SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR Y ACTA DE LIQUIDACIÓN PARCIAL

CONVENIO N° / CONTRATO N° / INVITACION	FECHA CELEBRACION:	FECHA INICIO :
SMC-INDEPORTES-016-2025 Del	14 de octubre de 2025	24 de octubre de 2025

ADICION EN TIEMPO	FECHA TERMINACION FINAL:
FECHA: --	22 de diciembre de 2025
DURACION: 0	

OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN EN LA VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Y EN EL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN CUMPLIMIENTO DELPLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO " NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024-2027"

VALOR INICIAL :	ADICION 1	VALOR FINAL:
$ 35.476.400,00	-	$ 35.476.400,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA y/o EJECUTOR:	TECNICA GROUP S.A.S	OTRAS ACTAS SUSCRITAS:
	YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA	01.ACTA DE INICIO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA	
EL OBJETO DE LIQUIDACIÓN	En las oficinas de INDEPORTES BOYACA, en la Ciudad de TUNJA, se reunieron los abajo firmantes, en calidad de ejecutor/contratista del convenio y/o contrato y supervisor designado por Indeportes Boyacá, con el fin de suscribir el acta de liquidación parcial 1 del contrato, correspondiente al GIRO 1	

INGRESOS ECONOMICOS RECIBIDOS POR EL CONVENIO/CONTRATISTA/MÍNIMA CUANTIA

DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO O EVENTO Y FECHA:	VALOR TOTAL DEL: GIRO 1	FECHA: 17/12/2025
PAGO DE SUMINISTROS	$	17.783.200,00

		VALOR PARCIAL =	SOPORTES POR:	VALOR TOTAL
ANTICIPO				$ 17.783.200,00
DESCRIPCIÓN DE SOPORTES PRESENTADOS				
Cuaderno de notas en espiral, tapa dura a color plastificada de 100 hojas de 75 grs, cuadriculado con marca de agua (diseño institucional)	500	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	
Bolígrafo plástico Clip metálico Mecanismo push Medidas:13,5 cm Marca:3 cm/tampografía (diseño institucional)	500	$ 1.712.500,00	$ 1.712.500,00	
Tulas Tipo Guayeras: Fabricadas en material impermeable, con cierre por cordón y estampado personalizado, ideales para eventos promocionales o actividades deportivas.	500	$ 4.675.000,00	$ 4.675.000,00	
Porta pendones Roll Up 100 X 200 cm, impresión de alta calidad	2	$ 504.000,00	$ 504.000,00	
Camisa Oxford manga larga, industrial, prelavado, cuello camisero formal fusionado, con almilla, puño en las mangas con botones, opcional camisa Oxford con reflexivos (diseño institucional)	12	$ 876.000,00	$ 876.000,00	
Gorra en tela con bordado de alta calidad 3D (diseño institucional)	12	$ 714.000,00	$ 714.000,00	
Toalla 25x30cm + bordado de 10cm ancho x proporción	200	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00	
Suministro de Caramañola para ciclismo: x 650cc color Blanco impresa en policromía, con tapa. Material: PE de alta densidad y Logos Institucionales	200	$ 1.040.000,00	$ 1.040.000,00	
TOTAL EJECUTADO DEL GIRO				$ 19.701.500,00
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES - REINTEGRO LIGA				$ -
SALDO SIN EJECUTAR			$ -	
APORTE LIGA			$ -	
SALDO A FAVOR DE LA LIGA			$ -	$ -
SUMAS IGUALES		$ 19.701.500,00	$ 19.701.500,00	$ 19.701.500,00

RESUMEN CONVENIO

VALOR DEL GIRO	$ 17.783.200,00	-	-
TOTAL GIRADO	-	$ 17.783.200,00	-
TOTAL EJECUTADO DEL GIRO	-	-	$ 19.701.500,00
SALDO SIN EJECUTAR DEL GIRO	-	$ (1.918.300,00)	-
EN CAJA DE LA LIGA	-	-	$ -
SALDO A FAVOR DE INDEPORTES	-	-	-$ 1.918.300,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	$ 1.918.300,00	-
APORTE CONTRATISTA	-	$ -	-
SUMAS IGUALES	$ 17.783.200,00	$ 17.783.200,00	$ 17.783.200,00

SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL PRESENTE: Se constata que se verificaron todos los soportes legales acordados por las normas de contratación y ley 80, teniendo en cuenta lo aprobado por Indeportes Boyacá en el presente giro, documentos que hacen parte integral del (Convenio/Contrato/Mínima Cuantía): SMC-INDEPORTES-016-2025 Del

OBSERVACIONES:
SE REALIZA PAGO PARCIAL DEL SMC-INDEPORTES-016-2025 POR VALOR DE $17.738.200 SEGÚN FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, Y EL CONTRATISTA EJECUTA Y LEGALIZA UN VALOR DE $19.701.500 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE INDEPORTES DE $ 1.918.300 LOS CUALES

PORCENTAJE DE EJCUCIÓN DEL GIRO	**111%**	**SEGÚN LOS SOPORTES PRESENTADOS Y AVALDOS POR EL SUPERVISOR.**	
PORCENTAJE ACUMULADO DE GIROS DEL CONVENIO O CONTRATO:	**50%**	**DEL VALOR TOTAL.**	

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que intervinieron el día; miércoles, 17 de diciembre de 2025

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
TECNICA GROUP S.A.S
Nombre y Firma Representante legal/contratista

EREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA
Nombre y Firma Supervisor

NORANGELA SALAMANCA LOPEZ
Contratista Apoyo A La Supervisión

Indeportes Santander	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO
		GESTIÓN ALMACÉN
	ADMINISTRACIÓN DE BIENES	CÓDIGO: FR-ABD-02 / VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-07-2025 / PÁG.: DE

Datos del contrato

No. Contrato / Convenio:	234-2025 / SMC-INDEPORTES-016-2025	Fecha suscripción del contrato:	14 / 10 / 2025	Forma de pago:	Contraentrega
Valor total del Contrato / Convenio :	$ 35.476.400,00	Modalidad:	MÍNIMA CUANTÍA	No. RP del contrato:	2025 001797

Tipo de movimiento

Entrada:	X	Salida:		Salida en calidad de préstamo:		Devolución:		Consumo combustible:	
Salida por mantenimiento de equipo:		Fecha de Solicitud:	24 / 11 / 2025			Fecha gestión Almacén:	24 / NOV / 2025		

Dependencia / programa : DIRECCIÓN DE FOMENTO - SDC

Supervisor del contrato: FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA

Responsable (quien entrega el bien): ALMACÉN

Bien	Descripción del bien	UND	CANT.	VALOR UND SIN IVA	IVA	Valor x UND	Valor Total	Foto	Observaciones (Factura - Reporte)	Tipo de bien
CUADERNO	Cuaderno de notas en espiral, tapa dura a color plastificada de 100 hojas de 75 grs, cuadriculado con marca de agua (diseño institucional)	UND	500	$ 17.000	$ -	$ 17.000	$ 8.500.000		TEC-307	
ESFERO	Bolígrafo plástico Clip metálico Mecanismo push Medidas:13,5 cm Marca:3 cm/tampografía (diseño institucional)	UND	500	$ 2.878	$ 547	$ 3.425	$ 1.712.475		TEC-307	
TULAS	Tulas Tipo Guayeras: Fabricadas en material impermeable, con cierre por cordón y estampado personalizado. Ideales para eventos promocionales o actividades deportivas.	CAJA	500	$ 7.857	$ 1.493	$ 9.350	$ 4.674.995		TEC-307	
PENDÓN	Porta pendones Roll Up 100 X 200 cm, impresión de alta calidad	CAJA	2	$ 211.765	$ 40.235	$ 252.000	$ 504.000		TEC-307	
CAMISA DE PRESENTACIÓN	Camisa Oxford manga larga, industrial, prelavado, cuello camisero formal fusionado, con almilla, puño en las mangas con botones, opcional camisa Oxford con reflexivos (diseño institucional)	CAJA	12	$ 61.345	$ 11.655	$ 73.000	$ 876.000		TEC-307	
GORRAS	Gorra en tela con bordado de alta calidad 3D (diseño institucional)	UND	12	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	$ 714.000		TEC-307	
TOALLA FACIAL	Toalla 25x30cm + bordado de 10cm ancho x proporción	UND	200	$ 7.059	$ 1.341	$ 8.400	$ 1.679.999		TEC-307	
CARAMAÑOLA	Suministro de Caramañola para ciclismo: x 650cc color Blanco impresa en policromía, con tapa. Material: PE de alta densidad y Logos Institucionales	UND	200	$ 4.370	$ 830	$ 5.200	$ 1.040.000		TEC-307	
TOTAL SOLICITUD:			1926				$ 19.701.469,75			

OBSERVACIÓN: Se realiza la entrega

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
R/P TECNICA GROUP S.A.S

FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIANA CAROLINA ROJAS DIAZ
ALMACÉN

Sogamoso, 17 de diciembre de 2025

Doctor
FREDDY ENRIQUE CUERVO SILVA
Supervisor
Contrato: 234-2025
Proceso SMC-INDEPORTES-018-2025
Indeportes Boyacá

Referencia: INFORME EJECUTIVO DE SUMINISTRO CONTRATO CONTRATO No. 234-2025, SMC-INDEPORTES-016-2025.

Motiva la presente y en relación con el asunto de la referencia, presentamos a su señoría EL INFORME EJECUTIVO DE SUMINISTRO CONTRATO CONTRATO NO 234-2025, SMC-INDEPORTES-016-2025 del referido contrato y en relación con las obligaciones especifica de la aceptación de la oferta.

I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACADÉMICAS DENTRO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE CAPACITACIÓN EN LA VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" Y EN EL PROYECTO DENOMINADO "CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE FORMACIÓN A LA CIUDADANÍA EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTES SOCIAL COMUNITARIO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO " NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA 2024-2027"
PLAZO DE EJECUCIÓN	Setenta y cinco días (75)
FECHA DE INICIO	24 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 de diciembre de 2025
PRÓRROGA NO. 01	15 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 de diciembre de 2025

VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($35.476.400) M/CTE
CONTRATISTA	TÉCNICA GROUP SAS
NIT	901457727-6
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE BOYACÁ
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50%

II. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35.476.400
VALOR TOTAL POR PAGAR – PARCIAL 1 – 50%	$ 17.738.200
SALDO POR EJECUTAR	$ 17.738.200

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo con la oferta aceptada por la entidad contratante, y según las obligaciones específicas fijadas para satisfacer los fines del objeto contractual, y que fueron ejecutadas una a una con el siguiente detalle:


1. **Realizar el suministro de bienes materiales objeto del presente contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas, y en óptimas condiciones, previa aprobación por parte del supervisor.**

Se realizo el suministro de los bienes materiales del objeto contractual, en relación con la oferta que fue presentada y aceptada por el contratante, estos fueron entregados a través de la almacenista Ingeniera Diana Rojas, el día 24 de noviembre en las instalaciones de Indeportes Boyacá del corriente a través del siguiente detalle:


SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIONES		
1,01	Cuaderno de notas en espiral, tapa dura a color plastificada de 100 hojas de 75 grs, cuadriculado con marca de agua (diseño institucional)	500
1,02	Bolígrafo plástico Clip metálico Mecanismo push Medidas:13,5 cm Marca:3 cm/tampografía (diseño institucional)	500
1,03	Tulas Tipo Guayeras: Fabricadas en material impermeable, con cierre por cordón y estampado personalizado, ideales para eventos promocionales o actividades deportivas.	500
1,04	Porta pendones Roll Up 100 X 200 cm, impresión de alta calidad	2

1,05	Camisa Oxford manga larga, industrial, prelavado, cuello camisero formal fusionado, con almilla, puño en las mangas con botones, opcional camisa Oxford con reflexivos (diseño institucional)	12
1,06	Gorra en tela con bordado de alta calidad 3D (diseño institucional)	12
SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES		
1,01	Toalla 25x30cm + bordado de 10cm ancho x proporción	200
1,02	Suministro de Caramañola para ciclismo: x 650cc color Blanco impresa en policromía, con tapa. Material: PE de alta densidad y Logos Institucionales	200


Soporte Fotográfico de la entrega





LIGA DE LAS









Se anexa documento de entrada al almacén debidamente firmado (1 folio).

Cordialmente;

YEINER MAURICIO AMAYA BARRERA
Representante Legal CC 79972614
TECNICA GROUP S.A.S
Nit: 901457727-6
Dirección: CL 14 10 72 IN 210 Celular 3017562217
Email: tecnicagroupsas@gmail.com