ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	diciembre 4, 2025		
CONTRATO	MC-MA-016-2025	**FECHA**	agosto 29, 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÁ		
CONTRATISTA:	OMEGA GROUP COMPANY SAS R/L CARLOS YESID TORRES BUSTOS		
NIT/CC	NIT: 900917352-9 C.C.1049607946		
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA		
VALOR INICIAL CONTRATADO	$37.411.400,00		
VALOR ADICIONADO	$0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$37.411.400,00		
FECHA ACTA DE INICIO	septiembre 4, 2025		
PLAZO INICIAL	Tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONADO	N/A		
PLAZO TOTAL	Tres (03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	diciembre 4, 2025		

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **OMEGA GROUP COMPANY SAS R/L CARLOS YESID TORRES BUSTOS** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	agosto 29, 2025	37.411.400,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	0,00
valor total contrato	diciembre 4, 2025	37.411.400,00
Valor Sin Ejecutar	diciembre 4, 2025	0,00
Valor recibido por el contratista	diciembre 4, 2025	0,00
Valor a pagar acta recibo final	diciembre 4, 2025	**37.411.400,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	diciembre 4, 2025	**37.411.400,00**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA

SUPERVISOR

OMEGA GROUP COMPANY SAS R/L CARLOS YESID TORRES BUSTOS

CONTRATISTA