**MODIFICATORIO NUMERO 04 AL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO No. 1903-2024**

| | |
|---|---|
| **N° CONVENIO** | 1903-2024 |
| **N° DE PROCESO** | DC-SADR-CD-141-2024 |
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>NIT 891580016-8 |
| **CONTRATISTA** | MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA. NIT. 800.095.986-6.<br>Representante Legal<br>JUAN CARLOS LOPEZ MORALES – Alcalde Municipal<br>C.C. 10.720.845 expedida en Silvia – Cauca. |
| **PLAZO INICIAL** | El plazo de duración del convenio interadministrativo será hasta el 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega material de la maquinaria agrícola, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. Dicho término podrá ser prorrogado o adicionado por términos iguales o menores, si las partes así lo convienen por escrito. |
| **MODIFICATORIO 1** | Hasta el 01 de mayo de 2025 |
| **MODIFICATORIO 2** | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| **MODIFICATORIO 4** | Hasta el 31 de marzo de 2026. |
| **VALOR** | DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS ($262.061.100,00) |
| **OBJETO** | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON EL MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A TRAVÉS DE INVERSIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PRESENCIA DEL CORONAVIRUS COVID -19. MEDIANTE LA ENTREGA DE MAQUINARIA AGRICOLA" |

Entre los suscritos a saber **MILLER MIGUEL HUERTADO MUÑOZ,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 76.319.154 de Popayán - Cauca, en su calidad de Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, debidamente facultado para celebrar convenios y contratos mediante Decreto No. 1182 del 26 de agosto de 2024, y quien para los efectos del presente comodato se denominará el **DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, identificado con el NIT. 891.580.016–8 por una parte, y por la otra, **JUAN CARLOS LOPEZ MORALES,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.720.845 expedida en Silvia Cauca, en su calidad de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SILVIA** con NIT. 800.095.986-6, debidamente posesionado, y como tal representante legal de dicha entidad territorial, el cual en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente modificatorio 04 al convenio No. 1903-2024, previas las siguientes consideraciones: **1.** EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, adelantó el proceso mediante la

modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA-COMODATO No. DC-SADR-CD-141-2024, del cual se derivó el Contrato 1903-2024. **2**. El 02 de septiembre de 2024, se suscribió el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución **3.** El Convenio fue prorrogado inicialmente a petición del cooperante y en aval de la supervisión, hasta el día 01 de mayo de 2025. **4.** Ahora bien según solicitud de prórroga, suscrita por parte del Cooperante requiere se prorrogue el convenio hasta el 31 de marzo de 2026, teniendo en cuenta que las condiciones y necesidades objeto del convenio aún persisten, de igual forma establecen que el fin de la solicitud es continuar con las actividades que están en curso de manera efectiva. **5**) Finalmente, resulta importante mencionar que el convenio se encuentra vigente y en ese sentido resulta oportuna la celebración de la presente prorroga al Convenio No. 1903 2024. **6.** El supervisor del contrato **RAMIRO ARSAYUZ CARDENAS** P.U de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante solicitud del 24 de diciembre de 2025, otorgó viabilidad jurídica, técnica y económica para prorrogar el plazo de ejecución conforme a la justificación allí expuesta, en consecuencia, prorrogar y modificar la CLAUSULA SEXTA: DURACIÓN DEL CONVENIO, **6**. Según lo informado por el supervisor, debidamente establecido en la plataforma del SECOP II y teniendo en cuenta que el convenio se encuentra vigente, resulta oportuna la celebración de la presente prorroga. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan: **PRIMERO:** MODIFICAR el plazo de ejecución y por consiguiente modificar la CLAUSULA SEXTE: DURACIÓN DEL CONVENIO, la cual quedará así: **CLAUSULA SEXTA: DURACIÓN DEL CONVENIO**: El plazo de duración del convenio interadministrativo será hasta el 31 de marzo de 2026, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega material de la maquinaria agrícola, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio. Dicho término podrá ser prorrogado o adicionado por términos iguales o menores, si las partes así lo convienen por escrito. **PARAGRAFO:** El Departamento del Cauca se reserva la facultad de dar por terminado el contrato en cualquier tiempo por cualquiera de las siguientes causales. **1)** por la destinación del bien mueble entregado en comodato para actividades diferentes a las indicadas en el respectivo contrato**. 2)** Por no cumplir con algunas de las obligaciones del comodatario. **SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las demás cláusulas del contrato continúan vigentes: **TERCERO:** El presente modificatorio Núm. 4 se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II

