CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2509-26

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 120 **FECHA DE INFORME:** Dic.02/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
040-COV2509-26	104,073,969.00	Dic.01/2025	May.01/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Aunar esfuerzos con el municipio de Entrerríos para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la Vida" para la vigencia 2025

NIT / CC	Contratistas
890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS

NIT / CC	Interventores
15509447	ADOLFO LEON CORREA SILVA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio	19.000	DOCUMENTOS	6.000	2.160	6.840
Actividad: Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración del Distrito Regional de Manejo Integrado Sistema de Paramos y Bosques Altos Andinos del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA) en la jurisdicción del Municipio de Entrerríos	100.000	DOCUMENTOS	6.000	2.000	36.000
META: Acciones para la conservación de los ecosistemas estratégicos	10.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Fortalecimiento de Viveros para la conservación de los ecosistemas estratégicos	100.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
META: Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico	20.000	DOCUMENTOS	9.000	1.350	3.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2509-26

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 120 **FECHA DE INFORME:** Dic.02/2025

Actividad: Diagnistico participativo de los sistemas de acuedcutos del municipio	30.000	INFORMES	2.000	1.000	15.000
Actividad: Encuentros de capacitacion, apropiación ambental y formacion en los sistemas de acueductos	40.000	INFORMES	5.000	0.000	0.000
Actividad: Implementacion de acciones de protección ambiental y la actividad lúdico pedagógica	30.000	ACCIONES	2.000	0.000	0.000
META: **Esquema de pago por servicios ambientales**	24.000	INFORMES	6.000	0.000	0.000
Actividad: Revisión Jurídica y Técnica de Predios	25.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Georreferenciar	25.000	INFORMES	3.000	0.000	0.000
Actividad: Actualización de Acuerdos de Voluntades	25.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Realizar Pagos	25.000	INFORMES	1.000	0.000	0.000
META: **Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para el fortalecimiento de 1 núcleo de 10 familias con el fin de desarrollar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.**	27.000	INFORMES	24.000	0.000	0.000
Actividad: Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo:	20.000	INFORMES	3.000	0.000	0.000
Actividad: Desarrollo de proceso educativo para el fortalecimiento de 1 núcleo de 10 familias del programa Hogares Ecológicos, para realizar buenas prácticas sostenibles con familias campesinas.	80.000	INFORMES	21.000	0.000	0.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 9.840

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONVENIO	Sep.10/2025	040-COV2509-26*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027, CONECTADOS POR LA VIDA/VALOR: $ 104.073.969/PLAZO CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025/ANA CASTANEDA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.10/2025	1041037 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2509-26	1041037 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2509-26	1
CONVENIO	Sep.10/2025	040-COV2509-26*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS PARA EJECUCIÓN DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027, CONECTADOS POR LA VIDA/VALOR: $ 104.073.969/PLAZO CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2509-26

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 120 **FECHA DE INFORME:** Dic.02/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			2025/ANA_CASTANEDA	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.10/2025	1041037 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2509-26	1041037 REGISTRO PRESUPUESTAL CONVENIO 040-COV2509-26	1
MEMORANDO	Sep.17/2025	040-MEM2509-6576*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	ADOLFO LEÓN CORREA SILVA/CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2509-26, PRINCIPAL ADOLFO LEÓN CORREA SILVA, SUPLENTE CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/EDWIN PATINO	1
MEMORANDO	Sep.17/2025	040-MEM2509-6576*SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS	ADOLFO LEÓN CORREA SILVA/CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONVENIO 040-COV2509-26, PRINCIPAL ADOLFO LEÓN CORREA SILVA, SUPLENTE CINDY ALEJANDRA PABÓN ORTEGA/EDWIN PATINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.26/2025	530 47 994000041527/530 74 994000016932	ANEXO 2 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 530 47 994000041527 Y POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016932, CONVENIO 040-COV2509-26	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.26/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2509-26	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2509-26, ANEXO 2 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 530 47 994000041527 Y POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016932 RADICADO 180-COE2509-35179	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.26/2025	180-COE2509-35179*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ANEXO 2 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 530 47 994000041527 Y POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016932, CONVENIO 040-COV2509-26	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Sep.26/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2509-26	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONVENIO 040-COV2509-26, ANEXO 2 DE PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 530 47 994000041527 Y POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 530 74 994000016932 RADICADO 180-COE2509-35179	1
ACTA	Sep.30/2025	120-ACT2509-5843*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2509-26, CON FECHA DE INICIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025/ACORREA	1
ACTA	Sep.30/2025	120-ACT2509-5843*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 040-COV2509-26, CON FECHA DE INICIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025/ACORREA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.03/2025	180-COE2510-36157*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA/REMITE DOCUMENTOS BASE DEL CONVENIO 040-COV2509-26/ADJUNTAN HOJAS DE VIDA PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN/ANEXOS 15 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.03/2025	180-COE2510-36157*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA/REMITE DOCUMENTOS BASE DEL CONVENIO 040-COV2509-26/ADJUNTAN HOJAS DE VIDA PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN/ANEXOS 15 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.04/2025	120-COI2510-27700*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN 180-COE2510-36157 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 SOBRE AVAL HOJAS DE VIDA PARA EL CONVENIO 040-COV2509-26/ACORREA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.04/2025	120-COI2510-27700*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	RESPUESTA A COMUNICACIÓN 180-COE2510-36157 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 SOBRE AVAL HOJAS DE VIDA PARA EL CONVENIO 040-COV2509-26/ACORREA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.10/2025	180-COE2510-37127*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA/REMITE HOJA DE VIDA DE: YULIANA ANDREA LÓPEZ LOAIZA PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN LA CUAL ESTARÍA DESARROLLANDO EL ALCANCE 3/CONVENIO NÚMERO: 040-2509-26/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.10/2025	180-COE2510-37127*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA/REMITE HOJA DE VIDA DE: YULIANA ANDREA LÓPEZ LOAIZA PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN LA CUAL ESTARÍA DESARROLLANDO EL ALCANCE 3/CONVENIO NÚMERO: 040-2509-26/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.14/2025	120-COI2510-29040*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA, SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, AGROPECUARIA Y COMUNITARIA//RESPUESTA A COMUNICACIÓN 180-COE2510-36157 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 SOBRE AVAL HOJAS DE VIDA PARA EL CONVENIO 040-COV2509-26 /ACORREA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.14/2025	120-COI2510-29076*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA, SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, AGROPECUARIA Y COMUNITARIA//RESPUESTA A COMUNICACIÓN 180-COE2510-37127 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 SOBRE AVAL HOJA DE VIDA PARA EL CONVENIO 040-COV2509-26 /ADOLFO LEON CORREA SILVA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.23/2025	180-COE2510-38752*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA/040-COV2509-26/HOJA DE VIDA DE GUARDIÁN PARA LA VIDA PARA APROBACIÓN, HOJA DE VIDA DE JOHNATAN ARANGO BARRIENTOS/ANEXA 6 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 040-COV2509-26

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: 120 **FECHA DE INFORME:** Dic.02/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.24/2025	180-COE2510-38752	GIMENA RESTREPO MEJÍA/SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, AGROPECUARIA Y COMUNITARIA/MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS RESPUESTA A COMUNICACIÓN 180-COE2510-38752 SOBRE AVAL HOJAS DE VIDA PARA EL CONVENIO 040-COV2509-26./ADOLFO LEON CORREA SILVA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.28/2025	180-COE2511-43498*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	GIMENA RESTREPO MEJÍA/DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO CONVENIO 040-COV2509-26/INFORME TÉCNICO CONVENIO 040-COV2509-26/ANEXA 25 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El primer informe de ejecución física presentado por el Municipio de Entrerríos (convenio 040-COV2509-26) mediante comunicación con radicado 180-COE2511-43498 del 28 de noviembre de 2025 evidencia ejecución en los Alcances 1 y 3, y parcialmente del Alcance 2. No hay avances aún en los Alcances 4 y 5, lo cual es coherente con la programación, pero requiere seguimiento inmediato para cumplir el cronograma.
El informe está bien estructurado, aporta evidencia fotográfica, recorridos (tracks), actas y descripciones técnicas. Sin embargo, faltan soportes formales y algunos productos exigidos en los Estudios Previos que no fueron entregados con el primer informe. A continuación, se resume lo entregado por cada alcance:
Alcance 1: Áreas protegidas y otras estrategias de conservación
El informe evidencia ejecución real y verificable de las actividades previstas:
-Contratación del Guardián para la Vida (anexan copia del contrato .
-Recorridos técnicos en predios sujetos a conservación, con soporte fotográfico, tracks de GPS y hallazgos reportados.
-Acompañamiento en algunos encuentros comunitarios para sensibilización ambiental.
-Acciones de manejo en predios como La Floresta, La Veta, Sabanas, Paulandia, La Argelia, El Gallo y Aguas abastecedoras.
-Identificación de alteraciones (ingreso de semovientes, captación ilegal) y actuaciones conjuntas con autoridades locales.
.
Alcance 2: Fortalecimiento de viveros para la conservación
El municipio anexa Estudios Previos y CDP por $9.000.000 para la adquisición de insumos de vivero.
Sin embargo, el producto exigido en este alcance es un informe técnico con detalle de insumos entregados, cantidades, destinación, evidencia fotográfica y soportes de entrega.
Se requiere avanzar a la fase de compra y entrega efectiva de insumos, junto con el informe técnico correspondiente.

3. Sobre el Alcance 3: Fortalecimiento de acueductos comunitarios
El informe muestra desarrollo adecuado de las actividades iniciales:
-Metodología de trabajo y calendario del proceso.
-Acta de reunión con el acueducto La Veta.
-Ejecución del diagnóstico participativo con recorrido técnico y revisión de infraestructura.
-Información jurídica, técnica y operativa del sistema, acompañada de registro fotográfico y relatorías comunitarias.
Este avance corresponde a lo previsto para este periodo de ejecución.
Los productos faltantes (sistematización final y encuentros formativos) están programados para fases posteriores.
Alcance 4: Esquema de Pagos por Servicios Ambientales ¿ PSA
En este primer informe no se observa avance técnico ni documental sobre la revisión jurídica y técnica de predios, la georreferenciación y construcción de base de datos y mucho menos de la preparación de acuerdos de voluntades.
Dado que este alcance concentra el 24 % del convenio, requiere una activación inmediata para evitar atrasos acumulados.

Alcance 5: Hogares Ecológicos
No se presenta avance, y según la programación establecida, este componente inicia su despliegue en los periodos siguientes.
El informe presentado da cuenta de avances significativos en los Alcances 1 y 3, y cumple parcialmente el Alcance 2.
Se requiere activación temprana de los Alcances 4 y 5 para garantizar el cumplimiento integral del convenio dentro del plazo establecido.
El avance reportado con este primer informe (9,8%) es coherente con la programación física y permite continuar con la ejecución. Se solicita al municipio fortalecer los soportes técnicos y documentales en los próximos informes, especialmente en lo relacionado con el vivero, PSA y hogares ecológicos.



ADOLFO LEON CORREA SILVA

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
INFORME TÉCNICO
MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS
Fecha: 02-dic-2025 02:12 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 040-COV2509-26/MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez

120-IT2512-11703
Favor citar este número al responder