ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CD/25-1099 DEL (11/03/2025) ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y DICIMED S.A.S.

En Yopal - Casanare, el **primer (01) día del mes de diciembre de 2025**, se procede a firmar el acta de Terminación Bilateral del Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025,** entre los suscritos a saber, por una parte, **CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.814.912** expedida en Yopal (Casanare), **ALMACENISTA GENERAL,** quien actúa en calidad de **SUPERVISOR**, y por la otra parte, **WILFRED LOZANO SEPULVEDA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.121.684** de Bogotá, representante legal de la empresa **DICIMED S.A.S.,** con NIT. **892.002.085-1,** quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, se ha convenido suscribir la presente acta de Terminación Bilateral del Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, 11 de marzo de 2025 se suscribió el Contrato de Suministro **No. CD/25-1099,** celebrado entre **EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E** y **PROQUILAB S.A.S.** cuyo objeto contractual es: ***"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS, ROPA DESECHABLE, QUIMICOS, REACTIVOS DE USO EN EL LABORATORIO CLINICO, BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.."*** y un valor inicial de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE. ($ 2.746.669.107).**

2. Que, el 17 de marzo de 2025, se suscribió Acta de Inicio al Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025,** con un plazo de ejecución inicial de **SIETE (07) MESES,** esto es, **desde el 17 de marzo de 2025 y hasta el 16 de octubre de 2025.**

3. Que, el 07 de octubre de 2025 se suscribió **ADICIÓN No. 001** por un valor de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($300.000.000)** y **PRORROGA No. 001** por un plazo de **DOS (02) MESES,** esto es, hasta el **16 de diciembre de 2025.**

4. Que, de acuerdo con el seguimiento presupuestal del contrato, la supervisión ha identificado que, a la fecha del 01 de diciembre de 2025, el contrato presenta una ejecución presupuestal del **99.98%,** motivo por el cual se hace necesario terminar el contrato por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar una adición para dar continuidad al suministro.

5. Que, la presente acta de Terminación Bilateral se suscribe de conformidad con lo estipulado en la cláusula ***DECIMOSÉPTIMA-TERMINACIÓN*** del Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025,** la cual establece que: *"(…) El presente contrato podrá darse por terminado por: **1).** mutuo acuerdo de las partes **2).** Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. **3).** Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato **4).** Por las demás causales consagradas por el código civil (…)"*, en consecuencia, en uso de sus facultades, de manera libre, voluntaria, autónoma y espontánea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado el Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025,** de acuerdo con el numeral ***1 "mutuo acuerdo de las partes"*** de la cláusula precitada, esto es, hasta el día **primero (01) de diciembre de 2025**.

6. Que, las partes acuerdan que el contratista se obliga a presentar los documentos, anexos y soportes que demuestren el cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, en un término que no supere los cuatro (04) meses siguientes a la celebración de la presente acta, so pena de iniciar la liquidación unilateral.

Así las cosas, se deja establecido que, en el **ACTA DE LIQUIDACIÓN,** las partes realizarán el balance económico y financiero del Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025**, y se verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de que las partes de mutuo acuerdo declaren estar a paz y salvo por todo concepto, sin que haya lugar a reconocimiento de acreencias adicionales a las que sean reconocidas.

En consecuencia, las partes acuerdan dar por terminado por mutuo acuerdo de las partes el Contrato de Suministro **No. CD/25-1099 del 11 de marzo de 2025.**

En constancia se firma el **primer (01) día del mes de diciembre de 2025**, por los que en ella intervinieron:

CARLOS NICOLAS MESA CHAPARRO
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor

WILFRED LOZANO SEPULVEDA
R/L: DICIMED S.A.S
Contratista

***Revisó y Aprobó**: Carlos Nicolas Mesa Chaparro*
Almacenista General.

***Elaboró**: Alejandro Abril Flórez*
Aux. Administrativo – Almacén General

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Juridica
Serie y Subserie: CONTRATOS - Contrato De Suministro.
Copia No. 1: Gestión Financiera – Tesoreria
Serie y Subserie COMPROBANTES CONTABLES - Comprobantes Contables De Egreso.
Copia No. 2: DICIMED S.A.S.