OFICIO DE SALIDA
Consecutivo: INVIAS-SGI-OS-R25-0051
Fecha: 24/12/2025

SEÑORA:
GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA
CONTRATISTA
grupogs1012@gmail.com
seguimientocordoba426@gmail.com
Barrancabermeja Santander
Calle 42 Bis 55-22 Maria Eugenia

ASUNTO: ORDEN DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2043 DE 2025

Cordial saludo, Ingeniera María.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Interventoría No. 2043 de 2025 que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS LORICA – CHINÚ, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE.". La fecha de inicio de ejecución de este es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al día 24/12/2025.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 859325 de fecha 12/12/2025 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 23/12/2025

Para el control y vigilancia el INVÍAS designara como Supervisor al funcionario de la territorial Cordoba una vez se tenga la resolución expedidad por la Diercción de ejecución y Operación (DEO). Dirección: Cll 55 No 6-195, Barrio La Castellana, Monteria, teléfono fijo/celular: 3015034538, e-mail: nlemus@invias.gov.co

El INVÍAS designará a un profesional como Apoyo a la Supervisión el cual se informará un vez se cuente con el acto administrativo correspondiente.

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Interventor el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

ANEXOS (REGISTRO PERSONAL BASE DE DATOS INVIAS)

PROYECTADO POR: IVÁN MAURICIO CUBIDES CACERES
REVISADO POR: ANDREA KATHERINE PUENTES GÓMEZ, GERMAN ENRIQUE OLIER OLIVER
APROBADO POR: GERMAN ENRIQUE OLIER OLIVER

Copia interna:
Copia externa: **Nombre/correo / dirección**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-12-11:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 122425 de fecha 2025-08-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	859325	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	627.999.999,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	627.999.999,00	**Saldo x Obligar:**	627.999.999,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	829002400	**Razón Social:**	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77193394	**Nombre:**	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2043/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2025-12-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINU, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE - TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA	Nación	10	CSF		226.954.460,00	0,00		
					Total:	226.954.460,00	0,00	226.954.460,00	226.954.460,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINÚ, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE -TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						41.045.540,00	0,00		
					Total:	41.045.540,00	0,00	41.045.540,00	41.045.540,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						323.599.999,00	0,00		
					Total:	323.599.999,00	0,00	323.599.999,00	323.599.999,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						36.400.000,00	0,00		
					Total:	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	36.400.000,00

Objeto:	SGI CDI 2043/2025 P 31/12/25 SOL-RP 0052 SGI INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	627.999.999,00	627.999.999,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)