**INFORME FINANCIERO (final)**

CONVENIO 002 DE 2025

AO04-3202008-9-016 CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROTOCOLIZADOS EN 2019 CON LAS AUTORIDADES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS VALLE DE PÉRDIDAS Y CHAQUENODÁ, UBICADAS EN EL ÁREA DE TRASLAPE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS, MUNICIPIOS DE URRAO Y FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL.



CONVENIO FONAM No. 002 DE 2025, ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA –VALLE DE PERDIDA

Diciembre de 2025

**DATOS BASICOS**

| | |
|---|---|
| **N° DE CONTRATO:** | CONVENIO FONAM No. 002 DE 2025. |
| **OBJETO:** | AO04-3202008-9-016 CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROTOCOLIZADOS EN 2019 CON LAS AUTORIDADES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS VALLE DE PÉRDIDAS Y CHAQUENODÁ, UBICADAS EN EL ÁREA DE TRASLAPE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS, MUNICIPIOS DE URRAO Y FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL. |
| **UBICACIÓN:** | URRAO ANTIOQUIA ACTA DE INICIO: 16 JUNIO DE 2025. |
| **DURACION INICIAL:** | SEIS MESES (6) |

**RESUMEN CONTRACTUAL OBLIGACIONES DEL RESGUARDO INDIGENA DE VALLE DE PERDIDAS.**

| **LOS COMPROMISOS DEL RESGUARDO INDÍGENA VALLE DE PÉRDIDAS EN EL MARCO DE ESTE CONVENIO SON LOS SIGUIENTES:** | | |
|---|---|---|
| POR PARTE DEL ASOCIADO: | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCIÓN** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| Aportar su conocimiento ancestral para la ejecución del convenio. | 100% | Se realizo todas las coordinaciones requeridas para la correcta ejecución del convenio. |
| Suministrar a Parques Nacionales Naturales de Colombia-PNN, la información Requerida para el desarrollo de las actividades definidas en el presente Convenio. | 100% | Se presento un plan de trabajo y cronograma de actividades para la ejecución de las actividades. |
| Definir concertadamente con PNN la implementación del plan de trabajo a desarrollar en el marco del convenio. | 100% | Se cumplio con la proyecion del plan de trabajo para las actividades en campo. |
| Cumplir con la ejecución de los recursos de contrapartida establecidos en la propuesta presentada. Esto de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal del Resguardo. | 100% | A la fecha se lleva un avance del 100% en todos los ítems del convenio cumpliendo asi la programación. |
| Recibir los recursos que le transfiere PARQUES y manejarlos en cuenta bancaria del Resguardo y destinarlos únicamente para las actividades de planeación dispuestas en el plan de inversión. | 100% | Desde el resguardo de valle de perdidas se dispuso la cuenta del resguardo para recibir y ejecutar los recursos de acuerdo a los alcances del convenio. |
| Cumplir con los requisitos para requerir el pago y legalización de los desembolsos pactados en el convenio. | 100% | Desde el resguardo se ha llevado encuentros y talleres concertadas con las autoridades, para cumplir con los encuentros, estos soportes se anexa en el informe de actividades, que ira anexo al documento. |
| Presentar informes mensuales de ejecución financiera y un informe final que incluyan: el estado de ejecución presupuestal del convenio, certificación de ejecución de contrapartida y certificación de pago de seguridad social y parafiscales firmadas por el revisor fiscal o por el | 100% | se proyecta el informe financiero donde se evidencia la ejecución. |

| | | |
|---|---|---|
| representante legal o quien haga sus veces cuando aplique. | | |
| Ejecutar los aportes provenientes del presente convenio, conforme el objeto definido y las actividades establecidas conjuntamente, de acuerdo con el plan de trabajo concertado para el cumplimiento de las obligaciones y acorde con las decisiones que tome Parques Nacionales en el tema. | 100% | Se cumplió con la entrega de los documentos acorde entre las entidades con los procesos legales. |
| Designar un grupo para la interlocución y seguimiento al proceso. | 100% | El resguardo indígena de valle de perdidas contrato dos facilitadores uno por cada resguardo para generar la comunicación entre las comunidades y parques nacionales. |
| Disponer de personal idóneo para el acompañamiento y documentación del proceso que contribuya a la sistematización de las experiencias y que permitan evidenciar el avance de las actividades realizadas en el marco de este Convenio. | 100% | El resguardo indígena de valle de perdidas, designó a un coordinador de convenio para proyectar y ejecutar el convenio de acuerdo con los parámetros del convenio 002 de 2025. |
| Apoyar y facilitar la articulación con otros proyectos o programas complementarios. | 100% | Se ha venido apoyando desde la coordinación del convenio en a la articulación con las diferentes entidades del estado como son, alcaldía municipal, defensoría del pueblos, agencia nacional de tierra, unidad restitución de tierras y la gobernación de Antioquia. |
| Presentar todos los soportes y evidencias de la ejecución del convenio para el trámite de los desembolsos pactados. | 100% | Con este informe financiero final se emitido la 3 cuenta de cobro con sus respetivos soportes cumpliendo el convenio 002 de 2025. Y sus documentos entregables. |
| Las demás que tiendan al cumplimiento del objeto del convenio y las consagradas en la Ley, en los documentos y anexos que forman parte integral de éste. | 100% | Se ha venido trabajando de forma articula con la entidad, haciendo seguimiento mes a mes de los avances en las actividades. |
| **DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**<br>entrega de los siguientes documentos recibidos a satisfacción por la DTAO: | | |

| | | |
|---|---|---|
| Informe técnico con el avance de las reuniones y talleres en el marco de la instancia de coordinación realizados. | 100% | Se entrega documento de informe con las actividades llevadas en campo. |
| Documento con la reglamentación de usos del área traslapada construido conjuntamente. | 100% | se entrega documento con la reglamentación, el cual va anexo en el informe de actividades. |
| Diagramación y diseño de avance con el contenido de la cartilla de sitios sagrados. | 100% | Documento de sitios sagrados |
| Informe de avance del avance del documento final sobre Régimen Especial de Manejo REM. | 100% | Entrega de documento Rem firmado |
| Actas, memorias y registro fotográfico de eventos realizados | 100% | entrega de evidencias fotográficas |
| Informe financiero parcial que dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos del primer desembolso realizado por PARQUES.<br>Cuenta de cobro original o factura por el valor del segundo desembolso, certificado de pago de parafiscales firmado por el representante legal del cabildo o contador público, copia de la tarjeta profesional que lo acredite, y pago de seguridad social. | 100% | Entrega de documento de cuentas de cobro. |

**BALANCE FINANCIERO:**

| CONTRATO | VALOR |
|---|---|
| cps-rivdp-01-2025.<br><br>prestación de servicios de apoyo a la gestión, con el fin de desarrollar actividades como coordinador de proyectos, para dar cumplimiento al convenio "ao04-p3202008-006 convenio interadministrativo con las autoridades y comunidades indígenas de los resguardos valle de pérdidas y chaquenodá, ubicadas en el área de traslape del parque nacional natural las orquídeas, municipios de Urrao y frontino de Antioquia, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción conjunta de la reglamentación de usos y el monitoreo participativo, fortaleciendo el esquema de gobernanza ambiental en el marco del cumplimiento de los acuerdos de consulta previa. | Prestaciones de servicios;<br><br>Pago a la fecha de: 8.800.000, se anexa cuentas de cobro y orden de consignación.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1c_bVb03mGho0QfYlSJXBHyiupyhtzeiZ?usp=drive_link<br><br>se recibe una tercera cuenta de cobro con proyecion de pago el 10 de septiembre, valor de 4.400.000. |
| | se anexa la evidencia de pago de 4 cuentas de cobro por un total de 17.600.0000<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing<br><br>ver cuenta de cobro numero 1<br><br>ordenes de pago<br><br>total ejecución 26.400.000 |

| | |
|---|---|
| cps-rivdp-02-2025<br>prestación de servicios de apoyo a la gestión, como facilitador comunitario con el fin de desarrollar actividades para el cumplimiento del convenio ao04- p3202008-006 del resguardo indígena de Urrao – Antioquia. | Prestaciones de servicios:<br><br>Pago a la fecha de: 1.836.237, se anexa cuentas de cobro y orden de consignación.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1rUTCHGSQwX21WCRXzRu5dA6Yip49MUfO?usp=drive_link<br><br>se recibe una segunda cuenta de cobro con proyección de pago el 10 de septiembre, valor de 1.836.237 |
| | se anexa cuenta de cobro y órdenes de pago<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing<br><br>por un total para general de 9.181.185 |
| cps-rivdp-03-2025<br>prestación de servicios de apoyo a la gestión, como facilitador comunitario del resguardo indígena de Chaquenodá del municipio de frontino, en el marco del convenio ao04-p3202008-006 entre parques nacionales y el resguardo de valle de perdidas | Prestaciones de servicios:<br><br>Pago a la fecha de: 1.836.237, se anexa cuentas de cobro y orden de pago.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1uzeiSXKGUglowttVt5TXezrh4xspd6hU?usp=drive_link<br><br>se recibe un segunda cuenta de cobro con proyección de pago el 10 de septiembre, valor de 1.836.237. |
| | se aneza cuenta de cobro y órdenes de pago<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing<br><br>por un total para general de 9.181.185 |

| | |
|---|---|
| Acompañamiento técnico y administrativo de personal del Resguardo Indígena Valle de Pérdida. | **Especie:**<br><br>Se aporta en especie a la fecha por un valor de seis millones de pesos 6.000.000.<br><br>**Anexo cuentas de cobro, apoyo administrativo.**<br><br>Se anexa cuentas de cobro y orden de pago de la actividad https://drive.google.com/drive/folders/10mfrJ8rS7c4IPcpfN-wqLXsdO6Rscq-F?usp=drive_link<br><br>Se anexan; cuentas de cobro y ordenes de pago por una de 19.500.000 ver anexo 9 |
| Reuniones de la instancia de coordinación (comité técnico y comité coordinador o decisorio). | Detalle de gasto:<br>se realiza dos encuentros de comité técnico por suma de $3.000.000<br><br>Se anexa cuentas de cobro y orden de pago de la actividad<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1929L8kQA2HfLcfsZ4rXVwTXYzgKgOSBd?usp=drive_link |
| Gastos de movilización del equipo técnico (transporte terrestre y mular, alimentación, alojamiento) | Gasto de movilización por una suma de 7.000.000<br><br>Se anexa cuentas de cobro y orden de pago de la actividad:<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1DflOQnDoaYhoQ_v7S26sx_Iy7n8by2NQ?usp=drive_link<br><br>ver anexo – cuenta de cobro numer0 5 |
| Gastos de viaje y logística para el desarrollo de talleres – Valle de Perdidas y Chaquenodà. | Gastos de talleres en zona - Se anexa cuentas de cobro y orden de pago de la actividad.<br><br>Por una suma de 9.000.000.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1K-ZFELBeHr8hbvD9at-Ep5RoECUqctR6?usp=drive_link |

| | |
|---|---|
| | ver anexo cuenta de cobro numero<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing |
| Espacios de construcción particpativa y concertada en el marco de la implementacion de las pedagogias para la paz, del proyecto de educación ambiental articulado al proyecto educatvo indigena PEC, con los resguardos Valle de Perdidas y Chaquenoda. (Gastos de viaje y logística para el desarrollo de talleres) | Detalle de gasto de la actividad: Desarrollo de dos encuentros.<br><br>Se anexa cuentas de cobro y orden de pago de la actividad.<br><br>Por una suma de 1.000.000<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1RYewv2sgDtpwf79yYmLEjKUoQRtiQAbv?usp=drive_link |
| Talleres de proyecto educativo embera eyabida: espacios de construcción particpativa y concertada en el marco de la implementacion de las pedagogias para la paz | Detalles de gasto de la actividad:<br>- gastos de viaje y logística para el desarrollo de talleres -dos encuentros llevados comunidad de caliche y chiparado alto –<br><br>por una suma de 1.000.000 dos encuentros.<br><br>Se anexa cuentas de cobro y orden de pago de la actividad.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1AzgQenvDac1YZKL1gpZgbQxDWrORGvf6?usp=drive_link |
| Reunión para firma del REM con autoridades indígenas de los resguardos Valle de Perdidas y Chaquenodá con el director general y director territorial | Gastos de firma de rem<br><br>ver anexo; cuenta de cobro numero 11<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing<br><br>por una suma de $32.544.948 |
| Diseño, edición y diagramación de material educativo y pedagógico (cartillas sobre sitios sagrados) | Cartilla de sitios sagrados<br><br>Ver anexo; cuenta de cobro numero 10 |

| | |
|---|---|
| | - Diseño y edición catilla practicas tradicionales y sitios sagrados<br>- Papelería, comunicaciones, telefonía (incluye traducción en embera y sistematización)<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing<br><br>por un valor de: 6.271.247 |
| Materiales, herramienas e insumos para iniciativas productivas en 4 comunidades | Materiales, herramienas e insumos para iniciativas productivas en 4 comunidades<br><br>Chaquenoda<br><br>-Quiparado alto<br><br>-Gengamecoda<br><br>Valle de perdidas<br><br>-Venancio<br><br>-Retiro<br><br>Entrega de materiales herramientas.<br><br>Ver anexo; cuenta de cobro numero 12<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing |
| Participación comunitaria en procesos de restauración y recuperación de áreas productivas (siembras). Aislamientos, viveros temporales, cultivos, Puentes peatonales | Jornales/Global<br><br>Participación comunitaria en procesos de restauración y recuperación de áreas productivas (siembras). Aislamientos, viveros temporales, cultivos, Puentes peatonales.<br><br>Jornales/Global<br><br>SIEMBRAS EN LAS COMUNDADES<br><br>-RETIRO<br><br>-CHIPARADO MEDIO<br><br>Ver anexo: cuenta de cobro numero |

| | |
|---|---|
| | 13<br><br>https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing |
| **TOTAL:** | **$155.678.566**<br><br>Se hace cuenta de cobro parta el tercer desembolso ya que se envía en los anexos todos los documentos relacionados.<br><br>**TERCERO: PARQUES realizará un tercer y último desembolso del 40% de los aportes de la DTAO por CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($54.471.426,00) M/CTE,** previa entrega del informe con la ejecución del 100% de las actividades establecidas en el plan de trabajo aprobado y contra entrega de los siguientes documentos recibidos a satisfacción por la DTAO:<br><br>• Un informe final de ejecución con las actividades del convenio ejecutadas.<br><br>• Informe técnico de las reuniones y talleres en el marco de la instancia de coordinación realizados.<br><br>• Documento con el contenido de la cartilla de sitios sagrados con el diseño, diagramación y listo para su publicación<br><br>• Documento Régimen Especial de Manejo REM listo para la firma de las autoridades ambientales y las instituciones vinculadas.<br><br>• Informe de la reunión de seguimiento de la consulta previa con el Ministerio del Interior.<br><br>• Informe del acto protocolario de firma del REM con las autoridades.<br><br>• Actas, memorias y registro fotográfico de eventos realizados, incluyendo los intercambios que se realicen.<br><br>• Informe financiero que dé cuenta de la ejecución del 100% de los recursos del |

| | |
|---|---|
| | segundo desembolso realizado, con sus respectivos soportes.<br><br>Cuenta de cobro original o factura por el valor del tercer desembolso, certificado de pago de parafiscales firmado por el representante legal del cabildo o contador público, copia de la tarjeta profesional que lo acredite, y pago de seguridad social.<br><br>En todo caso, el desembolso correspondiente al 100% del aporte de Parques Nacionales Naturales de Colombia se ejecutará con plazo máximo a 10 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibo a satisfacción de la supervisión del convenio, con la entrega de todos los resultados.<br><br>**El valor para aportar por cada entidad:**<br><br>Los aportes, dada por el convenio son:<br><br>• **PARQUES NACIONALES: $ 136.178.565**<br><br>• **RESGUARDO: $19.500.000** |

| | |
|---|---|
| TOTAL, RESGUARDO | $19.500.000 |
| TOTAL, PARQUES | $136.178.565 |
| **TOTAL, GENERAL** | **$ 155.678.565** |

Cordialmente

**ANDRES FELIPE CARUPIA BAILARIN**
c.c. 1041531075 De Urrao
Representante legal (Gobernador)

**DANIEL GEOVANNY SEPULVEDA CARO**
C.C. 1.048.018.681
Contador Público C.C. 330651 -T