(INFORME) REPORTE DE ACTVIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FONAM NO 002 DE 2025, ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES Y EL RESGUARDO INDIGENA VALLE DE PÉRDIDAS DEL

Informe Número	03		
Fecha	08 de diciembre de 2025		
Dependencia o proceso:	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES		
Nombre Contratista:	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA – VALLE DE PERDIDAS.	Nit:	901034365-8
Objeto del convenio	AO04-3202008-9-016 CONVENIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CONTINUIDAD A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROTOCOLIZADOS EN 2019 CON LAS AUTORIDADES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS VALLE DE PÉRDIDAS Y CHAQUENODÁ, UBICADAS EN EL ÁREA DE TRASLAPE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS, MUNICIPIOS DE URRAO Y FRONTINO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL.		
Número del contrato:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FONAM NO 002 DE 2025**	Periodo reportado:	08 de diciembre de 2025

ITEM	Actividades Desarrolladas en el marco de las obligaciones contractuales del convenio
1	**UN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CON LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO EJECUTADAS.**
	Descripción de avance: Documento de general de avances de talleres https://drive.google.com/file/d/1w5PxsqmuY7qJoZ0KQIiEovPjVDcFLWDf/view?usp=sharing
2	**INFORME TÉCNICO DE LAS REUNIONES Y TALLERES EN EL MARCO DE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN REALIZADOS.**
	Descripción de avance: Documento de general de avances https://drive.google.com/file/d/1g9ZYgYgsVLqDGwedKtxZp0zJvAFplV2a/view?usp=sharing
3	**DOCUMENTO CON EL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE SITIOS SAGRADOS CON EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y LISTO PARA SU PUBLICACIÓN.**
	Descripción de avances: Documento de cartilla sitios sagrados

	https://drive.google.com/file/d/1rrhwqxXOLWryMPpNCvcD8c0xmHO9GROt/view?usp=sharing
4	**DOCUMENTO RÉGIMEN ESPECIAL DE MANEJO REM LISTO PARA LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y LAS INSTITUCIONES VINCULADAS.**
	Descripción de avances: Documento final rem https://drive.google.com/file/d/1yrWhDFSabpy0pj9K0Z6qQ6I7RQAfKsxv/view?usp=sharing
5	**INFORME DE LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR.**
	Descripción de avances: https://drive.google.com/file/d/1Vq3dFS_YfW8BEo7g_YItG4qc5XluINEe/view?usp=sharing
6	***INFORME DEL ACTO PROTOCOLARIO DE FIRMA DEL REM CON LAS AUTORIDADES.***
	Descripción de avances: Acta de reunión proto colonización rem https://drive.google.com/file/d/1i1LFmmk8ZaI9hlWaZvZRyMJgcKsh6fGW/view?usp=sharing
7	**ACTAS, MEMORIAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVENTOS REALIZADOS, INCLUYENDO LOS INTERCAMBIOS QUE SE REALICEN.**
	Descripción de avances: Actas y fotográficas de los encuentros y reuniones realizadas FOTOGRAFIAS DE ENCUENTROS https://drive.google.com/file/d/19Y_W6UVzRhRW_w1QWpMCqv5dtnvcEaM8/view?usp=sharing ACTAS DE SOPORTES - https://drive.google.com/file/d/1Y42KHdpmtdRfgoi55CoHgZ8n7K2Lxt4D/view?usp=sharing - https://drive.google.com/file/d/1Waq3rnRKD7f4VUjlVchrm2F5T7Zohf3y/view?usp=sharing - https://drive.google.com/file/d/10LMafQ2XlPmKceCa-tJUhdSvJBp_e1oU/view?usp=sharing - https://drive.google.com/file/d/1MsQpQ7SAmZlaMfJ-MjksXJIS-mg8yzOk/view?usp=sharing -
8	**INFORME FINANCIERO QUE DÉ CUENTA DE LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LOS RECURSOS DEL SEGUNDO DESEMBOLSO REALIZADO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.**
	Descripción de avances: Informe final de ejecución de recursos a su 100%

	En el se detalla los gastos, cuentas de cobro y ordenes de pago de las mismas. https://drive.google.com/file/d/1c3pE-wOVSywMkVpSvGhkRT-cRSdl74Xl/view?usp=sharing cuenta de cobro https://drive.google.com/file/d/1ZSNv3dB4_7VcS_YZyAB2TpapYt6RZXhC/view?usp=sharing documentos de representación legal y contador. https://drive.google.com/file/d/1PfrjpHwmRdqoCYKj07yR0iu0vED6C4Id/view?usp=sharing

Certifico bajo gravedad de juramento que la información consignada en este informe es verídica y esta soportada de manera física y en medio magnético, y podrá ser confirmada por la entidad contratante.

Firma: _____
Andrés Felipe Carupia Bailarín
Cedula: 1048017709
Cabildo Resguardo Valle de Perdidas.
Nit: 901034365-8
Correo;
valledeperdidasresguardoindige@gmail.com
Celular: 3106723403