ELECTRO EQUIPOS

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025.

Señores
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CALDAS
Kilómetro 10 vía al Magdalena
Manizales, Caldas

ASUNTO. **SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO**
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8643806 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Cordial saludo,

En virtud del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8643806 referenciada en el asunto, cuyo objeto consiste en la *"ADQUIRIR EQUIPOS COMPATIBLES CON LA TECNOLOGÍA BOSH PERTENECIENTES AL CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL SENA REGIONAL CALDAS, SEGÚN DESCRIPCIÓN DETALLADA EN LA FICHA TÉCNICA CON EL FIN DE DESARROLLAR LOS PROYECTOS PITTE_2025_22_8; PITTE_2025_22_9 Y PITTE_2025_22_10"* y cuyo plazo de ejecución finaliza el 27 de diciembre de 2025, nos permitimos solicitar **ampliación del plazo de entrega de ciento cuarenta y seis (146) días, es decir, hasta el 22 de mayo de 2026**.

Nuestra petición encuentra sustento en que BOSCH fabricante de los equipos objeto del Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8643806, nos informa retraso en la entrega de los elementos teniendo en cuenta la temporada y las consecuentes implicaciones en sus procesos logísticos y de producción, estimando como fecha de entrega el 22 de mayo de 2026 (incluyendo tiempos de instalación y capacitación).

Para Electroequipos es muy importante satisfacer las expectativas de nuestros clientes en torno a las soluciones que ofrecemos, por lo cual, estamos tomando las medidas necesarias para gestionar la entrega con prontitud y, para ello tenemos nuestro equipo listo y a la espera del recibo de los equipos para proceder según los compromisos adquiridos para con el Centro de Automatización Industrial Regional Caldas.

Seguros de su entendimiento, quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS AQUILES ITURRIAGA PINZÓN
Representante Legal