AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01308

Usuario Pago: CMARCELA 1311

Fecha de Pago: 15-12-2025 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2504 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 10 Y FINAL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202512
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,552,326.00 **Vlr Deducc.:** 753,530.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,798,796.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	. CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 8002	$4,798,796.00
				Total:	**$4,798,796.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$4,665,820	$116,646	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$886,506	$132,976
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,665,820	$186,633	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,665,820	$37,327
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,665,820	$23,329	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$4,665,820	$69,987
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,665,820	$93,316	JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$4,665,820	$93,316

TOTAL Deducibles: **$753,530.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia B

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1311

Usuario Ordenó
CMARCELA

PGA-01-R07

Fecha/Estado
15/12/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 38

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP VIGENCIA 2025, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2504 C.S SEGUN ACTA DE SUPERVISION Nª 10 Y FINAL

Doc. Ref. : 202512

Vlr Bruto: 5,552,326.00 **Vlr Deducc.:** 753,530.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,798,796.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
38	52	01	1	2.4.5.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	$2,776,163.00
38	52	01	2	2.4.5.01.03.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	$2,776,163.00

TOTAL: **$5,552,326.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$4,665,820	$116,646	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$886,506	$132,976
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$4,665,820	$186,633	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,665,820	$37,327
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$4,665,820	$23,329	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$4,665,820	$69,987
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$4,665,820	$93,316	JUSTICIA FAMILIAR 2 %	2	$4,665,820	$93,316

TOTAL Deducibles: **$753,530.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Marcela Buritica.

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Beatriz Quinchia

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 10 Y FINAL					PGA-04-R16
						Versión 03
	Parcial		Final	X		Fecha: Octubre 2024

Fecha:	11	de	Diciembre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2504 C. S	de	21 de enero de 2025		

Objeto del contrato: suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P según la siguiente descripción:

No	ARTICULOS	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Tubo pvc presión Extremo liso 1/2 x 500 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	13.125,00	13.125,00
2	Tubo pvc presion Extremo liso 3/4 x 400 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	17.475,00	17.475,00
3	Tubo pvc presion Extremo liso 1 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	23.575,00	23.575,00
4	Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/4 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	29.325,00	29.325,00
5	Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	38.280,00	38.280,00
6	Tubo pvc presion Extremo liso 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	58.710,00	58.710,00
7	Tubo pvc presion Extremo liso 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	132.085,00	132.085,00
8	Tubo pvc presion Union Mecanica 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	61.247,00	61.247,00
9	Tubo pvc presion Union Mecanica 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	160.303,00	160.303,00
10	Tubo pvc presion Union Mecanica 4 x 200 psi x 6 mts	Celta	Uds	A DEMANDA	202.544,00	202.544,00
11	Union pvc presion lisa de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	230,00	230,00
12	Union pvc presion lisa de 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	365,00	365,00
13	Union pvc presion lisa de 1"	Celta	Uds	A DEMANDA	600,00	600,00
14	Union pvc presion lisa de 1.1/4"	Celta	Uds	A	1.105,00	1.105,00

				DEMANDA		
15	Union pvc presion lisa de 1.1/2	Celta	Uds	A DEMANDA	1.495,00	1.495,00
16	Union pvc presion lisa de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	2.450,00	2.450,00
17	Union pvc presion lisa de 3	Celta	Uds	A DEMANDA	12.020,00	12.020,00
18	Union pvc presion Dreser 1/2" de 8 CM	Celta	Uds	A DEMANDA	12.000,00	12.000,00
19	Union pvc presion Dreser 3/4" de 8 CM	Celta	Uds	A DEMANDA	14.000,00	14.000,00
20	Union pvc presion Dreser 1" de 8 CM	Celta	Uds	A DEMANDA	16.000,00	16.000,00
21	Union Mecanica Deslizante de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	21.175,00	21.175,00
22	Union Mecanica Deslizante de 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	34.856,00	34.856,00
23	Union Mecanica Deslizante de 4"	Celta	Uds	A DEMANDA	50.796,00	50.796,00
24	Codo pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	360,00	360,00
25	Codo pvc presion liso de 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	580,00	580,00
26	Codo pvc presion liso de 1"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.135,00	1.135,00
27	Codo pvc presion liso de 1.1/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	2.175,00	2.175,00
28	Codo pvc presion liso de 1.1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	4.065,00	4.065,00
29	Codo pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	6.665,00	6.665,00
30	Codo pvc presion liso de 3	Celta	Uds	A DEMANDA	24.840,00	24.840,00
31	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 2" Corto	Celta	Uds	A DEMANDA	45.492,00	45.492,00
32	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 3" Corto	Celta	Uds	A DEMANDA	68.510,00	68.510,00
33	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 4" Corto	Celta	Uds	A DEMANDA	90.752,00	90.752,00
34	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 2" Corto	Celta	Uds	A DEMANDA	43.656,00	43.656,00

35	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 3" Corto	Celta	Uds	A DEMANDA	65.620,00	65.620,00
36	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 4" Corto	Celta	Uds	A DEMANDA	85.816,00	85.816,00
37	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	21.386,00	21.386,00
38	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	41.636,00	41.636,00
39	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 4"	Celta	Uds	A DEMANDA	68.394,00	68.394,00
40	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	24.724,00	24.724,00
41	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5 x 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	37.944,00	37.944,00
42	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 4"	Celta	Uds	A DEMANDA	64.980,00	64.980,00
43	Adaptador Hembra pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	280,00	280,00
44	Adaptador Hembra pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	510,00	510,00
45	Adaptador Hembra pvc presion de 1"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.130,00	1.130,00
46	Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/4	Celta	Uds	A DEMANDA	1.850,00	1.850,00
47	Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	3.125,00	3.125,00
48	Adaptador Hembra pvc presion de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	5.565,00	5.565,00
49	Adaptador Macho pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	250,00	250,00
50	Adaptador Macho pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	450,00	450,00
51	Adaptador Macho pvc presion de 1"	Celta	Uds	A DEMANDA	945,00	945,00
52	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/4	Celta	Uds	A DEMANDA	1.990,00	1.990,00
53	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2	Celta	Uds	A DEMANDA	2.330,00	2.330,00
54	Adaptador Macho pvc presion de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	3.330,00	3.330,00
55	Adaptador Macho pvc presion de 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	13.085,00	13.085,00

56	Collar pvc presion de 2" x 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	11.777,00	11.777,00
57	Collar pvc presion de 2" x 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	7.684,00	7.684,00
58	Collar pvc presion de 3" x 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	16.782,00	16.782,00
59	Collar pvc presion de 3" x 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	14.769,00	14.769,00
60	Collar pvc presion de 4" x 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	17.080,00	17.080,00
61	Collar pvc presion de 4" x 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	16.240,00	16.240,00
62	Buje pvc presion 3/4" x 1/2 Soldado	Celta	Uds	A DEMANDA	350,00	350,00
63	Buje pvc presion 1" x 1/2 Soldado	Celta	Uds	A DEMANDA	700,00	700,00
64	Buje pvc presion 1" x 3/4 Soldado	Celta	Uds	A DEMANDA	700,00	700,00
65	Buje pvc presion 3 x 2 Soldado	Celta	Uds	A DEMANDA	11.400,00	11.400,00
66	Tee pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	435,00	435,00
67	Tee pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	735,00	735,00
68	Tee pvc presion de 1"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.430,00	1.430,00
69	Tee pvc presion de 1,1/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	3.700,00	3.700,00
70	Tee pvc presion de 1"1/2	Celta	Uds	A DEMANDA	1.430,00	1.430,00
71	Tee pvc presion de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	4.860,00	4.860,00
72	Tee pvc presion de 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	29.205,00	29.205,00
73	Tee pvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 3"Corta	Celta	Uds	A DEMANDA	84.496,00	84.496,00
74	Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 2" Larga	Celta	Uds	A DEMANDA	286.050,00	286.050,00
75	Medio codo pvc presion de 1/2 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	600,00	600,00
76	Medio codo pvc presion de 3/4 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	950,00	950,00

77	Medio codo pvc presion de 1 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	1.680,00	1.680,00
78	Medio codo pvc presion de 1,1/4 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	3.295,00	3.295,00
79	Medio codo pvc presion de 1,1/2 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	4.420,00	4.420,00
80	Medio codo pvc presion de 2 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	7.300,00	7.300,00
81	Medio codo pvc presion de 3 x 45.o	Celta	Uds	A DEMANDA	23.510,00	23.510,00
82	Tapon pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	205,00	205,00
83	Tapon pvc presion liso de 3/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	410,00	410,00
84	Tapon pvc presion liso de 1"	Celta	Uds	A DEMANDA	690,00	690,00
85	Tapon pvc presion liso de 1.1/4"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.670,00	1.670,00
86	Tapon pvc presion liso de 1.1/2	Celta	Uds	A DEMANDA	2.175,00	2.175,00
87	Tapon pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	3.455,00	3.455,00
88	Tapon pvc presion liso de 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	13.215,00	13.215,00
89	Tapon pvc presion Hembra de 1/2"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	285,00	285,00
90	Tapon pvc presion Hembra de 3/4"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	830,00	830,00
91	Tapon pvc presion Hembra de 1"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	1.180,00	1.180,00
92	Tapon pvc presion Hembra de 1.1/4"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	2.090,00	2.090,00
93	Tapon pvc presion Hembra de 1.1/2"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	2.765,00	2.765,00
94	Tapon pvc presion Hembra de 2"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	4.515,00	4.515,00
95	Tapon pvc presion Hembra de 3"Roscado	Celta	Uds	A DEMANDA	16.560,00	16.560,00
96	Universal pvc presion de 1/2" Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	2.015,00	2.015,00
97	Universal pvc presion de 3/4"Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	3.570,00	3.570,00

98	Universal pvc presion de 1"Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	5.395,00	5.395,00
99	Universal pvc presion de 1.1/4 Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	9.735,00	9.735,00
100	Universal pvc presion de 1.1/2" Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	16.720,00	16.720,00
101	Universal pvc presion de 2" Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	21.365,00	21.365,00
102	Universal pvc presion de 3" Lisa	Celta	Uds	A DEMANDA	100.000,00	100.000,00
103	Codo roscado x soldado 90° de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	950,00	950,00
104	Niple roscado de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	442,00	442,00
105	Tapón Macho Roscado de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	260,00	260,00
106	Tee Roscada x soldada de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.120,00	1.120,00
107	Manguera pvc presion PF +UAD 1/2" Mts	Celta	Uds	A DEMANDA	1.960,00	1.960,00
108	Adaptador Hembra PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	2.006,00	2.006,00
109	Adaptador Macho PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.965,00	1.965,00
110	Union PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	3.440,00	3.440,00
111	Codo PF + UAD 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	2.940,00	2.940,00
112	Tubo Sanitario pvc de 2" x 6 mt	Celta	Tubo	A DEMANDA	41.930,00	41.930,00
113	Tubo Sanitario pvc de 3" x 6 mt	Celta	Tubo	A DEMANDA	62.635,00	62.635,00
114	Tubo Sanitario pvc de 4" x 6 mt	Celta	Tubo	A DEMANDA	88.085,00	88.085,00
115	Tubo Sanitario pvc de 6" x 6 mt	Celta	Tubo	A DEMANDA	184.840,00	184.840,00
116	Tee Sanitaria de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	3.800,00	3.800,00
117	Tee Sanitaria de 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	4.770,00	4.770,00
118	Tee Sanitaria de 4"	Celta	Uds	A DEMANDA	9.935,00	9.935,00

119	Tee Sanitaria de 6"	Celta	Uds	A DEMANDA	90.255,00	90.255,00
120	Codo Sanitario de 2 x 90o C X C	Celta	Uds	A DEMANDA	2.300,00	2.300,00
121	Codo Sanitario de 3 x 90o C X C	Celta	Uds	A DEMANDA	5.000,00	5.000,00
122	Codo Sanitario de 4 x 90o C X C	Celta	Uds	A DEMANDA	9.250,00	9.250,00
123	Codo Sanitario de 6 x 90o C X C	Celta	Uds	A DEMANDA	63.515,00	63.515,00
124	Codo Sanitario de 2 x 45o C x C	Celta	Uds	A DEMANDA	2.230,00	2.230,00
125	Codo Sanitario de 3 x 45o C x C	Celta	Uds	A DEMANDA	4.795,00	4.795,00
126	Codo Sanitario de 4 x 45o C x C	Celta	Uds	A DEMANDA	8.440,00	8.440,00
127	Codo Sanitario de 6 x 45o C x C	Celta	Uds	A DEMANDA	30.700,00	30.700,00
128	Union Sanitaria de 2"	Celta	Uds	A DEMANDA	1.500,00	1.500,00
129	Union Sanitaria de 3"	Celta	Uds	A DEMANDA	2.175,00	2.175,00
130	Union Sanitaria de 4"	Celta	Uds	A DEMANDA	4.375,00	4.375,00
131	Union Sanitaria de 6"	Celta	Uds	A DEMANDA	18.990,00	18.990,00
132	Buje soldado Sanitario de 4 x 3	Celta	Uds	A DEMANDA	5.575,00	5.575,00
133	Buje soldado Sanitario de 4 x 2	Celta	Uds	A DEMANDA	575,00	575,00
134	Buje soldado Sanitario de 3 x 2	Celta	Uds	A DEMANDA	3.165,00	3.165,00
135	Perforador C/ Guia de Tuberia de 1/2"	Celta	Uds	A DEMANDA	750.000,00	750.000,00
136	Soldadura pvc Pega x 1/4	Celta	Uds	A DEMANDA	57.430,00	57.430,00
137	Soldadura pvc Pega x 1/8	Celta	Uds	A DEMANDA	29.675,00	29.675,00
138	Soldadura pvc Pega x 1/16	Celta	Uds	A DEMANDA	16.840,00	16.840,00
139	Soldadura pvc PEGA x 1/32	Celta	Uds	A DEMANDA	10.935,00	10.935,00

140	Tarro de Lubricante pvc 500 gramos	Celta	Uds	A DEMANDA	17.700,00	17.700,00
141	Limpiador pvc 1/4	Celta	Uds	A DEMANDA	27.690,00	27.690,00
142	Limpiador pvc 12 onzas	Celta	Uds	A DEMANDA	16.550,00	16.550,00
143	Limpiador pvc 6 onzas	Celta	Uds	A DEMANDA	7.525,00	7.525,00
144	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 6" c/empaque	Celta	Uds	A DEMANDA	123.060,00	123.060,00
145	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 8" c/empaque	Celta	Uds	A DEMANDA	175.910,00	175.910,00
146	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 10" c/empaque	Celta	Uds	A DEMANDA	256.932,00	256.932,00
147	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" c/empaque	Celta	Uds	A DEMANDA	369.720,00	369.720,00
148	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 14" c/empaque	Celta	Uds	A DEMANDA	554.050,00	554.050,00
149	Codo de 45°pvc Alcantarillado 6"	Celta	Uds	A DEMANDA	32.442,00	32.442,00
150	Kit Silla Yee Alcantarillado 12" x 6" completo	Celta	Uds	A DEMANDA	147.160,00	147.160,00
151	Kit Silla Tee Alcantarillado 12" x 6" completo	Celta	Uds	A DEMANDA	147.160,00	147.160,00
152	Silla Yee de 14 x 6	Celta	Uds	A DEMANDA	149.656,00	149.656,00
153	Silla Tee de 14 x 6	Celta	Uds	A DEMANDA	149.656,00	149.656,00
154	Adhesivo Epóxido p tubo Alcantarillado x 1/4	Celta	Uds	A DEMANDA	122.460,00	122.460,00

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	11:00 a.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**CONSTRUTUBOS S.A.S**
NIT	800.243.923-8
Hora de finalización	12:00 m.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 10 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veinticinco (25) de Noviembre y el once (11) de Diciembre de 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró lo siguiente:

No	Articulos	Marca	Uds	Cant	V/Unit	V/Total
1	Tubo pvc presion Extremo liso 1/2 x 500 psi x 6 mts	Celta	Tubo	60	13.125,00	787.500,00
8	Tubo pvc presion Union Mecanica 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	15	61.247,00	918.705,00
9	Tubo pvc presion Union Mecanica 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	5	160.303,00	801.515,00
11	Union pvc presion lisa de 1/2"	Celta	Uds	500	230,00	115.000,00
24	Codo pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	1000	360,00	360.000,00
29	Codo pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	30	6.665,00	199.950,00
43	Adaptador Hembra pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	500	280,00	140.000,00
49	Adaptador Macho pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	500	250,00	125.000,00
65	Buje pvc presion 3 x 2 Soldado	Celta	Uds	30	11.400,00	342.000,00
72	Tee pvc presion de 3"	Celta	Uds	30	29.205,00	876.150,00
			Sub Total			4.655.820,00
			19% del IVA			886.505,80
			Total			**5.552.325,80**

Relacionamos los consecutivos de la factura a cancelar por los suministros:

- FEV59379

Justificación / Observación

El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 10 Y FINAL	PGA-04-R16
		Versión 03
		Fecha: Octubre 2024

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA
SE ANEXA PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 50.000.000
Valor pagado	$ 43.913.073
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.552.326
Valor total ejecutado	$ 49.465.399
Valor saldo por ejecutar	$ 534.601
Valor saldo por liberar	$ 534.601

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	52	21/02/2025	$ 16.656.885
Acta 2	52	10/03/2025	$ 4.431.296
Acta 3	52	23/04/2025	$ 4.784.806
Acta 4	52	12/06/2025	$ 5.933.978
Acta 5	52	01/07/2025	$ 1.641.110
Acta 6	52	28/08/2025	$ 1.694.370
Acta 7	52	22/09/2025	$ 2.666.535
Acta 8	52	24/10/2025	$ 1.730.094
Acta 9	52	25/11/2025	$ 4.373.999

El valor para pagar por la presente acta es de: **CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L ($ 5.552.326)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
11	del mes de	Diciembre	de	2025

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ
Contratista
Representante Legal

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R26 Version 2 Fecha: septiembre 2025

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
CONSTRUTUBOS S.A.S	FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	MAURICIO GIRALDO

CONTRATO N.° 2504 C.S

OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100	
	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Productos bien identificados	100	
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	90	
Calidad de los productos entregados	100	
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	90	
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	
TOTAL (PROMEDIO)	97,14	

INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO (Referencia, detalle, marca etc.)
•Cumple:100 Los productos entregados cumplen con la referencia solicitada.
•No cumple:0 Los productos entregados no cumplen con la referencia solicitada.

CANTIDADES ACORDES CON LO REGISTRADO EN LA FACTURA. REMESA TERRESTRE DE CARGA (DOCUMENTO DONDE EL CLIENTE O DESTINATARIO DEJA CONSTANCIA DEL RECIBIDO DE LA MERCANCÍA).
•Cumple:100 Las cantidades corresponden con las solicitadas.
•No cumple:0 Se presentan diferencia entre la cantidad recibida y la cantidad solicitada.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS
•Cumple:100 Durante el uso del prodcuto este cumple con el proposito indicado.
•No cumple: 0 El producto presenta fallas durante su uso.

PARA EL CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTOS EL PROVEEDOR DEBERÁ USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICOS PARA LA LABOR
•Cumple: 100- El proveedor usa en todo momento sus elementos de protección acorde a la labor.
•Cumplimiento parcial: 50 -El proveedor en algunas acasiones usó los elementos de protección acorde a su labor.
•No cumple: 0- El proveedor no utilizo sus elementos de protección acorde a su labor.

CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS PACTADAS
•Cumple:100 el proveedor entrega los productos en las fechas pactadas.
•No cumple:0-el proveedor no entrega los productos en las fechas pactadas.

ACTITUD DE SERVICIO Y TRATO RECIBIDO DEL OPERARIO QUE ENTREGA.
•Cumple: 100- Dispone los residuos generados de su trabajo, cumpliendo las instrucciones de la organización.
•No cumple: 0- En algun momento no cumplio las instrucciones frente al manejo de residuos.

EL CONTRATISTA HA RESPONDIDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA EMPRESA.
•Cumple: 100- Durante el desarrolo de su actividad, el lugar de trabajo permanecio ordenado y aseado
•No cumple: 0-En el desarrollo de sus actividades en su lugar de trabajo no cumplio con los requiditos de orden y aseo.

Mauricio Giraldo M.
SUPERVISOR AAP E.S.P

CONTRATISTA

Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
yudy.martinez@construtubos.com
www.construtubos.com



CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800243923-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV59379

SEÑORES:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
ESTABLECIMIENTO U OBRA:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT: 811031582
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELEFONO: 8516853
DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

FECHA DE FACTURACIÓN: 10/12/2025 2:17:57 p. m. | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 10/01/2026

REMISIÓN: VRM-00091418 | **ORDEN DE COMPRA:**

PEDIDO: VPV-00020064 | **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS | **MEDIO DE PAGO:**

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	REF.	CANT.	VR. UNI	DESC 1	DESC 2	VR. TOTAL
44111010RA	TUBO PSI RDE 9 CELTA 1/2"		78,0000	1/2"	60	$13.125			$ 787.500
44174064RA	TUBO U.M RIEBER RDE 21 CELTA 2"		72,7500	2"	15	$61.247			$ 918.705
44174084RA	TUBO U.M RIEBER RDE 21 CELTA 3"		52,0500	3"	5	$160.303			$ 801.515
44211080RA	TEE PRESION CELTA 3"		27,0000	3"	30	$29.205			$ 876.150
44212010RA	CODO 90 GRADOS PSI CELTA 1/2		20,0000	1/2"	1.000	$360			$ 360.000
44212060RA	CODO 90 GRADOS PSI CELTA 2"		5,1000	2"	30	$6.665			$ 199.950
44213010RA	UNION PRESION CELTA 1/2"		5,0000	1/2"	500	$230			$ 115.000
44213510RA	ADAPT.HEMBRA PSI CELTA 1/2		10,0000	1/2"	500	$280			$ 140.000
44214010RA	ADAPT.MACHO PSI CELTA 1/2"		5,0000	1/2"	500	$250			$ 125.000
44216086RA	BUJE SOLDADO PSI CELTA 3*2"		5,1000	3*2	30	$11.400			$ 342.000
	TOTAL PESO		280,0000						

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

OBSERVACIONES

RECIBE MAURICIO GIRALDO MARIN
TEL 311-862-35-21

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL	**$4.665.820**
DESCUENTO	**$0**
VALOR MERCANCIA	**$ 4.665.820,00**
SEGURO	
RETENCIÓN	**$116.646**
RETF IVA	**$0**
IVA	**$886.506**
TOTAL A PAGAR	**$5.435.680**

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: **emar**

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2025-12-10 14:18:26-05:00 **CUFE:** 8feb64a1d25986515418010d67ad9de6b43c51be9a36a84ba44c499440e4380dee1c69b06d48d891343f6b5756790006

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074861165 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV30001 hasta: FEV60000 Vigencia desde: 2024/07/11 hasta: 11/07/2026 - 24 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT:
0811031582
OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

(415)7701158080007(8020)811031582

*** REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ***

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583
OCCIDENTE C.C No. 435011564
ITAU: C.C. No. 007064579
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864
BCO BOGOTA C.C No. 214250151
DAVIVIENDA C.C. No. 269040069
POPULAR C.C. No. 110181155003
AV. VILLAS CC. No. 477010912

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

Medellín 01 de Diciembre del 2025

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 2 personas

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q
Revisor Fiscal
CC.70.082.040

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta10finalcontrato2
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 16-12-2025 **Hora:** 17:18:07
Fecha de Generación: 16-12-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,798,796.00	**Valor Registros Procesados:** $4,798,796.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01200565583	Corriente	800243923	construtubos	4,798,796.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-12-2025