INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Mínima Cuantía
No. Y FECHA	259 del 07 de Septiembre de 2025
FECHA ADJUDICACIÓN	18 de Septiembre de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	221
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de Septiembre de 2025
CONTRATISTA	JAVIER MAURICIO ARCE CANO
NIT	1010145124-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MAURICIO ARCE CANO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.010.145.124 de Caicedonia Valle del Cauca
OBJETO	Prestación de servicios para realizar un simulacro anual sobre prevención de riesgo y conformar un grupo en primeros auxilios.
FECHA DE INICIO:	22 de Septiembre del 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN	70 dias
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de Diciembre del 2025
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	No se presentó adición
FECHA DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	No se presentó suspensión
FECHA DE REINICIO	No se presentó suspensión, por tanto, no hubo reinicio
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de Diciembre del 2025
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	01 de Diciembre del 2025
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Prestación de servicios para realizar un simulacro anual sobre prevención de riesgo y conformar un grupo en primeros auxilios..
CANTIDAD EJECUTADA	Se ejecutó el 100 % del contrato
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	Hacen parte integral de la presente acta: 1. La factura, cuenta de cobro. 2. Pago de la Seguridad Social 3. Informe y Certificación del Supervisor
CANTIDAD POR EJECUTAR	0 %
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	
DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009450300292919-3 2.3.2.02.02.009450300292919-4
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 0002025

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA	Agosto 16 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 0003355
FECHA	Septiembre 22 de 2025
VALOR CONTRATADO	DOS MILLONES DE PESOS Mcte ($ 2.000.000)
VALOR EJECUTADO	$ 2.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 2.000.000
VALOR A CANCELAR	0
SALDO	0

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION	
NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	**Apoyo a la gestión del riesgo para preparación, prevención y respuesta eficaz del municipio de Caicedonia**
CÓDIGO DEL PROYECTO:	**202500000002688**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	100%
POBLACIÓN BENEFICIADA:	29.542

En el Municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	03 Diciembre 2025	**Hora**	05:00 pm

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

ERIKA VIVIANA CORTES CORREA
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

Mauricio Arce

JAVIER MAURICIO ARCE CANO
Contratista