PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

MARIA SONIA TORRES MORA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

TAURAMENA 2024-2027

24 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

CONTRATO No.	211 del 11 de abril de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
R/LEGAL	DANIELA DAYANNA CORREA PRADA C.C.: 1.020.837.180 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA Secretaria de Gobierno
APOYO SUPERVISIÓN	MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA Contrato No. 035 de 2025
VALOR CONTRATO	$ 92.781.600,00
FECHA INICIACIÓN	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025 - 18 DE DICIEMBRE DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	100,00%
% AVANCE FISICO	100,00%
FECHA PRESENTE INFORME	24 DE DICIEMBRE DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 del 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Séptima del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Seguimiento prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena.		Prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena durante el periodo del 01 de diciembre al 18 de diciembre del año 2025
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	Supervisión Permanente	**100,00%**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			22/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	X			22/04/2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			22/04/2025
Otras (Relacionar las que hayan sido solicitadas conforme al contrato)				

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
BY-100051893	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	$ 9.278.160,00	11/04/2025	17/04/2026	N.A
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 4.639.080,00	11/04/2025	17/12/2028	N.A
BY-100007938		Responsabilidad civil extracontractual	$ 284.700.000,00	11/04/2025	17/12/2025	N.A

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$ 92.781.600,00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado				
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta Parcial No. 1			$ 15.077.010,00	$ 15.077.010,00
Valor Acta Parcial No. 2			$ 11.597.700,00	$ 11.597.700,00
Valor Acta Parcial No. 3			$ 11.984.290,00	$ 11.984.290,00
Valor Acta Parcial No. 4			$ 11.984.290,00	$ 11.984.290,00
Valor Acta Parcial No. 5			$ 11.597.700,00	$ 11.597.700,00
ValorActa Parcial No. 6			$ 11.984.290,00	$ 11.984.290,00
Valor Acta Parcial No. 7			$ 11.597.700,00	$ 11.597.700,00
Valor Presente Acta de liquidación final.			$ 6.958.620,00	$ 6.958.620,00
Saldo por ejecutar			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 92.781.600,00**		**$ 92.781.600,00**	**$ 92.781.600,00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 18 de diciembre de 2025 no se materializó ningún riesgo.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN	
DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	23 de abril de 2025
ACTA PARCIAL No. 1	6 de junio de 2025
ACTA PARCIAL No. 2	8 de julio de 2025
ACTA PARCIAL No. 3	7 de agosto de 2025
ACTA PARCIAL No. 4	8 de septiembre de 2025
ACTA PARCIAL No. 5	8 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL No. 6	13 de noviembre de 2025
ACTA PARCIAL No. 7	5 de diciembre de 2025
PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	24 de diciembre de 2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe No.8 Final con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACION DEL PROVEEDOR	EXCELENTE	PUNTAJE:	100	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe de contratista No. 8 Final

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	***SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.***

Durante el mes de diciembre, se realizó el seguimiento a la prestación del servicio de transporte destinado a apoyar la operatividad de las acciones de gestión del riesgo, prevención y atención de emergencias en el municipio de Tauramena. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas:

Actividades realizadas

Vereda Piñalito Bajo:
Se llevó a cabo una reunión para tratar el tema de los canales en la vereda Piñalito Bajo, en coordinación con la empresa Geopark y finqueros de la zona cercana a Tigana Sur.

Yopal:
Desplazamiento del profesional de gestión del riesgo para participar en la sesión de la Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios del departamento de Casanare.

Zona urbana del municipio de Tauramena:
Atención a solicitudes relacionadas con especies forestales que presentan riesgo de colapso, tanto en predios privados como en áreas de uso público.

Vereda Agua Blanca:
Atención a la solicitud de evaluación de la condición de riesgo de una especie forestal.

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer la atención oportuna de situaciones de riesgo identificadas en el territorio, así como garantizar el acompañamiento técnico e interinstitucional en procesos de prevención y gestión del riesgo. El servicio de transporte fue un apoyo fundamental para el cumplimiento eficiente de las acciones programadas, contribuyendo a la reducción de condiciones de vulnerabilidad y al mejoramiento de la capacidad de respuesta del municipio de Tauramena.

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRÁFICO


INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO







MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONETA 4X4 SERVICIO ESPECIAL, DURANTE 24 HORA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR.	DIA	240,00	240,00	100%	100,00%	0,0	$ 386.590,00	$ 92.781.600,00	$ 92.781.600,00
								COSTO DIRECTO TOTAL	$ 92.781.600	$ 92.781.600
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR


MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ
Apoyo a la supervisón

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08 FINAL

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
ABRIL 2025	1					
	2					
	3	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MAYO 2025	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO 2025	1			Acta parcial 1	Seguimiento	Informe de Supervisión No.1.
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JULIO 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 2	Seguimiento	Informe de Supervisión No.2.
	3					
	4					
AGOSTO 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 3	Seguimiento	Informe de Supervisión No.3.
	3					
	4					
SEPTIEMBRE 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 4	Seguimiento	Informe de Supervisión No.4.
	3					
	4					
OCTUBRE 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 5	Seguimiento	Informe de Supervisión No.5.
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
NOVIEMBRE 2025	1				Seguimiento	
	2			Presente Acta parcial 6	Seguimiento	Informe de Supervisión No.6.
	3					
	4					

NOVIEMBRE 2025	**1**				Seguimiento	
	2			Presente Acta parcial 7	Seguimiento	Informe de Supervisión No.7.
	3					
	4					
DICIEMBRE 2025	**1**				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Presente Acta de Liquidación Final	Seguimiento	Informe de Supervisión No8 Final.
	4					

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ A.
Apoyo a la supervisón