MEMORANDO
SPL.872.2025 - 22-12-2025 06:40

PARA: **ESTHER LARROTA RODRÍGUEZ**
Tesorera CAS

DE: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

ASUNTO: Acta de pago parcial No. 1 Contrato de Consultoría No. 01024.2025

FECHA: 22 de Diciembre de 2025

Cordial saludo,

Con el propósito de continuar con el trámite del pago correspondiente al contrato de consultoría No. 01024-2025, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER"**, por lo cual, remito a su despacho los documentos presentados por el contratista **GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS**. Según proceso registrado en el secop con el número SECOP II CM2-011-2025

Asunto: Aval para el pago del acta parcial No.1 del contrato de consultoría 01024.2025, evidenciando la trazabilidad del contrato de consultoría número 01024.2025 así:

PROCESO	CM2-011-2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER
FECHA DEL CONTRATO	20/08/2025
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
NIT	804 000 292 -0
CONTRATISTA:	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
NIT	900.305.400 - 8
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA
CEDULA DE CIUDADANIA o NIT	52.711.684
VALOR DEL CONTRATO:	$91.560.909,00
ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
SUPERVISOR:	EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
CARGO	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
PLAZO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	02/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE PRORROGA	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

FECHA DE TERMINACION:	01/03/2026

Balance financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$ 91.560.909,00	
VALOR PAGO ACTA No1 37.30%:		$ 34.152.219,00
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 0
VALOR POR EJECUTAR		$ 57.408.690,00
SUMAS IGUALES	$ 91.560.909,00	$ 91.560.909,00

Con el fin de adelantar el trámite de pago del acta parcial No.1 del contrato No.01024.2025 remitió a su despacho los documentos soporte de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO**. Mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la supervisión con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que a la fecha la ejecución física es del 37.30%, se ordena el pago del acta parcial No.1 el cual corresponde a un 37.30% del valor total del contrato No. 01424 DE 2025 por la suma equivalente a: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($34.152.219,00), con este pago se llega a un 37.30% de la ejecución financiera del valor total del contrato.

En el marco de la interventoría GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS, según oficio cuyo asunto: "ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITALES PARA PAGO PARCIAL No 1 DEL 37.30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01024-2025 – GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS" con fecha del 15 de diciembre de 2025, dirigido a la subdirección de planeación, el cual contiene:

1. Certificación bancaria
2. Factura FGE32 - Resolución factura electrónica
3. RUT
4. Tarjeta profesional Contador
5. JCC Contadora
6. Certificado de aportes
7. FM. Interventoría
8. Planilla Seguridad profesionales
9. Planilla seguridad social Diana Ramos – RL
10. Nóminas de personal
11. Informe Interventoría acta de cobro No1.
12. Acta Parcial No 1.
13. Informe de Seguimiento Supervisión o Interventoría (F-PCT-008)

Teniendo en cuenta lo anterior, se avala el pago del acta parcial No 1. el cual corresponde a un 37.30% del valor total del contrato de consultoría No. 01024 DE 2025 por la suma equivalente a: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($34.152.219,00), con este pago se completa el 37.30% de la ejecución financiera del valor total del contrato a GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS con NIT. 900.305.400 - 8

Atentamente,

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS

Proyectó Aspectos Técnicos	Ing. Óscar Javier Leal Guerrero Contratista- Apoyo a la supervisión SPL Ing. Rodolfo Sánchez Ruiz Profesional Esp- Apoyo a la supervisión SPL	
Revisó Aspectos Jurídicos	Abg. Edy Marcela Romero Rodríguez – Abg. Contratista SPL	

cas.gov.co

SC3264-1
SA367-1
ST-CER944508

Línea Gratuita 018000917600 • **contactenos@cas.gov.co**

GUANENTINA – SAN GIL
Carrera12 N° 9 – 06 Barrio La Playa
Tel: + 57 60(7) 7249729
Celular: +57 (311) 2039075
contactenos@cas.gov.co

SOCORRO
Calle 16 Nº 12 – 36
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 2001–2002
Celular: +57 (310)6807295
socorro@cas.gov.co

VÉLEZ
Carrera 6 Nº 9 - 14 Barrio Aquileo Parra
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 3001–3002
Celular: +57 (310)8157697
velez@cas.gov.co

BUCARAMANGA
Calle 36 N° 26 - 48 Edificio Sura
Oficina 303 Int. 110
Tel: +57 60(7) 7249729 Ext. 4001–4002
Celular: +57 (310)8157695
casbucaramanga@cas.gov.co

BARRANCABERMEJA
Calle 48 con Cra 28 esquina Barrio Palmira
Tel: +57 60 (7) 7249729 Ext. 5001–5002
Celular: +57 (310)8157696
mares@cas.gov.co

MÁLAGA
Carrera 9 Nº 11 – 41 Barrio Centro.
Tel: +57 60 (7) 7249729 Ext. 6001–6002
Celular: +57 (310)2742600
malaga@cas.gov.co

Bogotá. Diciembre 15 de 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial
Atn: Dra. EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
San Gil.

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTOS DIGITALES PARA PAGO PARCIAL No 1 DEL 37.30% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01024-2025 – GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Respetada doctora,

Por medio del presente me permito remitirle la siguiente documentación del Contrato de Interventoría No. 01024 DE 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER."; con el fin de proceder a realizar pago Acta Parcial No. 1.

Anexo:

1. Certificación bancaria
2. Factura FGE32
3. RUT
4. Tarjeta profesional Contador
5. JCC Contadora
6. Certificado de aportes
7. FM. Interventoría
8. Planilla Seguridad profesionales
9. Planilla seguridad social Diana Ramos – RL
10. Nóminas de personal
11. Informe Interventoría acta de cobro No1.

12. Acta Parcial No 1.
13. Informe de Seguimiento Supervisión o Interventoría (F-PCT-008)

Link de acceso a documentos de acta de cobro No1

https://drive.google.com/drive/folders/1zS06j1Obep98Nh68Q7TsoJYrAIN74TMr?usp=drive_link

Cordialmente,



Diana Carolina Ramos M
Representante Legal
Anexo: Lo enunciado

Bogotá. Diciembre 12 de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL LAS GACHAS
Nit 901.962.124-0
Atn: Johany Ramírez Otero
Representante Legal
Ciudad.

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial
Atn: Dra. EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
San Gil.

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

ASUNTO: APROBACION DEL PRODUCTO FASE 0. ACCIONES PREVIAS - DECLARATORIA

Teniendo en cuenta las actividades y entregables requeridas para cumplimiento de la FORMALIZACIÓN DE ASPECTOS LEGALES Y JURIDICOS Y DE PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, según PDT de la FASE 0. Acciones Previas – Declaratoria, concertado entre las partes, esta interventoría luego de su revisión da por aprobada las siguientes actividades que son reflejan el 37.30% del valor del contrato, los cuales puede ser procedentes para cobro de acta parcial No1.

	PPTO CONSULTOR - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No CM2-RH 2025				ACTA No 1 Periodo de Pago: 01-Sep-2025 a 28-Nov-2025		ACUMULADO	
	ACTIVIDADES	%	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado
ITEM	FASE 0. Acciones previas - Declaratoria	46,38%			$ 264.280.339		$ 214.300.835		$ 214.300.835
1,01	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,02	Recopilación de información secundaria	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,03	Diseño de la estrategia de participación	0,54%	GLB	1	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,05	Estudios soporte	28,30%	GLB	1	$ 162.574.394	19,85%	$ 114.081.560	19,85%	$ 114.081.560
1,06	Programación de actividades	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,07	Plan Operativo	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
	SUBTOTAL ACOTAMIENTO LAS GACHAS	100,00%			$ 574.578.383		$ 214.300.835		$ 214.300.835
	IVA 19%				$ 109.169.887	% de Avance Parcial	$ 40.717.169	% de Avance Acumulado	$ 40.717.169
	VALOR TOTAL				$ 683.748.240	37,30%	$ 255.017.994	37,30%	$ 255.017.994

Link de matriz de verificación de observaciones subsanadas por el consultor. - FT. Revisión Interventoría:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdQfUH1iHT9F2Ydie2hhXCofiYZEotYT/edit?usp=drive_link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

Link de entregables por el consultor

https://drive.google.com/drive/folders/1eobHQW-Ph7MkeZavsZMHAkHx-ATsCy9h?usp=sharing

Cordialmente,

Diana Carolina Ramos M
Representante Legal
Anexo. OFICIO 041-11/12/2025

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 04/05/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GESTION AMBIENTAL Y HSEQ S A S** con **NIT 900.305.400-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 462900040215

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

NIT 900305400 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764102537101 del 03/12/2025 al 03/12/2026
Habilita numeración de:
FGE-29 al FGE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Calle 152 #72-35

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FGE32

Fecha de emisión: 19/12/2025 04:39:32 PM
Fecha de validación DIAN: 19/12/2025 04:44:01 PM
Fecha de vencimiento: 18/01/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
NIT 804000292 - 0
Dirección: Cra. 12 No. 9 – 06
Codigo Cliente 04
Teléfono: 3115941820
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: San Gil
Departamento: Santander
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	ACTA PARCIAL N°1 -AVANCE 37.30% CONTRATO 01024-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER”	1,00	unidad	COP 28,699,344	COP 0	IVA(19%)		COP 28,699,344

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

ACTA PARCIAL N°1 AVANCE 37.30%

Subtotal:	COP 28,699,344
IVA(19%)	COP 5,452,875

Impuestos:	COP 5,452,875
Retenciones:	COP 0
Cargos de la factura:	COP 0
Descuentos de la factura:	COP 0
Anticipos:	COP 0
Total	COP 34,152,219
Neto a pagar	COP 34,152,219

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 81edea589012eb628a25a287824db16d048421e98e579c695ddf0ebee17b6f1eff40d316e51fb21f151437b1e7cc9576

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141175830039

(415)7707212489984(8020) 000014117583003 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GESTION AMBIENTAL & HSEQ S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 152 72 35 AP 1103 TO 7

42. Correo electrónico dianaramos@gestioambiental.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 5 1 0 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 9 0 8 0 1	7 4 9 0	2 0 0 9 0 8 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141175830039

(415)7707212489984(8020) **000014117583003 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 0 9 0 8 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 8 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 2 1 3 4 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 0 9 0 8 0 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 1 1 1 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141175830039

(415)7707212489984(8020) **000014117583003 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 0 8 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 7 1 1 6 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMOS	MAYORGA	DIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MEMORANDO
SPL.873.2025 - 22-12-2025 06:47

PARA: **MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MACIAS**
Contadora CAS

DE: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

ASUNTO: **ACTA DE PAGO PARCIAL No.1** Contrato de Consultoría No. 01024.2025. proceso SECOP II CM2 - 011-2025

FECHA: 22 de diciembre de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito informar que el **Contrato de Consultoría No. 01024-2025**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER"**, se ejecutó en su totalidad en el municipio de Guadalupe, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.

En atención a la verificación realizada, se constató que la ejecución parcial del contrato alcanzó un avance del 37,30 %, y que las actividades desarrolladas fueron ejecutadas en su totalidad en el municipio beneficiario, conforme al alcance contractual establecido.

Con fundamento en lo anterior, se autoriza el pago correspondiente al Acta Parcial No. 1 del Contrato No. 01024 de 2025, por un valor equivalente al 37,30 % del valor total del contrato, el cual asciende a NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($91.560.909,00).

En consecuencia, el valor a pagar es la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($34.152.219,00), con la cual se completa el 37,30 % de la ejecución financiera del valor total del contrato.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS

Proyectó Aspectos Técnicos
Ing. Óscar Javier Leal Guerrero
Contratista- Apoyo a la supervisión SPL

Ing. Rodolfo Sánchez Ruiz
Profesional Esp- Apoyo a la supervisión SPL

Revisó Aspectos Jurídicos
Abg. Edy Marcela Romero Rodirguez
Abogada- Apoyo a la supervisión SPL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

100048-T



YENY MACIOLIA
GONZALEZ MARQUEZ
C.C. 52355680
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 2004/03/18
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE MIGUEL TIRADO PEÑA 109837

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 19696

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMS COPYRIGHT 2002586

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A32BBF43DCF315C1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENY MAGNOLIA GONZALEZ MARQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52355680 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 100048-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.355.680**


GONZALEZ MARQUEZ

APELLIDOS

YENY MAGNOLIA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **01-JUN-1980**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

23-JUL-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00384851-F-0052355680-20120628 **0030**360971A 1 1201902180

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá, diciembre 15 de 2025

Señores
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Respetados Señores:

En mi calidad de Representante Legal y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

Que la GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS identificada con NIT No. 900.305.400-8, durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles y anteriores al presente proceso contractual, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

De igual forma, respecto a contratos de prestación de servicios y en desarrollo de lo manifestado por el Ministerio de la Protección mediante conceptos Nos. 184946 del 29 de junio de 2010 y 10240-140240 del 19 de mayo de 2011, así como, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, la empresa ha verificado que su personal realiza los aportes integrales al sistema de seguridad social de forma anticipada.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1393 de julio 12 de 2010.

De igual forma GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS se acoge al inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario

Diana Carolina Ramos Mayorga
CC. 52.711.684 Bogotá
Representante Legal
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
NIT 900.305.400-8

Yeny Magnolia González
CC. 52.355.680 Bogotá
Contadora
TP. 100048-T

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS
SUBDIRECCION DE PLANEACION

CONCEPTO FINANCIERO Y CONTABLE
SPL.45.2025

PARA: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

DE: **LUZ DARY ARDILA CHACON**
Contador Público, Contratista CAS

ASUNTO: REVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL **"CONTRATO DE INTERVENTORIA No 01024-2025"**

FECHA: **19-12-2025**

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER".

1. ANTECEDENTES

1. La **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, desarrollo el proceso contractual No. PROCESO SECOP II: CO1.PCCNTR.8216260, el cual dio origen a la celebración del contrato de Consultoría No. 01024 de 2025 suscrito el 20 de Agosto de 2025, cuyo objeto contractual es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER"**, por valor de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS($ 91.560.909,00) M/CTE,** con un periodo de ejecución de **SEIS (06) MESES**.

2. Que se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Consultoría No. 01024 de 2025 el día 02 de septiembre de 2.025, dando así mismo inicio el mismo día, según acta suscrita entre la GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS , NIT: 900.305.400-8, Representada Legalmente por DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.711.684 de Bogotá, en calidad de contratista y el EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental en calidad de supervisor.

1.1. De acuerdo con la cláusula tercera del contrato se estableció:Mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la supervisión con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los

documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

2. INSPECCIÓN DOCUMENTACIÓN

Se llevó a cabo la revisión a la documentación recibida por parte de la supervisión en la cual se evidencia lo siguiente:

2.1. Este contrato fue iniciado con las siguientes características.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219)
FECHA DE INICIO	DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	PRIMERO (01) DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES

2.2. **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El presupuesto se encuentra respaldado con las Disponibilidades Certificado de disponibilidad No: CD 25-04847 y Registro presupuestal No: 23-05918.

2.3. **CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO**: Mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la supervisión con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo

empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

2.4. (SECOP II) Acta de Inicio, suscrita el 02 de septiembre de 2025 por la GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS, NIT: 900.305.400-8, Representada Legalmente por EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.711.684 de Bogotá, en calidad de contratista y EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental en calidad de supervisor; con fecha de terminación para el día 01 de marzo de 2025 con una duración de seis (06) meses.

2.5. El siguiente es el cronograma de fechas del acta.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 91.560.909,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	02/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01/03/2025

2.6. **SUPERVISIÓN DE CONTRATO**: La supervisión del contrato será ejercida por **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ,** subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS.

2.7. Se recibe Factura No. FGE32 de fecha 15 de diciembre de 2025 del contrato de Consultoría No.01024-2025 por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) M/CTE.**

3. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Se evidencia los siguientes documentos, como parte del informe para tramitar el Acta de Parcial No. 01 de la Consultoría No.001024 de 2025.

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Nit: 900.305.400-8		
INTERVENTORIA NO. 01024 DE 2025		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL	**$ 91.560.909,00**	
VALOR ADICIONAL	$0,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		$ 34.152.219,00
SALDO POR COBRAR		$ 57.408.690,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 91.560.909,00**	**$ 91.560.909,00**

3.1. Los siguientes documentos, fueron allegados por el contratista y hacen parte del informe y pago correspondiente al Acta Parcial No. 01:

- Certificación cuenta bancaria Banco Davivienda a nombre de GESTION AMBIENTAL Y HSEQ S.A.S.
- Factura electrónica de venta N° FGE32 fecha de emisión 15 de diciembre de 2025 del contrato de Consultoría No.01024-2025 por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) M/CTE.
- RUT GESTION AMBIENTAL Y HSEQ S.A.S.
- Oficio a Tesoreria pago parcial no 1 con avance del 37.30% del contrato de consultoria No 00934 DE 2025.
- Cedula de Ciudadanía - Tarjeta Profesional y Antecedentes Junta Central de Contadores de la Contadora que firman las certificaciones de pago de parafiscales.
- Certificación de pago de parafiscales a nombre de GESTION AMBIENTAL Y HSEQ S.A.S.
- Certificado de desglose del factor multiplicador Expedido por Contador Público.
- Informe de recursos contrato interventoria.
- Soporte de documentos de vehiculo.
- Copia de planillas de pago de seguridad social del personal vinculado.
- Copia de planillas de pago de seguridad social del Representante Legal.
- Informe Interventoria Acta de Parcial No. 01.
- Informe de supervisión e interventoria de actividades.
- Informe de seguimiento mensual supervisión e interventoria.
- Oficio de Remisión del Acta Parcial N° 01 del Contrato 1024 de 2025.

4. CONSIDERACIONES

Una vez realizada la inspección a la documentación del contrato, se considera que:

La presente revisión se realizó basado en el informe entregado por el contratista del contrato de consultoría No. 01024-2025 con la ejecución y cumplimiento requerido del objeto del contrato.

El informe presentado cumple en el aspecto financiero con los soportes necesarios, en los cuales no se confirma la veracidad de los mismos, por lo tanto, se presume la buena fe del contratista, capitulo IV art. 871 del Código de Comercio, Ley 80/93 art.23.

Resolución DGL 0000658 (Julio 30 de 2014) CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS Art. 3 PRINCIPIOS APLICABLES A LA CONTRATACION: LA BUENA FE. (Las partes deberán proceder de buena fe en todas las actuaciones, y los contratos obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la Ley, la costumbre o la equidad, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen).

5. CONCEPTO CONTABLE, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Después de haber revisado la respectiva documentación para el proceso de pago Acta Parcial N0. 01 del contrato y conforme lo estable el CLAUSULADO, puedo decir que: El apoyo a la supervisión financiera se realiza confrontando la información y documentación presentada para el pago correspondiente, sin que se verifique las especificaciones técnicas. El contrato en mención cumple con la ejecución contable y financiera según informe presentado, el valor a cancelar al contratista es la suma de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) M/CTE.**

ASPECTO FINANCIERO

- Que la fecha de inicio del contrato es del 02 de septiembre de 2025 y la fecha de terminación va hasta el 01 de marzo de 2026.

- El respaldo financiero es el siguiente:

CONCEPTO	FECHA	VALOR
CDP 25-04847	27/06/2025	112.678.060,00
RP 25-05918	21/08/2025	91.560.909,00

- El presupuesto se encuentra respaldado con las Disponibilidades expedida en virtud de la Resolución DGL No. 000792 del 12 de noviembre de 2025 por la cual se reconocen pasivos exigibles de vigencias expiradas, Disponibilidad Presupuestal No. 25-09295 de fecha 19 de noviembre de 2025, y Registro Presupuestal No. 25-08846 de fecha 18 de noviembre de 2025.

5.2. Que para este informe el pago Acta de ago Parcial No. 01 será en cumplimiento a la cláusula tercera FORMA DE PAGO: Mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la supervisión con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo

empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

- Que el contratista cuenta con la documentación soporte de la ejecución de presupuestal de los costos directos como evidencia del cumplimiento de sus obligaciones con el personal presentado y aceptado por la entidad para la ejecución del objeto del contrato, al igual que los costos indirectos anexados en la cuenta y desglosados en el factor multiplicador, el contratista presentara una cuenta por parte de la GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS, que integra el treinta (37.30%).
- Que el contratista envía Factura electrónica de venta FGE32 fecha de emisión 15/12/2025, por la suma de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) M/CTE.**

- Se evidencia soporte de pago de Honorarios del personal vinculado correspondiente a las siguientes personas:

    - Director del Proyecto: Miguel Felipe Ortiz Higuera.
    - Experto en hidrología e hidráulica: Anderson Usma Madronero.

- Se evidencia Pago de Seguridad social del personal vinculado, así:

Director del Proyecto			Miguel Felipe Ortiz Higuera		
AÑO	MES	PLANILLAS	SALUD	PENSIÓN	ARL
2025	SEPTIEMBRE	7985774956	$300.000	$384.000	$12.600
2025	OCTUBRE	7988895738	$300.000	$384.000	$12.600
2025	NOVIEMBRE	7993581075	$300.000	$384.000	$12.600

Experto en hidrología e hidráulica			Anderson Usma Madronero.		
AÑO	MES	PLANILLAS	SALUD	PENSIÓN	ARL
2025	SEPTIEMBRE	9492568026	$325.000	$416.000	$13.600
2025	OCTUBRE	9494415458	$187.500	$240.000	$7.900
2025	NOVIEMBRE	9495635062	$187.500	$240.000	$7.900

- Respecto al pago de la Seguridad Social del Representante Legal de la GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS, DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA, se presentaron las siguientes planillas:

REPRESENTANTE LEGAL			DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA		
AÑO	MES	PLANILLAS	SALUD	PENSIÓN	ARL
2025	SEPTIEMBRE	92325604	$59.700	$238.300	$7.900
2025	OCTUBRE	91480148	$57.400	$229.100	$7.600
2025	NOVIEMBRE	91984380	$57.000	$227.800	$7.500

- Que el contratista anexa el certificado del desglose del factor multiplicador correspondiente al 37.30% a cobrar en la presente acta pago parcial No. 01.

CONCLUSION

Que la ejecución del contrato quedo así.

- Que le corresponde a **LA COPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS** pagar el acta pago parcial No. 01 al 37.30% en cumplimiento a las actividades contratadas equivalente al valor de: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) M/CTE**, previa presentación de los informes, previa validación del supervisor.

- *Por lo anterior, se concluye que el contratista GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS cumple con los requisitos y los soportes exigidos la CAS según CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: 5.2.Mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la supervisión con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por*

la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

- Según el artículo 83 de la Constitución política "las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas".

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Nit: 900.305.400-8		
INTERVENTORIA NO. 01024 DE 2025		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL	**$ 91.560.909,00**	
VALOR ADICIONAL	$0,00	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		$ 34.152.219,00
SALDO POR COBRAR		$ 57.408.690,00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	**$ 91.560.909,00**	**$ 91.560.909,00**

LUZ DARY ARDILA CHACON
Contador Publico
Apoyo revisión contable y financiera
Subdirección de Planeación
Contratista CAS

CERTIFICADO FACTOR MULTIPLICADOR

BOGOTA DICIEMBRE 15 DE 2025

A QUIEN CORRESPONDA

Yo JENY M GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 52.355.680 de Bogotá, contador público y con Tarjeta Profesional N° 100048-T, y en mi condición de contador para la empresa **GESTION AMBIENTAL & HSEQ S.A.S**. Certifico que los valores relacionados a continuación han sido invertidos en el contrato de la referencia

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER"

N°	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
ITEM	CARGO	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	DEDICACION	% FM	VALORES MES A*B*C*D	N° DE MESES	VALOR TOTAL E*F
1,1	Director Profesional en Geomorlogia	1	$ 6.521.485,00	70,00%	1,3270	$ 6.057.807,42	2,9	$ 17.567.641,52
1,2	Experto en Hidrología e Hidráulica	1	$ 4.272.096,00	33,83%	1,3270	$ 1.917.604,60	2,9	$ 5.561.053,34
1,3	Experto en Componente Biótico	1	$ 4.272.096,00	30,00%	1,3270	$ 1.700.721,42	0	$ -
1,4	Profesional Jurídico	1	$ 3.401.086,00	30,00%	1,3270	$ 1.353.972,34	0	$ -
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		**$ 23.128.694,86**

OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	CONCEPTO	MESES	Dedicación / mes (%)	% FM	Valor / vehículo (mes)	Valor unitario	VALOR TOTAL
2,1	Transporte	1,655	20,00%	1,0417	$ 16.158.330,00	$ 3.231.895,60	$ 5.570.649,35
2,2	Gastos de Alojamiento, alimentación e Hidratación	Persona/dia	0	1,0417		$ 150.000,00	$ -
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 5.570.649,35**
						COSTO TOTAL (1+2)	**$ 28.699.344,00**
						IVA 19%	**$ 5.452.875,00**
						COSTO TOTAL PROYECTO SIN INTERVENTORIA CON IVA	**$ 34.152.219,00**

CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM	DESCRIPCION	%
A	SALARIO BASICO (Nomina total mensual)	100,00
	TOTAL A	**100,00**
B	**PRESTACIONES LEGALES**	
	Cesantías	-
	Interés sobre cesantías	-
	Prima anual	-
	Vacaciones	-
	Salud	-
	Pensión	-
	Riesgos Laborales	-
	SENA	-
	ICBF	-
	Caja de compensación familiar y auxilios varios	-
	SUBTOTAL	-
C	**GASTOS GENERALES**	
	Utiles y Papeleria	1,00
	Preparación Propuesta	1,50
	Gastos de representación	3,00
	Gastos legales y bancarios	3,00
	Honorarios Contabilidad	5,81
	SUBTOTAL	**14,31**
D	**COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO**	
	Póliza de Calidad	0,53
	Poliza de Cumplimiento	0,99
	Poliza de Salarios y Prestaciones Sociales	2,65
	SUBTOTAL	**4,17**
E	**UTILIDAD 12% (A+B+C+D)**	
	SUBTOTAL	**14,22**
	TOTAL A+B+C+D+E	**132,70**
	FM	**1,3270**

Nota:

El personal profesional requerido será contratado por orden de servicios profesionales (prestación de servicios profesionales)
EXONERACIÓN DE APORTES A SALUD, SENA E ICBF:

La empresa quedará exonerada debido a que los profesionales devengarán menos de 10 salarios mínimos mensuales, en este caso los aportes a salud corresponden al 4% del IBC y no se deben hacer aportes en SENA e ICBF.

La normatividad que rige estos cambios son:

- Ley 1607 de 2012 Art. 25 y 31
- Decreto 1828 de 2012 Art. 7
- Resolución 1300 de 2013 Art. 7

Atentamente,



YENY M GONZALEZ M.
cc. 52.355.680 de Bogotá
TP. 100048 - T
Contadora Pública

OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION	%
A	COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO	100,00
	Poliza de Calidad	0,53
	Poliza de Cumplimiento	0,99
	Poliza de Salarios y Prestaciones	2,65
	SUBTOTAL	**104,17**
	TOTAL FACTOR GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO	**1,0417**

INFORME DE RECURSOS CONTRATO INTERVENTORIA

1. Información General del Contrato

CONTRATO INTERVENTORIA No.:	01024-2025		
CONTRATISTA:	GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Nit	900.305.400-8		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER		
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 91.560.909,00), incluido IVA		
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA		
PLAZO CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ		
CARGO SUPERVISOR	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	**No Aplica**	**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO	**No Aplica**	**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	01 DE MARZO DE 2025		
VALOR A PAGAR	$34.152.219,00		
ACTA A PAGAR:	RECIBO PARCIAL DE AVANCE N°1		
PAGO No: 1	UNO		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$91.560.909,00	
VALOR PAGADO:		$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE AVANCE N° 1		$ 34.152.219.00
VALOR POR EJECUTAR:		$ 57.408.690.00
SUMAS IGUALES	$91.560.909,00	$91.560.909,00

3. Recursos Profesionales.

Director Profesional en Geomorfología -Miguel Ortiz


PERIODO	DEDICACION
Septiembre	70%
Octubre	70%
Noviembre	70%

Experto en Hidrología e Hidráulica – Anderson Usma

PERIODO	DEDICACION
Septiembre	33.83%
Octubre	33.83%
Noviembre	33.83%

4. Recursos Físicos.

CARGO	CANT	% DEDICACION	No MESES
ALQUILER DE VEHICULO	1,00	20%	1,00

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró Interventoría	Jerferson Hernandez	Administrador contrato	
Aprobó Interventoría	Diana Ramos	Representante Legal	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305400-8	GESTION AMBIENTAL HSEQ SAS	CL 152 72 35 OF 1103 TO 7	9307932	dianaramos@gestionambiental.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	15/12/2025	92325604	$365.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	74	2.700	0	59.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	74	10.500	0	238.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7.500				7.500	74	400	7.900			75	7.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	74	2.700	59.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	74	0	0	0
ICBF				
0	74	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	59.700
Pensión	1	227.800	238.300
Riesgos Laborales	1	7.500	7.900
CCF	1	57.000	59.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	365.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900305400-8	GESTION AMBIENTAL HSEQ SAS		CL 152 72 35 OF 1103 TO 7	9307932	dianaramos@gestionambiental.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	15/12/2025	92325604	$365.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52711684	RAMOS MAYORGA DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305400-8	GESTION AMBIENTAL HSEQ SAS	CL 152 72 35 OF 1103 TO 7	9307932	dianaramos@gestionambiental.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	14/11/2025	91480148	$351.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	9	400	0	57.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	9	1.300	0	229.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7.500				7.500	9	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	9	400	57.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.400
Pensión	1	227.800	229.100
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	1	57.000	57.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	351.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900305400-8	GESTION AMBIENTAL HSEQ SAS		CL 152 72 35 OF 1103 TO 7	9307932	dianaramos@gestionambiental.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	14/11/2025	91480148	$351.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52711684	RAMOS MAYORGA DIANA CAROLINA	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305400-8	GESTION AMBIENTAL HSEQ SAS	CL 152 72 35 OF 1103 TO 7	9307932	dianaramos@gestionambiental.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91984380	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900305400-8	GESTION AMBIENTAL HSEQ SAS		CL 152 72 35 OF 1103 TO 7	9307932	dianaramos@gestionambiental.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91984380	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52711684	RAMOS MAYORGA DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DESPRENDIBLE DE NOMINA

EMPRESA	PERIODO	FECHA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	1	SEPTIEMBRE 30 DE 2025

CODIGO	,
1	**Miguel Felipe Ortiz Higuera**

NOMBRE	**Miguel Felipe Ortiz Higuera**		
IDENTIFICACION	1.052.407.597	SUCURSAL	INTERV. LAS GACHAS
CARGO:	Director Profesional en Geomorlogia		
EMPRESA	**GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS**		
Carrera cll 152 #72-35	of. 1103	FECHA	SEPTIEMBRE 30 DE 2025
Bogota - Colombia			
Dedicación Tiempo	70%		

DEVENGADO

DESCRPCION		DIAS TRAB.	VALOR
Salario Mensual	4.565.040,00	30	4.565.040,00
Pago extras			0,00
Bonificación factor No Salarial			0,00
Pago de Intereses de Cesantias			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL DEVENGADO	**4.565.040,00**

DEDUCCIONES

DESCRIPCION			VALOR
Retefuente 11%			502.154,40
Rete Ica			44.098,29
Descuento - Anticipos - Prestamos			0,00
Descuento Dias vacaciones		0	0,00
Descuento Dias NO Trabajados	No.Dias	0	0,00
	TOTAL DESCUENTOS		546.252,69

NETO A PAGAR	**$**	**4.018.787**

ESTE DESPRENDIBLE PODRA SER ENTREGADO VIA MAIL CORPORATIVO O PERSONAL, TENDRA LA MISMA VALIDEZ A CUANDO SEA ENTREGADO DE FORMA FISICA

Forma de pago: Efectivo

RECIBI

DESPRENDIBLE DE NOMINA

EMPRESA	PERIODO	FECHA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	2	OCTUBRE 30 DE 2025

CODIGO	,
1	**Miguel Felipe Ortiz Higuera**

NOMBRE	**Miguel Felipe Ortiz Higuera**		
IDENTIFICACION	1.052.407.597	SUCURSAL	INTERV. LAS GACHAS
CARGO:	Director Profesional en Geomorlogia		
EMPRESA	**GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS**		
Carrera cll 152 #72-35	of. 1103	FECHA	OCTUBRE 30 DE 2025
Bogota - Colombia			
Dedicación Tiempo	70%		

DEVENGADO

DESCRPCION		DIAS TRAB.	VALOR
Salario Mensual	4.565.040,00	30	4.565.040,00
Pago extras			0,00
Bonificación factor No Salarial			0,00
Pago de Intereses de Cesantias			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL DEVENGADO	**4.565.040,00**

DEDUCCIONES

DESCRIPCION			VALOR
Retefuente 11%			502.154,40
Rete Ica			44.098,29
Descuento - Anticipos - Prestamos			0,00
Descuento Dias vacaciones		0	0,00
Descuento Dias NO Trabajados	No.Dias	0	0,00
	TOTAL DESCUENTOS		546.252,69

NETO A PAGAR	**$**	**4.018.787**

ESTE DESPRENDIBLE PODRA SER ENTREGADO VIA MAIL CORPORATIVO O PERSONAL, TENDRA LA MISMA VALIDEZ A CUANDO SEA ENTREGADO DE FORMA FISICA

Forma de pago: Efectivo

RECIBI



DESPRENDIBLE DE NOMINA

EMPRESA	PERIODO	FECHA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	3	NOVIEMBRE 30 DE 2025

CODIGO	,
1	**Miguel Felipe Ortiz Higuera**

NOMBRE		**Miguel Felipe Ortiz Higuera**		
IDENTIFICACION	1.052.407.597		SUCURSAL	INTERV. LAS GACHAS
CARGO:		Director Profesional en Geomorlogia		
EMPRESA		**GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS**		
Carrera cll 152 #72-35	of. 1103		FECHA	NOVIEMBRE 30 DE 2025
Bogota - Colombia				
Dedicación Tiempo		70%		

DEVENGADO

DESCRPCION		DIAS TRAB.	VALOR
Salario Mensual	4.565.040,00	30	4.565.040,00
Pago extras			0,00
Bonificación factor No Salarial			0,00
Pago de Intereses de Cesantias			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL DEVENGADO	**4.565.040,00**

DEDUCCIONES

DESCRIPCION			VALOR
Retefuente 11%			502.154,40
Rete Ica			44.098,29
Descuento - Anticipos - Prestamos			0,00
Descuento Dias vacaciones		0	0,00
Descuento Dias NO Trabajados	No.Dias	0	0,00
	TOTAL DESCUENTOS		546.252,69

NETO A PAGAR	**$**	**4.018.787**

ESTE DESPRENDIBLE PODRA SER ENTREGADO VIA MAIL CORPORATIVO O PERSONAL, TENDRA LA MISMA VALIDEZ A CUANDO SEA ENTREGADO DE FORMA FISICA

Forma de pago: Efectivo

RECIBI 

DESPRENDIBLE DE NOMINA

EMPRESA	PERIODO	FECHA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	1	SEPTIEMBRE 30 DE 2025

CODIGO	NOMBRE
5	ANDERSON USMA MADROÑERO

NOMBRE	ANDERSON USMA MADRONERO		
IDENTIFICACION	1.094.921.877	SUCURSAL	INTER. LAS GACHAS
CARGO:	PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS		
EMPRESA	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Carrera cll 152 #72-35	of. 1103	FECHA	SEPTIEMBRE 30 DE 2025
Bogota - Colombia			
Dedicación Tiempo	33,83%		

DEVENGADO

DESCRPCION		DIAS TRAB.	VALOR
Salario Mensual	1.445.068,00	30	1.445.068,00
Pago extras			0,00
Bonificación factor No Salarial			0,00
Pago de Intereses de Cesantias			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL DEVENGADO	**1.445.068,00**

DEDUCCIONES

DESCRIPCION			VALOR
Retefuente 11%			158.957,48
Rete Ica			13.959,36
Descuento - Anticipos - Prestamos			0,00
Descuento Dias vacaciones		0	0,00
Descuento Dias NO Trabajados	No.Dias	0	0,00
	TOTAL DESCUENTOS		172.916,84

NETO A PAGAR	**$**	**1.272.151**

ESTE DESPRENDIBLE PODRA SER ENTREGADO VIA MAIL CORPORATIVO O PERSONAL, TENDRA LA MISMA VALIDEZ A CUANDO SEA ENTREGADO DE FORMA FISICA

Forma de pago: Efectivo

RECIBI Anderson Usma Madroñero

DESPRENDIBLE DE NOMINA

EMPRESA	PERIODO	FECHA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	2	OCTUBRE 30 DE 2025

CODIGO	NOMBRE
5	ANDERSON USMA MADROÑERO

NOMBRE	ANDERSON USMA MADRONERO		
IDENTIFICACION	1.094.921.877	SUCURSAL	INTER. LAS GACHAS
CARGO:	PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS		
EMPRESA	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Carrera cll 152 #72-35	of. 1103	FECHA	OCTUBRE 30 DE 2025
Bogota - Colombia			
Dedicación Tiempo	33,83%		

DEVENGADO

DESCRPCION		DIAS TRAB.	VALOR
Salario Mensual	1.445.068,00	30	1.445.068,00
Pago extras			0,00
Bonificación factor No Salarial			0,00
Pago de Intereses de Cesantias			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL DEVENGADO	**1.445.068,00**

DEDUCCIONES

DESCRIPCION			VALOR
Retefuente 11%			158.957,48
Rete Ica			13.959,36
Descuento - Anticipos - Prestamos			0,00
Descuento Dias vacaciones		0	0,00
Descuento Dias NO Trabajados	No.Dias	0	0,00
	TOTAL DESCUENTOS		172.916,84

NETO A PAGAR	**$**	**1.272.151**

ESTE DESPRENDIBLE PODRA SER ENTREGADO VIA MAIL CORPORATIVO O PERSONAL, TENDRA LA MISMA VALIDEZ A CUANDO SEA ENTREGADO DE FORMA FISICA

Forma de pago: Efectivo

RECIBI Anderson Usma Madroñero

DESPRENDIBLE DE NOMINA

EMPRESA	PERIODO	FECHA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	3	NOVIEMBRE 30 DE 2025

CODIGO	NOMBRE
5	ANDERSON USMA MADROÑERO

NOMBRE	ANDERSON USMA MADRONERO		
IDENTIFICACION	1.094.921.877	SUCURSAL	INTER. LAS GACHAS
CARGO:	PROFESIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS		
EMPRESA	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Carrera cll 152 #72-35	of. 1103	FECHA	NOVIEMBRE 30 DE 2025
Bogota - Colombia			
Dedicación Tiempo	33,83%		

DEVENGADO

DESCRPCION		DIAS TRAB.	VALOR
Salario Mensual	1.445.068,00	30	1.445.068,00
Pago extras			0,00
Bonificación factor No Salarial			0,00
Pago de Intereses de Cesantias			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL DEVENGADO	**1.445.068,00**

DEDUCCIONES

DESCRIPCION			VALOR
Retefuente 11%			158.957,48
Rete Ica			13.959,36
Descuento - Anticipos - Prestamos			0,00
Descuento Dias vacaciones		0	0,00
Descuento Dias NO Trabajados	No.Dias	0	0,00
	TOTAL DESCUENTOS		172.916,84

NETO A PAGAR	**$**	**1.272.151**

ESTE DESPRENDIBLE PODRA SER ENTREGADO VIA MAIL CORPORATIVO O PERSONAL, TENDRA LA MISMA VALIDEZ A CUANDO SEA ENTREGADO DE FORMA FISICA

Forma de pago: Efectivo

RECIBI Anderson Usma Madroñero

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052407597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL FELIPE ORTIZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 32A 25B 38	TELÉFONO:	7111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:			**7985774956**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/30				NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1813420977		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1052407597	ORTIZ HIGUERA MIGUEL FELIPE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.400.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	105240759	$ 12.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 696.600

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921877		USMA MADROÑERO ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio la Fachada Manzana 13 Casa 18	ARMENIA-QUINDIO	7343085	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1857591223	9492568026	I	2025/10/20	2025/10/16	BANCOLOMBIA	0	$754,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																													
1	CC	1094921877	USMA ANDERSON																23030 1	30	EPS010	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921877		USMA MADROÑERO ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio la Fachada Manzana 13 Casa 18	ARMENIA-QUINDIO	7343085	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1857591223	9492568026	I	2025/10/20	2025/10/16	BANCOLOMBIA	0	$754,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,600	$0	$0	$13,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,600	$0	$0	$13,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$754,600	$0	$0	$754,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052407597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL FELIPE ORTIZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 32A 25B 38	TELÉFONO:	7111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		**7988895738**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1902272827	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1052407597	ORTIZ HIGUERA MIGUEL FELIPE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.400.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	105240759	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 696.600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921877		USMA MADROÑERO ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio la Fachada Manzana 13 Casa 18	ARMENIA-QUINDIO	7343085	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400
1	CC	1094921877	USMA ANDERSON																23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total	**Afiliados(1)**																				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923476127	9494415458	I	2025/11/21	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				**1**	**$435,400**	**$0**	**$0**	**$435,400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052407597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MIGUEL FELIPE ORTIZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 32A 25B 38	TELÉFONO:	7111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7993581075**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1960333532

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1052407597	ORTIZ HIGUERA MIGUEL FELIPE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.400.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	105240759	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 696.600

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921877		USMA MADROÑERO ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio la Fachada Manzana 13 Casa 18	ARMENIA-QUINDIO	7343085	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																					$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400
1	CC	1094921877	USMA ANDERSON																23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$187,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	0	$0	$0	No	$435,400
Total	**Afiliados(1)**																				$1,500,000	$240,000			$1,500,000	$187,500			$0	$0			$1,500,000		$7,900		$0	$0		$435,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1923476127	9494415458	I	2025/11/21	2025/11/12	BANCOLOMBIA	0	$435,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,900	$0	$0	$7,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,900	$0	$0	$7,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,500	$0	$0	$187,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$187,500	$0	$0	$187,500
TOTAL				**1**	**$435,400**	**$0**	**$0**	**$435,400**

INFORME ACTA PARCIAL
No 01-2025

DIRIGIDO A

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

PERÍODO INFORME:
SEPTIEMBRE 2 A NOVIEMBRE 30 DE 2025

Diciembre 2025

	NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Elaboró Interventoría	Jerferson Hernandez	Administrativo	
Aprobó Interventoría	Diana Carolina Ramos	Representante Legal	

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
1.1. Información General Interventoría 3
1.2. Información general consultor 4
2. INTRODUCCIÓN 4
3. OBJETIVO GENERAL 5
4. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5
4.1. INFORME TÉCNICO 16
4.1 Descripción de actividades del periodo 17
4.2. Evaluación y aprobación presentado por el contratista, anexando los soportes de verificación de cada uno de los ítems aprobados 17
4.2.1 Cronograma 17
4.2.2 Validación y Observaciones de Interventoría a los entregables 18
5. INFORME ADMINISTRATIVO 18
5.1. Verificación Pólizas 18
5.3. Verificación de Aportes de Seguridad Social de Profesionales presentes durante periodo evaluado 19
6. INFORME FINANCIERO 20
6.1. Reporte de ejecución presupuestal del consorcio 20
6.2. Revisión de Ejecución Presupuestal 20
7. CONCLUSIONES GENERALES 23
8. INFORME JURÍDICO 24
ANEXO 1. 25
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 25
ANEXO 2. 26
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 26
ANEXO 3. 27
ACTAS DE REUNIÓN 27

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información General Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA	01024-2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS	
NIT	804.000.292-0	
CONTRATISTA	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	
NIT	900.305.400-8	
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA	
	CC. 52.711.684 de Bogotá	
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 91.560.909,00), incluido IVA	
NUMERO DE POLIZA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101262810 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 11-40-101081986	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	
SUPERVISOR	Edna Rocio Castellanos Martinez	
	Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental	
ACTA DE INICIO	**FECHA DE INICIO**: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 1 DE MARZO DE 2026

1.2. Información general consultor

CONTRATO DE CONSULTOR	00934 - 2025	
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS	
NIT	804.000.292-0	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LAS GACHAS	
NIT	Nit: 901.962.124-0	
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANY RAMIREZ OTERO	
	CC. 13.715.906 de Bucaramanga	
OBJETO	ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($683.748.240,00) incluido IVA	
NUMERO DE POLIZA	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101199163 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 96-40-101070931	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	
SUPERVISOR	Edna Rocio Castellanos Martinez	
	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental.	
ACTA DE INICIO	**FECHA DE INICIO**: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**: 1 DE MARZO DE 2026

2. INTRODUCCIÓN

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS, en cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones definitivo del Proceso de selección de contratista bajo la modalidad del concurso de méritos abierto No. **CM2-011-2025** y dentro del manual de Contratación de la CAS; presenta un informe de avance mensual en el que se evidencia las actuaciones realizadas para controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento al contrato de

consultoría **No 00934 de 2025** que tiene como objeto "Estudios para la delimitación de la ronda hídrica de la quebrada las gachas en el municipio de Guadalupe Santander "

3. OBJETIVO GENERAL

Acotamiento de la ronda hídrica de la quebrada las gachas en el municipio de Guadalupe, Santander.

4. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De acuerdo con la Guía Metodológica para el Acotamiento de Rondas Hídricas de Colombia, (MADS, 2018), el desarrollo del proyecto se plantea para su ejecución en tres fases a saber: FASE 0 Acciones previas, FASE 1 Delimitación del Cauce Permanente y FASE 2 Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica, las cuales contienen sus respectivas actividades a desarrollar, las cuales se enuncian con los respectivos productos en la siguiente tabla

El proyecto comprende la ejecución del " ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER." que contempla entre otras las siguientes acciones

Tabla 1. *Alcance del proyecto según pliegos del concurso de méritos abierto No. CM2-009-2025*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	META O LOGRO ESPERADO
1. Realizar un análisis detallado de la información biofísica, social, ambiental, cultural, económica y de los actores involucrados en la cuenca de la quebrada Las Gachas.	1.1. Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	Documento que sustenta la priorización de los cuerpos de agua a acotar (la CAS ya tiene priorizado los cuerpos de agua y por eso escoge realizar la quebrada las gachas)
	1.2 Recopilación de información secundaria	**INFORMACIÓN SECUNDARIA** a. Información de eventos de inundaciones fluviales lentas o avenidas torrenciales. b. Series hidro climáticas a escala diaria, con registros iguales o superiores a 15 años, de estaciones localizadas en la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua objeto de estudio, considerando como mínimo los niveles de zona y subzona hidrográfica de la zonificación hidrográfica nacional (IDEAM, 2013). *c.* Mapa de zonas de vida (escala 1:10000) para la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua de interés. *d.* Caracterización de suelos y distribución para el área de detalle del cuerpo de agua de interés (escala detalle). e. Mapa de humedales de Colombia en Escala 1:100000 (MADS, 2017). f. Peticiones, quejas, solicitudes, reclamos que reflejen problemáticas o conflictos ambientales relacionados con la ocupación o actividades que se desarrollan en las riberas de los cuerpos de agua estudiados.

	1.3. Diseño de la estrategia de participación	a. Documento que plasma la estrategia de participación socio-cultural para el proceso de acotamiento de la ronda *hídrica*
	1.4. Diseño conceptual de la base de datos geográfica	a. Geodatabase con la estructura de Datasets, Feature Class y dominios para el almacenamiento de la información recolectada y producida en el proyecto de acotamiento de la ronda hídrica. b. Diccionario de datos respectivo
	1.5. Estudios soporte	**ESTUDIOS SOPORTE** a. Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado. (ver numeral 2.1, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja) *b.* Información topográfica de detalle con una precisión en la vertical de: 20 cm de precisión. (ver numeral 2.2, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja). *c.* Imágenes de sensores remotos y/o aerofotografías disponibles para períodos (al menos dos) históricos diferentes desde las más antiguas. (ver numeral 2.3, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja) *d.* Modelo Digital de Superficie - MDS, desde el que se pueda caracterizar morfológicamente la red de drenaje y base para el estudio hidrológico. El tamaño establecido de pixel para la consideración de procesos geomorfológicos e hidrológicos es de 10 *centímetros* de lado. (ver numeral 2.2, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja). *e.* Cartografía básica escala 1:10000 generada para el proyecto, puede incluir elementos de toponimia de la base 1:25000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (ver numeral 2.2, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja) *f.* Geomorfología a escala detallada (1:10000) para la cuenca hidrográfica del cuerpo de agua de interés, y muy detallada (1:5000) para las áreas relacionadas con el o los drenajes priorizados. (ver numerales 2.4 y 2.5, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja) *g.* Información de distribución de fauna y flora asociada a cuerpos de agua y sus riberas y zonas de vida involucradas. (ver numeral 2.6, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja). h. Coberturas y usos de la tierra de la cuenca, escala 1:10000. (ver numeral 2.7, hoja de especificaciones técnicas y flujo de caja)
	1.6. Programación de actividades	Cronograma de actividades
	1.7. Plan Operativo	Documento con el Plan operativo a seguir para alcanzar el objeto contractual en el tiempo estipulado
2. Establecer la delimitación precisa del cauce permanente de la quebrada Las Gachas.	Identificar de manera preliminar las formas del terreno asociadas al cauce permanente	*a.* Documento con el sustento técnico *para* la identificación preliminar de las geoformas asociadas al cauce permanente b. Mapa 1 Geoformas asociadas al cauce permanente, escala 1:10000
	Delimitar el ancho del cauce permanente y verificarlo en campo	*a.* Documento técnico que presente de manera detallada la delimitación del ancho de cauce permanente y su verificación de campo b. Mapa 2 Cauce preliminar con información de campo, escala 1:5000
	Delimitar el cauce permanente del sistema lótico	*a.* Documento técnico que presente la delimitación final del cauce permanente, soportado en *las evidencias recolectadas* en campo (actividad 2) b. Mapa 3 Cauce permanente, escala 1:5000

3. Definir y establecer el límite físico de la ronda hídrica de la quebrada Las Gachas, de acuerdo con criterios técnicos y normativos	**Definición del límite físico**	
	Delimitación del componente geomorfológico	Informe que explica la delimitación del componente geomorfológico de la ronda hídrica, documentado las actividades realizadas para tal fin. Mapa 7 Geoformas asociadas a la ronda hídrica, escala 1:10000 Mapa 8 Geoformas y evidencias en campo, escala 1:5000 Mapa 9 Componente geomorfológico, escala 1:5000
	Delimitación del componente hidrológico	Niveles o caudales con periodos de retorno de interés asociados. Informe que documenta todo el proceso de delimitación del componente. hidrológico Mapa 10 Niveles máximos de inundación a lo largo de la red de drenaje, escala 1:5000 Mapa 11 Componente hidrológico, escala 1:5000
	Delimitación del componente ecosistémico	Caracterización flora, y acuática (Numeral 2.6 Estudios soporte). Documento técnico que da soporte a todo el proceso de delimitación ecosistémico. Mapa 12. Levantamientos en campo para la caracterización de cobertura vegetal nativa. Información secundaria en zonas de vida sin cobertura vegetal. Escala 1:10000 Mapa 13. Mapa de "H" de los árboles dominantes de una comunidad vegetal por zona de vida. Escala 1:10000 Mapa 14. Mapa de "N" relación entre la densidad y área de drenaje por Unidad Geomorfológica Escala: 1:10000 Mapa 15. Componente Ecosistémico, Escala 1:10000
	Definición del límite físico de la ronda hídrica	Documento técnico que soporta la definición física de la ronda hídrica. Mapa 16. Limite físico de la ronda hídrica, escala 1:5000
	Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas	
	Generalidades	**Productos:** Documento cuyo contenido desarrolle los siguientes temas: a. Identificar áreas con características similares: Analiza los límites físicos, los servicios ecosistémicos y el uso del suelo para agrupar áreas con necesidades y características similares. b. Delimitar físicamente la ronda hídrica: Define los límites de la ronda hídrica considerando sus componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico. Analizar el grado de ocupación y uso: Identifica las zonas urbanas y rurales, áreas de recreación, prácticas ancestrales, actividades antrópicas y culturales, etc. c. Incorporar las proyecciones de los actores: Integra los escenarios de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que proponen los actores involucrados. d. Distinguir entre los elementos constituyentes: Analiza las características específicas del cauce y la ribera para una gestión ambiental diferenciada.

		e. **Mapas** Mapa de áreas homogéneas o similares desde el punto de vista de los resultados del límite físico
	Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011	Mapa 17. Elementos constituyentes de la ronda hídrica, escala 1:5000
	Identificación de actores	Documento que relaciona los actores identificados que tienen relación directa e indirecta, incluyendo el soporte del proceso de identificación
	Identificación de servicios ecosistémicos	Documento en el cual se identifican los servicios ecosistémicos para cada área identificada de los elementos constituyentes
	Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas.	Documento que expone las estrategias relacionadas con la preservación, restauración y uso sostenible que contribuyen al logro del objetivo de conservación.
	Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos	
	Remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos	Documento para la socialización por parte de la Corporación hacia los municipios involucrados, que indique las áreas delimitadas en el acotamiento de la ronda hídrica, con sus correspondientes estrategias para el manejo ambiental y restricciones de uso. Mapas que expresan las áreas de acotamiento de la ronda hídrica (faja paralela a los cuerpos de agua y el área de protección o conservación aferente).
	Plan de seguimiento y evaluación	
	Línea base de *seguimiento* y evaluación	Documento técnico que *reúne* la descripción de cada una de las capas temáticas y explica el contenido de la geodatabase anexa con la información de la línea base. Geodatabase con la información de la línea base
	Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación	Documento con la formulación del Plan de *seguimiento y* evaluación a la efectividad de las actividades consideradas en las *Estrategias* para el manejo ambiental de las rondas hídricas.
	Resolución de Ronda	Documento con la proyección de la Resolución de acotamiento de la ronda hídrica

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS DE OTROS COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4.1.1. TOPOBATIMETRÍA

Actividad: FASE 0. Acciones previas – Declaratoria / TOPOBATIMETRÍA
Justificación de la Actividad:

La actividad de topobatimetría consiste en el levantamiento detallado de las secciones transversales del cauce principal del cuerpo de agua, enfocándose en zonas estratégicas determinadas por el experto en hidrología. Este levantamiento tiene como objetivo obtener

información precisa sobre la morfología del cauce, lo cual es fundamental para el análisis hidráulico e hidrológico del sistema.

Las secciones a levantar deben cubrir una distancia de entre 4 a 6 veces el ancho del cauce permanente y extenderse más allá de la delimitación establecida por el componente geomorfológico, asegurando así una cobertura integral y representativa del área de estudio.

Cantidad de Secciones a Levantar: 17
Valor por sección: $1,300,000
Cálculo del Valor Unitario

Dado que cada sección implica la movilización de personal especializado y el uso de equipos de topografía avanzados (como estaciones totales, RTK, GPS entre otras), se estima un valor unitario por sección con base en la tarifa diaria de una persona o equipo técnico, lo cual asciende a $1,300,000 Valor obtenido por cotización

Valor Unitario Total (por sección): $1,300,000
Valor Total Actividad: 17 secciones x $1,300,000 = $22,100,000.00
Valor con factor multiplicador: $22,100,000.00 × 1.04170 = $23,021,570.00

4.1.2. BASE CARTOGRÁFICA GENERAL

Actividad: FASE 0. Acciones previas – Declaratoria / PRODUCTOS BASE CARTOGRÁFICA

Justificación de la Actividad:

Para la correcta delimitación de la ronda hídrica, es imprescindible contar con información base cartográfica de alta resolución y precisión. Esta información sirve de insumo técnico esencial para el análisis espacial, la modelación hidrológica y el desarrollo de productos geográficos posteriores. El levantamiento de la información se realizará sobre un área de aproximadamente 1422 hectáreas, lo cual exige productos cartográficos detallados y precisos que permitan un análisis confiable y riguroso del área de drenaje de la quebrada Las Gachas.

Para el levantamiento de estos productos cartográficos, se requiere el uso de tecnología especializada y equipos de alta precisión, tales como:

- Drones multirrotor o de ala fija con sensores RGB de alta resolución (píxel menor a 10 cm).
- GNSS diferencial (RTK/PPK) para la ubicación precisa de puntos de control topográfico.

- Estaciones totales y niveles automáticos para la validación y verificación del modelo altimétrico.
- Software especializado para fotogrametría, generación de modelos digitales y edición cartográfica

Estos equipos, sumados al personal técnico capacitado, aseguran la obtención de productos geoespaciales con la calidad requerida por normativas

Los productos requeridos incluyen:

- Ortofotomosaico con tamaño de píxel de 10 cm (.tif, .jpg,. ecw).
- Curvas de nivel con índice cada 100 cm e intermedia cada 20 cm (.dwg,.shp,. GDB).
- DSM (Modelo Digital de Superficie) con resolución de 0.10 m.
- DTM (Modelo Digital del Terreno) con resolución de 0.10 m.
- Cartera Topográfica de puntos de control, que garantiza la precisión en los productos generados.

Estos insumos permiten realizar un análisis espacial detallado y asegurar la coherencia técnica en los procesos de delimitación y planificación.

Unidad de Medida: Global
Cantidad: 1 unidad
Valor Base Unitario (según cotización): $89,443,800
Aplicación del Factor Multiplicador

Se aplica un factor multiplicador de 1.04170 para cubrir costos indirectos, utilidad del contratista y márgenes de imprevistos.

Valor Ajustado por Unidad
$89,443,800 × 1.04170 = $93,173,606.46
Valor Total Actividad
1 unidad × $93,173,606.46= $93,173,606.46

4.1.3. IMÁGENES DE SENSORES REMOTOS Y/O FOTOS AÉREAS DISPONIBLES PARA DIFERENTES PERÍODOS HISTÓRICOS

Actividad: FASE 0. Acciones previas – Declaratoria / PRODUCTOS IMÁGENES PARA ANÁLISIS MULTITEMPORAL – IGAC

Justificación de la Actividad:

Esta actividad tiene como objetivo realizar un análisis multitemporal que permita establecer el comportamiento hidrológico e hidráulico del área de estudio a lo largo del tiempo. Este análisis es clave para la identificación de dinámicas de cambio en el cauce, comportamiento de la ronda hídrica y afectaciones por procesos de erosión, sedimentación o intervención antrópica.

Para este propósito, se utilizarán imágenes aéreas históricas provenientes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), escaneadas con alta resolución, lo que permite garantizar la calidad técnica para su uso en análisis espaciales comparativos.

Características de las Imágenes:

- Aerofotografía pancromática histórica.
- Formato digital escaneado fotográficamente.
- Resolución de 15 micrones.
- Formato TIFF.

Estas imágenes serán insumo fundamental para tareas como fotointerpretación, detección de cambios y modelamiento multitemporal, dentro del marco de estudios hidrológicos y geomorfológicos.

Cantidad de Imágenes Requeridas: 4
Unidad de Medida: Global
Cantidad de Unidad: 1
Valor Base Unitario (según cotización IGAC): $37,800 por imagen
Cálculo del Valor Total de la Actividad
Subtotal Base (sin factor):
$37,800 × 4 imágenes = $151,200
Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$151,200 × 1.04170 = $157,505.04

4.1.4. GEOMORFOLOGÍA FLUVIAL DE DETALLE ASOCIADA AL CAUCE PRINCIPAL ESCALA 1:5000

FASE 1. Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas / GEOMORFOLOGÍA

Justificación de la Actividad:

La actividad consiste en realizar un estudio de geomorfología fluvial de detalle en el cauce principal, orientado a la caracterización de las formas del terreno, los procesos morfodinámicos asociados al flujo, y las zonas de almacenamiento temporal de agua y sedimentos.

Este análisis resulta fundamental para delimitar adecuadamente el cauce permanente o la línea de mareas máximas, brindando soporte técnico al proceso de delimitación de la ronda hídrica y aportando información clave para la planificación ambiental y el manejo integrado del recurso hídrico.

Escala de Trabajo:

- Escala geomorfológica y cartográfica: 1:5.000

Cobertura Aproximada:

- Longitud de análisis: 4.500 metros lineales

Unidad de Medida: Global
Cantidad de Unidad: 1
Valor Base Unitario (según cotización): $5,500.00 por metro lineal

Subtotal Base (sin factor):
$5,500 × 4,500 metros lineales = $24,750,000
Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$24,750,000 × 1.04170 = $25,782,075

4.1.5. GEOMORFOLOGÍA GENERAL ASOCIADA A LA CUENCA ESCALA 1:10000 CON CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA

FASE 1. Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas / GEOMORFOLOGÍA y EDAFOLOGÍA

Justificación de la Actividad:

La actividad de geomorfología y edafología tiene como objetivo realizar una interpretación detallada de las características geomorfológicas y edafológicas de la cuenca. Esto implica generar unidades geomorfológicas a partir del análisis de la forma del terreno y sus procesos asociados, así como la caracterización edafológica para comprender las propiedades del suelo.

Este análisis es fundamental para la correcta delimitación del cauce permanente y la línea de mareas máximas, ya que proporciona información clave sobre la interacción entre el terreno y el agua, los tipos de suelos presentes y sus capacidades de almacenamiento de agua y nutrientes, factores esenciales para la gestión sostenible del área.

Escala de Trabajo:

- Escala de análisis: 1:10.000

Cobertura Aproximada:

- Área de análisis: 1,422 hectáreas

Unidad de Medida: Global
Cantidad de Unidad: 1
Valor Base Unitario (según cotización): $23,000.00 COP por hectárea

Cálculo del Valor Total de la Actividad
Subtotal Base (sin factor):
$23,000 × 1,422 hectáreas = $32,706,000
Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$32,706,000 × 1.04170 = $34,069,840.2

4.1.6. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE FAUNA Y FLORA ASOCIADA A CUERPOS DE AGUA Y SUS RIBERAS (4 OBSERVACIONES DE FAUNA Y 4 OBSERVACIONES DE FLORA)

FASE 1. Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas / CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA

Justificación de la Actividad:

La actividad de caracterización ecológica tiene como objetivo la realización de puntos de muestreo bióticos para obtener información sobre la distribución de fauna y flora, incluyendo aspectos de hidrobiología asociados a los cuerpos de agua y sus riberas. Este análisis abarcará al menos 4 observaciones de fauna y 4 observaciones de flora, proporcionando una visión integral sobre la biodiversidad acuática y terrestre del área de estudio.

Los puntos de muestreo serán ubicados estratégicamente en zonas de vida y biomas, asegurando que los datos obtenidos sean representativos de las condiciones ecológicas y de las interacciones entre los organismos acuáticos y terrestres, lo cual es crucial para entender los procesos hidrobiológicos del ecosistema. Este análisis permitirá determinar las características ecológicas fundamentales del entorno acuático, para así gestionar adecuadamente los recursos hídricos y su biodiversidad.

Número de Puntos de Muestreo:

- Cantidad de puntos: 8 puntos de muestreo

Unidad de Medida: Global
Cantidad de Unidad: 1
Valor Base Unitario (según cotización): $6,000,000.00 COP por punto de muestreo

Subtotal Base (sin factor):
$6,000,000 × 8 puntos de muestreo = $48,000,000 COP
Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$48,000,000 × 1.04170 = $50,001,600 COP

4.1.7. COBERTURA Y USO DE LA TIERRA ESCALA 1:10000

FASE 1. Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas / COBERTURA DE LA TIERRA

Justificación de la Actividad:

La actividad de cobertura de la tierra tiene como objetivo la interpretación de las coberturas del suelo a escala 1:10.000, utilizando la metodología Corine Land Cover, adaptada para el contexto colombiano. Esta metodología es fundamental para clasificar las diferentes coberturas del suelo, lo que permite obtener una visión precisa sobre el uso del terreno y su distribución.

El análisis se realizará hasta el cuarto nivel categórico de la clasificación, el cual corresponde al nivel de detalle más bajo. Este proceso es esencial para identificar las áreas que están asociadas al cauce permanente y sus alrededores, lo que resulta crucial para las decisiones sobre la gestión del agua y la planificación del uso del suelo en las zonas adyacentes al cauce.

Escala de Trabajo:

- Escala de análisis: 1:10.000

Cobertura Aproximada:

- Área a analizar: 1,422 hectáreas

Unidad de Medida: Global
Cantidad de Unidad: 1
Valor Base Unitario (según cotización): $7,000.00 COP por hectárea

Subtotal Base (sin factor):
$7,000 × 1,422 hectáreas = $9,954,000

Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$9,954,000 × 1.04170 = $10,358,369.8

4.1.8. HIDROLOGÍA DE DETALLE

FASE 1. Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas / HIDROLOGÍA

Justificación de la Actividad:

La actividad de hidrología involucra una serie de estudios fundamentales para la caracterización del comportamiento hidráulico y las dinámicas del agua en la zona de estudio. Los estudios específicos incluyen:

- Estimación de caudales para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 25, 50 y 100 años.
- Establecimiento y evaluación de modelos de lluvia-escorrentía para la predicción de flujos.
- Determinación de niveles de inundación, georreferenciados, con periodos de retorno asociados a la zona de interés.
- Establecimiento de niveles máximos de inundación a lo largo de la red de drenaje en el área de estudio.

La actividad se realiza a escala 1:5000, y es crucial para comprender la dinámica del agua en el área, particularmente en lo que respecta a la gestión de inundaciones, la predicción de caudales y la planificación de la infraestructura hidráulica. Este trabajo permite prever eventos extremos y tomar decisiones para mitigar los riesgos de inundaciones y mejorar el manejo del recurso hídrico.

Escala de Trabajo:

- Escala de análisis: 1:10,000

Cobertura Aproximada:

- Longitud a analizar: 4,500 metros lineales

Unidad de Medida: Global
Cantidad de Unidad: 1
Valor Base Unitario (según cotización): $11,000.00 COP por metro lineal

Subtotal Base (sin factor):
$11,000 × 4,500 metros lineales = $49,500,000 COP
Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$49,500,000 × 1.04170 = $51,564,150 COP

4.1.9. SOCIALIZACIONES

FASE 0, FASE 1 y FASE 2 / Alquiler de equipos y salones taller diagnóstico / Implementación de la estrategia de participación: Cuatro (6) Talleres de Socializaciones
Justificación de la Actividad:

La actividad consiste en la implementación de la estrategia de participación ciudadana, a través de la realización de seis (6) talleres de socialización. Estos talleres están destinados a proporcionar espacios físicos de participación, donde los ciudadanos podrán involucrarse activamente en el proceso de diagnóstico, brindar retroalimentación y ser parte del proceso de toma de decisiones.

En cada taller, se contempla:

- El alquiler de equipos necesarios para la presentación de la información y el desarrollo de las actividades.
- El alquiler de salones adecuados para las reuniones.
- La provisión de refrigerios para los participantes, garantizando un ambiente adecuado y cómodo durante las sesiones.

La participación ciudadana es fundamental en estos talleres para asegurar que los procesos de planificación y desarrollo sean inclusivos, transparentes y cuenten con la retroalimentación de la comunidad.

Detalles de la Actividad:

- Número de Talleres: 6
- Valor Unitario (por taller): $1,500,000 COP

Subtotal Base (sin factor):
$1,500,000 × 6 talleres = $9,000,000 COP
Aplicación del Factor Multiplicador (1.04170):
$9,000,000 × 1.04170 = $9,375,300 COP

4.2. INFORME TÉCNICO

Revisión de actividades ejecutadas por el consultor en la parte Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica, realizadas:

4.1 Descripción de actividades del periodo

Las actividades programadas y ejecutadas para el periodo de septiembre 2 a Noviembre 30 de 2025, por parte del consultor y siguiendo el cronograma de actividades PDT(ver anexo 1.)

Tabla 2. *Seguimiento de Actividades contractuales para la Fase 0: Acciones previas – Declaratoria*

	PPTO CONSULTORIA - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE - SANTANDER - No. CMV-068-2025					ACTA No 1 Periodo de Pago: 02-Sep-2025 a 30-Nov-2025		ACUMULADO	
	ACTIVIDADES	%	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado
ITEM	FASE 0: Acciones previas - Declaratoria	46,38%			$ 286.281.339		$ 214.300.835		$ 214.300.835
1,01	Protección de cuerpos de agua para el sostenimiento de su ronda hídrica	3,38%	GLB	1	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835
1,02	Recopilación de información secundaria	3,38%	GLB	1	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835
1,03	Diseño de la estrategia de participación	0,54%	GLB	1	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	3,38%	GLB	1	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835
1,05	Estudios soporte	28,99%	GLB	1	$ 166.574.094	19,89%	$ 114.281.560	19,89%	$ 114.281.560
1,06	Programación de actividades	3,38%	GLB	1	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835
1,07	Plan Operativo	3,38%	GLB	1	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835	3,38%	$ 19.416.835
	SUBTOTAL ACOTAMIENTO LAS GACHAS	100,00%			$ 574.678.353		$ 214.300.835		$ 214.300.835
	IVA 19%				$ 109.069.887	% de Avance Parcial	$ 40.717.159	% de Avance Acumulado	$ 40.717.159
	VALOR TOTAL				$ 683.748.240	37,30%	$ 255.017.994	37,30%	$ 255.017.994

4.2. Evaluación y aprobación presentado por el contratista, anexando los soportes de verificación de cada uno de los ítems aprobados.

4.2.1 Cronograma

Las actividades programadas y ejecutadas por parte del consultor y siguiendo el cronograma de actividades PDT (ver anexo 1), con un avance ejecutado y aprobado del 37.30% para la Fase 0: Acciones previas – Declaratoria.

Link seguimiento semanal PDT

https://drive.google.com/drive/folders/1iY8_n4ur3ZxspQ7p7QPTnobRpHk9-kNb?usp=drive_link

4.2.2 Validación y Observaciones de Interventoría a los entregables

El seguimiento de las actividades por parte de la interventoría se evidencia en el siguiente link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdQfUH1iHT9F2Ydie2hhXCofiYZEotYT/edit?usp=drive_link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1. Verificación Pólizas

RIESGO ASEGURADO	ASEGURADORA	PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.	96-44-101199163	$ 136.749.648	02-SEP - 2025	02-SEP-2026
Calidad del servicio	Seguros del Estado S. A	96-44-101199163	$ 136.749.648	02-SEP - 2025	05-MAR-2027
Pago de Salarios	Seguros del Estado S. A	96-44-101199163	$ 136.749.648	02-SEP - 2025	05-MAR-2029
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del Estado S. A	96-40-101070931	$ 284.700.000	02-SEP - 2025	26-SEP - 2026

Esta interventoría realiza verificación de pólizas en la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** Se constata la vigencia y cobertura a la fecha de elaboración de este informe al 30 de noviembre de 2025.

Se verifica que, a la fecha a corte de este informe, no han sido afectadas las pólizas por ningún riesgo asegurado.

5.2. Verificación de Órdenes de prestación de servicios.

no	Cargo	nombre del profesional	identificación	carta compromiso	Meses Acta Parcial	dedicación
1	DIRECTOR	BERENICE GARCES GELVEZ	63498218	si	3	70%
2	EXPERTO EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	DIANA ALEXANDRA SANCHES VIRVIESCAS	63454386	si	2	64%
3	PROFESIONAL EXPERTO EN SIG	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	1096948307	si	2	50%
4	PROFESIONAL EXPERTO EN GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	JOSE NETITH CONTRERAS SANDOVAL	91296703	si	2	50%
5	EXPERTO EN COMPONENTE ECOSISTÉMICO	OMAR GUSTAVO REYES GARZON	1098696074	si	2	50%
6	EXPERTO SOCIAL	YACQUELINE ANDREA HERNANDEZ CACUA	1101208458	si	2	50%

5.3. Verificación de Aportes de Seguridad Social de Profesionales presentes durante periodo evaluado

Se solicita al consultor la presentación de los aportes al Sistema de Seguridad Social de los profesionales ofertados, vinculados bajo la modalidad de contrato laboral, incluyendo el pago de sus prestaciones sociales conforme a la legislación laboral colombiana, así como los aportes parafiscales obligatorios (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Para el cumplimiento de esta obligación, el consultor presenta la siguiente relación de personal:

- Un (1) profesional correspondiente al mes de septiembre de 2025.
- Seis (6) profesionales correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2025.

La documentación presentada se reconoce hasta el porcentaje de avance aprobado para el pago del anticipo, de conformidad con el avance acumulado del 37,30 %, según lo establecido en el cronograma de actividades y el plan de trabajo del contrato.

6. INFORME FINANCIERO

6.1. Reporte de ejecución presupuestal del consorcio

El consorcio reporta a la interventoría la ejecución del presupuesto, para un total ejecutado y aprobado de 37.30%, según ejecución de plan de trabajo y con verificación del control financiero.

6.2. Revisión de Ejecución Presupuestal

Según plan de trabajo aprobado por esta interventoría, se generó un control presupuestal por actividades propuestas, generando un documento “Cronograma del Plan de trabajo,” Ver Anexo 1. Cronograma de actividades; el cual se ajusta a la ejecución del avance de 37.30% para la Fase 0: Acciones previas – Declaratoria

ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
1,00	**FASE 0. Acciones previas - Declaratoria**		**46,35%**	**46,35%**	**37,30%**	**$ 316.889.075**	**$ 316.889.075**	**$ 255.017.994**
1,01	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	Consultor	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,02	Recopilación de información secundaria	Consultor	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,02,01	Información histórica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,02	Caracterización climática	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,03	Mapa de zonas de vida 1: 100000	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,04	Caracterización de suelos - Información secundaria	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,05	Mapa de humedades de Colombia	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,06	Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,02,07	Documento técnico Información secundaria - aprobación del área de estudio	Consultor	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202
1,03	Diseño de la estrategia de participación	Consultor	0,54%	0,54%	0,54%	$ 3.718.869	$ 3.718.869	$ 3.718.869
1,03,01	Documento de metodología y estrategia de participación	Consultor	0,54%	0,54%	0,54%	$ 3.718.869	$ 3.718.869	$ 3.718.869
1,03,02	Talleres de Socialización (2 und)	Consultor	0,00%	0,00%		$ 0	$ 0	$ 0
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	Consultor	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,06	Programación de actividades	Consultor	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414
1,07	Plan Operativo	Consultor	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414

FLUJO DE EJECUCION

ACTIVIDAD PROYECTAD	ACTIVIDAD PROGRAMA	ACTIVIDAD EJECUTAD	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
100,00%	57,92%	37,30%	$ 683.748.240	$ 396.053.392	$ 255.017.994
FISICO			FINANCIERO		

Programado a Fecha de Corte	**57,92%**
Ejecutado a Fecha de Corte	**37,30%**
Diferencia	**-20,63%**

Figura 1. Indicador de flujo Físico





Figura 2. Indicador de flujo Financiero



7. CONCLUSIONES GENERALES

- Se evidencia por parte de la interventoría un avance de actividades del 37.30 % con fecha de corte noviembre 30 de 2025 , para generar acta de cobro No. 1 según método de pago.
- A la fecha se cuenta con un avance ejecutado y aprobado del 37.30% para la FASE 0. Acciones previas - Declaratoria
- De acuerdo al PDT (Plan de Trabajo Detallado) vigente se tiene un porcentaje de avance programado de 37.30%, y su ejecución a fecha de corte de 30 de noviembre de 2025.

8. INFORME JURÍDICO

- Que el día QUINCE **(15)** de **AGOSTO** de **2025**, se suscribió Contrato de CONSULTORIA No. **00934 de 2025**, entre la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y UNION TEMPORAL LAS GACHAS** cuyo objeto es **"**ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER**"** por un valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($683.748.240,00) incluido IVA.

- Que el día 02 de septiembre de 2025 se firmó acta de inicio con fecha de terminación el día primero (1) de marzo de 2026.

ANEXO 1.

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO
PDT

https://drive.google.com/drive/folders/1iY8_n4ur3ZxspQ7p7QPTnobRpHk9-kNb?usp=drive_link

ANEXO 2.
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/12U8Ou4zbfvI2p7kfgZynxcFPuV7--pvT?usp=drive_link

ANEXO 3.
ACTAS DE REUNIÓN

https://drive.google.com/drive/folders/1AZS2HpnBIYU59brPhyRA2xYvQQ0H6KM3?usp=drive_link

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA

RUTA CRITICA

ID	ACTIVIDADES	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	Inicio	Fin	N°Días
0,00	Firma Contrato Consultor							15/08/2025	15/08/2025	1
0,00	Firma Contrato Interventor							20/08/2025	20/08/2025	1
0,00	Documentacion							21/08/2025	28/08/2025	8
0,00	Acta de Inicio							2/09/2025	2/09/2025	1
1,00	**FASE 0. Acciones previas - Declaratoria**	**46,35%**	**46,35%**	**37,30%**	**$ 316.889.075**	**$ 316.889.075**	**$ 255.017.994**	**4/09/2025**	**20/10/2025**	
Admon	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor							4/09/2025	5/09/2025	1
Admon	Entrega de Documentacion Contractual							5/09/2025	10/09/2025	5
Admon	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)							10/09/2025	14/09/2025	4
Admon	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor							4/09/2025	5/09/2025	1
Admon	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor							10/10/2025	15/10/2025	5
Admon	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)							16/10/2025	20/10/2025	4
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor							4/09/2025	5/09/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor							5/09/2025	16/09/2025	11
Admon	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)							16/09/2025	20/09/2025	4
Admon	Instalacion Pendon							23/09/2025	25/09/2025	2
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista							4/09/2025	5/09/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista							5/09/2025	10/09/2025	5
Admon	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)							10/09/2025	14/09/2025	4
Admon	Solicitud de Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista							15/09/2025	16/09/2025	1
Admon	Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista							16/09/2025	21/09/2025	5
Admon	Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)							21/09/2025	25/09/2025	4
1,01	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414	15/09/2025	1/10/2025	16
1,01,01	Entrega Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica							15/09/2025	25/09/2025	10
1,01,02	Revision Informe de Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica							26/09/2025	1/10/2025	5
1,02	Recopilación de información secundaria	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414	12/09/2025	15/10/2025	33
1,02,01	Informacion historica de eventos de inundaciones o avenidas torrenciales	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	12/09/2025	20/09/2025	8
1,02,02	Caracterizacion climatica	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	12/09/2025	27/09/2025	15
1,02,03	Mapa de zonas de vida 1: 100000	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	12/09/2025	22/09/2025	10
1,02,04	Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	12/09/2025	22/09/2025	10
1,02,05	Mapa de humedades de Colombia	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	12/09/2025	22/09/2025	10
1,02,06	Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos ambientales	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	12/09/2025	26/09/2025	14
1,02,07	Documento técnico Informacion secundaria - aprobación del area de estudio	0,48%	0,48%	0,48%	$ 3.301.202	$ 3.301.202	$ 3.301.202	27/09/2025	7/10/2025	10
1,02,08	Entrega Informe de Recopilación de información secundaria							7/10/2025	9/10/2025	2
1,02,09	Revision Informe de Recopilación de información secundaria/aprobacion area estudio							10/10/2025	15/10/2025	5
1,03	Diseño de la estrategia de participación	0,54%	0,54%	0,54%	$ 3.718.869	$ 3.718.869	$ 3.718.869	12/09/2025	7/10/2025	25
1,03,01	Documento de metodologia y estrategia de participacion	0,54%	0,54%	0,54%	$ 3.718.869	$ 3.718.869	$ 3.718.869	12/09/2025	22/09/2025	10
1,03,02	Talleres de Socializacion (2 und)	0,00%	0,00%		$ 0	$ 0	$ 0	22/09/2025	24/09/2025	2
1,03,03	Entrega Informe del diseño de la estrategia de participación							30/09/2025	1/10/2025	1
1,03,04	Revision Informe del diseño de la estrategia de participación							2/10/2025	7/10/2025	5
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414	12/09/2025	28/09/2025	16
1,04,01	Entrega Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica							12/09/2025	22/09/2025	10
1,04,02	Revision Informe de Diseño conceptual de la base de datos geográfica							23/09/2025	28/09/2025	5
1,06	Programación de actividades	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414	11/09/2025	16/09/2025	5
1,06,01	Entrega Informe de Programación de actividades							3/09/2025	12/09/2025	9
1,06,02	Revision Informe de Programación de actividades							11/09/2025	16/09/2025	5
1,07	Plan Operativo	3,38%	3,38%	3,38%	$ 23.108.414	$ 23.108.414	$ 23.108.414	23/09/2025	28/09/2025	5
1,07,01	Entrega Informe de Plan Operativo			3,38%				12/09/2025	22/09/2025	10
1,07,02	Revision Informe de Plan Operativo							23/09/2025	28/09/2025	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1							**5/10/2025**		
1,08	**Entrega Informe Consolidado FASE 0A - Aprestamiento por parte del Consultor**							**20/10/2025**	**21/10/2025**	**2**
1,09	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)**							**22/10/2025**	**30/10/2025**	**9**
1,10	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)**							**31/10/2025**	**9/11/2025**	**10**
1,05	Estudios soporte	28,90%	28,90%	19,85%	$ 197.628.136	$ 197.628.136	$ 135.757.055	15/10/2025	7/12/2025	53
1,05,01	Levantamiento topo batimetrico	3,37%	3,37%	3,37%	$ 23.021.570	$ 23.021.570	$ 23.021.570	15/10/2025	27/10/2025	12
1,05,02	Imágenes sensores remotos	0,02%	0,02%	0,02%	$ 157.505	$ 157.505	$ 157.505	15/10/2025	17/10/2025	2
1,05,03	Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso							15/10/2025	25/10/2025	10
1,05,04	Modelo digital de superficie MDS	13,08%	13,08%	9,16%	$ 89.443.800	$ 89.443.800	$ 62.610.660	25/10/2025	6/11/2025	12
1,05,05	Cartografia basica generada para el proyecto 1:10000							6/11/2025	21/11/2025	15
1,05,06	Geomorfologia a escala 1:10000 para la cuenca y de detalle para el cuerpo de agua	5,93%	5,93%	3,56%	$ 40.577.052	$ 40.577.052	$ 24.346.231	6/11/2025	18/11/2025	12
1,05,07	Levantamiento de fauna y flora	4,98%	4,98%	2,99%	$ 34.069.840	$ 34.069.840	$ 20.441.904	6/11/2025	18/11/2025	12
1,05,08	Cobertura de tierra 1: 10000	1,51%	1,51%	0,76%	$ 10.358.369	$ 10.358.369	$ 5.179.185	6/11/2025	16/11/2025	10
1,05,19	Informe de Estudios soporte							21/11/2025	1/12/2025	10
1,05,10	Revision Informe de Estudios soporte							2/12/2025	7/12/2025	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1							**5/10/2025**		
1,06	**Entrega Informe Consolidado FASE 0B - Estudios Soporte por parte del Consultor**							**1/12/2025**	**2/12/2025**	**2**
1,07	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)**							**2/12/2025**	**9/12/2025**	**8**
1,08	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)**							**10/12/2025**	**18/12/2025**	**9**
2,00	**FASE 1: Delimitación del cauce permanente o de la línea de mareas máximas**	**20,12%**	**3,66%**	**0,00%**	**$ 137.583.880**	**$ 25.005.002**	**$ 0**			
2,01	Delimitación del Cauce Permanente									
2,02	Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente	8,78%	3,66%	0,00%	$ 60.012.003	$ 25.005.002	$ 0	21/11/2025	28/12/2025	37
2,02,01	Analisis de Imágenes de sensores remotos y fotografias	2,19%	2,19%		$ 15.003.001	$ 15.003.001	$ 0	21/11/2025	1/12/2025	10
2,02,02	Analisis desde la geometria hidráulica	2,19%	1,46%		$ 15.003.001	$ 10.002.001	$ 0	21/11/2025	6/12/2025	15
2,03,03	Delimitación del ancho del cauce permanente - verificacion en campo - Mapa 2	2,19%	0,00%		$ 15.003.001	$ 0	$ 0	6/12/2025	11/12/2025	5
2,03,04	Delimitación del cauce permanente del sistema lótico. - Mapa 3	2,19%	0,00%		$ 15.003.000	$ 0	$ 0	11/12/2025	21/12/2025	10
2,02,05	Entrega Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente							21/12/2025	22/12/2025	1
2,02,06	Revision Informe de Identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente							23/12/2025	28/12/2025	5
2,03	Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo)	4,33%	0,00%	0,00%	$ 29.615.208	$ 0	$ 0	21/12/2025	28/12/2025	7
2,03,01	Entrega Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo)							21/12/2025	22/12/2025	1
2,03,02	Revision Informe de Delimitacion del ancho del cauce permanente (Verificado en campo)							23/12/2025	28/12/2025	5
2,04	Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico	7,01%	0,00%	0,00%	$ 47.956.669	$ 0	$ 0	21/12/2025	28/12/2025	7
2,04,01	Talleres de Socializacion (2 und)	0,00%			$ 0	$ 0	$ 0	28/12/2025	29/12/2025	1
2,04,02	Entrega Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico							29/12/2025	30/12/2025	1
2,04,03	Revision Informe de Delimitacion del cauce permanente del sistema lótico							31/12/2025	5/01/2026	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 2							**5/11/2025**		
2,05	**Entrega Informe Consolidado FASE 1 por parte del Consultor**							**5/01/2026**	**6/01/2026**	**2**
2,06	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)**							**7/01/2026**	**14/01/2026**	**8**
2,07	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)**							**15/01/2026**	**22/01/2026**	**8**
3,00	**FASE 2. Definición del límite físico y de estrategias para el manejo ambiental de la ronda hídrica**	**33,53%**	**7,92%**	**0,00%**	**$ 229.275.285**	**$ 54.159.315**	**$ 0**			
3,01	Límite físico									
3,02	Delimitación del componente geomorfológico	2,16%	1,66%	0,00%	$ 14.769.026	$ 11.322.920	$ 0	18/11/2025	15/12/2025	27
3,02,01	Geoformas asociadas a la Ronda hídrica - Mapa 7	0,72%	0,72%		$ 4.923.009	$ 4.923.009	$ 0	18/11/2025	28/11/2025	10
3,02,02	Geoformas y evidencias en campo - Mapa 8	0,72%	0,72%		$ 4.923.009	$ 4.923.009	$ 0	18/11/2025	28/11/2025	10
3,02,03	Delimitacion del Componente geomorfologico - Mapa 9	0,72%	0,22%		$ 4.923.008	$ 1.476.902	$ 0	28/11/2025	8/12/2025	10
3,02,04	Entrega Informe de Delimitación del componente geomorfológico							8/12/2025	9/12/2025	1
3,02,05	Revision Informe de Delimitación del componente geomorfológico							10/12/2025	15/12/2025	5
3,03	Delimitación del componente hidrológico	2,16%	1,92%	0,00%	$ 14.769.026	$ 13.128.023	$ 0	27/10/2025	12/12/2025	46
3,03,01	Modelamiento hidrologico e Hidraulico	0,54%	0,54%		$ 3.692.256	$ 3.692.256	$ 0	27/10/2025	11/11/2025	15
3,03,02	Caudales por periodo de retorno de interes	0,54%	0,54%		$ 3.692.256	$ 3.692.256	$ 0	11/11/2025	16/11/2025	5
3,03,03	Niveles Maximos de inundación a lo largo de drenaje - Mapa 10	0,54%	0,54%		$ 3.692.257	$ 3.692.257	$ 0	16/11/2025	26/11/2025	10
3,03,04	Delimitacion del componente hidrologico - Mapa 11	0,54%	0,30%		$ 3.692.257	$ 2.051.254	$ 0	26/11/2025	5/12/2025	9
3,03,05	Entrega Informe de Delimitación del componente hidrológico							5/12/2025	6/12/2025	1
3,03,06	Revision Informe de Delimitación del componente hidrológico							7/12/2025	12/12/2025	5
3,04	Delimitación del componente ecosistémico	10,86%	4,34%	0,00%	$ 74.270.930	$ 29.708.372	$ 0	18/11/2025	22/12/2025	34
3,04,01	Caracterizacion ecosistemica	2,17%	2,17%		$ 14.854.186	$ 14.854.186	$ 0	18/11/2025	23/11/2025	5
3,04,02	Caracterizacion cobertura veegetal nativa, zonas de vida y cobertura de tierra - Mapa 12	2,17%	2,17%		$ 14.854.186	$ 14.854.186	$ 0	23/11/2025	1/12/2025	8
3,04,03	Calculo de la altura promedio (H) de las especies más representativas de cada zona de vida.- Mapa 13	2,17%	0,00%		$ 14.854.186	$ 0	$ 0	1/12/2025	6/12/2025	5
3,04,04	Cálculo de la relación (N) a partir de la relación entre la densidad de drenaje (Dd) - Mapa 14	2,17%	0,00%		$ 14.854.186	$ 0	$ 0	6/12/2025	11/12/2025	5
3,04,05	Delimitacion del componente ecosistemcio - Mapa 15	2,17%	0,00%		$ 14.854.186	$ 0	$ 0	8/12/2025	15/12/2025	7
3,04,06	Entrega Informe de Delimitación del componente ecosistémico							15/12/2025	16/12/2025	1
3,04,07	Revision Informe de Delimitación del componente ecosistémico							17/12/2025	22/12/2025	5
3,05	Definición del límite físico de la ronda hídrica	2,16%	0,00%	0,00%	$ 14.769.026	$ 0	$ 0	15/12/2025	29/12/2025	14
3,05,01	Documento tecnico / Cartografia fase 2 Delimitacion del limite funcional de la ronda hidrica	2,16%	0,00%		$ 14.769.026	$ 0	$ 0	15/12/2025	21/12/2025	6
3,05,02	Talleres de Socializacion (2 und)	0,00%	0,00%		$ 0	$ 0	$ 0	21/12/2025	22/12/2025	1
3,05,03	Entrega Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica							22/12/2025	23/12/2025	1
3,05,04	Revision Informe de Definición del límite físico de la ronda hídrica							24/12/2025	29/12/2025	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 3							**5/12/2025**		
3,06	Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas	16,19%	0,00%	0,00%	$ 110.697.277	$ 0	$ 0	21/12/2025	20/01/2026	30
3,06,01	Generalidades	1,49%	0,00%		$ 10.169.415	$ 0	$ 0	21/12/2025	29/12/2025	8
3,06,02	Identificación de los elementos constituyentes de la ronda hídrica establecidos en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 - Mapa 17	1,49%	0,00%		$ 10.169.415	$ 0	$ 0	22/12/2025	6/01/2026	15
3,06,03	Documento social con la caracterizacion socio ecologico y cultural - Identificacion de actores - Servicios ecosistemicos	3,91%	0,00%		$ 26.757.994	$ 0	$ 0	23/12/2025	2/01/2026	10
3,06,04	Identificación de servicios ecosistémicos	1,49%	0,00%		$ 10.169.415	$ 0	$ 0	23/12/2025	2/01/2026	10
3,06,05	Estrategias para el manejo ambiental de las rondas hídricas.	1,49%	0,00%		$ 10.169.415	$ 0	$ 0	6/01/2026	13/01/2026	7
3,06,06	Entrega Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas							13/01/2026	14/01/2026	1
3,06,07	Revision Informe de Directrices para el manejo ambiental de las rondas hídricas							15/01/2026	20/01/2026	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 4							**5/01/2026**		
3,07	Remisión de los resultados del acotamiento de las rondas hídricas y de sus estrategias para el manejo ambiental a los municipios y distritos									
3,07,01	Entrega Informe de la remisión de los resultados del acotamiento a los municipios y distritos	0,97%	0,00%		$ 6.658.267	$ 0	$ 0	21/02/2026	24/02/2026	4
3,08	Plan de seguimiento y evaluación									
3,08,01	Línea base de seguimiento y evaluación	1,34%	0,00%		$ 9.150.839	$ 0	$ 0	2/01/2026	11/01/2026	10
3,08,02	Formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación	1,34%	0,00%		$ 9.150.839	$ 0	$ 0	11/01/2026	21/01/2026	10
3,08,03	Elaboración de la Providencia	1,34%	0,00%		$ 9.150.839	$ 0	$ 0	21/01/2026	31/01/2026	10
3,08,04	**Proyeccion de la resolución de Ronda**	1,34%	0,00%		$ 9.150.839	$ 0	$ 0	31/01/2026	1/02/2026	1
3,08,05	Entrega Informe de Plan de seguimiento y evaluación							1/02/2026	2/02/2026	1
3,08,06	Revision Informe de Plan de seguimiento y evaluación							3/02/2026	8/02/2026	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 5							**5/02/2026**		
3,09	**Entrega Informe Consolidado FASE 2 por parte del Consultor**							**8/02/2026**	**8/02/2026**	**1**
3,10	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)**							**9/02/2026**	**17/02/2026**	**9**
3,11	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)**							**9/02/2026**	**17/02/2026**	**9**
3,12	**Entrega Informe Consolidado PROYECTO por parte del Consultor**							**18/02/2026**	**20/02/2026**	**3**
3,13	**Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion) (cuando se consolide la informacion ya las fases del proyecto han tenido aprobacion)**							**21/02/2026**	**1/03/2026**	**8**
3,14	**Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)**							**21/02/2026**	**1/03/2026**	**8**
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 6							**5/03/2026**		
4,00	**Acta de Terminacion**							**1/03/2026**	**1/03/2026**	1
5,00	**Acta de Recibo Final**							**2/03/2026**	**7/03/2026**	6
6,00	**Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion**							**17/03/2026**	**26/03/2026**	10
		100,00%	57,92%	37,30%	$ 683.748.240	$ 396.053.392	$ 255.017.994			
		FISICO			FINANCIERO					

$ 0

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 1 - 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ID	INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE 01/12/2025	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE COMUNICADO	TIEMPO EJECUTADO REAL	TIEMPO (Dias) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	ATRASO % POR ACTIVIDAD
	% PROGRAMADO PROYECTO						**57,92%**	**-20,63%**
	% FASE 0						**46,35%**	**-9,05%**
Admon	04/09/25	1/12/2025	3/09/2025	OF-RHQG-01-25				
Admon	05/09/25	1/12/2025	8/09/2025	OFICIO 001				
Admon	10/09/25	1/12/2025	18/09/2025	OF-RHQG-0xx-25				
Admon	04/09/25	1/12/2025	3/09/2025	OF-RHQG-01-25				
Admon	10/10/25	1/12/2025	8/09/2025	OFICIO 001				
Admon	16/10/25	1/12/2025		Pendiente a Entrega				
Admon	04/09/25	1/12/2025	3/09/2025	OF-RHQG-01-25				
Admon	05/09/25	1/12/2025	17/09/2025	OFICIO 004				
Admon	16/09/25	1/12/2025	18/09/2025	OF-RHQG-0xx-25				
Admon	23/09/25	1/12/2025	25/09/2025					
Admon	04/09/25	1/12/2025	3/09/2025	OF-RHQG-01-25				
Admon	05/09/25	1/12/2025	8/09/2025	OFICIO 001				
Admon	10/09/25	1/12/2025	18/09/2025	OF-RHQG-0xx-25				
Admon	15/09/25	1/12/2025	3/09/2025	OF-RHQG-01-25				
Admon	16/09/25	1/12/2025	7/10/2025	Entrega vía mail				
Admon	21/09/25	1/12/2025	25/09/2025					
1,01	15/09/25	1/12/2025	25/09/2025	OFICIO 007	10	6	3,38%	0,00%
1,01,01	15/09/25	1/12/2025	29/09/2025					
1,01,02	26/09/25	1/12/2025	14/10/2025					
1,02	12/09/25	1/12/2025	29/09/2025					
1,02,01	12/09/25	1/12/2025	23/09/2025		11	-3	0,48%	0,00%
1,02,02	12/09/25	1/12/2025	17/10/2025		35	-20	0,48%	0,00%
1,02,03	12/09/25	1/12/2025	23/09/2025		11	-1	0,48%	0,00%
1,02,04	12/09/25	1/12/2025	21/10/2025		39	-29	0,48%	0,00%
1,02,05	12/09/25	1/12/2025	23/09/2025		11	-1	0,48%	0,00%
1,02,06	12/09/25	1/12/2025	15/10/2025		33	-19	0,48%	0,00%
1,02,07	27/09/25	1/12/2025	17/10/2025		20	-10	0,48%	0,00%
1,02,08	07/10/25	1/12/2025	29/09/2025					
1,02,09	10/10/25	1/12/2025	8/10/2025					
1,03	12/09/25	1/12/2025	17/10/2025					
1,03,01	12/09/25	1/12/2025	30/09/2025		18	-8	0,54%	0,00%
1,03,02	22/09/25	1/12/2025	27/10/2025		35	-33	0,00%	0,00%
1,03,03	30/09/25	1/12/2025	29/09/2025					
1,03,04	02/10/25	1/12/2025	10/10/2025					
1,04	12/09/25	1/12/2025			16	0	3,38%	0,00%
1,04,01	12/09/25	1/12/2025	26/09/2025					
1,04,02	23/09/25	1/12/2025	24/10/2025					
1,06	11/09/25	1/12/2025	23/09/2025		12	-7	3,38%	0,00%
1,06,01	03/09/25	1/12/2025	12/09/2025					
1,06,02	11/09/25	1/12/2025	12/09/2025					
1,07	23/09/25	1/12/2025			5	0	3,38%	0,00%
1,07,01	12/09/25	1/12/2025	23/09/2025					
1,07,02	23/09/25	1/12/2025	30/09/2025					
1,05	15/10/25	1/12/2025						
1,05,01	15/10/25	1/12/2025	24/11/2025		40	-28	3,37%	0,00%
1,05,02	15/10/25	1/12/2025	24/11/2025		40	-38	0,02%	0,00%
1,05,03	15/10/25	1/12/2025	24/11/2025		40	-30		
1,05,04	25/10/25	1/12/2025			0	12	13,08%	-3,92%
1,05,05	06/11/25	1/12/2025			0	15		
1,05,06	06/11/25	1/12/2025			12	0	5,93%	-2,37%
1,05,07	06/11/25	1/12/2025			12	0	4,98%	-1,99%
1,05,08	06/11/25	1/12/2025			10	0	1,51%	-0,76%
1,05,19	21/11/25	1/12/2025						
1,05,10	02/12/25	1/12/2025						
	% FASE 1						**3,66%**	**-3,66%**
2,02	21/11/25	1/12/2025						
2,02,01	21/11/25	1/12/2025			10	0	2,19%	-2,19%
2,02,02	21/11/25	1/12/2025			10	5	1,46%	-1,46%
2,03,03	06/12/25	1/12/2025			0	5	0,00%	0,00%
2,03,04	11/12/25	1/12/2025			0	10	0,00%	0,00%
2,02,05	21/12/25	1/12/2025						
2,02,06	23/12/25	1/12/2025						
2,03	21/12/25	1/12/2025			0	7	0,00%	0,00%
2,03,01	21/12/25	1/12/2025						
2,03,02	23/12/25	1/12/2025						
2,04	21/12/25	1/12/2025			0	7	0,00%	0,00%
2,04,01	28/12/25	1/12/2025			0	1	0,00%	0,00%
2,04,02	29/12/25	1/12/2025						
2,04,03	31/12/25	1/12/2025						
	% FASE 2						**7,92%**	**-7,92%**
3,02	18/11/25	1/12/2025						
3,02,01	18/11/25	1/12/2025			10	0	0,72%	-0,72%
3,02,02	18/11/25	1/12/2025			10	0	0,72%	-0,72%
3,02,03	28/11/25	1/12/2025			3	7	0,22%	-0,22%
3,02,04	08/12/25	1/12/2025						
3,02,05	10/12/25	1/12/2025						
3,03	27/10/25	1/12/2025						
3,03,01	27/10/25	1/12/2025			15	0	0,54%	-0,54%
3,03,02	11/11/25	1/12/2025			5	0	0,54%	-0,54%
3,03,03	16/11/25	1/12/2025			10	0	0,54%	-0,54%
3,03,04	26/11/25	1/12/2025			5	4	0,30%	-0,30%
3,03,05	05/12/25	1/12/2025						
3,03,06	07/12/25	1/12/2025						
3,04	18/11/25	1/12/2025						
3,04,01	18/11/25	1/12/2025			5	0	2,17%	-2,17%
3,04,02	23/11/25	1/12/2025			8	0	2,17%	-2,17%
3,04,03	01/12/25	1/12/2025			0	5	0,00%	0,00%
3,04,04	06/12/25	1/12/2025			0	5	0,00%	0,00%
3,04,05	08/12/25	1/12/2025			0	7	0,00%	0,00%
3,04,06	15/12/25	1/12/2025						
3,04,07	17/12/25	1/12/2025						
3,05	15/12/25	1/12/2025						
3,05,01	15/12/25	1/12/2025			0	6	0,00%	0,00%
3,05,02	21/12/25	1/12/2025			0	1	0,00%	0,00%
3,05,03	22/12/25	1/12/2025						
3,05,04	24/12/25	1/12/2025						
3,06,01	21/12/25	1/12/2025			0	8	0,00%	0,00%
3,06,02	22/12/25	1/12/2025			0	15	0,00%	0,00%
3,06,03	23/12/25	1/12/2025			0	10	0,00%	0,00%
3,06,04	23/12/25	1/12/2025			0	10	0,00%	0,00%
3,06,05	06/01/26	1/12/2025			0	7	0,00%	0,00%
3,06,06	13/01/26	1/12/2025						
3,06,07	15/01/26	1/12/2025						
3,07,01	21/02/26	1/12/2025			0	4	0,00%	0,00%
3,08,01	02/01/26	1/12/2025			0	10	0,00%	0,00%
3,08,02	11/01/26	1/12/2025			0	10	0,00%	0,00%
3,08,03	21/01/26	1/12/2025			0	10	0,00%	0,00%
3,08,04	31/01/26	1/12/2025			0	1	0,00%	0,00%
3,08,05	01/02/26	1/12/2025						
3,08,06	03/02/26	1/12/2025						

Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo	1/12/2025
Programado a Fecha de Corte	57,92%
Ejecutado a Fecha de Corte	37,30%
Diferencia	-20,63%

FECHA DE INICIO	2/09/2025
FECHA DE FIN	1/03/2026
DURACION EN MESES	6,00

ELABORÓ CONSULTOR - CTO N° 00934 DE 2025
NOMBRE: BERENICE GARCES G
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE / DIRECTOR CONSULTORIA

APROBO INTERVENTOR - CTO N°1024 DE 2025
NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS M
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL


NO OBJECION SUPERVISION - CAS
NOMBRE: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
CARGO: SUBIDRECTORA (E) DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Notas y/o Comentarios:

Ver Anexo 1 - Ind. Fisico y Financiero (Grafica)

ANEXO 1 - IND. FISICO Y FINANCIERO - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025

GACHAS - GUADALUPE	02/09/25	08/09/25	15/09/25	22/09/25	29/09/25	06/10/25	13/10/25	20/10/25	27/10/25	03/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	01/12/25	08/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25	05/01/26	12/01/26	19/01/26	26/01/26	02/02/26	09/02/26	16/02/26	23/02/26	02/03/26
$ 683.748.240	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26
% FISICO PROGRAMADO	**0,00%**	**0,00%**	**4,32%**	**10,11%**	**16,63%**	**17,39%**	**17,44%**	**18,87%**	**20,83%**	**21,08%**	**29,07%**	**43,08%**	**52,26%**	**57,92%**	**63,32%**	**68,99%**	**74,27%**	**89,23%**	**92,49%**	**94,93%**	**96,08%**	**97,02%**	**99,03%**	**99,03%**	**99,03%**	**99,51%**	**100,00%**
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,28%	14,92%	15,31%	16,57%	17,44%	21,25%	24,73%	24,73%	34,90%	37,30%													
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ -	$ 29.512	$ 69.144	$ 113.731	$ 118.931	$ 119.261	$ 129.011	$ 142.440	$ 144.163	$ 198.763	$ 294.571	$ 357.347	$ 396.053	$ 432.939	$ 471.708	$ 507.832	$ 610.123	$ 632.384	$ 649.100	$ 656.958	$ 663.364	$ 677.090	$ 677.090	$ 677.090	$ 680.419	$ 683.748
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.108	$ 102.013	$ 104.696	$ 113.321	$ 119.263	$ 145.321	$ 169.123	$ 169.123	$ 238.609	$ 255.018													
DIFERENCIA FISICA	0,00%	0,00%	-4,32%	-10,11%	-11,35%	-2,47%	-2,13%	-2,29%	-3,39%	0,17%	-4,33%	-18,35%	-17,37%	-20,63%													
DIFERENCIA FINANCIERA	$ -	$ -	-$ 29.512	-$ 69.144	-$ 77.623	-$ 16.917	-$ 14.565	-$ 15.690	-$ 23.177	$ 1.158	-$ 29.640	-$ 125.447	-$ 118.739	-$ 141.035													





Bogotá. Diciembre 12 de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL LAS GACHAS
Nit 901.962.124-0
Atn: Johany Ramírez Otero
Representante Legal
Ciudad.

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial
Atn: Dra. EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
San Gil.

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

ASUNTO: APROBACION DEL PRODUCTO FASE 0. ACCIONES PREVIAS - DECLARATORIA

Teniendo en cuenta las actividades y entregables requeridas para cumplimiento de la FORMALIZACIÓN DE ASPECTOS LEGALES Y JURIDICOS Y DE PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, según PDT de la FASE 0. Acciones Previas – Declaratoria, concertado entre las partes, esta interventoría luego de su revisión da por aprobada las siguientes actividades que son reflejan el 37.30% del valor del contrato, los cuales puede ser procedentes para cobro de acta parcial No1.

	PPTO CONSULTOR - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No CM2-RH 2025				ACTA No 1 Periodo de Pago: 01-Sep-2025 a 28-Nov-2025		ACUMULADO	
	ACTIVIDADES	%	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado
ITEM	FASE 0. Acciones previas - Declaratoria	46,38%			$ 264.280.339		$ 214.300.835		$ 214.300.835
1,01	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,02	Recopilación de información secundaria	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,03	Diseño de la estrategia de participación	0,54%	GLB	1	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,05	Estudios soporte	28,30%	GLB	1	$ 162.574.394	19,85%	$ 114.081.560	19,85%	$ 114.081.560
1,06	Programación de actividades	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,07	Plan Operativo	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
	SUBTOTAL ACOTAMIENTO LAS GACHAS	100,00%			$ 574.578.383		$ 214.300.835		$ 214.300.835
	IVA 19%				$ 109.169.887	% de Avance Parcial	$ 40.717.169	% de Avance Acumulado	$ 40.717.169
	VALOR TOTAL				$ 683.748.240	37,30%	$ 255.017.994	37,30%	$ 255.017.994

Link de matriz de verificación de observaciones subsanadas por el consultor. - FT. Revisión Interventoría:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdQfUH1iHT9F2Ydie2hhXCofiYZEotYT/edit?usp=drive_link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

Link de entregables por el consultor

https://drive.google.com/drive/folders/1eobHQW-Ph7MkeZavsZMHAkHx-ATsCy9h?usp=sharing

Cordialmente,

Diana Carolina Ramos M
Representante Legal
Anexo. OFICIO 041-11/12/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01024 -2025		
CONTRATISTA:	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Nit o C.C. No.	900.305.400-8		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOSPARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LAQUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER		
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 91.560.909,00) incluido IVA.		
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA		
PLAZO CONTRATO:	SEIS (06) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ		
CARGO SUPERVISOR	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	01 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	NO APLICA		
VALOR A PAGAR	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) MDA/CTE		
ACTA A PAGAR:	01		
PAGO No: (En Números)	UNO		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 91.560.909,00	
VALOR PAGO ACTA No 1 37.30%:		$ 34.152.219,00
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 0
VALOR POR EJECUTAR		$ 57.408.690,00
SUMAS IGUALES	$ 91.560.909,00	$ 91.560.909,00

3. Control Pago de Seguridad Social.

MIGUEL FELIPE ORTIZ HIGUERA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
SEPTIEMBRE	7985774956	$ 300.000	$ 384.000	$ 12.600	$ 696.600
OCTUBRE	7988895738	$ 300.000	$ 384.000	$ 12.600	$ 696.600
NOVIEMBRE	7993581075	$ 300.000	$ 384.000	$ 12.600	$ 696.600

ANDERSON USMA MADROÑERO - EXPERTO EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
SEPTIEMBRE	9492568026	$325,000	$416,000	$13,600	$754,600
OCTUBRE	9494415458	$325,000	$416,000	$13,600	$754,600
NOVIEMBRE	9495635062	$187,500	$240,000	$7,900	$435,400

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades descritas corresponden al seguimiento, verificación, control y validación técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato principal CM2-008-2025, y no a la ejecución directa de estudios o productos actividades realizadas durante el periodo de pago son:

	PPTO CONSULTORIA - ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER - No. CM2-008-2025					*ACTA No.1 Periodo de Pago: 02-Sep-2025 a 01-Dic-2025*		*ACUMULADO*	
	ACTIVIDADES	**%**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**% Ejecutado**	**Valor Ejecutado**	**% Ejecutado**	**Valor Ejecutado**
ITEM	*FASE 0. Acciones previas - Declaratoria*	**46,35%**			**$ 266.293.339**		**$ 214.300.835**		**$ 214.300.835**
1,01	Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento de su ronda hídrica	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,02	Recopilación de información secundaria	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,03	Diseño de la estrategia de participación	0,54%	GLB	1	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100	0,54%	$ 3.125.100
1,04	Diseño conceptual de la base de datos geográfica	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,05	Estudios soporte	28,90%	GLB	1	$ 166.074.064	19,85%	$ 114.081.560	19,85%	$ 114.081.560
1,06	Programación de actividades	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
1,07	Plan Operativo	3,38%	GLB	1	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835	3,38%	$ 19.418.835
	SUBTOTAL ACOTAMIENTO LAS GACHAS	**100,00%**			**$ 574.578.353**		**$ 214.300.835**		**$ 214.300.835**

	IVA 19%				$ 109.169.887	% de Avance Parcial	$ 40.717.159	% de Avance Acumulado	$ 40.717.159
	VALOR TOTAL				$ 683.748.240	37,30%	$ 255.017.994	37,30%	$ 255.017.994

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$ 91.560.909,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE MARZO DE 2026
VALOR ACTA RECIBO No. 01 DE AVANCE 37.30%	$ 34.152.219,00
SALDO POR PAGAR:	$ 57.408.690,00

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($34.152.219) MDA/CTE MDA/CTE** correspondiente a una ejecución física y financiera del 37.30% del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA			

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
NO APLICA			

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el interventor CERTIFICA el

cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los diecinueve (19) del mes de diciembre del año 2025.

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS
Supervisora del contrato

Proyectó: Ing. Oscar Javier Leal Guerrero- Contratista CAS – Apoyo a la Supervisión

Revisó: Ing. Rodolfo Sánchez Ruíz – Funcionario CAS – Apoyo a la supervisión

Revisión Jurídica: Abg. Edy Marcela Romero Rodríguez – Contratista SPL

EVIDENCIAS

- Entrega de productos a interventoría mediante Oficio 041 del 11 de diciembre de 2025
- Aprobación de productos acta parcial No1 OF-RHQG-039-25 Aprobación Aprestamiento
- Documentos proceso de pago No.1 – Oficio 040 del 11 de diciembre de 2025

Drive con Información asociada a la presenta acta
https://drive.google.com/drive/folders/1eobHQW-Ph7MkeZavsZMHAkHx-ATsCy9h


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 01024-2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER" - CM3-011-2025

CONSECUTIVO OF-RHQG-39-25

Bogotá, Diciembre 12 de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL LAS GACHAS
NIT 901.962.124-0
Attn: Johany Ramírez Otero
Representante Legal
Ciudad.

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdirección de Planeación y ordenamiento Territorial
Attn: Dra. EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
San Gil.

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.


ASUNTO: APROBACION DEL PRODUCTO FASE 0. ACCIONES PREVIAS - DECLARATORIA

Teniendo en cuenta las actividades y entregables requeridos para cumplimiento de la FORMALIZACIÓN DE ASPECTOS LEGALES Y JURIDICOS Y DE PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, según PDT de la FASE 0. Acciones Previas – Declaratoria, concertado entre las partes, esta interventoría luego de su revisión da por aprobado los siguientes actividades que son reflejan el 37,30% del valor del contrato, los cuales puede ser procedentes para cobro de acta parcial No1.

Link de matriz de verificación de observaciones subsanadas por el consultor. - Ft. Revisión interventoría:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15sQfUh1IHTtF2Ydie2hhXCoRY2EoYiT/edit?usp=sharing&ouid=103195s5BH05813P9218B&rtpof=true&sd=true

Dirección: Calle 152 Nº 72-30 Teléfono: 6 551084
Web: info@interventoriasl.com.co
Web: www.gestionambiental.com.co



Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en

general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 02 de Diciembre de 2025 — **ESTADO DEL CONTRATO:** En ejecucion

CONTRATO No: 01024 de 2025 — **TIPO DE CONTRATO:** INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Nit o C.C. No. 900305400- 8 — **No. DE INFORME:** 3

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER

VALOR INICIAL: $91.560.909,00 — **VALOR ADICIONAL:** 0

PLAZO CONTRATO: SEIS (06) MESES — **PLAZO ADICIONAL:** N/A

SUPERVISOR: EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL - CAS

INTERVENTOR: N/A

FECHA INICIO DEL CONTRATO:			02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	X	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	X
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	X	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	01 de Marzo 2026		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	
PERIODO DEL INFORME:	01 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 01 DE DICIEMBRE DE 2025			

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA — **SUPERVISIÓN**

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
1. Revisión y aprobación de los estudios soporte (Trabajos de campo). 2. Revisión y aprobación de identificación preliminar de las formas del terreno asociadas al cauce permanente. 3. Revisión y aprobación de delimitación del ancho del cauce permanente y verificación en campo. 4. Revisión y aprobación de delimitación el cauce permanente del sistema lótico.	$ 91,560,909.00	$0	$0	SEIS (06) MESES	DOS (03) MESES	52.26%	0%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	9/2/2025	11-44-101262810	3/1/2026	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES. Nota Contrato con vigencias futuras

DE INICIO DE CONTRATO

Acta de inicio y publicación en el SECOP II. 2 de septiembre
Actualización de polizas
Entrega de PDT Y Cronograma
Suscripción del acta de inicio de la Consultoría

ACTIVIDADES

Remitió propuesta de plantilla para la elaboración de mapas del proyecto "acotamiento de la ronda hídrica de la quebrada las gachas".
Revisión y aprobación de entregables de la consultoría en el tercer mes
Diligenció el Formato F-PCT-008-INFORME DE SEGUIMIENTO INTERVENTORÍA
Entrega de reportes y avances de la consultoría

REUNIONES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO

1. Reunión de seguimiento 04 de Noviembre (consultoría, interventoría y supervisión)
2. Reunión de seguimiento 18 Noviembre (consultoría, interventoría y supervisión)

EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL FIRMA SUPERVISOR	RODOLFO SÁNCHEZ RUÍZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SPL APOYO A LA SUPERVISIÓN - CAS FIRMA SUPERVISOR	CLAUDIA ELICETH VALEOR VELA APOYO A LA SUPERVISOR	OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO APOYO A LA SUPERVISOR

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE
























Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 01024 DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA	01024 DE 2025
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
NIT	900.305.400 - 8
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA
CEDULA DE CIUDADANÍA	52.711.684
COMPROMISO PRESUPUESTAL	CDP No. 25-04847 DEL 27 DE JUNIO DE 2025 RP No. 25-05918 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS / MCTE ($91.560.909,00)
FECHA DE INICIO	02/09/2025
FECHA DE TERMINACION	01/03/2026
SUPERVISOR	**EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ** SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

En la ciudad de San Gil a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los señores: Edna Roció Castellanos Martínez de la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS**, Diana Carolina Ramos Mayorga, en calidad en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial No.1 del contrato 01024.2025.

CONSIDERANDO:

1. Que el día VEINTE (20) de AGOSTO de 2025, se suscribió Contrato de INTERVENTORÍA No. 01024 de 2025, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER" por un valor de NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS($ 91.560.909,00) incluido IVA. y un plazo de ejecución de seis (06) meses.

2. Que a los Dos (02) días de mes de Septiembre de 2025, se reunieron la señora DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA identificada con cédula de ciudadanía No. 52.711.684 de Bogotá D.C, en calidad de representante legal de la empresa contratista GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS con NIT. 900.305.400, y por otra parte EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1.104.069.512 de Oiba, Santander, en calidad de SUBDIRECTORA DE PLANEACION para la firma de la presente acta de inicio.

3. Que en virtud de la cláusula tercera del contrato de Interventoría No. 01024 de 2025 se establece la forma de pago "Mediante actas parciales equivalentes al porcentaje del valor ejecutados en el mismo periodo de tiempo del contrato principal, hasta un máximo del 90% del valor total del contrato y el saldo del 10% se pagará con la suscripción del acta de Recibo Final, previo recibo a satisfacción de la supervisión con la entrega del informe final y los soportes respectivos y evidencias. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o

circunstancia efectuará pagos a terceros.

4. Que en virtud de lo anterior, el contratista GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS con NIT 900.305.400 - 8 remite comunicación OF-RHQG-44-25 con fecha 15 de diciembre de 2025, con la documentación para el trámite de la cuenta parcial No. 1 correspondiente al 37,30% del objeto contractual, relacionados así:

    1. Certificación bancaria
    2. Factura FGE32 - Resolución factura electrónica
    3. RUT
    4. Tarjeta profesional Contador
    5. JCC Contadora
    6. Certificado de aportes
    7. FM. Interventoría
    8. Planilla Seguridad profesionales
    9. Planilla seguridad social Diana Ramos – RL
    10. Nóminas de personal
    11. Informe Interventoría acta de cobro No1.
    12. Acta Parcial No 1.
    13. Informe de Seguimiento Supervisión o Interventoría (F-PCT-008)

5. Que el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**VALOR ($)**	**VALOR ($)**
VALOR INICIAL	$91.560.909,00	
VALOR ADICIONAL	0,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.1		$34,152,219.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR (62,70%):		$57,408,690.00
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$91.560.909,00	$91.560.909,00

6. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta parcial No. 1 y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 y 209 de la Constitución Política, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los artículos 2.2.1.2.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y el Manual de Contratación de la CAS, y le corresponde al supervisor verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, financieras y legales, como requisito previo para la autorización de pagos.
7. La presente certificación se emite en cumplimiento de los deberes establecidos para la supervisión contractual, sin perjuicio de las facultades de fiscalización posterior de los organismos de control

8. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al acta parcial No. 1 y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83

9. de la Constitución Política, presume su veracidad, como se puede evidenciar en el concepto financiero que hace parte de la presente acta.

10. Que la CAS hará el pago al contratista GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS identificado con NIT 900.305.400 - 8, el valor equivalente a **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($34.152.219,00)** correspondiente avance en la ejecución de las obligaciones contractuales de interventoría.

11. Que queda pendiente por ejecutar el valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($57.408.690,00)** correspondientes al 62,70% del objeto contractual.

12. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el contrato de Interventoría No. 01024 de 2025, avala lo que en la presente acta se suscribe.

13. Los alcances recibidos del contrato se encuentran de conformidad con la relación de ítems y cantidades descritas en los anexos y el informe de supervisión e interventoría F-PCT-034-2022 que forman parte integral de la presente acta.

14. Que, en razón a lo expuesto,

ACUERDAN

1. Suscribir la presente acta de recibo parcial No. 1 del contrato de interventoría No. 01024 de 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER", de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

2. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado el estado y avance de las actividades del contrato de interventoría No. 01024 de 2025, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, según informe de supervisión e interventoría F-PCT-034-2022 de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2025.

3. Autorizar el pago por un valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE** correspondiente a una avance técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato.

4. En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
CONTRATISTA

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
SUPERVISOR

Proyectó Aspectos Técnicos	Ing. Óscar Javier Leal Guerrero Contratista- Apoyo a la supervisión SPL	
	Ing. Rodolfo Sánchez Ruíz Profesional Esp- Apoyo a la supervisión SPL	
Revisó Aspectos Jurídicos	Abg. Abogada- Apoyo a la supervisión SPL	

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034106251

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
LUW231	RENAULT	DUSTER	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J759Q197165	N	9FBHJD209RM564758

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FBHJD209RM564758	N	9FBHJD209RM564758	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SANCHEZ MOYA RUTH ANGELICA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 52717524



RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
PV000320230[illegible]930	I	01/02/2023	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
28/02/2023	08/04/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

LT03009128576



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 80027234

NOMBRE
AVID EDUARDO GAMBA CASTILLO

FECHA DE NACIMIENTO
[illegible]-08-1980

SANGRE-RH
AB+

FECHA DE EXPEDICION
17-05-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	18-02-2033	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	17-05-2033	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS.	17-05-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03005723557



SOAT

PREVISORA

RENAULT

DUSTER

MANRIQUE QUIROGA, ADELMO GEOVANNY

BOGOTA D.C

263,13 ' UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)

701,68 '

8,77

180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

750

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 150124228

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS

NIT: 900468202

No. de Certificado de Acreditación: 14-DIN-002-001

Fecha de expedición: 2025/03/10

Fecha de vencimiento: 2026/03/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	LUW231	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2024
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	**NRO. MOTOR:**	J759Q197165
NRO. CHASIS:	9FBHJD209RM564758	**VIN:**	9FBHJD209RM564758
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: ADELMO G. MANRIQUE Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALEXIS PINZON MARTINEZ

9b. VEHICULOS CICLO DIESEL

Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	Valor	Norma

Temperatura de operación del motor			Condiciones Ambientales				
Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad	LTOE estándar

ECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

	Descripción	Grupo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80027234	DAVID EDUARDO GAMBA CASTILLO	calle 81 # 113-39 interior 12	3134393934	DAVIDGAMBA32@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	24/11/2025	90910997	$471.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	13	1.500	0	179.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	13	1.900	0	229.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	62.000				62.000	13	600	62.600			620	62.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	179.500
Pensión	1	227.800	229.700
Riesgos Laborales	1	62.000	62.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	467.800	471.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80027234	DAVID EDUARDO GAMBA CASTILLO		calle 81 # 113-39 interior 12	3134393934	DAVIDGAMBA32@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	24/11/2025	90910997	$471.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80027234	GAMBA CASTILLO DAVID EDUARDO	57	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	4	62.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información