ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO 2245 DE AGOSTO DE 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	X	CONTRATO OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	

CONTRATO No:	2245 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA:	JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO MONTENEGRO
Nit. No	1.110.497.559
SUPERVISOR:	LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS SEDES MARCO MANUEL RUIZ DE LA I.E FRANCISCO MIRANDA Y SEDE LA ESPERANZA DE LA I.E LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRADEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
VALOR:	($ 47.551.007) M/Cte
PLAZO INICIAL:	Sesenta (60) días
FECHA DE INICIO:	30 de septiembre del 2024
FECHA DE SUSPENSION No 1:	25 de noviembre de 2024
FECHA DE REINICIO No 1:	14 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de octubre de 2025

Que el 17 de octubre de 2025 se reunieron JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO MONTENEGRO, en calidad de Representante Legal como contratista, la Ingeniera LIDA ALEXANDRA DÍAZ CLAVIJO y el Ingeniero JUAN FELIPE OLAYA, en calidad de Supervisor del contrato y apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Educación del Tolima, con el fin de formalizar la terminación del plazo del contrato.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. Que, a la fecha de la suscripción de la presente acta, el contrato de obra No. 2245 de agosto de 2024, las actividades contractuales se encuentran ejecutadas, quedando observaciones menores, que serán verificadas previo a la liquidación.

2. Que, en atención a lo anterior, se deja constancia que el contrato de obra No. 2245 de agosto de 2024, se encuentra ejecutado.

3. Que no obstante lo anterior, el contratista deberá cumplir con actualizar la póliza única de cumplimiento, de acuerdo con las garantías del contrato de obra.

4. Así mismo, se deja constancia que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones del contrato presentará ante el supervisor la documentación requerida

para la liquidación con revisión jurídica para la suscripción por las partes y aprobación de la garantía de estabilidad por parte de la Dirección de Contratación.

Se firma en Ibagué, a los veintidós días (17) del mes de octubre de 2025.

JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO
Representante Legal Contratista Obra

Ing. JUAN FELIPE OLAYA
Apoyo a la Supervisión Contrato de Obra

Ing. LIDA ALEXANDRA DÍAZ CLAVIJO
Supervisora Contrato de Obra

ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS
Secretario de Educación - Ordenador del Gasto

Reviso: Camilo Diaz – Abogado contratista SEDTOLIMA
Proyecto: Juan Felipe Olaya- Ing. Civil contratista SEDTOLIMA