ACTA FINAL DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td colspan="3">1 DEL 31 de octubre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td colspan="3">ELABORACIÓN DE LA FASE INICIAL DE MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CORRESPONDIENTE A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PRIORIZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE:</td><td colspan="3">DEPARTAMENTO DE SUCRE</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="3">AMBIELAB SAS</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="3">CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($120.000.000).</td></tr>
<tr><td>FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II</td><td colspan="3">31 DE OCTUBRE DE 2025.</td></tr>
<tr><td>TERMINO DE EJECUCION</td><td colspan="3">DOS (2) MESES.</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td colspan="3">126 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2025.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REGISTRO PRESUPUESTAL.</td><td colspan="2">No.</td><td>FECHA DE EXPEDICIÓN</td></tr>
<tr><td colspan="2">6717</td><td>07 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">POLIZA</td><td>APLICA
SI / NO</td><td>No. Póliza</td><td>Fecha de aprobación</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>CNS-100000500</td><td>06 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</td><td colspan="3">05 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td colspan="3">07 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA FINAL</td><td colspan="3">31 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO</td><td colspan="3">CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($120.000.000).</td></tr>
</table>

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SALUD AMBIENTAL ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, LUIS FERNANDO PEREZ MONTERROZA **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 1, y AMBIELAB SAS , identificado(a) con NIT No. 812004917, en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia se firma a los 31 dias dle mes de diciembre de 2025.



LUIS FERNANDO PEREZ MONTERROZA
Supervisor
02461036151139-983846-001754536



AMBIELAB S.A.S
Contratista
02461036151559-983846-001754541