Bogotá D.C, 22 de Diciembre de 2025

Señores:
LESATH S.A.S.
Atn. Ing. Leonardo Ramírez
NIT 901239041-8

Cordial saludo,

Por medio de la presente, VCR INGENIERÍA LTDA se permite informar que, debido a la limitación en el suministro de insumos necesarios para la fabricación de señales verticales, se ha visto afectado el proceso productivo, lo cual hace imposible realizar la entrega dentro del tiempo inicialmente previsto de acuerdo con la orden de compra No. LESATH-006-2025.

Esta situación obedece a la disminución y suspensión temporal de actividades en las principales fábricas proveedoras especialmente de papel reflectivo, durante la temporada de fin de año. Teniendo en cuenta que, la mayoría de dichas fábricas retoman actividades en los primeros días del mes de enero, la entrega de las señales verticales contratados se prevé sea realizada a mediados del mes de enero de 2026.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación ajena a nuestra voluntad y quedamos atentos para coordinar la nueva fecha de entrega y atender cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

VRC INGENIERÍA LTDA

Ing. Ms. VÍCTOR MANUEL REYES CARO
Gerente Técnico