ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO SUMINISTRO	277	13 DE JUNIO DE 2025
Objeto:	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CONDICIONES DE DETENCION TRANSITORIA EN LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	**PAULA DANEYI ALFONSO IBANEZ**
NIT	1115910300-8
R/LEGAL	N/A
C.C. No.	1.115.910.300 de Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	$17,712,744
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(01)	$8,556,156
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$26,268,900
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA ACTA DE INICIACION	19 DE JUNIO DE 2025
PRORROGA N°(01)	DOCE (12) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
MODIFICATORIO N°(X)	N/A N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A N/A
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES Y DOCE (12) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A NUMERO DE CONTRATO O RESOLUCION: N/A
SUPERVISION	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO A LA SUPERVISION	MÓNICA JARA GÓMEZ Contrato Servicios Profesionales No.: 064 - 2025
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	1
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2025

En Tauramena, nos reunimos **PAULA DANEYI ALFONSO IBAÑEZ** en calidad de contratista, Secretario de Gobierno, **MARIA SONIA TORRES MORA** en calidad de Supervisor Técnico Administrativo y Financiero y **MONICA JARA GOMEZ** como profesional de apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 17,712,744			
Valor Anticipo o Anticipado				
Valor Adicional No. 01	$ 8,556,156.00			
Valor Acta Parcial No. 01			$ 7,719,840	$ 7,719,840
Valor Acta Parcial No. 02			$ 3,859,920	$ 3,859,920
Valor Acta Parcial No. 03			$ 3,345,264	$ 3,345,264
Valor Acta Parcial No. 04			$ 2,787,720	$ 2,787,720
Valor presente Acta - Final			$ 8,556,156	$ 8,556,156
Saldo a favor del Municipio			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 26,268,900.00		$ 26,268,900	$ 26,268,900

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1154	2.3.45.4501.1000.2024854100033	Fuente: 1.2.1.0.00 LCLD	$ 8,556,156

VALOR A PAGAR:	**$ 8,556,156** **OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/TE**

Powered by CamScanner

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: Segurexpo de Colombia S A AMPARO	SUMA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
168632	Cumplimiento	$ 3,609,025.20	20 de marzo de 2025	30 de abril de 2026	SI
	Pago de salarios, pretaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1,804,512.60	20 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2028	
16581	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284,700,000	20 de marzo de 2025	30 de diciembre de 2025	

PÓLIZA Nº	COMPAÑIA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS FECHA INICIO	 FECHA FIN	MODIFICACIONES
170811	Segurexpo de Colombia SA	cumplimiento	$ 2,626,890.00	13 de junio de 2025	05 mayo de 2026	si
		Pago de salarios prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	$ 1,313,445.00	13 de junio de 2025	4 enero de 2029	
17039		Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 284,700,000.00	13 de junio de 2025	04 de enero de 2026	

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas, (Informe de actividades No. 01, fecha: 29 julio 2025, Informe No. 02, Fecha 29 agosto, informe No. 03 Fecha 29 septiembre 2025, Informe de actividades No. 4 fecha 21 noviembre, Informe de actividades - Final Fecha: 19 diciembre de 2025)

b. Historial de informes de supervision y/o interventoria y fechas, (Informe avance No. 01, Fecha: 30 julio 2025, Informe No. 02, Fecha: 3 septiembre/2025, Informe No. 3 fecha: 9 0ctubre de 2025, Infrome No. 4 27 noviembre, Informe final fecha:22 diciembre De 2025)

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados: Directos: 02

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se deja constancia:

1. Que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.
4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.
5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.
6. Que el Supervisor verifico que el contratista con NIT No. 1115910300-8 se encuentra a paz y salvo con los pagos de seguridad social (Salud, Pensión y ARL), del personal que interviene en el presente contrato, se adjunta (planillas de seguridad social adjuntas No. (9495433835, 9496705368), y el contratista presenta certificado emitido por el contador, donde consta que se encuentra al dia en el pago al sistema de seguridad social.
7. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.
8. La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARIA SONIA TORRES MORA
Secretaria de Gobierno - Supervisora

MÓNICA JARA GÓMEZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Por el Contratista

Paula Alfonso

PAULA DANEYI ALFONSO IBAÑEZ
1.115.910.300 de Tauramena

Powered by CamScanner