Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD" INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 1884 DE 2025	META

INFORME DE ACTIVIDADES No.1

CONTRATO No	1884 DEL 2025
FECHA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCIÓN SALUD.
NIT	822.006.595-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
CÉDULA	21.240.821
OBJETO	"DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD-APS Y ACCIONES DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS FACTORES PROTECTORES Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS FACTORES PROTECTORES DE IRA Y EDA, LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN PAI Y LA SALUD MENTAL, ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA (ZONAS DE ORIENTACIÓN ESCOLAR) ZOE PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E INTERPERSONAL, DESPARASITACIÓN EN POBLACIÓN DE 1 A 14 AÑOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DESATENDIDAS COMO LA GEOHELMINTIASIS Y ACCIONES DE IEC Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO PARA LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EN LOS MUNICIPIOS A CARGO DE LA ESE SOLUCIÓN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
	CONDICIONES INICIALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO LETRAS Y NUMERO:	MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES PESOS. M/CTE ($ 1.602.281.033)
TERMINO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	MODIFICACIONES:
CESION:	N/A

Empresa Social del Estado Departamental de Meta E.S.E. Solución Salud	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD" INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 1884 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL META

ADICION Y PRORROGA:	N/A
FECHA ADICION:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	16 DE DICIEMBRE DE 2025

1. **OBJETIVO DEL INFORME**: Informar las actividades desarrolladas durante el periodo parcial No.1 en el marco del contrato 1884 del 02 de septiembre de 2025.

2. **DETALLE DE LA EJECUCIÓN:** Me permito presentar informe de ejecución del contrato No.1884 del 02 de septiembre de 2025.

2.1. Atención Primaria En Salud

En el presente informe de ejecución se da a conocer el proceso de implementación de la estrategia de atención primaria en salud en los 16 municipios priorizados, donde se realizara mantenimiento y/o actualización de la caracterización de las familias intervenidas en el primer semestre del año 2025 como son: Barranca de Upia, Cumaral, Cabuyaro, Restrepo, El Castillo, El Calvario, La Macarena, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Concordia, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe y Vistahermosa El proceso de implementación se llevó a cabo de la siguiente manera:

- **Contratación de los equipos básicos en salud**: Durante el periodo objeto de cobro se realizó la contratación de los diferentes equipos básicos en salud de acuerdo a necesidad sentida por medio del estudio de oportunidad y conveniencia del contrato.

- **Capacitación de los EBS**: Se adelantó proceso de capacitación del personal contratado tanto por la Coordinación Departamental del PIC de la ESE Departamental, como por parte de los jefes de enfermería y psicólogos de cada equipo básico hacia el personal auxiliar de enfermería.

- **Mantenimiento y/o actualización familiar :** Una vez finaliza la fase de alistamiento, se procede a realizar visitas de mantenimiento y/o actualización de las familias en los microterritorios asignados en cada uno de los municipios, la recolección de la información se adelanta desde la herramienta implementada por medio del

aplicativo EPICOLLECT 5, la cual permite obtener una base de datos semanal sobre el número de actualizaciones y la identificación de las familias.

- **Clasificación del riesgo y planes de cuidado:** Seguido al obtener las bases de actualización semanal, se inicia el proceso de organizar l bases en la matriz para la clasificación del riesgo, por medio de la cual se identifican los riesgos en cada uno de los usuarios atendidos mediante la estrategia, identificando el nivel de riesgo para cada uno y elaborando plan de atención familiar, social/ambiental e individual.

- **Visitas de seguimiento:** Teniendo identificado los riesgos de cada familia intervenida y su respectivo plan de cuidado, las profesionales del EBS realizan visitas a las familias con el fin de llevar a cabo acciones de información, educación y comunicación frente a los riesgos identificados y realizar demanda inducida según la necesidad de las familias.

Ítem	Proceso	Unidad de medida	Total a ejecutar	Avance físico	% de avance físico
1	Actualización a grupos familiares	Familias con actualización	3.609	3.609	100%
2	*Elaboración de* planes de cuidado	*Planes de cuidado*	3.107	3.107	100%

A la fecha del presente informe se evidencia una ejecución del 100% de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los 16 municipios priorizados.

2.2.1 Acciones de escucha, orientación, asesoría, mediación y direccionamiento y/o canalización a través de la zona de orientación escolar

No.	Municipios	Número de horas programadas	Número de horas ejecutadas	Porcentaje ejecución
1	Barranca de Upía	198	198	100%
2	Cumaral	198	198	100%
3	El Castillo	198	198	100%
4	Lejanías	198	198	100%
5	Mesetas	198	198	100%
6	Puerto Concordia	198	198	100%
7	Puerto Gaitan	198	198	100%
8	Restrepo	198	198	100%
Total		1.584	1.584	100%

Se desarrolló la actividad en los 8 municipios priorizados para la estrategia de zonas de orientación escolar con el cumplimiento del 100% de las 198 horas de acompañamiento programadas en el lineamiento operativo.

2.2.2 Zona de orientación escolar proceso formativo con docentes y/o personal administrativo de las instituciones educativas

No.	Municipios	cantidad programada	cantidad ejecutada	Porcentaje de avance
1	Barranca de Upía	2	2	100%
2	Cumaral	2	2	100%
3	El Castillo	2	2	100%
4	Lejanías	2	2	100%
5	Mesetas	2	2	100%
6	Puerto Concordia	2	2	100%
7	Puerto Gaitan	2	2	100%
8	Restrepo	2	2	100%
Total		16	16	100%

Se desarrolló la actividad en los 8 municipios priorizados para la estrategia de zonas de orientación escolar con el cumplimiento del 100% de las sesiones del proceso formativo programado en el lineamiento operativo.

2.2.3 Zona de orientación escolar jornadas educativas con padres de familia

No.	Municipios	cantidad programada	cantidad ejecutada	Porcentaje de avance
1	Barranca de Upía	1	1	100%
2	Cumaral	1	1	100%
3	El Castillo	1	1	100%
4	Lejanías	1	1	100%
5	Mesetas	1	1	100%
6	Puerto Concordia	1	1	100%
7	Puerto Gaitan	1	1	100%
8	Restrepo	1	1	100%
Total		1	1	100%

Se desarrolló la actividad en los 8 municipios priorizados para la estrategia de zonas de orientación escolar con el cumplimiento del 100% de las jornadas educativas con padres de familia programado en el lineamiento operativo.

2.2.4 Zona de orientación escolar proceso formativo con estudiantes

No.	Municipios	cantidad programada	cantidad ejecutada	Porcentaje de avance
1	Barranca de Upía	4	4	100%
2	Cumaral	4	4	100%
3	El Castillo	4	4	100%
4	Lejanías	4	4	100%
5	Mesetas	4	4	100%
6	Puerto Concordia	4	4	100%
7	Puerto Gaitan	4	4	100%
8	Restrepo	4	4	100%
Total		32	32	100%

Se desarrolló la actividad en los 8 municipios priorizados para la estrategia de zonas de orientación escolar con el cumplimiento del 100% de las sesiones del proceso formativo con estudiantes programado en el lineamiento operativo.

2.2.5 Zona de orientación escolar grupo de apoyo y/o ayuda mutua con niños, niñas y adolescentes

No.	Municipios	cantidad programada	cantidad ejecutada	Porcentaje de avance
1	Barranca de Upía	4	4	100%
2	Cumaral	4	4	100%
3	El Castillo	4	4	100%
4	Lejanías	4	4	100%
5	Mesetas	4	4	100%
6	Puerto Concordia	4	4	100%
7	Puerto Gaitan	4	4	100%
8	Restrepo	4	4	100%
Total		32	32	100%

Se desarrolló la actividad en los 8 municipios priorizados para la estrategia de zonas de orientación escolar con el cumplimiento del 100% de las sesiones del grupo de apoyo con estudiantes programado en el lineamiento operativo.

2.5.1 Jornadas desparasitación en los entorno educativo y comunitario

No.	Municipios	Cantidad de dosis programadas	Cantidad de dosis entregadas	Porcentaje de ejecución
1	Barranca de Upia	970	970	100%
2	Cabuyaro	981	981	100%
3	Cumaral	2.751	2.341	85,10%
4	El Castillo	975	975	100%
5	La Macarena	840	840	100%
6	Lejanías	1.343	952	70,89%
7	Mapiripan	1.228	1.228	100%
8	Mesetas	1.419	1000	70,47%
9	puerto Concordia	1.421	1245	87,61%
10	Puerto Gaitan	8.503	6.626	77%9
11	Puerto Lleras	1.037	1.037	100%
12	Restrepo	2.030	2.030	100%
13	San juan de rama	857	857	100%
14	Uribe	960	960	100%
15	Vista Hermosa	1.997	1.820	91,14%
Total		**27.312**	**23.862**	**87,37%**

Se desarrollo el 87,37% de la actividad en los municipios priorizados para el desarrollo de la estrategia de Entrega y toma de medicamentos antihelmíntico para prevención, de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas (EID) Priorizada Geohelmintiasis - parasitismo intestinal. En donde no fue posible la ejecución del total de dosis programadas en los municipios de Cumaral, Lejanías, Mesetas, Puerto concordia, Puerto Gaitan y Vista Hermosa.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma detallada el avance financiero de ejecución de las actividades contratadas:

1344

	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD"	
Empresa Social del Estado Departamento del Meta E.S.E. Solución Salud	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 1884 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL META

Ítem	Actividad contratada	Municipio	Unidad de medida	Cantidad programada	Cantidad ejecutada	Valor unitario	Porcentaje de avance (%)	Total, a cobrar vigencia del contrato
1	Implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud (Mantenimiento y/o actualización caracterización)	Barranca De Upia	Número de familias con actualización	309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Cabuyaro		155	155	$ 103.750,00	100	$ 16.081.250,00
		El Calvario		77	77	$ 207.500,00	100	$ 15.977.500,00
		El Castillo		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Lejanías		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Mapiripán		155	155	$ 103.750,00	100	$ 16.081.250,00
		Meseta		155	155	$ 103.750,00	100	$ 16.081.250,00
		Puerto Concordia		155	155	$ 103.750,00	100	$ 16.081.250,00
		San Juan De Arama		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		San Juanito		77	77	$ 207.500,00	100	$ 15.977.500,00
		La Macarena		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Restrepo		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Vistahermosa		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Cumaral		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Puerto Lleras		309	309	$ 51.875,00	100	$ 16.029.375,00
		Uribe		54	54	$ 296.428,00	100	$ 16.007.112,00
2	Implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud (Seguimiento)	Barranca De Upia	Seguimiento 2	266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Cabuyaro		133	133	$ 243.000,00	100	$ 32.319.000,00
		El Calvario		67	67	$ 486.000,00	100	$ 32.562.000,00
		El Castillo		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Lejanías		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Mapiripán		133	133	$ 243.000,00	100	$ 32.319.000,00

1345

		Mesetas		133	133	$ 243.000,00	100	$ 32.319.000,00
		Puerto Concordia		133	133	$ 243.000,00	100	$ 32.319.000,00
		San Juan De Arama		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		San Juanito		67	67	$ 486.000,00	100	$ 32.562.000,00
		La Macarena		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Restrepo		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Vistahermosa		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Cumaral		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Puerto Lleras		266	266	$ 121.500,00	100	$ 32.319.000,00
		Uribe		47	47	$ 694.286,00	100	$ 32.631.442,00
3	Zona de Orientación escolar (Horas de acompañamiento y/o escucha activa)	Barranca de Upia	Horas	198	198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		Cumaral			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		El Castillo			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		Lejanías			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		Mesetas			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		Puerto Concordia			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		Puerto Gaitán			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
		Restrepo			198	$ 40.531,00	100	$ 8.025.138,00
4	Zona de Orientación escolar (proceso formativo docentes)	Barranca de Upia	Sesiones	2	2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		Cumaral			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		El Castillo			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		Lejanías			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		Mesetas			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		Puerto Concordia			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		Puerto Gaitán			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00
		Restrepo			2	$ 750.000,00	100	$ 1.500.000,00

1346

5	Zona de orientación escolar (jornadas educativas padres de familia)	Barranca de Upia	Jornadas educativas	1	1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		Cumaral			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		El Castillo			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		Lejanías			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		Mesetas			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		Puerto Concordia			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		Puerto Gaitán			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
		Restrepo			1	$ 750.000,00	100	$ 750.000,00
6	Zona de orientación escolar (proceso formativo estudiantes)	Barranca de Upia	Sesiones	4	4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Cumaral			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		El Castillo			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Lejanías			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Mesetas			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Puerto Concordia			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Puerto Gaitán			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Restrepo			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
7	Zona de Orientación escolar (Grupo de Apoyo)	Barranca de Upia	Sesiones	4	4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Cumaral			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		El Castillo			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Lejanías			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Mesetas			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Puerto Concordia			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Puerto Gaitán			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
		Restrepo			4	$ 750.000,00	100	$ 3.000.000,00
8	Jornadas desparasitación	Barranca de Upia	Dosis	970	970	$ 10.500,00	100	$ 10.185.000,00
		Cabuyaro		981	981	$ 10.500,00	100	$ 10.300.500,00

1344

		Cumaral		2.751	2341	$ 10.500,00	85	$ 24.580.500,00
		El Castillo		975	975	$ 10.500,00	100	$ 10.237.500,00
		La Macarena		840	840	$ 10.500,00	100	$ 8.820.000,00
		Lejanías		1.343	952	$ 10.500,00	71	$ 9.996.000,00
		Mapiripan		1.228	1228	$ 10.500,00	100	$ 12.894.000,00
		Mesetas		1.419	1000	$ 10.500,00	70	$ 10.500.000,00
		puerto Concordia		1.421	1245	$ 10.500,00	88	$ 13.072.500,00
		Puerto Gaitán		8.503	6626	$ 10.500,00	78	$ 69.573.000,00
		Puerto Lleras		1.037	1037	$ 10.500,00	100	$ 10.888.500,00
		Restrepo		2.030	2030	$ 10.500,00	100	$ 21.315.000,00
		San juan de rama		857	857	$ 10.500,00	100	$ 8.998.500,00
		Uribe		960	960	$ 10.500,00	100	$ 10.080.000,00
		Vista Hermosa		1.997	1820	$ 10.500,00	91	$ 19.110.000,00
9	Acciones de información, educación y comunicación en Fiebre Amarilla	El castillo	Hogares	198	198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		La Macarena			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Lejanías			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Mapiripan			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Mesetas			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Puerto concordia			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Puerto Lleras			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		San juan de Arama			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Uribe			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
		Vista Hermosa			198	$ 207.500,00	100	$ 41.085.000,00
Total								**$ 1.566.056.033,00**

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1.602.281.033**	
Valor ejecutado informe No. 1		**$ 1.566.056.033**
Saldo sin ejecutar		**$ 36.225.000,00**
Valor total	**$1.602.281.033**	**$1.602.281.033**

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe se ha cumplido con la obligación de realizar los pagos a seguridad social de SEPTIEMBRE-OCTUBRE con la Planilla No. 80728517, OCTUBRE-NOVIEMBRE con planilla No. 81558408, NOVIEMBRE-DICIEMBRE con planilla No. 81950216 en la plataforma online de ARUS. Para lo cual se adjunta la planilla de pago.

RESUMEN GENERAL DE PAGO Y APORTES:

PLANILLA DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE:

Número de Planilla	**80728517**
Valor pagado en SALUD	$152.510.800
Valor pagado en PENSIÓN	$195.468.700
Valor pagado en ARL	$25.651.200
CAJA DE COMPENSACION - SENA - ICBF	$123.179.700
TOTAL	$496.810.400

PLANILLA DE PAGO MES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE:

Número de Planilla	**81558408**
Valor pagado en SALUD	$151.324.200
Valor pagado en PENSIÓN	$193.446.500
Valor pagado en ARL	$24.974.900
CAJA DE COMPENSACION - SENA - ICBF	$117.983.700
TOTAL	$ 487.729.300

PLANILLA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE:

Empresa Social del Estado Departamental Solución Salud	ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCIÓN SALUD" INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 1884 DE 2025	META

Número de Planilla	**81950216**
Valor pagado en SALUD	$151.664.500
Valor pagado en PENSIÓN	$193.985.400
Valor pagado en ARL	$25.442.500
CAJA DE COMPENSACION - SENA - ICBF	$119.410.400
TOTAL	$ 490.502.800

ANEXOS: Se adjunta en CD los soportes de las actividades desarrolladas y presentadas en el informe parcial No.1 en los cuales se encuentran: Bases de datos EPICOLLETC-5 con los proyectos de Caracterización social, mantenimiento y/o actualización, Plan de cuidado y seguimientos, carpetas familiares, informe ejecutivo APS, actas, planillas de asistencias, evidencias fotográficas, Guías de orientación metodológica e informes de ejecución de la estrategia de ZOE, desparasitación y acciones de educación frente a la fiebre amarilla.

Cordialmente,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"
R.L. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
21.240.821 DE VILLAVICENCIO
Contratista

Elaboro: Dayana Alexandra Rojas – Contratista PIC
Revisó: Miguel Angel Romero – Coordenador PIC