ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	*Acta de Suspensión No 1*
CIUDAD Y FECHA	*Duitama Diciembre 26 de 2025*
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	*Contrato de Obra Pública No. COP-20250006*
OBJETO:	*MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA*
DEPENDENCIA	*Secretaría de Infraestructura*
CONTRATISTA	*FERIEL S.A.S*
NIT N°	*900497897-7*
REPRESENTANTE LEGAL	*JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE*
C.C. No.	*1.052.379.178 de Duitama*
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.3.1.24.02.0600.0002/24 Mejoramiento de Vías terciarias/SGP Propósito General Libre Inversión* *2.3.1.24.02.0600.0002/76 Mejoramiento de Vías terciarias/Rendimientos Financieros RP libre destinación* *2.3.1.24.02.0600.0004/76 Mantenimiento periódico o rutinario Vías terciarias/Rendimientos Financieros RP libre destinación* *2.3.1.24.02.0600.0004. Mantenimiento periódico o rutinario Vías terciarias/SGP Propósito General Libre Inversión.*
VALOR DEL CONTRATO	*DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVOS MCTE ($234.770.578,01)*
ADICONAL 1. EN VALOR	*CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 117.365.176,63)*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($352.135.754,64)*
DURACIÓN DEL CONTRATO	*El plazo de ejecución será hasta el 29 de diciembre de 2025, contados desde la firma del acta de inicio*
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	*Diciembre 01 de 2025*
FECHA DE INICIO	*Diciembre 03 de 2025*
FECHA DE TERMINACION	*29 de Diciembre de 2025*
NOMBRE DEL INTERVENTOR	***DILIA MARITZA HIGUERA SANCHEZ.*** *Profesional Universitario, Secretaría de Infraestructura*

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar mas filas para complementar la información

En Duitama, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de suspensión del Contrato de Obra Pública No. COP-20250006, previas las siguientes consideraciones:

***PRIMERA:** En oficio remitido por el contratista el día 26 de Diciembre del presente año el contratista manifiesta "Por medio de la presente, en mi calidad de Representante Legal de FERIEL S.A.S del contrato de la referencia, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA", me permito solicitar formalmente la suspensión temporal del plazo de ejecución a partir del día veintiséis (26) de Diciembre de 2025, basándome en las siguientes razones:*

Desabastecimiento y Cierre de Plantas de Suministro: Durante el periodo comprendido entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, los principales proveedores de materiales pétreos, concreto, acero y ferreterías industriales de la región han notificado el cese de sus despachos debido a cierres por inventario y mantenimiento preventivo de maquinaria. La falta de insumos críticos impide el cumplimiento del cronograma de obra y garantiza que, de continuar, se incurriría en tiempos muertos improductivos".

***SEGUNDA:** Las partes aclaran que esta suspensión temporal no genera ninguna indemnización, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista.*

***TERCERA:** El contratista deberá ajustar las garantías de cumplimiento una vez se reinicie el contrato.*

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

FERIEL SAS
NIT. No. 900497897-7
R/L. JOHANA MARCELA GÜIZA SIACHOQUE
C.C. No . 1.052.379.178 de Duitama
CONTRATISTA

DILIA MARITZA HIGUERA SÁNCHEZ
C.C No. 46.671.770 de Duitama
SUPERVISOR