Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 3356-2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CONTRATO Nº 3356-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA	CONSORCIO ELITE NIT: 901987032-1 R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS NIT: 901.806.551-5 R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4,566,390,099.00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 4,566,390,099.00

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán, se reunieron el , JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON representante legal de ZAHO INGENIERIA SAS, en su calidad interventor de obra y CONSORCIO ELITE cuyo representante legal es DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO , en su calidad de contratista, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	4/12/2025
ACTA DE RECIBO ARCIAL No. 1	19/12/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nº 3356-2025	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA	**$ 4,566,390,099.00**

5. CANTIDAD OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNDIDAD	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANTIDAD	ACTA N. 01 CANTIDAD	ACUMULADA CANTIDAD
	PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)				
1	**BASES Y SUB BASES**				
1.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
1.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
2	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
2.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	0.00	0.00
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0.00	0.00	0.00
3	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
3.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0.00	0.00	0.00
3.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)				
4	**EXPLANACIONES**				
4.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0.00	904.75	904.75
5	**TRANSPORTES**				
5.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	0.00	4777.50	4,777.50
6	**BASES Y SUB BASES**				
6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	613.25	613.25
6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	490.60	490.60
7	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	2646.33	2,646.33
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0.00	238.16	238.16
7.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0.00	1342.18	1,342.18
8	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
8.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0.00	0.00	0.00
8.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0.00	0.00	0.00
	PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE MORALES				
9	**BASES Y SUB BASES**				
9.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
9.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	0.00	0.00	0.00
10	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				
10.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	0.00	0.00	0.00
10.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00

10.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	0.00	0.00	0.00
11	**SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO**				
11.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	0.00	0.00	0.00
11.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	0.00	0.00	0.00
9.1	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (SEGÚN COMPROBANTES Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORIA)		0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL CONTRATO

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$ 4,566,390,099.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4,566,390,099.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 0.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 891,818,215.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 891,818,215.00
SALDO POR EJECUTAR	3,674,571,884.00

NOTAS:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.
El Supervisor del Departamento ùnicamente certifica que revisò matemàticamente el contenido de este documento.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA :	$ 891,818,215.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Para constancia se firma por los que intervienen.

Carolina Sandoval U

CONSORCIO ELITE
NIT: 901987032-1
R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
Contratista

ZAHO INGENIERIA SAS
NIT: 901.806.551-5
R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON
Interventor

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025

OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)													
BASES Y SUB BASES													
1.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	450.00	$ 289,876.00	$ 130,444,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
1.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	630.00	$ 298,334.00	$ 187,950,420.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				**$ 318,394,620.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
2.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	6,000.00	$ 5,863.00	$ 35,178,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
2.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	540.00	$ 1,525,953.00	$ 824,014,620.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
2.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1,323.00	$ 121,572.00	$ 160,839,756.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 1,020,032,376.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO													
3.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	3,000.00	$ 3,891.00	$ 11,673,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
3.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	200.00	$ 47,948.00	$ 9,589,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				**$ 21,262,600.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)					**$ 1,359,689,596.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025

OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SEGUNDO TRAMO: PR31+0800 SUAREZ - LA TOMA - MORALES PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01)													
EXPLANACIONES													
4.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	5,000.00	$ 18,252.00	$ 91,260,000.00		$ 0.00		$ 0.00	904.75	$ 16,513,497.00	904.75	$ 16,513,497.00
SUB TOTALES BASES Y SUB BASES					**$ 91,260,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 16,513,497.00**		**$ 16,513,497.00**
TRANSPORTES													
5.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	50,000.00	$ 1,898.00	$ 94,900,000.00		$ 0.00		$ 0.00	4,777.50	$ 9,067,695.00	4,777.50	$ 9,067,695.00
SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS					**$ 94,900,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,067,695.00**		**$ 9,067,695.00**
BASES Y SUB BASES													
6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	630.00	$ 289,876.00	$ 182,621,880.00		$ 0.00		$ 0.00	613.25	$ 177,766,457.00	613.25	$ 177,766,457.00
6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	882.00	$ 298,334.00	$ 263,130,588.00		$ 0.00		$ 0.00	490.60	$ 146,362,660.00	490.60	$ 146,362,660.00
SUB TOTALES BASES Y SUB BASES					**$ 445,752,468.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 324,129,117.00**		**$ 324,129,117.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS													
7.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	8,400.00	$ 5,863.00	$ 49,249,200.00		$ 0.00		$ 0.00	2,646.33	$ 15,515,433.00	2,646.33	$ 15,515,433.00
7.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	756.00	$ 1,525,953.00	$ 1,153,620,468.00		$ 0.00		$ 0.00	238.16	$ 363,420,966.00	238.16	$ 363,420,966.00
7.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1,852.20	$ 121,572.00	$ 225,175,658.00		$ 0.00		$ 0.00	1,342.18	$ 163,171,507.00	1,342.18	$ 163,171,507.00
SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS					**$ 1,428,045,326.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 542,107,906.00**		**$ 542,107,906.00**
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO													
8.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	4,200.00	$ 3,891.00	$ 16,342,200.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
8.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	200.00	$ 47,948.00	$ 9,589,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO					**$ 25,931,800.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)					**$ 2,085,889,594.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 891,818,215.00**		**$ 891,818,215.00**

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025
OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

			CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	PASO URBANO POR EL MUNICIPIO DE MORALES												
	BASES Y SUB BASES												
9.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	360.00	$ 289,876.00	$ 104,355,360.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
9.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	m3	504.00	$ 298,334.00	$ 150,360,336.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES BASES Y SUB BASES				**$ 254,715,696.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	PAVIMENTOS ASFALTICOS												
10.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	4,800.00	$ 5,863.00	$ 28,142,400.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
10.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	432.00	$ 1,525,953.00	$ 659,211,696.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
10.3	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	m3	1,058.40	$ 121,572.00	$ 128,671,805.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 816,025,901.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO												
11.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	2,400.00	$ 3,891.00	$ 9,338,400.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
11.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	158.57	$ 47,948.00	$ 7,603,114.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	-	$ 0.00
	SUB TOTALES SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSITO				**$ 16,941,514.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	SUB TOTAL PRIMER TRAMO: PR21+0900 RIO TIMBA (CAUCA) – ASNAZÚ - SUAREZ PR0+0000 (CÓDIGO VIA 26CC01-1)				**$ 1,087,683,111.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	COSTO TOTAL OBRAS				**$ 4,533,262,301.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 891,818,215.00**		**$ 891,818,215.00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA (SEGÚN COMPROBANTES Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENTORIA)				**$ 33,127,798.00**								
	COSTO TOTAL				**$ 4,566,390,099.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 891,818,215.00**		**$ 891,818,215.00**

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO No. 3356-2025
OBJETO : EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
VALOR ADICIONAL:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,566,390,099.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre 2025
ACTA DE INICIO:	4/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025

ACTA PARCIAL NRO 1

Período de cobro: 04 de diciembre de 2025 a 19 de diciembre de 2025

FECHA:
19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATISTA:	CONSORCIO ELITE – NIT: 901987032-1, R.L.: DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO
INTERVENTOR	ZAHO INGENIERIA SAS – NIT: 901.806.551-5, R.L.: JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

ESTADO DEL ANTICIPO:	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	$ 0.00
TOTAL ANTICIPOS	$ 0.00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$ 0.00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0.00

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL	$ 4,566,390,099.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4,566,390,099.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 0.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 891,818,215.00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 891,818,215.00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 3,674,571,884.00**

NOTAS:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.

El Supervisor del Departamento ùnicamente certifica que revisò matemàticamente el contenido de este documento.

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA :	$ 891,818,215.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 891,818,215.00	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Carolina Sandoval U.

CONSORCIO ELITE
NIT: 901987032-1
REPRESENTANTE LEGAL DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO

CONTRATISTA

ZAHO INGENIERIA SAS
NIT: 901.806.551-5
REP LEGAL JORGE FABIAN FERNANDEZ PABON

INTERVENTOR

Vo.Bo. Ing. Carlos Marin, Apoyo a la supervision del contrato por parte de la secretaria de infraestructura del Departamento del Cauca

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICo, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

EL CONSORCIO ÉLITE

Nit. 901.987.032-1

Ha realizado las afiliaciones del personal aprobado en el contrato y los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente a pensión Diciembre - Salud hasta la fecha, los cuales se realizan en el tiempo establecido. Se encuentra a paz y salvo en pagos por este concepto a la fecha.

Este certificado se presenta bajo gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva, a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

Carolina Sandoval U

DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO

CC. 1.061.794.082

Represente Legal.

VICTOR S. TUNUBALÁ O

T.P. No. 234783-T

Contador Público

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.315.885**

TUNUBALA ORDOÑEZ

APELLIDOS

VICTOR SAMUEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1972**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

28-DIC-1990 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00193057-M-0076315885-20091101 **0017**634492A 1 33420899



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


234783-T

VICTOR SAMUEL
TUNUBALA ORDOÑEZ
C.C. 76315885
RES. INSCRIPCION 928 DEL 27/11/2017
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

240448

256687



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A2587DC9AD92100E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR SAMUEL TUNUBALA ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76315885 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 234783-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ARL | sura

Medellín, 12 de Diciembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO ELITE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1059596307	CALAMBAS CAMPO ALEINER	13/12/2025		20219217	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1059603737	TUNUBALA BECOCHE JEFERSON ANDRES	13/12/2025		92l19223	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1059604272	ZAMBRANO RIVERA ANA CECILIA	13/12/2025		44m14312	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1059596394	CHATE NIYIRE COMETA	13/12/2025		42255247	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10617940822534643406

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/12/2025 12:03:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.129.18, 192.230.104.3, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 16 de Diciembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO ELITE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CAUCA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C88220216	SANCHEZ DURAN JUAN MIGUEL	17/12/2025		127x2361	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061698241	JORDAN ROJAS BERNARDO ANDRES	17/12/2025		176208c1	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061702143	HOYOS VERONICA FERNANDA	17/12/2025		11341686	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061692927	MARIN PALADINES HARVEY	17/12/2025		12320361	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C76314250	CAICEDO RENDON EDGAR JAVIER	17/12/2025		115206F2	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1061727521	BENAVIDES RUIZ ANDRES FERNANDO	17/12/2025		13115812	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10617940822535037222

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/12/2025 10:20:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.129.18, 192.230.104.3, 172.16.42.57

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10293147		MANZANO DIAZ MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 9 #56N-97 Bloque 10 casa 3	POPAYAN-CAUCA	8348626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2012480446	9495225506	I	2025/12/10	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10293147	MANZANO MANUEL																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	No	$441,800
Total			**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$441,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10293147		MANZANO DIAZ MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 9 #56N-97 Bloque 10 casa 3	POPAYAN-CAUCA	8348626	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2012480446	9495225506	I	2025/12/10	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$441,800**	**$0**	**$0**	**$441,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2019849377	9495083404	E	2025/12/05	2025/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	$704,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	76335754	DORADO RODRIGUEZ DIEGO																		230301	30	EPS037	30	CCF67	30	14-11	30	30	Si
2	CC	17590570	GARCIA LUIS DANIEL																		230301	30	EPS041	30	CCF67	30	14-11	30	30	Si
Total	**Afiliados(2)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901598126	4	EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTRO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 2024	CRA 28 22 55	ARAUCA-ARAUCA	7777777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2019849377	9495083404	E	2025/12/05	2025/12/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	13	$704,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$3,800	$0	$459,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$3,800	$0	$459,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$200	$0	$15,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000	$200	$0	$15,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$500	$0	$57,500
TOTAL				**2**	**$698,600**	**$6,000**	**$0**	**$704,600**

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Carrera 6 No. 22N - 02 Contiguo al Estadio

Popayán, Cauca

REFERENCIA: Proceso de contratación No. DC-SI-LP-003-2025 en adelante el "proceso de contratación"

Objeto:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.

Estimados señores:

Los suscritos, MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ,DIEGO DORADO RODRIGUEZ Y LINA MARIA SANTACRUZ BENAVIDES debidamente autorizados para actuar en nombre y representación, **propia, EMPRESA DE CONSTRUCCION CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S** Y **EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
[Indicar los nombres de los integrantes del consorcio]	[Indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes]
EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S	40 %
MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ	50 %
EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS	10 %

[1] El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO ELITE.
3. El objeto del consorcio es participar en la convocatoria pública de referencia

4. La duración del consorcio es el plazo del contrato y un año adicional.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es CAROLINA SANDOVAL URBANO, identificada con C. C. No. 1.061.794.082 de Popayán, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es Manuel Alejandro Manzano , identificado con C. C. No. 10.293.147 de Popayán , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El representante suplente puede intervenir en el evento de la renuncia y/o cesión de sus derechos o se encuentre inhabilitado, el representante legal.

   [Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. La Señor[a] CAROLINA SANDOVAL URBANO acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO ELITE

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S, MANUEL ALEJANDRO MANZANO DIAZ Y EW ELITE CONSTRUCCIONES SAS**

10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Transversal 9 #56N-97 bloque 10 casa 3
Dirección electrónica	ing.manuelmanzano@gmail.com
Teléfono	3005554449
Telefax	
Ciudad	Popayán, Cauca

En constancia, se firma en Popayán , a los 15 días del mes de Julio de 2025.

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

MANUEL ALEJANDRO MANZANO

PERSONA NATURAL
C.C 10.293.147

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

LINA MARIA SANTACRUZ BENAVIDES
C.C 59.826.089
RL EW ELITE CONSTRUCIONES SAS
NIT: 900271131-3

[Nombre del proponente o representante legal
de cada uno de los integrantes]
DIEGO DORADO RORIGUEZ
C.C 76.335.754
RL EMPRESA DE CONSTRUCCION, CONSULTORIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 901598126-4

[Nombre y firma del representante consorcio]

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ELITE
CAROLINA SANDOVAL URBANO
C.C 1.061.794.082

[Nombre y firma del representante del suplente del consorcio]

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO ELITE
MANUEL ALEJANDRO MANZANO
C.C 10.293.147

Popayán, 26 de diciembre de 2025

Dra. **NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ**
Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca.
E. S. D.

Ref: Afectación registro presupuestal para el pago del Acta Parcial No. 1 del Contrato N°3356-2025 Objeto: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMÓ, MORALES, SUÁREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA."

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la Circular N°-001 del 20 de enero de 2015 de su despacho, comedidamente me permito informar que para el pago del Acta Parcial No. 1 del Contrato N° 3356-2025, a nombre del CONSORCIO ELITE con Nit. 901987032-1, con Representante Legal DIANA CAROLINA SANDOVAL URBANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.061.794.082 de Popayán, se debe afectar el siguiente registro presupuestal:

ACTA N°	VALOR A PAGAR	AFECTACIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES	
		REGISTRO PRESUPUESTAL N°9463 - 30/09/2025	VALOR A AFECTAR
Acta Parcial No. 1 Contrato 3356-2025	**$ 891.818.215**	Gasto de Inversión 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 2678 Construcción y servicios de la construcción 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 2678 Recurso de la Nación-Destinación Específica RB CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 002678 DE Clasificadores 02402021-53211-2021003190075-1.3.3.11.07-16. 0-0-0 **$4.197.454.400,00**	**$ 891.818.215**
		Gasto de Inversión 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 – 896 Construcción y servicios de la construcción 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 896 Recurso Propio-Destinación Específica SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS Clasificadores 02402021-53211-2021003190075-1.3.3.1.00-16.0-0-0 **$ 368.935.699,00**	**$0.00**

Atentamente.

ANDREA ORDOÑEZ MOLANO
Supervisor

Proyecto: CARLOS ANDRES MARIN MUÑOZ - Apoyo a la Supervisión