FORMATO		
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-10	Gestión Integral de Proyectos	1.0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES

CONTRATO No (seleccionar la opción desplegable) **487** (Número de Contrato) **DE** **2025** (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** (Indique en este espacio tipo de contrato usado para)

LICITACIÓN PÚBLICA (indique el tipo de modalidad de contratación) **FDLPA-LP-045-2025** (Indique en este espacio en número del proceso efectuado)

A. DATOS GENERALES

FUENTE DE RECURSOS: **CDP No. 1397 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025** (Fuente No.1) | (Fuente No.2) | (Fuente No.3)

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑

REPROGRAMACIÓN ☐ **No.**

OBJETO

EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN SOBRE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

VALOR INICIAL $ 19.332.778.292,00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato o convenio)

El valor del anticipo es de $ 7.733.111.317,00 (Indique el valor del anticipo) y corresponde al 40 % de VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Indique el concepto sobre el cual se determina el % de anticipo)

de acuerdo con la clausula No. 6 (Indique clausula del anticipo) del CONTRATO No. (Seleccione contrato o convenio) 487-2025 (Número de Contrato/Convenio)

CONSULTOR / CONTRATISTA (seleccionar la opción desplegable) CONSORCIO ADA 045 (Escriba el nombre o razón social del contratista o consultor)

INTERVENTOR CONSORCIO VIAS LOCALES (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. **489** (Número de Contrato o Convenio) de **2025** (Año de suscripción)

SUPERVISOR ENTIDAD ALCALDE - VICTOR ALFONSO CRUZ SANCHEZ (Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

B. DATOS ESPECÍFICOS

No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN (De acuerdo a lo establecido contractualmente)	VALOR	PORCENTAJE INICIAL	PORCENTAJE REPROGRAMACIÓN
1	41401	PAGO DE MANO DE OBRA SALARIOS Y HONORARIOS	$ 386.655.565,85	5%	
2	40301	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y/O TRANSPORTE	$ 3.479.900.092,65	45%	
3	40101	MATERIALES (SUMINISTRO Y/O INSTALACION)	$ 3.866.555.658,50	50%	
		TOTAL	$ 7.733.111.317,00	100%	0,00%

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.
b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.
c) Para efectos del giro del valor del anticipo, el valor de la factura se redondea al peso.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente plan bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS (Día en letras) (22) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) MARTIN CALDERON ROZO
Consultor / Contratista

(Firma)
(Nombre) SANTIAGO CARRILLO VARGAS
Interventor

1era copia : Interventor
2da copia: Consultor
3ra copia: Dependencia responsable del contrato

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO No. 487 de 2025

EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN SOBRE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE

V/ Contrato: $ 19.332.778.292,00
V/ Anticipo: $ 7.733.111.317,00
Contratista: **CONSORCIO ADA 045**
Interventor: **CONSORCIO VIAS LOCALES**

			50,50%	34,50%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONCEPTO	**Porcentaje (%)**	**VALOR**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
PAGO DE MANO DE OBRA SALARIOS Y HONORARIOS	5,00%	$ 386.655.565,85	$ 231.993.339,51	$ 77.331.113,17	$ 77.331.113,17			$ -	$ -	$ -	$ -
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y/O TRANSPORTE	45,00%	$ 3.479.900.092,65	$ 1.739.950.046,33	$ 1.043.970.027,80	$ 695.980.018,53			$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES (SUMINISTRO Y/O INSTALACION)	50,00%	$ 3.866.555.658,50	$ 1.933.277.829,25	$ 1.546.622.263,40	$ 386.655.565,85			$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**100,00%**	**$ 7.733.111.317**	**$ 3.905.221.215**	**$ 2.667.923.404**	**$ 1.159.966.698**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACUMULADO VALOR	**100,00%**	**7.733.111.317**	**3.905.221.215**	**6.573.144.619**	**7.733.111.317**	**7.733.111.317**					
ACUMULADO PORCENTAJE		**100,00%**	**50,50%**	**85,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

