ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO ADA 045 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente. **1ER GIRO DE ANTICIPO**

a:al **PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL** 26 de Diciembre de 2025 Y EL 26 de Diciembre de 2025

Contrato: No. 487 de 2025
Tipo de Contrato: DE OBRA PUBLICA
Contratista: CONSORCIO ADA 045
NIT: 9 0 2 0 1 6 7 4 2 - 9
Objeto: EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN SOBRE LA MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.

Plazo de Ejecución: 19 MES (ES)
Fecha Iniciación: 22/12/2025
Fecha de Terminación: 21/07/2027
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 19.332.778.292,00
Valor Adicional: -
Valor a Pagar: 4.292.950.292,00 (1ER ANTICIPO)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO ADA 045 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 26 dias del mes de diciembre de dosmil veinticinco 2025

Interventor o Supervisor,

CONSORCIO VIAS LOCALES
R/L. SANTIAGO CARRILLO VARGAS
NIT 9 0 2 0 1 8 8 4 8 - 1
C.C.No. 79,518,952 de Bogota

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018419856 de BOGOTA

Carrera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co