San Miguel Agreda de Mocoa, 24 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

REFERENCIA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 422 DE 2025

El Secretario de Planeación Municipal en ejercicio de las funciones de supervisión asignadas y una vez revisado el Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista de obra No 422-2025, se deja constancia de que dicho documento cumple con lo establecido en el contrato, en el pliego de condiciones y en la normativa vigente aplicable.

En consecuencia, esta supervisión respalda el Plan de Inversión del Anticipo, al evidenciarse que los recursos serán destinados exclusivamente a los ítems necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, garantizando su adecuada destinación, trazabilidad y control.

Por lo anterior, se emite concepto favorable para continuar con el trámite correspondiente al giro del anticipo, conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	**24 DICIEMBRE DE 2,025**
CONTRATO DE OBRA No.	**422/2,025**
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MUNICIPIO DE MOCOA.**
CONTRATISTA DE OBRA:	**INGENIERIA COL S.A.S. ZOMAC - NIT. 901,354501-6**
CONTRATANTE:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA**
SUPERVISOR:	**SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL - NELSON ROMERO.**

planeacion@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoa
www.mocoa-pu

Scanned with CamScanner

LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE MOCOA.**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 347.949.099,22**	
PLAZO TOTAL	2 MESES	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50%	**$ 173.974.549,61**

DATOS ESPECÍFICOS

VEREDA LA TEBAIDA.

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales	7.006.901,52	4,03%
2	Compra de equipos y repuestos	1.557.089,23	0,90%
3	Transporte y alquiler de maquinaria menor.	3.114.178,46	1,79%
4	Compra de materiales y accesorios	27.249.061,48	15,66%
SUB TOTAL		**38.927.230,69**	**22,38%**

VEREDA EL LIBANO.

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales	2.426.028,00	1,39%
2	Compra de equipos y repuestos	539.117,33	0,31%
3	Transporte y alquiler de maquinaria menor.	1.078.234,67	0,62%
4	Compra de materiales y accesorios	9.434.553,32	5,42%
SUB TOTAL		**13.477.933,32**	**7,75%**

VEREDA CONDAGUA.

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales	944.027,45	0,54%
2	Compra de equipos y repuestos	209.783,88	0,12%
3	Transporte y alquiler de maquinaria menor.	419.567,76	0,24%
4	Compra de materiales y accesorios	3.671.217,86	2,11%
SUB TOTAL		**5.244.596,94**	**3,01%**


planeacion@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMoco
www.mocoa-pu

Scanned with CamScanner

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - 2,025 (C.E.B. CMENTSA,I.E. DESAYOK YANACONA, I.E. SIMON BOLIVAR SEDE PPAL, C.E. PUEBLO VIEJO, I.E. ALTO AFAN, I.E. SIMON BOLIVAR SEDE RUMIYACO, I.E. B. INGA MOCOA, SEDE PTO. LIMON.			
No.	**Descripción**	**Valor ($)**	**Porcentaje**
1	Pago de salarios y jornales	20.938.461,96	12,04%
2	Compra de equipos y repuestos	4.652.991,55	2,67%
3	Transporte y alquiler de maquinaria menor.	9.305.983,09	5,35%
4	Compra de materiales y accesorios	81.427.352,06	46,80%
SUB TOTAL		**116.324.788,66**	**66,86%**

TOTAL	**173.974.549,61**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

CONTRATISTA		**SUPERVISIÓN**	
Firma		**Firma**	
Nombre	INGENIERIA COL S.A.S. ZOMAC - NIT. 901,354501-6	**Nombre**	NELSON ROMERO SUAREZ ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA
Cargo	Contratista de obra	**Cargo**	Secretario de Planeacion Municipal.

planeacion@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMoco
www.mocoa-pu

Scanned with CamScanner