EXTECC
NIT 901.005.788-6

- Servicio integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

Bogotá D.C, 11 de diciembre de 2025.

Señor
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de la gestión del Riesgo
UAECOB
Ciudad. -

Asunto: Entrega de informe de gestión.

Respetuosamente, envio al señor subdirector de Gestión del Riesgo UAECOB, el informe de gestión mensual del periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre 2025, en ejecución del contrato No. 479 – 2025.

- Informe de gestión mensual corte 01 al 30 de noviembre del 2025.

Al contestar cite Radicado: R-00260-202508148-UAECOB Id: 247586
Folios: 55 Fecha: 2025-12-12 12:37:37
Anexos: 0
Remitente: EXTECC - PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador contrato UAECOB 479-2025 - EXTECC S.A.S
Cedula ciudadanía No 80.281.302

EXTECC
NIT 901.005.788-6

- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

INFORME DE GESTIÓN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO NO. 479-2025 UAECOB.

EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO.

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

El presente es el informe de las actividades realizadas luego de la firma del contrato entre la Unidad Administrativa Especial del cuerpo de Bomberos de Bogotá (UAECOB) y Explosiones Técnicas Controladas S.A.S (EXTECC). Para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del presente año.

Con fecha 15 de noviembre del presente año, se da inicio formal de la temporada alta de recolección de pólvora de acuerdo con el contrato suscrito por las enditades.

1. RECOLECCIÓN.

Para el periodo reportado NO se solicitó procedimos de recolección de material pirotécnico, incautado por la Policía Nacional en el distrito capital. Para esta actividad la empresa Explosiones técnicas Controladas (EXTECC SAS), cumple con los requisitos establecidos en la ficha técnica.

Para efectos de este contrato en temporada baja que termina el 15 de noviembre 2025 e inicio de la temporada alta que va desde el 16 de noviembre al 15 de enero de 2026, EXTECC SAS, realizara todo el proceso de manipulación, recolección, transporte y disposición final del elemento pirotécnico que sean entregados por las autoridades de policía en el distrito capital.

Para tal efecto EXTECC SAS, presento el día 15 de noviembre su personal de técnicos, auxiliares, los cuales realizaran la labor de recolección en la temporada alta.

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252

EXTECC
¡ABRIENDO ESPACIOS HACIA EL FUTURO!
NIT 901.005.788-6

- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

2. MANIPULACION.

Para este periodo del mes de noviembre, la UAECOB no reporto ni solicito ningún requerimiento de recolección de material pirotécnico que decomisa la policía Nacional en el Distrito Capital.

De igual forma EXTECC S.A.S, tuvo a disposición la infraestructura y personal en horario siete (7) días a la semana.

Personal puesto a disposición para el contrato en temporada baja.

un (1) almacenista, técnico o bachiller con experiencia en el manejo y embalaje de explosivos o artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, con dos años de experiencia certificada en manejo y manipulación de explosivos

A partir del 15 de noviembre EXTECC SAS, dispuso para la operación de temporada alta:

Mínimo dos (2) técnicos o bachilleres con experiencia en el manejo y embalaje de explosivos o artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, con dos años de experiencia certificada, licencia de conducción y certificación en manejo de explosivos, para la recolección, manejo y embalaje con disponibilidad 24 / 7 días a la semana.

Mínimo dos (2) auxiliares con licencia de conducción y con experiencia en el manejo y embalaje de explosivos o artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, con dos años de experiencia certificada, para la recolección, manejo y embalaje con disponibilidad 24 / 7 días a la semana.

Para tal efecto EXTECC SAS, presento el día 15 de noviembre su personal de técnicos, auxiliares, los cuales realizaran la labor de recolección en la temporada alta.

3. ALMACENAMIENO TEMPORAL.

Para el mes de noviembre EXTECC SAS, cuenta con la infraestructura ordenada y dispuesta para recibir el material pirotécnico que sea entregado por la policía Nacional, producto de los operativos realizados por esta entidad y como lo estipula el contrato 479-2025 UAECOB.

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252

Para el almacenamiento EXTECC SAS, cuenta con tres 03 estructuras tipo container (polvorines) cada uno de 20 pies, se cuentan con recubrimiento en madera, repisas para la ubicación y organización del material, ventilación, el lugar cuenta con extintor de 150 libras y extintores de 20 libras y sistema de descarga de energía estática, como medida de seguridad del material y personal del lugar de almacenamiento.

Para este periodo, EXTECC SAS, cuenta con vigilancia privada suministrada por la empresa **Seguridad y Vigilancia Privada INNOVAR Ltda. Nit 901.849.675-4.** Este servicio se contrató las 24 horas para el sitio de almacenamiento del material pirotécnico, lugar de prestación del servicio, vereda canoas, finca san Fernando del municipio de Soacha Cundinamarca.

PERSONAL DE APOYO.

PARA LA TEMPORADA BAJA E INICIO TEMPORADA ALTA EN EL CONTRATO 479-2025.

Mínimo un (1) almacenista, técnico o bachiller con experiencia en el manejo y embalaje de explosivos o artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, con dos años de experiencia certificada en manejo y manipulación de explosivos disponible en horario diurno, siete (7) días a la semana.

Mínimo dos (2) técnicos o bachilleres con experiencia en el manejo y embalaje de explosivos o artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, con dos años de experiencia certificada, licencia de conducción y certificación en manejo de explosivos, para la recolección, manejo y embalaje con disponibilidad 24 / 7 días a la semana.

Mínimo dos (2) auxiliares con licencia de conducción y con experiencia en el manejo y embalaje de explosivos o artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y pólvora, con dos años de experiencia certificada, para la recolección, manejo y embalaje con disponibilidad 24 / 7 días a la semana.

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador proyecto 479-2025

WILLIAM LOPEZ COLMENARES
Almacenista contrato 479-2025

EXTECC
¡ABRIENDO ESPACIOS HACIA EL FUTURO!
NIT 901.005.788-6

- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talúd
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

PEDRO ALVARADO
Técnico- contrato 479-2025

FERDDY ALVARADO
Técnico- contrato 479-2025

YERSON GONZALEZ
Técnico- contrato 479-2025

ALEX BARRERA
Auxiliar - contrato 479-2025

ALIRIO GARCIA
Auxiliar - contrato 479-2025



El servicio de almacenamiento cumple con las condiciones y requerimientos establecidos en la ficha técnica para el bodegaje de estos elementos. De acuerdo con el contrato UAECOB-479-2025.

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252


EXTECC


¡ABRIENDO ESPACIOS HACIA EL FUTURO!

NIT 901.005.788-6


- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea


f EXTECC EXTECC08 310 754 9209














CONTÁCTENOS


Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia

TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209




















- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea


f EXTECC **EXTECC08** 310 754 9209
















- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209






Para el mes de noviembre EXTECC SAS, garantizo el almacenamiento del material pirotécnico incautado por la policía, en las estructuras portátiles (container), como lo estipulado en la ficha técnica para el almacenamiento. Material pirotécnico almacenado a la fecha es de un total de **1933.495** kilos.

FORMATO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Semanas Reportadas __023-026__Informes semanales	
Fecha Inicial: **01 de noviembre 2025**	**Fecha Final:** **30 de noviembre 2025**





TÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

75.4%

1933,495 kilos

RELACIÓN DATO RECOLECCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Operativos de recolección	Evento	00
Cantidades Recogidas y transportadas	Kg	0.00
Cantidad destruidas	Kg	0
Cantidades Devueltas	Kg	0
Cantidades entregadas UAECOB	Kg	0
Personal de EXTECC	unid	0

Elaboro:	**WILLIAM LOPEZ COLMENARES**	
Aprobó:	**PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ**	

INVENTARIO MATERIAL PIROTECNICO ALMACENADO.

FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Y/O ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO ANTERIOR					
04/06/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-210115	**2**	BOSA	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6- 2024-174407	**19**	KENNEDY	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-22075	**1,5**	KENNEDY	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118226	**6**	SANTA FE	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118225	**8,2**	SANTA FE	2024
15/07/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**11**	TEUSAQUILLO	2024
TOTAL POLVORA ALMACENADA CONTRATO ANTERIOR					
		47,70			
POLVORA RECOLECTADA CONTRATO 399-2024 UAECOB- EXTECC					





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Ó ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
10/11/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-407810	**1,15**	SUBA	2024
01/12/2024	COMPARENDO	4200344	**0,5**	ENGATIVA	2024
05/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**2,5**	SANTA FE	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422666	**0,5**	TEUSAQUILLO	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422516	**6,5**	KENNEDY	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422663	**0,02**	SUBA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423031	**6**	ENGATIVA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-1567610	**1**	MARTIRES	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423279	**2**	CANDELARIA	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423274	**0,1**	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423522	**5,5**	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-1623746	**3,5**	FONTIBON	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423592	**3,5**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423064	**0,06**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423614	**18**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423563	**0,5**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423512	**0,15**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423724	**9**	MARTIRES	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817970	**6**	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817763	**1**	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	**1**	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	**1**	TUNJUELITO	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021-818	**0,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021817	**1**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021816	**1,5**	USAQUEN	2024

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021815	**0,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021819	**0,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**10**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423819	**2**	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423824	**0,5**	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423158	**0,03**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423167	**0,02**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423081	**0,025**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423689	**0,04**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423785	**2**	FONTIBON	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**3,6**	SAN CRISTOBAL	2024
09/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468352	**1198,95**	USME	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423828	**2,5**	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-424148	**7,5**	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423789	**2,5**	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425022	**17**	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423759	**0,40**	TEUSAQUILLO	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**24**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425114	**1,20**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425085	**4,60**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425322	**6**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423842	**30,5**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413737	**4,90**	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413736	**5,15**	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**6,75**	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413735	**0,75**	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**11,70**	MARTIRES	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**8,50**	USAQUEN	2024

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423827	**0,10**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423794	**0,10**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-424866	**0,10**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423816	**0,65**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425674	**0,75**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425711	**2,35**	KENNEDY	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**4,90**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423749	**0,80**	USME	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423604	**7,55**	USME	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**29,60**	PUENTE ARANDA	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423804	**1,5**	SANTA FE	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421841	**1,5**	SANTA FE	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427268	**3,95**	SUBA	2024
14/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**1,35**	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-426992	**0,65**	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427710	**0,25**	PUENTE ARANDA	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427994	**7,45**	LA CANDELARIA	2024
15/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**0,95**	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427998	**3,55**	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427427	**0,10**	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-994153	**12,90**	CIUDAD BOLIVAR	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428429	**1,05**	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-428578	**0,45**	PUENTE ARANDA	2024

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428796	**6,8**	ENGATIVA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428811	**0,4**	ENGATIVA	2024
17/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428937	**1,70**	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-429517	**1,80**	KENNEDY	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-429591	**0,25**	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**3,65**	PUENTE ARANDA	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**4,25**	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423807	**0,20**	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423771	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**1,90**	BARRIOS UNIDOS	2024
19/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,60**	PUENTE ARANDA	2024
19/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-430295	**1,6**	KENNEDY	2024
19/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-430313	**0,25**	ENGATIVA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**10,75**	PUENTE ARANDA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**18,10**	ENGATIVA	2024
21/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**11,10**	PUENTE ARANDA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468584	**0,15**	ENGATIVA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-431615	**4,45**	ANTONIO NARIÑO	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,35**	PUENTE ARANDA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422390	**8,10**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422075	**17,10**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421884	**3,45**	CIUDAD BOLIVAR	2024

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423793	**3,30**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423836	**1,05**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-0021-6-2024-421043	**5,50**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428439	**1,80**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**6,10**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431493	**0,75**	ENGATIVA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431860	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431964	**0,25**	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431867	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431952	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
24/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432192	**2,10**	SUBA	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,80**	PUENTE ARANDA	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432374	**0,30**	KENNEDY	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431998	**4,30**	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**8,85**	KENNEDY	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**9,05**	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**12,90**	ANTONIO NARIÑO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**9,85**	TEUSAQUILLO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**4,95**	PUENTE ARANDA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432766	**4,30**	SANTA FE	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432991	**3,00**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433001	**1,65**	BOSA	2024

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432741	**1,70**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432988	**1,10**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432795	**0,75**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432643	**0,50**	FONTIBON	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432989	**1,00**	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-433003	**1,25**	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432805	**8,80**	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**2,10**	PUENTE ARANDA	2024
26/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433359	**1,55**	RAFAEL URIBE	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,40**	PUENTE ARANDA	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**0,90**	ENGATIVA	2024
28/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434243	**15,35**	SAN CRISTOBAL	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434267	**0,55**	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-434313	**0,35**	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434393	**9,40**	SUBA	2024
30/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**1,75**	SANTA FE	2024
30/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**6,95**	PUENTE ARANDA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434856	**9,30**	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468594	**0,65**	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434987	**7,75**	USAQUEN	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**42,40**	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434989	**4,40**	SANTA FE	2024

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435052	**0,20**	ANTONIO NARIÑO	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**7,60**	PUENTE ARANDA	2024
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435024	**0,70**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434917	**1,70**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-1465914	**0,70**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-105	**2,55**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435180	**5,20**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-2	**0,45**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435190	**0,75**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435181	**0,80**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435186	**3,95**	USAQUEN	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435091	**0,20**	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435044	**0,20**	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435099	**0,15**	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-435002	**0,10**	SAN CRISTOBAL	2025
02/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**2,15**	USME	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435165	**6,25**	TUNJUELITO	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435097	**2,40**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-75	**2,05**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435069	**1,05**	BOSA	2025



02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435088	**0,35**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435150	**2,95**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435154	**0,40**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435111	**1,30**	BOSA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-242	**4,30**	SUBA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435133	**8,90**	SUBA	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435110	**0,60**	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435157	**0,45**	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435172	**0,15**	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435177	**0,40**	KENNEDY	2025
05/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-6-2025-92	**0,65**	BOSA	2025
05/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-1437	**0,05**	BOSA	2025
07/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-146-89-15	**0,65**	ENGATIVA	2025
28/02/2025	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**1,30**	TEUSAQUILLO	2025
TOTAL MATERIAL ALMACENADO			**1933,495**		
Elaboro:	**WILLIAM LOPEZ COLMENARES** **ALMACENISTA**				
Aprobó:	**PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ** **COORDINADOR PROYECTOS ESPECIALES**				

4. TRANSPORTE.

Para efectos del contrato 479-2025, EXTECC SAS, asume a partir del 16 de noviembre del presente año el transporte, todo el material que resulte de la

incautación por la policía, será transportado desde el sitio de entrega (recolección), hasta el sitio de almacenamiento dispuesto por EXTECC SAS. Lugar Finca san Fernando, vía indumil, vereda canoas del municipio de Soacha Cundinamarca.

Para esto EXTECC SAS, cuenta con un vehículo que reúne las especificaciones técnicas y adecuaciones necesarias para esta labor.

VEHICULO.

Un vehículo tipo furgón o camioneta cilindraje de mínimo 1400 CC, modelo máximo 5 años de antigüedad, que cuente con habitáculo de carga de mínimo 700 Kg (0.7 Toneladas), en el exterior debe contar con aislamiento en fibra de vidrio y/o cualquier material metálico que no produzca chispa (que no sea de fácil combustión), Su parte interior no debe ser metálica o si lo es que no produzca chispa, el piso o plataforma, paredes y puertas serán preferiblemente recubiertas en madera o material que no produzca chispa y estática; debe contar con un sistema de Seguridad (cerradura y/o candado) con llave, no debe tener filtraciones y/o fugas que permitan que el material depositado en el habitáculo se moje o emita gases o vapores al exterior.

El tubo de escape de gases debe estar ubicado en la parte delantera o en un lugar que no comprometa el área de carga. El furgón o camioneta debe permitir la ubicación, clasificación y aseguramiento del material que va a trasportar. En caso de utilizar vehículos cuya plataforma sea metálica, esta debe recubrirse con una lona o madera para luego colocar una capa de arena seca.

Capacidad de carga: 2 pasajeros como mínimo en la cabina principal y mínimo 0.7 tonelada de carga en adelante Deberá contar con SOAT vigente y en caso de que el vehículo funcione con Gas Natural se requerirá el certificado del sistema actualizado, dicho vehículo deberá garantizar disponibilidad de 7 días a la semana por 24 Horas y un tiempo de respuesta no mayor a 3 horas, posterior a la activación del servicio o llamada del supervisor del contrato o sus delegados.


Para este periodo en el contrato 479-2025 de la UAECOB - EXTECC, a partir del 16 de noviembre con el inicio de la temporada alta, EXTECC SASA, presento el vehículo para la recolección del material pirotécnico entregado por la policía en el distrito capital.




- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea


f EXTECC EXTECC08 310 754 9209















- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC **EXTECC08** **310 754 9209**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 170526675

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO


Entidad que expide el certificado:	CDA INTECO S.A.S		
NIT:	900117522	**No. de Certificado de Acreditación:**	11-OIN-050-001
Fecha de expedición:	2025/02/13	**Fecha de vencimiento:**	2026/02/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JLL206	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	4009	**NRO. MOTOR:**	N04CVC23182
NRO. CHASIS:	9F38CN4H1L2108289	**VIN:**	9F3BCN4H1L2108289
LÍNEA:	XZU640L-HKMLN3		
COLOR:	BLANCO AZUL AGUA MARINA		

NOMBRE PROPIETARIO: FABIO E. CORTES C

FIRMA DEL RESPONSABLE
NUNO ANDRE PINTO HENRIQUES







- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020277325

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JLL206	HINO	XZU640L-HKMLN3	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
4.009	BLANCO AZUL AGUA MARINA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	FURGON	DIESEL	1550

NÚMERO DE MOTOR: N04CVC23182 — REG: N — VIN: 9F3BCN4H1L2108289

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9F3BCN4H1L2108289 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): CORTES CHURQUE FABIO EDGAR — IDENTIFICACIÓN: C.C. 3048684

REDUNDANCIA.

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el operador debe sustituirlo, a la mayor brevedad, con un vehículo de iguales o superiores condiciones, este deberá ser reemplazado en los términos que estipula el contrato.

Para esto la empresa EXTECC SAS. Para efectos de la redundancia cuenta con otro vehículo de similares condiciones, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica y a requerimiento de la UAECOB.

Camión furgón marca CHEVROLET, placa MYR 597 Cilindraje 2999, Capacidad de carga 1830 kilos, modelo 2023.





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209



DISPOSICION FINAL (DESTRUCCION O DEVOLUCION).

El contratista deberá garantizar un espacio físico para la destrucción, de las siguientes características:

• La destrucción debe realizarse en un espacio físico separado de las edificaciones habitadas, vías férreas para pasajeros, vías públicas y otros depósitos o polvorines.

• En ambos casos se deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a usos del suelo (Según Decreto Distrital 555 de 2021 ARTS. 456 AL 459–usos de suelo y condiciones para el desarrollo de los usos), lo cual deberá ser certificado por la autoridad correspondiente.

• El contratista deberá realizar los cálculos matemáticos correspondientes a las explosiones que vaya a realizar de acuerdo al material y Decreto Distrital 555 de 2021 ARTS. 456 AL 459 cantidad (No debe superar 50 kilos por foso en la destrucción) a destruir y a partir de este (primer anillo) deberá garantizar otro anillo de seguridad como mínimo del doble del cálculo de la distancia de seguridad el cual deberá ser medido a partir del perímetro del anillo inicial calculado por el técnico especialista en explosivos.



• El contratista deberá garantizar que la actividad realizada no genere afectaciones de tipo ambiental al aire, suelo y subsuelo, así como fuentes hídricas y/o ecosistemas primarios.

• Para la destrucción, el contratista deberá informar previamente a la supervisión el método o métodos a utilizar, indicando el protocolo a seguir el cual deberá contener como mínimo: Cantidad de material, cálculos y medidas de seguridad, procedimiento a utilizar, disposición final de residuos generados posterior a la destrucción y demás aspectos para tener en cuenta en la verificación y acciones de supervisión. Estas actividades y cantidades deberán ser correspondientes y verificables tanto en campo como en los documentos soporte para los cobros generados.

• Para el proceso de destrucción y devolución del material pirotécnico incautado se debe ajustar al protocolo establecido por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.

EXTECC SAS, para este mes de noviembre no recibió solicitudes de procedimientos de devolución, ni disposición final de material pirotécnico.

5. OTROS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL.

Todo el personal dispuesto para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de seguridad social de acuerdo con el riesgo identificado por la ARL.

El proponente debe presentar junto con su oferta una carta de compromiso de vinculación del personal mínimo requerido en el presente anexo técnico, de conformidad con los requisitos descritos en el estudio previo y en el pliego de condiciones.

El proponente adjudicatario deberá entregar los soportes que acrediten el cumplimento de los requisitos de formación exigidos para el Recurso Humano junto con las hojas de vida, para la respectiva aprobación por parte del supervisor del contrato.

Todas las demás que se establezcan en los estudios previos, pliego de condiciones, adendas y en el contrato.



- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

EXTECC SAS, para este periodo correspondiente al mes de noviembre, tiene todo personal que participa en la ejecución del contrato, vinculado a la seguridad social, cumpliendo con las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales y aportes a Cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje SENA, con riesgo cotizado No. 5 a la ARL.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILLIAM FRANCISCO LOPEZ COLMENARES identificado(a) con CC 3189652 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS NI 901005788																									
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
2025-10	2025-11	1953397980	9495299692	E	2025-11-25																				
Riesgo		Administradora		Dias	Tarifa	IBC																			
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	$2,000,000																			
CCF		COMPENSAR		30	4%	$2,000,000																			
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	$2,000,000																			
Cotización																									
$139,200																									
$80,000																									
$80,000																									

Este certificado se expide el día 2025-12-09 a las 04:17.









- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209



REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

WILLIAM FRANCISCO LOPEZ COLMENARES

Con Cedula de Ciudadanía No. 3189652

Cursó y aprobó la acción de Formación

ACTUALIZACION EN MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Firmado Digitalmente por

JEIMY LEIANA MOJICA PIRAGAUTA
Subdirectora (E)
CENTRO MINERO
REGIONAL BOYACÁ

102231763 - 13/11/2024
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificadosenlalinea.sena.edu.co, bajo el número 911106318858SCE3189652C



Hace constar

Que el señor (a)

WILLIAM FRANCISCO LOPEZ COLMENARES
D.I. Nº 3189652
Funcionario de la empresa EXTECC S.A.S. identificada con NIT 901005788-6

De acuerdo a la Directiva permanente Nº 011800009005 para el Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas por su uso de Explosivos MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DCCAE-OPLEV-23.1 del 23 de agosto de 2018 y Resolución No. 00430439 del tres (03) de junio de 2022, adelantó el trámite para la manipulación de explosivos y sus accesorios; por lo tanto, se expide el:

"Certificado como Operador de Explosivos"

El presente certificado rige a partir de la fecha de su expedición con vigencia hasta el día 25 del mes de Marzo del año 2026 y es válido únicamente para la empresa solicitante.

Dado en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de Marzo del año 2025, según Registro No. 457/Folio No. 28.

SS. JEFERSON MANCILLA MANCILLA
Certificador Explosivos
Escuela de Ingenieros Militares

MY. JHON ANDERSON PALENCIA BRAVO
Inspector de Estudios Escuela de Ingenieros Militares

MY. JOHN ALEXANDER PULIDO ORDUZ
Subdirector Escuela de Ingenieros Militares

TC. NORBEY ROBERTO BAEZ RODRIGUEZ
Director Escuela de Ingenieros Militares

Valido únicamente con sello seco del personal autorizado de acuerdo a Resolución

10 / 13

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ identificado(a) con CC 80281302 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS NI 901005788																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-10	1953510394	9495308317	Y	2025-11-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMPENSAR	30	2%	$1,423,500	$28,500
EPS	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	30	12.5%	$1,423,500	$178,000

Este certificado se expide el día 2025-12-11 a las 10:30.





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.281.302
ANAYA HERNANDEZ
APELLIDOS
PEDRO JOSE
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1978
VILLETA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
28-NOV-1996 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ

Con Cédula de Ciudadanía No. 80281302

Cursó y aprobó la acción de Formación

ACTUALIZACION EN MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Firmado Digitalmente por

JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
Subdirectora (E)
CENTRO MINERO
REGIONAL BOYACA

102231781 - 13/11/2024
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co bajo el número 911100310858SC080281302C

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALEXANDER BARRERA PEREZ identificado(a) con CC 1031134910 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS NI 901005788

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1953397980	9495299692	E	2025-11-25																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el dia 2025-12-11 a las 10:21.





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC EXTECC08 310 754 9209

NOMBRE COMPLETO	ALEXANDER BARRERA PEREZ		
DOCUMENTO	C.C. 1031134910	ESTADO DE LA PERSONA	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR	ACTIVO	NUMERO DE INSCRIPCION	10356999
FECHA DE INSCRIPCION	04/02/2010		

Licencia(s) de conducción

$ Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES	NO	NRO. PAZ Y SALVO	849530312060



REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ALEXANDER BARRERA PEREZ

Con Cédula de Ciudadanía No. 1031134910

Cursó y aprobó la acción de Formación

ACTUALIZACION EN MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Firmado Digitalmente por

JEIMY LILIANA MOJICA PIRAGAUTA
Subdirectora (E)
CENTRO MINERO
REGIONAL BOYACA

1822331755 - 13/11/2024
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9131003180545CC1031134910C



INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO METROPOLITANO DEL META

RESOLUCION No 2280 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CERTIFICA QUE:

ALEXANDER BARRERA PEREZ

Identificado con cédula de ciudadanía 1031134910 de bogota

Asistio y Aprobó el curso Basico de:

PRIMERA VEZ TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS E HIDROCARBUROS.

Se expide el dia 05-11-2024 - Valido hasta 05-11-2026 - Con una intensidad horaria de 60 horas

32041

Luisa F. Ariza G.
Gerente operativa

Dando cumplimiento al decreto 1075 del 2015 y el decreto 4904 del 2009 Art 5 E

Contacto: 320 305 6427 / 320 962 1713 / 314 335 6869

Villavicencio - Meta

SISCONMP MINTRANSPORTE

VERIFICAR CERTIFICADO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.031.134.910
BARRERA PEREZ

APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES
Alexander Barrera Perez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1991
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
A+ G.S RH
M SEXO
04-NOV-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDRA VEGA ROJAS

A-1500150-01268128-M-1031134910-20211123 0076600000001 8000180790



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1031134910

NOMBRE
ALEXANDER BARRERA PEREZ

FECHA DE NACIMIENTO
27-10-1991

GRUPO SANGUINEO
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
14-11-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

NOMBRE COMPLETO	RICARDO PAEZ DIAZ		
DOCUMENTO	C.C. 17167199	ESTADO DE LA PERSONA	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR	ACTIVO	NUMERO DE INSCRIPCION	2428579
FECHA DE INSCRIPCION	30/08/2011		

Licencia(s) de conducción

$ Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES	NO	NRO PAZ Y SALVO	849531672061


INSTITUTO PARA EL TRABAJO
Y EL DESARROLLO HUMANO
METROPOLITANO DEL META

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2280 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Y RESOLUCIÓN 1339 DEL 13 DE MARZO DEL 2025

CERTIFICA QUE:

RICARDO PAEZ DIAZ

Identificado con cédula de ciudadanía 17167199 de BOGOTA

Asistió y Aprobó el curso Básico de:

PRIMERA VEZ TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS E HIDROCARBUROS.

Se expide el día 10-11-2025 - Válido hasta 10-11-2027 - Con una intensidad horaria de 60 horas

Luisa F. Avila G.
Gerente operativa

Dando cumplimiento al decreto 1075 del 2015 y el decreto 4904 del 2009 Art.5 B

Contacto: 314 335 6869 / 320 305 6427

Villavicencio - Meta

SISCONMP MINTRANSPORTE

51305

VERIFICAR CERTIFICADO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 17167199
RICARDO PAEZ DIAZ
25-05-1966
O+
17-10-2024
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA


CATEGORIAS AUTORIZADAS

B2	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION SIN REMOLQUE O CAMION CON UNA UNIDAD REMOLCADA, CAMION ARTICULADO Y BUS.	17-10-2027	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION SIN REMOLQUE O CAMION CON UNA UNIDAD REMOLCADA, CAMION ARTICULADO Y BUS.	17-10-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA DE TRANSITO ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC0306788151






- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

f EXTECC **EXTECC08** 310 754 9209





AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901005788
Número Afiliación:	257097
Razón social:	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	17167199
Nombre:	RICARDO PAEZ DIAZ
Fecha Ingreso:	13/11/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	12/11/2025 03:57:37 p. m.

Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ

Con Cédula de Ciudadanía No. 4249373

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

LEONORA BARRAGAN BEDOYA
Subdirector
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA

87461809 - 16/11/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 981bfa2b6218310cf4249373c.

Powered by Camscanner

LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Registro SNIES 9107

EN ATENCIÓN A QUE:

Pedro Alejandro Alvarado González

C.C. 4.249.373 de Siachoque

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR LA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE:

Especialización Tecnológica en Explosivos

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

EN BOGOTÁ, D.C., A LOS 30 DEL MES DE Noviembre DE 2010





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC **EXTECC08** **310 754 9209**



AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901005788
Número Afiliación:	257097
Razón social:	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS



DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	4249373
Nombre:	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ
Fecha Ingreso:	15/11/2025
Salario básico:	1,423,500
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	1
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	14/11/2025 10:10:28 a. m.





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FREDY ALVARADO GONZALEZ identificado(a) con CC 4179756 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS NI 901005788

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1953397980	9495299692	E	2025-11-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,423,500	$57,000
EPS	SANITAS	30	4%	$1,423,500	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-12-11 a las 10:20.





Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

FREDY ALVARADO GONZALEZ

Con Cedula de Ciudadania No. 4179756

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

LEONORA BARRAGAN BEDOYA
Subdirector
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL CUNDINAMARCA

82407092 - 13/05/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web https://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9513#0251887#C4179756





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC **EXTECC08** 310 754 9209



ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES

Hace constar

(que el señor (a)

FREDY ALVARADO GONZALEZ
D.I. Nº 4179756
Funcionario de la empresa **EXTECC S.A.S.** identificada con NIT **901005788-6**

De acuerdo a la Directiva permanente **Nº 0118000009005** para el Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas por su uso de Explosivos MDN-COGFM-JEMCO-SEMAL-DICAE-OFLEV 23.1 del 23 de agosto de 2018 y Resolución No. 00430434 del tres (03) de junio de 2022, adelanto el trámite para la manipulación de explosivos y sus accesorios, por lo tanto se expide el

"Certificado como Operador de Explosivos"

El presente certificado rige a partir de la fecha de su expedición con vigencia hasta el día 25 del mes de Diciembre del año 2025 y es válido únicamente para la empresa solicitante.

Dado en Bogotá D.C, a los 6 días del mes de Septiembre del año 2024, según Registro No. 2963/Folio No. 170

SS. MANCILLA MANCILLA JEFERSON
Certificador Explosivos
Escuela de Ingenieros Militares

MY. MAURICIO MUÑOZ TORRES
Inspector Estudios Escuela de Ingenieros Militares

MY. JAIME EDUARDO LÓPEZ CÁRDENAS
Subdirector Escuela de Ingenieros Militares

TC. NORBEY ROBERTO IBAÑEZ RODRÍGUEZ
Director Escuela de Ingenieros Militares

Vallido solo acompañado con todos sus anexos del que consta el presente certificado de acreditación

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS / Carrera 48 No. 19 - 86 Barrio Ortezal
Celular: 601 307 7710457 Bogotá D.C. www.escuelaing.edu.co - www.escuelaing.edu.co
Informes: secretariaingenieros@escuelaing.edu.co - certificados@escuelaing.edu.co





- Servicios integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALIRIO MARTIN GARCIA VILLAMIZAR identificado(a) con CC 79379486 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS NI 901005788

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-11	1953397980	9495299692	E	2025-11-25																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,700,000	$272,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$1,700,000	$118,400
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,700,000	$68,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$1,700,000	$68,000

Este certificado se expide el día 2025-12-11 a las 10:22.

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:	ALIRIO MARTIN GARCIA VILLAMIZAR		
DOCUMENTO:	C.C. 79379486	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	NUMERO DE INSCRIPCIÓN:	17047063
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/11/2016		

Licencia(s) de conducción

$ Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES:	NO	NRO. PAZ Y SALVO:	850077139066

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252


EXTECC
¡ABRIENDO ESPACIOS HACIA EL FUTURO!
NIT 901.005.788-6

- Servicios integrales para la adquisición de material explosiv
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talu
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansiv
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterráne

f EXTECC EXTECC08 310 754 920







EXTECC SAS, para el periodo de noviembre entrego los documentos, requisitos y obligaciones correspondientes al clausulado del contrato 479-2025. De acuerdo con los oficios de radicados en la UAECOB.

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador contrato UAECOB 479-2025 - EXTECC S.A.S
Cedula ciudadanía No 80.281.302

CONTÁCTENOS
Calle 73 N.° 62 - 36 Bogotá D.C, Colombia
TEL: 601 467 2669 - 310 754 9209 - 311 771 8252

EXTECC
NIT 901.005.788-6

- Servicio integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

Bogotá D.C 12 de noviembre de 2025.

Señor(es)
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de la gestión del Riesgo
UAECOB
Ciudad. -

Asunto: Entrega informe semanal - cuadro control de temperatura.

Respetuosamente, envio al señor subdirector de Gestión del Riesgo UAECOB, informe semanal, cuadro control de temperatura del contrato 479-2025. RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana comprendida del 03 al 09 de noviembre del presente año.

Al contestar cite Radicado No 20269-20250571-UAECOB fol: 249940
Folios: 9 Fecha: 2025-11-27 08:29:14
Anexos: 0
Remitente : EXTECC - PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Cordialmente,

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador contrato UAECOB 479-2025 - EXTECC SAS
Cedula ciudadanía No 80.281.302

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

INFORME DE GESTIÓN DEL 03 AL 09 NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO NO. 479-2025 UAECOB.


Objeto del contrato:

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

FORMATO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Semana Reportada No. ___023___	
Fecha Inicial: **03 de noviembre 2025**	**Fecha Final:** **09 de noviembre 2025**







RELACIÓN DATO RECOLECCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Operativos de recolección	Evento	0
Cantidades Recogidas y transportadas	Kg	0.000
Cantidad destruidas	Kg	0
Cantidades Devueltas	Kg	0
Personal de EXTECC	unid	0

PRODUCTOS EXTECC S.A.S

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

Elaborado:	WILLIAM LOPEZ COLMENARES	
Aprobado:	PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ	

TOTAL MATERIAL ALMACENADO PARA ESTE PERIODO.

FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Y/O ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023					
04/06/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-210115	2	BOSA	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6- 2024-174407	19	KENNEDY	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-22075	1,5	KENNEDY	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118226	6	SANTA FE	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118225	8,2	SANTA FE	2024
15/07/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	11	TEUSAQUILLO	2024
TOTAL POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023			47,70		
FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Ó ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 399-2024.					
	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-407810	1,15	SUBA	2024
01/12/2024	COMPARENDO	4200344	0,5	ENGATIVA	2024
05/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,5	SANTA FE	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422666	0,5	TEUSAQUILLO	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422516	6,5	KENNEDY	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422663	0,02	SUBA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423031	6	ENGATIVA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-1567610	1	MARTIRES	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423279	2	CANDELARIA	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423274	0,1	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423522	6,5	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-1623746	3,5	FONTIBON	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423592	3,5	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423064	0,06	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423614	18	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423563	0,5	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423512	0,15	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423724	9	MARTIRES	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817970	6	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817763	1	TUNJUELITO	2024

PROEXPLOSIVOS S.A.S.

07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	1	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	1	TUNJUELITO	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021-818	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021817	1	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021816	1,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021815	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021819	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	10	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423819	2	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423824	0,5	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423158	0,03	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423167	0,02	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423081	0,025	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423089	0,04	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423785	2	FONTIBON	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	3,6	SAN CRISTOBAL	2024
09/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468352	1198,95	USME	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423828	2,5	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-424148	7,5	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423789	2,5	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425022	17	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423759	0,40	TEUSAQUILLO	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	24	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425114	1,20	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425085	4,60	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425322	6	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423842	30,5	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413737	4,90	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413736	5,15	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,75	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413735	0,75	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	11,70	MARTIRES	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	8,50	USAQUEN	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423827	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423794	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-424866	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423816	0,65	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425674	0,75	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425711	2,35	KENNEDY	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,90	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423749	0,80	USME	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423604	7,55	USME	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	29,60	PUENTE ARANDA	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423804	1,5	SANTA FE	2024

12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421841	1,5	SANTA FE	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427268	3,95	SUBA	2024
14/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,35	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-426992	0,65	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427710	0,25	PUENTE ARANDA	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427994	7,45	LA CANDELARIA	2024
15/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	0,95	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427998	3,55	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427427	0,10	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-994153	12,90	CIUDAD BOLIVAR	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428429	1,05	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-428578	0,45	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428796	6,8	ENGATIVA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428811	0,4	ENGATIVA	2024
17/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428937	1,70	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-429517	1,80	KENNEDY	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-429591	0,25	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	3,65	PUENTE ARANDA	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,25	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423807	0,20	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423771	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	1,90	BARRIOS UNIDOS	2024
19/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,60	PUENTE ARANDA	2024
19/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-430295	1,6	KENNEDY	2024
19/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-430313	0,25	ENGATIVA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	10,75	PUENTE ARANDA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	18,10	ENGATIVA	2024
21/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	11,10	PUENTE ARANDA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468584	0,15	ENGATIVA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-431615	4,45	ANTONIO NARIÑO	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,35	PUENTE ARANDA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422390	8,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422075	17,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421884	3,45	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423793	3,30	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423836	1,05	CIUDAD BOLIVAR	2024

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-0021-6-2024-421043	5,50	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428439	1,80	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431493	0,75	ENGATIVA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431860	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431964	0,25	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431867	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431952	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
24/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432192	2,10	SUBA	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,80	PUENTE ARANDA	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432374	0,30	KENNEDY	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431998	4,30	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	8,85	KENNEDY	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	9,05	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	12,90	ANTONIO NARIÑO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	9,85	TEUSAQUILLO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,95	PUENTE ARANDA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432766	4,30	SANTA FE	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432991	3,00	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433001	1,65	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432741	1,70	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432988	1,10	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432795	0,75	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432643	0,50	FONTIBON	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432989	1,00	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-433003	1,25	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432805	8,80	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,10	PUENTE ARANDA	2024
26/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433359	1,55	RAFAEL URIBE	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,40	PUENTE ARANDA	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	0,90	ENGATIVA	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434243	15,35	SAN CRISTOBAL	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434267	0,55	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-434313	0,35	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434393	9,40	SUBA	2024
30/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,75	SANTA FE	2024

PROCESOS

30/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,95	PUENTE ARANDA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434856	9,30	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468594	0,65	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434987	7,75	USAQUEN	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	42,40	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434989	4,40	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435052	0,20	ANTONIO NARIÑO	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	7,60	PUENTE ARANDA	2024
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435024	0,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434917	1,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-1465914	0,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-105	2,55	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435180	5,20	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-2	0,45	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435190	0,75	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435181	0,80	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435186	3,95	USAQUEN	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435091	0,20	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435044	0,20	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435099	0,15	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-435002	0,10	SAN CRISTOBAL	2025
02/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,15	USME	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435165	6,25	TUNJUELITO	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435097	2,40	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-75	2,05	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435069	1,05	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435088	0,35	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435150	2,95	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435154	0,40	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435111	1,30	BOSA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-242	4,30	SUBA	2025

03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435133	8,90	SUBA	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435110	0,60	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435157	0,45	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435172	0,15	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435177	0,40	KENNEDY	2025
05/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-6-2025-92	0,65	BOSA	2025
05/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-1437	0,05	BOSA	2025
07/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-146-89-15	0,65	ENGATIVA	2025
	POLVORA ENTREGADA TEMPORADA BAJA UAECOB.				
28/02/2025	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,30	TEUSAQUILLO	2025

TOTAL MATERIAL ALMACENADO CONTRATO 479-2025		1933.495
Elaboro:	WILLIAM LOPEZ COLMENARES ALMACENISTA	
Aprobó:	PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ COORDINADOR PROYECTOS ESPECIALES	

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S

EXTECC	FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	Código: FT-GRP-006
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Nombre: William López colmenares	**Cedula:** 3.189.652	**Firma:**

Número	Fecha y Hora	Container 1			Container 2			Container 3.		
#	00:00 Horas	Temperatura (°C)		% Humedad	Temperatura (°C)		% Humedad	Temperatura (°C)		% Humedad
1.	03/11/25-10:00	21,4	°C	60%	25,3	°C	56%	23	°C	54%
2.	04/11/25-10:00	22,1	°C	59%	24,3	°C	59%	22,6	°C	56%
3.	05/11/25-10:00	18,3	°C	75%	29	°C	57%	22,3	°C	65%
4.	06/11/25-10:30	13,6	°C	75%	17,2	°C	68%	14,5	°C	72%
5.	07/11/25-10:00	19,9	°C	69%	29,6	°C	56%	23,4	°C	64%
6.	08/11/25-10:00	22,3	°C	60%	24,1	°C	60%	22,7	°C	56%
7.	09/11/25-10:00	21	°C	52%	29,1	°C	46%	23,7	°C	51%
Total Promedio mediciones:		19,8°C MAX:22.3°C MIN: 13.6°C		64.0% MAX: 75% MIN: 52%	25.5° MAX:29.6°C MIN: 17.2°C		57.0% MAX:68 % MIN: 46 %	21.7°C MAX:23.7°C MIN: 14.5°C		60.0% MAX 72% MIN: 51%

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S

EXTECC
NIT 901.005.788-6

- Servicio integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

Bogotá D.C 19 de noviembre de 2025.

Señor(es)
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de la gestión del Riesgo
UAECOB
Ciudad. -

Asunto: Entrega informe semanal - cuadro control de temperatura.

Respetuosamente, envío al señor subdirector de Gestión del Riesgo UAECOB, informe semanal, cuadro control de temperatura del contrato 479-2025. RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana comprendida del 10 al 16 de noviembre del presente año.

Al contestar cite Radicado 4-20259-202565569-UAECOB Id: 345838
Folios: 10 Fecha: 2025-11-27 08:27:33
Anexos: 0
Remitente : EXTECC - PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Cordialmente,

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador contrato UAECOB 479-2025 - EXTECC SAS
Cedula ciudadanía No 80.281.302

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

INFORME DE GESTIÓN DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO NO. 479-2025 UAECOB.

Objeto del contrato:

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

Con fecha 15 de noviembre se realiza la presentacion del camion para la recoleccion de material pirotecnico para la temporada alta.
De acuerdo a ficha tecnica el vehiculo se presenta ante el ing. Carlos Zapata de la UAECOB.





PROTECTOR DE EXTINTORES S.A.S

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

FORMATO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Semana Reportada No. ___024___	
Fecha Inicial: 10 de noviembre 2025	Fecha Final: 16 de noviembre 2025





RELACIÓN DATO RECOLECCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Operativos de recolección	Evento	0
Cantidades Recogidas y transportadas	Kg	0.000
Cantidad destruidas	Kg	0
Cantidades Devueltas	Kg	0
Personal de EXTECC	unid	0

Elaborado:	**WILLIAM LOPEZ COLMENARES**	
Aprobado:	**PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ**	

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

TOTAL MATERIAL ALMACENADO PARA ESTE PERIODO.

FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Y/O ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023					
4/06/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-210115	2	BOSA	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6- 2024-174407	19	KENNEDY	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-22075	1,5	KENNEDY	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118228	6	SANTA FE	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118225	8,2	SANTA FE	2024
15/07/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	11	TEUSAQUILLO	2024
TOTAL POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023			47,70		
FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Ó ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 399-2024.					
	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-407810	1,15	SUBA	2024
01/12/2024	COMPARENDO	4200344	0,5	ENGATIVA	2024
05/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,5	SANTA FE	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422666	0,5	TEUSAQUILLO	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422518	6,5	KENNEDY	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422663	0,02	SUBA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423031	6	ENGATIVA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-1567810	1	MARTIRES	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423279	2	CANDELARIA	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423274	0,1	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423522	5,5	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-1623746	3,5	FONTIBON	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423592	3,5	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423064	0,06	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423614	18	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423563	0,5	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423512	0,15	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423724	9	MARTIRES	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817970	6	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817763	1	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	1	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	1	TUNJUELITO	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021-818	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021817	1	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021816	1,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021815	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021819	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	10	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423819	2	SUBA	2024

08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423824	0,5	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423158	0,03	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423167	0,02	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423061	0,025	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423689	0,04	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423785	2	FONTIBON	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	3,6	SAN CRISTOBAL	2024
09/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468352	1198,95	USME	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423828	2,5	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-424148	7,5	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423789	2,5	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425022	17	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423759	0,40	TEUSAQUILLO	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	24	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425114	1,20	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425085	4,60	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425322	6	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423842	30,5	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413737	4,90	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413736	5,15	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,75	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413735	0,75	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	11,70	MARTIRES	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	8,50	USAQUEN	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423827	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423794	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-424866	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423816	0,65	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425674	0,75	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425711	2,35	KENNEDY	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,90	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423749	0,80	USME	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423604	7,55	USME	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	29,60	PUENTE ARANDA	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423804	1,5	SANTA FE	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421841	1,5	SANTA FE	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427268	3,95	SUBA	2024
14/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,35	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-426992	0,65	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427710	0,25	PUENTE ARANDA	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427994	7,45	LA CANDELARIA	2024
15/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	0,95	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427998	3,55	KENNEDY	2024

15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427427	0,10	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-994153	12,90	CIUDAD BOLIVAR	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428429	1,05	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-428578	0,45	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428796	6,8	ENGATIVA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428811	0,4	ENGATIVA	2024
17/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428937	1,70	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-429517	1,80	KENNEDY	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-429591	0,25	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	3,65	PUENTE ARANDA	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,25	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423807	0,20	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423771	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	1,90	BARRIOS UNIDOS	2024
19/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,60	PUENTE ARANDA	2024
19/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-430295	1,8	KENNEDY	2024
19/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-430313	0,25	ENGATIVA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	10,75	PUENTE ARANDA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	18,10	ENGATIVA	2024
21/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	11,10	PUENTE ARANDA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468584	0,15	ENGATIVA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-431615	4,45	ANTONIO NARIÑO	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,35	PUENTE ARANDA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422390	8,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422075	17,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421884	3,45	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423793	3,30	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423836	1,05	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-0021-6-2024-421043	5,50	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-429439	1,80	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431493	0,75	ENGATIVA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431860	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431954	0,25	BARRIOS UNIDOS	2024

23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431867	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431952	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
24/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432192	2,10	SUBA	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,80	PUENTE ARANDA	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432374	0,30	KENNEDY	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431998	4,30	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	8,85	KENNEDY	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	9,05	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	12,90	ANTONIO NARIÑO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	9,85	TEUSAQUILLO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,95	PUENTE ARANDA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432766	4,30	SANTA FE	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432991	3,00	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433001	1,55	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432741	1,70	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432988	1,10	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432795	0,75	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432643	0,50	FONTIBON	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432989	1,00	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-433003	1,25	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432805	8,80	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,10	PUENTE ARANDA	2024
26/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433359	1,55	RAFAEL URIBE	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,40	PUENTE ARANDA	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	0,90	ENGATIVA	2024
28/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434243	15,35	SAN CRISTOBAL	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434267	0,55	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-434313	0,35	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434393	9,40	SUBA	2024
30/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,75	SANTA FE	2024
30/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,95	PUENTE ARANDA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434856	9,30	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468594	0,65	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434987	7,75	USAQUEN	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	42,40	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434989	4,40	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435052	0,20	ANTONIO NARIÑO	2024

31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	7,60	PUENTE ARANDA	2024
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435024	0,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434917	1,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-1465914	0,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-105	2,55	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435180	5,20	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-2	0,45	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435190	0,75	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435181	0,80	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435186	3,95	USAQUEN	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435091	0,20	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435044	0,20	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435099	0,15	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-435002	0,10	SAN CRISTOBAL	2025
02/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,15	USME	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435165	6,25	TUNJUELITO	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435097	2,40	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-75	2,05	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435069	1,05	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435068	0,35	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435150	2,95	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435154	0,40	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435111	1,30	BOSA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-242	4,30	SUBA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435133	8,90	SUBA	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435110	0,60	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435157	0,45	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435172	0,15	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435177	0,40	KENNEDY	2025
05/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-6-2025-92	0,65	BOSA	2025

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009 Versión: 0 Fecha: 16-05-2025

06/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-1437	0,05	BOSA	2025
07/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-146-89-15	0,65	ENGATIVA	2025
	POLVORA ENTREGADA TEMPORADA BAJA UAECOB.				
28/02/2025	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,30	TEUSAQUILLO	2025

TOTAL MATERIAL ALMACENADO CONTRATO 479-2025		1933.495
Elaboro:	WILLIAM LOPEZ COLMENARES ALMACENISTA	
Aprobó:	PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ COORDINADOR PROYECTOS ESPECIALES	

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S

EXTECC	FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	Código: FT-GRP-006
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Nombre: William López colmenares	**Cedula:** 3.189.652	**Firma:**

Número #	Fecha y Hora 00:00 Horas	Container 1.			Container 2.			Container 3.		
		Temperatura (°C)		% Humedad	Temperatura (°C)		% Humedad	Temperatura (°C)		% Humedad
1.	10/11/25-10:00	22,7	°C	46%	25,2	°C	48%	22,1	°C	44%
2.	11/11/25-10:00	15,5	°C	77%	24,7	°C	59%	19,2	°C	70%
3.	12/11/25-10:00	17,4	°C	73%	25,7	°C	62%	19,5	°C	64%
4.	13/11/25-10:30	20,4	°C	61%	23,3	°C	65%	22,2	°C	60%
5.	14/11/25-10:00	21,5	°C	64%	24	°C	63%	19,7	°C	68%
6.	15/11/25-10:00	21,2	°C	61%	23,2	°C	65%	22,1	°C	59%
7.	16/11/25-10:00	20,7	°C	66%	31,3	°C	57%	25,9	°C	58%
Total Promedio mediciones:		19,9°C MAX:22.7°C MIN: 15.5°C		64.0% MAX: 77% MIN: 46%	25.3° MAX:31.3°C MIN: 23.2°C		60.0% MAX:65 % MIN: 48 %	21.5°C MAX:25 .9°C MIN: 19.2°C		60.0% MAX 70% MIN: 44%

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S

EXTECC
NIT 901.005.788-6

Bogotá D.C 25 de noviembre de 2025.

Señor(es)
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de la gestión del Riesgo
UAECOB
Ciudad. -

Asunto: Entrega informe semanal - cuadro control de temperatura.

Respetuosamente, envio al señor subdirector de Gestión del Riesgo UAECOB, informe semanal, cuadro control de temperatura del contrato 479-2025. RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana comprendida del 17 al 23 de noviembre del presente año.

Al contestar cite Radicado: R-00269-2025055S8-UAECOB Id: 240937
Folios: 9 Fecha: 2025-11-27 08:23:35
Anexos: 0
Remitente: EXTECC - PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Cordialmente,

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador contrato UAECOB 479-2025 - EXTECC SAS
Cedula ciudadanía No 80.281.302

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

INFORME DE GESTIÓN DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE DE 2025.

CONTRATO NO. 479-2025 UAECOB.

Objeto del contrato:

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

FORMATO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Semana Reportada No. ___025___	
Fecha Inicial: 17 de noviembre 2025	Fecha Final: 23 de noviembre 2025






RELACIÓN DATO RECOLECCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Operativos de recolección	Evento	0
Cantidades Recogidas y transportadas	Kg	0.000
Cantidad destruidas	Kg	0
Cantidades Devueltas	Kg	0
Personal de EXTECC	unid	0

PRODUCTOS EXTECC S.A.S

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

Elaborado:	WILLIAM LOPEZ COLMENARES	
Aprobado:	PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ	

TOTAL MATERIAL ALMACENADO PARA ESTE PERIODO.

FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Y/O ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023					
04/06/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-210115	2	BOSA	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6- 2024-174407	19	KENNEDY	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-22075	1,5	KENNEDY	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118226	6	SANTA FE	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118225	8,2	SANTA FE	2024
15/07/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	11	TEUSAQUILLO	2024
TOTAL POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023			47,70		
FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO O ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 399-2024.					
	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-407810	1,15	SUBA	2024
01/12/2024	COMPARENDO	4200344	0,5	ENGATIVA	2024
05/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,5	SANTA FE	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422666	0,5	TEUSAQUILLO	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422516	6,5	KENNEDY	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422663	0,02	SUBA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423031	6	ENGATIVA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-1567610	1	MARTIRES	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423279	2	CANDELARIA	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423274	0,1	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423522	5,5	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-1623746	3,5	FONTIBON	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423592	3,5	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423064	0,06	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423614	18	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423663	0,5	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423512	0,15	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423724	9	MARTIRES	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817970	6	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817763	1	TUNJUELITO	2024

PROCESOS

07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	1	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	1	TUNJUELITO	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021-818	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021817	1	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021816	1,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021815	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021819	0,5	USAQUEN	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	10	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423819	2	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423824	0,5	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423158	0,03	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423167	0,02	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423081	0,025	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423689	0,04	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423785	2	FONTIBON	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	3,6	SAN CRISTOBAL	2024
09/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468352	1198,95	USME	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423828	2,5	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-424148	7,5	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423789	2,5	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425022	17	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423759	0,40	TEUSAQUILLO	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	24	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425114	1,20	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425085	4,60	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425322	6	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423842	30,5	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413737	4,90	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413736	5,15	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,75	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413735	0,75	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	11,70	MARTIRES	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	8,50	USAQUEN	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423827	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423794	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-424866	0,10	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423816	0,65	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425674	0,75	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425711	2,35	KENNEDY	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,90	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423749	0,80	USME	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423604	7,55	USME	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	29,60	PUENTE ARANDA	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423804	1,5	SANTA FE	2024

PROCESS

12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421841	1,5	SANTA FE	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427268	3,95	SUBA	2024
14/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,35	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428992	0,65	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427710	0,25	PUENTE ARANDA	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427994	7,45	LA CANDELARIA	2024
15/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	0,95	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427998	3,55	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427427	0,10	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-994153	12,90	CIUDAD BOLIVAR	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428429	1,05	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-428578	0,45	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-429796	6,8	ENGATIVA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428811	0,4	ENGATIVA	2024
17/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428937	1,70	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-429517	1,80	KENNEDY	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-429591	0,25	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	3,65	PUENTE ARANDA	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,25	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423807	0,20	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423771	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	1,90	BARRIOS UNIDOS	2024
19/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,60	PUENTE ARANDA	2024
19/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-430295	1,6	KENNEDY	2024
19/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-430313	0,25	ENGATIVA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	10,75	PUENTE ARANDA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	18,10	ENGATIVA	2024
21/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	11,10	PUENTE ARANDA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468584	0,15	ENGATIVA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-431615	4,45	ANTONIO NARIÑO	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,35	PUENTE ARANDA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422390	8,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422075	17,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421884	3,45	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423793	3,30	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423836	1,05	CIUDAD BOLIVAR	2024

23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-0021-6-2024-421043	5,50	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428439	1,80	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,10	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431493	0,75	ENGATIVA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431860	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431964	0,25	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431867	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431952	0,10	BARRIOS UNIDOS	2024
24/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432192	2,10	SUBA	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,80	PUENTE ARANDA	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432374	0,30	KENNEDY	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431998	4,30	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	8,85	KENNEDY	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	9,05	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	12,90	ANTONIO NARIÑO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	9,85	TEUSAQUILLO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	4,95	PUENTE ARANDA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432786	4,30	SANTA FE	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432991	3,00	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433001	1,65	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432741	1,70	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432988	1,10	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432795	0,75	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432643	0,50	FONTIBON	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432989	1,00	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-433003	1,25	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432805	8,80	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,10	PUENTE ARANDA	2024
26/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433359	1,55	RAFAEL URIBE	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	5,40	PUENTE ARANDA	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	0,90	ENGATIVA	2024
28/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434243	15,35	SAN CRISTOBAL	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434267	0,55	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-434313	0,35	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434393	9,40	SUBA	2024
30/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,75	SANTA FE	2024

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

30/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	6,95	PUENTE ARANDA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434856	9,30	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468594	0,65	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434987	7,75	USAQUEN	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	42,40	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434989	4,40	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435052	0,20	ANTONIO NARIÑO	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	7,60	PUENTE ARANDA	2024
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435024	0,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434917	1,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-1465914	0,70	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-105	2,55	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435180	5,20	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-2	0,45	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435190	0,75	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435181	0,80	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435186	3,95	USAQUEN	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435091	0,20	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435044	0,20	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435099	0,15	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-435002	0,10	SAN CRISTOBAL	2025
02/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	N/A	2,15	USME	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435165	6,25	TUNJUELITO	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435097	2,40	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-75	2,05	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435069	1,05	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435088	0,35	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435150	2,95	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435154	0,40	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435111	1,30	BOSA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-242	4,30	SUBA	2025

PROCESOS

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435133	8,90	SUBA	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435110	0,60	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435157	0,45	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435172	0,15	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435177	0,40	KENNEDY	2025
05/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-6-2025-92	0,65	BOSA	2025
05/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-1437	0,05	BOSA	2025
07/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-146-89-15	0,65	ENGATIVA	2025
	POLVORA ENTREGADA TEMPORADA BAJA UAECOB.				
28/02/2025	ACTA DE INCAUTACION	N/A	1,30	TEUSAQUILLO	2025

TOTAL MATERIAL ALMACENADO CONTRATO 479-2025		1933.495
Elaboro:	WILLIAM LOPEZ COLMENARES ALMACENISTA	
Aprobó:	PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ COORDINADOR PROYECTOS ESPECIALES	

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S

EXITECC	FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	Código: FT-GRP-006
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Nombre:	Cedula:	Firma:
William López colmenares	3.189.652	

Número	Fecha y Hora	Container 1.			Container 2.			Container 3.		
#	00:00 Horas	Temperatura (°C)		% Humedad	Temperatura (°C)		% Humedad	Temperatura (°C)		% Humedad
1.	17/11/25-10:00	21,9	°C	64%	26,5	°C	57%	24,3	°C	58%
2.	18/11/25-10:00	20,8	°C	60%	24	°C	50%	23,2	°C	53%
3.	19/11/25-10:00	17,5	°C	69%	26,5	°C	59%	21,8	°C	58%
4.	20/11/25-10:00	13,5	°C	71%	19	°C	66%	15,9	°C	58%
5.	21/11/25-10:00	19,9	°C	63%	26,5	°C	54%	23,4	°C	53%
6.	22/11/25-10:00	21,3	°C	64%	23,4	°C	64%	22,5	°C	59%
7.	23/11/25-10:00	18,3	°C	67%	24,6	°C	59%	20,9	°C	65%
Total Promedio mediciones:		19,0°C MAX:21.9°C MIN: 13.5°C		65.0% MAX: 71% MIN: 60%	24.4° MAX:26.5°C MIN: 19.0°C		58.0% MAX:66 % MIN: 50 %	21.7°C MAX:24 .3°C MIN: 15.9°C		58.0% MAX 65% MIN: 53%

PROPIEDAD DE EXITECC S.A.S

EXTECC
NIT 901.005.788-6

- Servicio integrales para la adquisición de material explosivo
- Perforación para uso de explosivos y mejoramiento de talud
- Fracturación de roca - Medio hidráulico - Medio expansivo
- Excavación y construcción de caisson de cimentación
- Voladura a cielo abierto y subterránea

EXTECC EXTECC08 310 754 9209

Bogotá D.C 02 de diciembre de 2025.

Señor(es)
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de la gestión del Riesgo
UAECOB
Ciudad. -

Asunto: Entrega informe semanal - cuadro control de temperatura.

Respetuosamente, envio al señor subdirector de Gestión del Riesgo UAECOB, informe semanal, cuadro control de temperatura del contrato 479-2025. RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana comprendida del 24 al 30 de noviembre del presente año.

VARROSA
Al contestar cite Radicado 20252068-20250614S-UAECOB Id: 247587
Folios: 9 Fecha 2025-12-12 12:38:56
Anexos: 0
Remitente: EXTECC - PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Cordialmente,

PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ
Coordinador contrato UAECOB 479-2025 - EXTECC SAS
Cedula ciudadania No 80.281.302

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

INFORME DE GESTIÓN DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025.


CONTRATO NO. 479-2025 UAECOB.


Objeto del contrato:

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

FORMATO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO



Semana Reportada No. ___026___	
Fecha Inicial: **24 de noviembre 2025**	**Fecha Final:** **30 de noviembre 2025**





RELACIÓN DATO RECOLECCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Operativos de recolección	Evento	0
Cantidades Recogidas y transportadas	Kg	0.000
Cantidad destruidas	Kg	0
Cantidades Devueltas	Kg	0
Personal de EXTECC	unid	0

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

Elaborado:	**WILLIAM LOPEZ COLMENARES**	
Aprobado:	**PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ**	

TOTAL MATERIAL ALMACENADO PARA ESTE PERIODO.

FECHA	TIPO DE MEDIDA	NÚMERO DE COMPARENDO Y/O ACTA	PESO (EN KG)	LOCALIDAD	AÑO
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023					
04/06/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-210115	**2**	BOSA	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6- 2024-174407	**19**	KENNEDY	2024
14/06/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-22075	**1,5**	KENNEDY	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118226	**6**	SANTA FE	2024
14/07/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-118225	**8,2**	SANTA FE	2024
15/07/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**11**	TEUSAQUILLO	2024
TOTAL POLVORA ALMACENADA CONTRATO 2023			**47,70**		
FECHA	**TIPO DE MEDIDA**	**NÚMERO DE COMPARENDO Ó ACTA**	**PESO (EN KG)**	**LOCALIDAD**	**AÑO**
POLVORA ALMACENADA CONTRATO 399-2024.					
	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-407810	**1,15**	SUBA	2024
01/12/2024	COMPARENDO	4200344	**0,5**	ENGATIVA	2024
05/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**2,5**	SANTA FE	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422666	**0,5**	TEUSAQUILLO	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422516	**6,5**	KENNEDY	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-422663	**0,02**	SUBA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423031	**6**	ENGATIVA	2024
06/12/2024	COMPARENDO	11-001-1567610	**1**	MARTIRES	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423279	**2**	CANDELARIA	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423274	**0,1**	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423522	**5,5**	KENNEDY	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-1623746	**3,5**	FONTIBON	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423592	**3,5**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423064	**0,06**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423614	**18**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423563	**0,5**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423512	**0,15**	ENGATIVA	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423724	**9**	MARTIRES	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817970	**6**	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	1817763	**1**	TUNJUELITO	2024

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	**1**	TUNJUELITO	2024
07/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423792	**1**	TUNJUELITO	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021-818	**0,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021817	**1**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021816	**1,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021815	**0,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-1021819	**0,5**	USAQUEN	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**10**	USAQUEN	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423819	**2**	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423824	**0,5**	SUBA	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423158	**0,03**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423167	**0,02**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423081	**0,025**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423689	**0,04**	FONTIBON	2024
08/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423785	**2**	FONTIBON	2024
08/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**3,6**	SAN CRISTOBAL	2024
09/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468352	**1198,95**	USME	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423828	**2,5**	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-424148	**7,5**	SUBA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423789	**2,5**	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425022	**17**	ENGATIVA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423759	**0,40**	TEUSAQUILLO	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**24**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425114	**1,20**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425085	**4,60**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-425322	**6**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423842	**30,5**	SANTA FE	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413737	**4,90**	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413736	**5,15**	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**6,75**	BOSA	2024
11/12/2024	COMPARENDO	11-001-1413735	**0,75**	BOSA	2024
11/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**11,70**	MARTIRES	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**8,50**	USAQUEN	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423827	**0,10**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423794	**0,10**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-424866	**0,10**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423816	**0,65**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425674	**0,75**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-425711	**2,35**	KENNEDY	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**4,90**	KENNEDY	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423749	**0,80**	USME	2024
12/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-423604	**7,55**	USME	2024
12/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**29,60**	PUENTE ARANDA	2024
12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423804	**1,5**	SANTA FE	2024

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

12/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421841	**1,5**	SANTA FE	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427268	**3,95**	SUBA	2024
14/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**1,35**	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-426992	**0,65**	KENNEDY	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427710	**0,25**	PUENTE ARANDA	2024
14/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-427994	**7,45**	LA CANDELARIA	2024
15/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**0,95**	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427998	**3,55**	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-427427	**0,10**	KENNEDY	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-994153	**12,90**	CIUDAD BOLIVAR	2024
15/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428429	**1,05**	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-428578	**0,45**	PUENTE ARANDA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428796	**6,8**	ENGATIVA	2024
16/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-428811	**0,4**	ENGATIVA	2024
17/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428937	**1,70**	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	11-001-6-2024-429517	**1,80**	KENNEDY	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-429591	**0,25**	KENNEDY	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**3,65**	PUENTE ARANDA	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**4,25**	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423807	**0,20**	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423771	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
18/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**1,90**	BARRIOS UNIDOS	2024
19/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,60**	PUENTE ARANDA	2024
19/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-430295	**1,6**	KENNEDY	2024
19/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-430313	**0,25**	ENGATIVA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**10,75**	PUENTE ARANDA	2024
20/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**18,10**	ENGATIVA	2024
21/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**11,10**	PUENTE ARANDA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468584	**0,15**	ENGATIVA	2024
21/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-431615	**4,45**	ANTONIO NARIÑO	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,35**	PUENTE ARANDA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422390	**8,10**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-422075	**17,10**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-421884	**3,45**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423793	**3,30**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-423836	**1,05**	CIUDAD BOLIVAR	2024

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-0021-6-2024-421043	**5,50**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-428439	**1,80**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**6,10**	CIUDAD BOLIVAR	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431493	**0,75**	ENGATIVA	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431860	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431964	**0,25**	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431867	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
23/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431952	**0,10**	BARRIOS UNIDOS	2024
24/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432192	**2,10**	SUBA	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,80**	PUENTE ARANDA	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432374	**0,30**	KENNEDY	2024
24/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-431998	**4,30**	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**8,85**	KENNEDY	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**9,05**	BOSA	2024
24/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**12,90**	ANTONIO NARIÑO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**9,85**	TEUSAQUILLO	2024
24/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**4,95**	PUENTE ARANDA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432766	**4,30**	SANTA FE	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432991	**3,00**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433001	**1,65**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432741	**1,70**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432988	**1,10**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-432795	**0,75**	BOSA	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432643	**0,50**	FONTIBON	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432989	**1,00**	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-433003	**1,25**	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-432805	**8,80**	CIUDAD BOLIVAR	2024
25/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**2,10**	PUENTE ARANDA	2024
26/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-433359	**1,55**	RAFAEL URIBE	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**5,40**	PUENTE ARANDA	2024
27/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**0,90**	ENGATIVA	2024
28/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434243	**15,35**	SAN CRISTOBAL	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434267	**0,55**	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO	11-001-6-2024-434313	**0,35**	SUBA	2024
29/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434393	**9,40**	SUBA	2024
30/12/2024	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**1,75**	SANTA FE	2024

PROCESOS

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

30/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**6,95**	PUENTE ARANDA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434856	**9,30**	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO	11-001-1468594	**0,65**	ENGATIVA	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434987	**7,75**	USAQUEN	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**42,40**	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434989	**4,40**	SANTA FE	2024
31/12/2024	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435052	**0,20**	ANTONIO NARIÑO	2024
31/12/2024	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**7,60**	PUENTE ARANDA	2024
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435024	**0,70**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-434917	**1,70**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-1465914	**0,70**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-105	**2,55**	SUBA	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435180	**5,20**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-2	**0,45**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435190	**0,75**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435181	**0,80**	USAQUEN	2025
01/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435186	**3,95**	USAQUEN	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435091	**0,20**	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435044	**0,20**	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435099	**0,15**	BARRIOS UNIDOS	2025
02/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2024-435002	**0,10**	SAN CRISTOBAL	2025
02/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	N/A	**2,15**	USME	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435165	**6,25**	TUNJUELITO	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435097	**2,40**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-75	**2,05**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435069	**1,05**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435088	**0,35**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435150	**2,95**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435154	**0,40**	BOSA	2025
02/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435111	**1,30**	BOSA	2025
03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2025-242	**4,30**	SUBA	2025

EXTECC	FORMATO DE INFORME SEMANAL	Código: FT-GRP-009
		Versión: 0
		Fecha: 16-05-2025

03/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435133	**8,90**	SUBA	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435110	**0,60**	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435157	**0,45**	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435172	**0,15**	KENNEDY	2025
04/01/2025	COMPARENDO ELECTRONICO	11-001-6-2024-435177	**0,40**	KENNEDY	2025
05/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-6-2025-92	**0,65**	BOSA	2025
05/01/2025	COMPARENDO	11-001-6-2025-1437	**0,05**	BOSA	2025
07/01/2025	ACTA DE HALLAZGO	11-001-146-89-15	**0,65**	ENGATIVA	2025
	POLVORA ENTREGADA TEMPORADA BAJA UAECOB.				
28/02/2025	ACTA DE INCAUTACION	N/A	**1,30**	TEUSAQUILLO	2025

TOTAL MATERIAL ALMACENADO CONTRATO 479-2025		**1933.495**
Elaboro:	**WILLIAM LOPEZ COLMENARES** **ALMACENISTA**	
Aprobó:	**PEDRO JOSE ANAYA HERNANDEZ** **COORDINADOR PROYECTOS ESPECIALES**	

PROPIEDAD DE EXTECC

EXTECC	FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	Código: FT-GRP-006 Versión: 0 Fecha: 16-05-2025

FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Nombre: **William López colmenares**	**Cedula:** **3.189.652**	**Firma:**

Número #	Fecha y Hora 00:00 Horas	Container 1.			Container 2.			Container 3.		
		Temperatura (ºC)		% Humedad	Temperatura (ºC)		% Humedad	Temperatura (ºC)		% Humedad
1.	**24/11/25-10:00**	**20,8**	**ºC**	**68%**	**21,4**	**ºC**	**67%**	**20,8**	**ºC**	**62%**
2.	**25/11/25-10:00**	**22,1**	**ºC**	**69%**	**30,8**	**ºC**	**56%**	**25,5**	**ºC**	**58%**
3.	**26/11/25-10:00**	**22**	**ºC**	**69%**	**32,1**	**ºC**	**57%**	**26,6**	**ºC**	**56%**
4.	**27/11/25-10:00**	**21,1**	**ºC**	**64%**	**23,3**	**ºC**	**63%**	**22,6**	**ºC**	**56%**
5.	**28/11/25-10:00**	**20,5**	**ºC**	**67%**	**24**	**ºC**	**58%**	**22,5**	**ºC**	**56%**
6.	**29/11/25-10:00**	**19,1**	**ºC**	**71%**	**25,9**	**ºC**	**62%**	**21,8**	**ºC**	**61%**
7.	**30/11/25-10:00**	**21,7**	**ºC**	**69%**	**30,7**	**ºC**	**55%**	**25,9**	**ºC**	**60%**
Total Promedio mediciones:		**21,0ºC** MAX:22.1ºC MIN: 19.1ºC		**68.0%** MAX: 71% MIN: 64%	**26.9º** MAX:32.1ºC MIN: 24.0ºC		**60.0%** MAX:67 % MIN: 55 %	**23.7ºC** MAX:26 .6ºC MIN: 20.8ºC		**58.0%** MAX 62% MIN: 56%

PROPIEDAD DE EXTECC S.A.S