ACTA DE TERMINACION
(ACTA No. 02)

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8435441 de 2025
FECHA CONTRATO	20-10-2025
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS, ASFALTITA NATURAL Y MATERIALES GRANULARES, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM.
NIT	900641347-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	JORGE HERNÁN ORJUELA CASALLAS
FECHA DE INICIO:	20-10-2025
VALOR DELCONTRATO	$643.764.895=
ADICION No.1	$200.000.000=
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Dos (02) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL	20-12-2025
PRORROGA No. 1	12 DIAS
FECHA TERMINACION PRORROGA No. 1	31-12-2025
FECHA DE SUSPENSION No. 01	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CO1.PCCNTR.8435441 de 2025: SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ en su calidad de representante legal del CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM; el Ingeniero Néstor Alejandro Hoyos Bazurto - Secretario de Obras Públicas; el Ingeniero Ing. Milton Fernando Garzón Sánchez - Director de Programación, Estudios y Diseños; el Arq. Milton Suárez Arévalo – Director de Infraestructura y Jorge Hernán Orjuela Casallas en su calidad de Supervisor del contrato.

Con la presente Acta de terminación del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma total los suministros pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo:

ITEM	PRODUCTO O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	IVA%	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	ASFALTITA NATURAL	-	M3	0%	$ 269.833,00	$ 0,00	$ 269.833,00	$ 0,00
2	TRANSPORTE ASFALTITA NATURAL	-	M3	0%	$ 223.000,00	$ 0,00	$ 223.000,00	$ 0,00
3	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1HM (I.N.V. 400)	120.050,00	LITRO	19%	$ 5.033,61	$ 956,39	$ 5.990,00	$ 719.099.007,80
4	TRANSPORTE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1HM (I.N.V. 400)	120.050,00	LITRO	0%	$ 313,00	$ 0,00	$ 313,00	$ 37.575.650,00
5	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	248,30	M3	19%	$ 83.751,26	$ 15.912,74	$ 99.664,00	$ 24.746.571,06
6	TRANSPORTE ARENA PREPARADA PARA SLURRY	248,30	M3	0%	$ 250.665,00	$ 0,00	$ 250.665,00	$ 62.240.119,50
TOTAL					**$ 832.595,87**	**$ 16.869,13**	**$ 849.465,00**	**$ 843.661.348,36**

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 643.764.895	[redacted]
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	$ 200.000.000	
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)	[redacted]	843.661.348,36
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		-
5	VALOR A PAGAR (CUENTAS EN TRAMITE)		$ 843.661.348,36
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	$ 103.546,64	[redacted]
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 103.546,64	

Actualmente se encuentran en trámite dos cuentas de pago en la Secretaría de Hacienda Municipal a favor del contratista por valor de $843.661.348,36=, con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2.025).

Ing. NESTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
Secretario de Obras Públicas

Ing. MILTON FERNANDO GARZÓN S.
Director de Programación, Estudios y D.

Arq. MILTON SUÁREZ AREVALO
Director de Valorización

JORGE HERNAN ORJUELA CASALLAS
Profesional Especializado (e)
Supervisor CO1.PCCNTR.7144509

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
C.C. N° 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
R/L CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM