Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.21231258
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8142598
Estado	Publicados
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Fecha del estado	3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2025 6:51:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se genera adición y prórroga del contrato conforme a la solicitud adjunta, efectuada por el supervisor del mismo.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
MODIFICACION DEL CTO 207-07-2025.pdf	MODIFICACION DEL CTO 207-07-2025.pdf	(detalle)
Solictud Adicion Contrato 207-07-2025 Maria Alejandra García.pdf	Solictud Adicion Contrato 207-07-2025 Maria Alejandra García.pdf	(detalle)
CDP 725 - ADICIONADO.pdf	CDP 725 - ADICIONADO.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 4 hasta 138.
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 21 minutos de tiempo transcurrido *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 14 días para terminar *(29/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 14.
- El campo de la modificación El contrato puede ser prorrogado fue cambiado desde Sí hasta No.
- Campo agregado.
- Campo valor cambiado para 1.
- Campo valor cambiado para 1.00.
- Campo valor cambiado para ADICIÓN Y PRÓRROGA 1.
- Campo valor cambiado para NXTWY.UMT.3.
- Campo valor cambiado para 4200000.00.
- Campo valor cambiado para 4200000.00.
- El documento a - Consulta de Inhabilidades DELITOS SEXUALES.pdf fue cambiado.
- El documento b - Consulta RNMC.pdf fue cambiado.
- El documento c - Antecedentes policía.pdf fue cambiado.
- El documento d - CONTRALORIA.pdf fue cambiado.
- El documento e - REDAM.pdf fue cambiado.
- El documento f - PROCURADURIA.pdf fue cambiado.
- El documento g - Planilla pago aportes.pdf fue cambiado.
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 28000000.000000 hasta 32200000.00.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado 725.
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 30/07/2025 11:20:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3 días de tiempo transcurrido *(11/12/2025 2:35:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 28.000.000,00 hasta 32.200.000,00.

Reconocido por el proveedor *MARIA ALEJANDRA GARCIA MOGOLLON 11-12-2025 18:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Carolina Hoyos Villamil 11-12-2025 14:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Carolina Hoyos Villamil 11-12-2025 14:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)