Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.21337860
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8374599
Estado	Publicados
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Fecha del estado	7 días de tiempo transcurrido *(18/12/2025 5:39:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se genera prórroga y reducción del valor del contrato conforme a la solicitud adjunta, efectuada por el supervisor del contrato

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
MODIFICACIÓN 1 - PRÓRROGA - KAREN FORERO.pdf	MODIFICACIÓN 1 - PRÓRROGA - KAREN FORERO.pdf	(detalle)
1 - SOLICITUD-JUSTIFICACIÓN MOD CTO 207-11-2025 Karen Forero.pdf	1 - SOLICITUD-JUSTIFICACIÓN MOD CTO 207-11-2025 Karen Forero.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

- Campo valor cambiado para 20766657.000000.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 75 hasta 89.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 2 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4 días para terminar *(30/12/2025 12:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 6.
- El campo de la modificación El contrato puede ser prorrogado fue cambiado desde Sí hasta No.
- El documento 4 - CGR-1032459745 KAREN.pdf fue cambiado.
- El documento 5 - Certificado PGN-KAREN.pdf fue cambiado.
- El documento 6 - Policía Nacional de Colombia-KAREN.pdf fue cambiado.
- El documento 7 - Certificado antecedes disciplinarios profesión KAREN.pdf fue cambiado.
- El documento 8 - Planilla pago seguridad social_KF.pdf fue cambiado.
- El documento 9 - Certificado de antecedentes de delitos sexuales-KAREN.pdf fue cambiado.
- El documento 10 - Consulta RNMC-KAREN.pdf fue cambiado.
- El documento 11 - REDAM KAREN.pdf fue cambiado.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 28.000.000,00 hasta 20.766.657,00.
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 28000000.000000 hasta 20766657.00.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado 925.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 28.000.000,00 hasta 20.766.657,00.
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 26/09/2025 9:27:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 7 días de tiempo transcurrido *(18/12/2025 5:27:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.

Reconocido por el proveedor *Karen Dayana Forero Niño 18-12-2025 17:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Carolina Hoyos Villamil 18-12-2025 17:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Carolina Hoyos Villamil 18-12-2025 17:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)