## Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.21055609 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7726363 |
| **Estado** | Publicados |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Fecha del estado** | 18 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 4:48:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | Se procede con la adición y prórroga del contrato de conformidad con los documentos soporte los cuales hacen parte integral de la presente modificación |

**Documentos de la modificación**

| Documento | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| MODIFICACION DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 207-03-2025 - def.pdf | MODIFICACION DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 207-03-2025 - def.pdf | (detalle) |
| Soportes adicion y prorroga.pdf | Soportes adicion y prorroga.pdf | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15 días de tiempo transcurrido *(30/11/2025 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 14 días para terminar *(30/12/2025 11:50:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 30.
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 3 días para terminar *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16 días para terminar *(1/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 240 hasta 270.
- Campo valor cambiado para 88000000.00.
- El documento SOPORTES ADICIÓN Y PRÓRROGA.rar fue cambiado.
- El documento MODIFICACION DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 207-03-2025 - def.pdf fue cambiado.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 80.000.000,00 hasta 88.000.000,00.
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 80000000.000000 hasta 88000000.000000.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado 325.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 80.000.000,00 hasta 88.000.000,00.
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 1/04/2025 10:04:40 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 18 días de tiempo transcurrido *(27/11/2025 3:46:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*.