| Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social | | |
|---|---|---|
| **Código** CCE-EICP-IDI-33 | **Versión** | 1 |

| Actividad | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Publicación del aviso de convocatoria pública | 22 de diciembre 2025 | SECOP II |
| Publicación de los estudios y documentos previos | 22 de diciembre 2025 | SECOP II |
| Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones | 22 de diciembre 2025 | SECOP II |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | Desde el 22 de diciembre hasta el 07 de enero del 2026 | SECOP II |
| Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 22 de diciembre 2025 | SECOP II |
| Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones | 07 de enero 2026 | SECOP II |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes | Hasta el 06 de enero 2026 | SECOP II |
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación | 08 de enero 2026 | SECOP II |
| Publicación del Pliego de Condiciones | 08 de enero 2026 | SECOP II |
| Audiencia de asignación de Riesgos | 09 de enero 2026 | Los interesados deben realizar la correspondiente solicitud |
| Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones | 09 de enero 2026 | SECOP II |
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 13 de enero 2026 | SECOP II |
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | 14 de enero 2026 | SECOP II |
| Fecha de cierre | 20 de enero 2026 | SECOP II |
| Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1 | 20 de enero 2026 | SECOP II |
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 30 de enero 2026 | SECOP II |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | 06 de febrero 2026 | SECOP II |
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1 | 11 de febrero 2026 | SECOP II |
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 12 de febrero 2026 | De forma virtual a través del aplicativo dispuesto por la Institución Educativa para tal fin, para lo cual se publicará en la página Web: www.colombiacompra.gov.co, con anterioridad al desarrollo de la misma el link para la conexión a la audiencia |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 13 de febrero 2026 | SECOP II |
| Firma del Contrato | DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES A LA ADJUDICACION | SECOP II |
| Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES | Bucaramanga, en la calle de los Estudiantes #9-323, Real de Minas, Bucaramanga. |
| Aprobación de Garantías | DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES A LA ADJUDICACION | SECOP II |

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]