Alcaldía de Ocaña / Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN	PAGINA	Página: 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA:	24 de diciembre de 2025	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO	**01**
CONTRATO No.		SDH CONV ASOC 002 DE 2025	
TIPO DE CONTRATO		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
DEPENDENCIA CONTRATANTE		SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	
COPERANTE		**CRUZROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER**	
C.C o NIT.		**890500646-2**	
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN CARLOS TORRES DAZA	
REGIMEN TRIBUTARIO		NO RESPONSABLE DEL IVA	
C.C. o NIT.		13.499.414 de Cúcuta	
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS ENCAMINADOS CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UNA RUTA DE ATENCION PARA BRINDAR APOYO EN EL DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A GENERAR DINAMICAS DE MANERA ARTICULADA QUE PERMITA AL HABITANTE DE VIVIENDA NO FORMAL ACCEDER A SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.	
RUBRO		2.3.2.02.02.009.41.009 DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA RUTA DE ATENCIÓN QUE PERMITA AL HABITANTE DE VIVIENDA NO FORMAL ACCEDER A SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL COMO PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL COMPETENTE.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CD1206 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP1346 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	
VALOR DEL CONTRATO		$15.000.000,00 (QUINCE MILLONES DE PESOS M/C)	
PLAZO O DURACIÓN		45 DÍAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28 DE OCTUBRE DE 2025.	
FECHA ACTA DE INICIO		31 DE OCTUBRE DE 2025.	
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)		NA	
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)		NA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)		NA	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		NA	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)		NA	
VALOR DEL MODIFICATORIO O		NA	

Alcaldía de Ocaña / Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN	PAGINA	Página: 2 de 5

ADICIONAL (Si aplica)	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NA
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$15.000.000,00
FECHA DE TERMINACION	14 DE DICIEMBRE DE 2025.
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	PÓLIZA No. 475-47-994000074177 DEL 28/10/2025 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA PÓLIZA No. 475-74-994000012901 DEL 28/10/2025 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	**YUDDY PATRICIA CORONEL BLANCO** secretaria de Desarrollo Humano
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas durante el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 14 de diciembre de 2025, en el marco del CONVENIO DE ASOCIACIÓN N. 002 DEL 2025. Se evidencia que se llevaron a cabo las acciones detalladas en la propuesta, cumpliendo con el objetivo de brindar un servicio integral y personalizado a los 105 habitantes de calle beneficiarios del programa. El equipo profesional demostró compromiso y capacidad, ejecutando un plan de trabajo que incluyó acompañamiento psicosocial, atención en salud, apoyo en traslado asistencial de ambulancia y actividades que promovieron la recuperación de las condiciones de vida de habitantes de calle. Además, se observó una gestión eficiente de los recursos financieros, garantizando la asistencia oportuna en vehículos de asistencia médica, personal de salud y personal de apoyo, así como la preparación y entrega oportuna de los alimentos, kit de aseos personal, ropa limpia y acompañamiento de traslado a lugar seguro. Se anexa informe de actividades correspondiente al citado periodo, con un total de 22 folios.

1. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
1. Entrega de kit de aseo personal empacado - (3	X		El contratista cumplió con la entrega oportuna de los 105 kit de aseo requeridos para el desarrollo de las jornadas de intervención a

19

jabones corporales, 1 Frasco de shampoo individual, 2 Tubos de crema dental, 1 Toalla de cuerpo, 2 Cepillos de dientes, 1 Desodorante Roll-on, 1 Papel higiénico).			población habitante de calle en los sectores priorizados por la Administración Municipal de Ocaña. Este suministro permitió mejorar las condiciones de aseo e higiene de esta población afectada por el consumo de sustancias psicoactivas, problemas de salud física, problemas de salud mental, depresión y otras condiciones de quienes en este momento se encuentran en calles y lugares no propios de habitad.
2. Entrega de refrigerio personal . (Sándwich de pollo + Jugo Hit)	X		El contratista cumplió con la entrega oportuna de los 234 refrigerios requeridos para el desarrollo de las jornadas de intervención a población habitante de calle en los sectores priorizados por la Administración Municipal de Ocaña. Este suministro permitió aliviar las condiciones de alimentación de esta población afectada por el consumo de sustancias psicoactivas, problemas de salud física, problemas de salud mental, depresión y otras condiciones de quienes en este momento se encuentran en calles y lugares no propios de habitad.
3. Jornadas de atención integral	X		El contratista cumplió con el acompañamiento a las tres (3) jornadas de atención integral organizadas por la administración municipal, donde se le brindo atención en salud, traslado asistencial, apoyo psicosocial y de motivación a población habitante de calle en los sectores priorizados por la Administración Municipal de Ocaña. Este acompañamiento permitió aliviar el sufrimiento humano que vive esta población afectada por el consumo de sustancias psicoactivas, problemas de salud física, problemas de salud mental, depresión y otras condiciones que se derivan por falta de un proceso de rehabilitación y recuperación continuo.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$15.000.000,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.000.000,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si	$ 0

Alcaldía de Ocaña / Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÓN	PAGINA	Página: 4 de 5

	Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 15.000.000,00
6	-AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si aplica)	$ 0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ 0

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, YUDDY PATRICIA CORONEL BLANCO, identificada con la cedula de ciudadanía número 37.328.440 expedida en Ocaña, Norte de Santander, en mi condición de supervisor (E) del CONVENIO DE ASOSIACIÓN No. SDH CONV ASOC 002 de 2025., CERTIFICO que:

La **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NORTE DE SANTANDER**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del objeto contractual durante el periodo del 31 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/C ($ 15.000.000,00), correspondiente a uno (1) de uno (1) pagos estimados en el contrato.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó los siguientes pagos para los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias:

Ítems	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Mes ACTUAL
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS SA	ASOPAGOS SA	ASOPAGOS SA
Empresa de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	$1.103.785,6	$1.103.785,6	$1.103.785,6
Empresa administradora de salud	SANITAS EPS	SANITAS EPS	SANITAS EPS
Valor	$862.332,5	$862.332,5	$862.332,5
Administradora de riesgos profesionales	ARL SURA	ARL SURA	ARL SURA
Valor	$168.051,35	$168.051,35	$168.051,35
Valor total de cotización	$2.134.169,45	$2.134.169,45	$2.134.169,45
N° de Planilla	**34945329**	**35359710**	**35656341**
PIN o Clave	13499414	13499414	13499414
Entidad financiera	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.
Periodo Cotización	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fecha de pago	08/10/2025	12/11/2025	11/12/2025
Valor Total De Estampillas		Descontado por la secretaria de Hacienda Municipal	

Alcaldía de Ocaña / Secretaría de Desarrollo Humano	MUNICIPIO DE OCAÑA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO	CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE	VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE SUPERVISIÒN	PAGINA	Página: 5 de 5

Observaciones (Si hay lugar a ello):

YUDDY PATRICIA CORONEL BLANCO
Secretaria de Desarrollo Humano
Supervisora (E)

JUAN CARLOS TORRRES DAZA
CC. 13.499.414 de Cúcuta
Director Ejecutivo Seccional
Con funciones de Representante Legal
Cruz Roja Colombiana Seccional N.S