ACTA PARCIAL DE PAGO 1

CONTRATO DE OBRA NO.	SA-MC-008-2025
FECHA DE CONTRATO	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2025
CLASE	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS MARAVILLAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	DELTRI IGEOBRAS S.A.S 901.759.170-0
REPRESENTANTE LEGAL	JANDERSON DELGADO PEÑA C.C. NO. 80.777.624 De BOGOTÁ D.C,
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 195.346.825,04)
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 195.346.825,04)
VALOR A PAGAR	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO ($195.326.888,01)
OTRO SI MODIFICATORIO No 01 Y PRORROGA No 1	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025

En Simijaca Cundinamarca, a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron el Ingeniero **James Javier Suarez Ortega** secretario de Planeación e Infraestructura, y el Ingeniero **Janderson Delgado Peña** identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.777.624 De BOGOTÁ D.C, como representante legal de **DELTRI IGEOBRAS S.A.S** NIT 901.759.170-0, como contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO 1** del contrato de obra **No. SA-MC-008-2025**, previas las siguientes consideraciones.

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$195.346.825,04

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA PARCIAL DE PAGO 1

2 3.2.02.02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / TASA PROD	$0
2.3.2.02 02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / SGP PROPO	$0
2.3.2.02 02.005,17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / SGP PROPO	$10,963.01
2 3 2 02.02 005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / R.B DESTI	$0
2 3 2.02.02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / R.B DESTI	$0
2 3.2.02.02.005.29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / SGP PROPOSITO G	$0
2 3.2 02.02 005 29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / R.B. IMPUESTO T	$0
2.3.2.02.02.005.29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / R.B SGP PRO.GE	$0
	TOTAL	**$10,963.01**

Retención documental					
Elaborado			Revisado		
Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION	
Aprobado					
Nombre	Cargo	Firma	Nombre del documento	TRD	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		