
ACTA FINAL N°1 FINAL

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8647430
CONSTRUCCIÓN Y EMPALME DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LLANOS DE LOS TRIGOS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

JUSTIFICACION IMPREVISTOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VLR/UNT	VLR/TOTAL
	ARREGLOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" SANITARIA	UND	3,00	$ 130.000,00	$ 390.000,00
	ARREGLO DE TUBERIA DE GAS	UND	6	$ 220.408,33	$ 1.322.450,00
				$ -	$ -
				VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 1.712.450,00







IINCOAS SAS
R/L. ING. SERGIO ANDREAS ARIAS ANZOLA

ING. OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
AREA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SUPERVISOR