Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO FINAL	

No. 3 - 23-12-2025

CONTRATO	:	1006 de 27-11-2025 (BIEN Y SERVICIO)
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
MODALIDAD	:	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO	:	MA-MC-SDEA-040-2025
OBJETO	:	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADAS CON EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMPAÑAS DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON UN ENFOQUE EN LA SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y SU ENTORNO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
CONTRATISTA	:	BIORINOCO SAS BIC
NIT/CC	:	901543758-2
REPRESENTACION LEGAL	:	JOHN SEBASTIAN CELIS DIAZ
CC	:	1118560217
VALOR INICIAL	:	$37.586.218,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 M/CTE
VALOR TOTAL	:	$37.586.218,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	:	Un (1) MES
FECHA INICIO	:	28-11-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	27-12-2025
FECHA TERMINACION FINAL	:	23-12-2025

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron el señor(a) **JOHN SEBASTIAN CELIS DIAZ**, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1118560217** de *YOPAL*, en calidad de representante legal de **BIORINOCO SAS BIC** identificado(a) con **NIT 901543758-2** quien actúa en calidad de contratista, y el señor(a) **JULIAN RINCON HERNANDEZ, SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL** quien actúa en calidad de supervisor(a) con el fin de suscribir el acta de recibo final de BIEN Y SERVICIO.

MODIFICACIONES AL CONTRATO
Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
-	-	-	-

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE RECIBO FINAL	

NOVEDADES AL CONTRATO

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

A. EJECUCION DE CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL	$0,00
IVA 19%	$0,00
SALDO NO EJECUTADO	$37.586.218,00
TOTAL EJECUTADO	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$37.586.218,00

Nota: Cuadro de cantidades finales ejecutadas por el contratista y recibidas por la supervisión.

B. DOCUMENTOS QUE ENTREGA

Detalle los documentos que anexa y son parte integral de la ejecución del contrato. (sí aplica)

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. DE COPIAS	MEDIO FISICO	MEDIO DIGITAL

C. GARANTIAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA ABROBACION
57-44-101008593	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	27-11-2025	30-06-2026	$3.758.621,80	28-11-2025
57-44-101008593	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CALIDAD DEL SERVICIO	27-11-2025	30-04-2026	$3.758.621,80	28-11-2025
57-44-101008593	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27-11-2025	31-12-2028	$1.879.310,90	28-11-2025
57-40-101003901	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27-11-2025	31-12-2025	$284.700.000,00	28-11-2025
57-40-101003901	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27-11-2025	31-12-2025	$284.700.000,00	28-11-2025
57-40-101003901	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	VEHÍCULOS PROPIOS Y	27-11-2025	31-12-2025	$284.700.000,00	28-11-2025

			NO PROPIOS				

D. ESTADO GENERAL DEL BIEN Y SERVICIO

Verificada la inspección total del BIEN Y SERVICIO, se constata que el contrato se encuentra ejecutado y terminado. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del BIEN Y SERVICIO, a la supervisión la cual lo recibe a entera satisfacción.

El contratista mantendrá vigentes las garantías contractuales conforme a la normativa vigente.

El recibo final del BIEN Y SERVICIO, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final los que en ella intervinieron a los veinticuatro (23) días del mes de diciembre del 2025.

JULIAN RINCON HERNANDEZ
SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
Supervisor(a)

Sebastian Celis Diaz
JOHN SEBASTIAN CELIS DIAZ R/L BIORINOCO SAS BIC
Contratista

Revisó: ADDISON OTTO SARAVIA PEREZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaboró: YUDY ESTHER GALLEGO CORREDOR
Cargo: SECRETARIA

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista