| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 3** |
| | | **CÓDIGO: A-AD-GC-F-037** |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | | **FECHA: 19/Abr/2023** |

| | |
|---|---|
| ACTA No: __1___ | |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 26 de diciembre de 2025 |
| CONTRATO No: | 3218 de 2025 |
| CONTRATISTA: | HOTEL EL LAGO LTDA - R.L. OLGA VICTORIA LOZANO RAMÍREZ |
| INTERVENTOR: | DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS |
| OBJETO: | "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR" |
| VALOR: | MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.100.000.000) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31 de diciembre de 2025 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 26 de septiembre de 2025 |

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** A la fecha el contrato cuenta con porcentaje de avance de ejecución de 78%

**SEGUNDO:** Por temporada decembrina, no se realizarán eventos que requieran la continuidad del objeto contratado.

**TERCERO:** El contrato aún cuenta con recursos disponibles para continuar su ejecución en cuanto se reinicie.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 3218 de 2025 a partir del 26 de diciembre de 2025.

**SEGUNDO:** El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

**TERCERO.** Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

**CUARTO.** Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA

**HOTEL EL LAGO LTDA - R.L. OLGA VICTORIA LOZANO RAMÍREZ**

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

**DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS**

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.