ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV CMA 005 DE 2025 del 4 de agosto de 2025 (CO1.PCCNTR.8160375)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	BUSBANZA INGENIERIA SAS NIT 901185879-9 R/L Carlos Roberto Arévalo Orozco C.C. 88.285.864
OBJETO:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Social Y Jurídica Para La Construcción Del Colector De Alcantarillado Sanitario Entre Los Sectores Ciudadela Deportiva - El Hatillo Municipio De Ocaña, Norte De Santander.
VALOR INICIAL:	Cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil quinientos veinte pesos mcte ($45.586.520)
VALOR ADICIONAL:	No Aplica
VALOR FINAL:	Cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y seis mil quinientos veinte pesos mcte ($45.586.520)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0684 (23 de mayo de 2025)
RUBRO	2.3.2.02.02.005.40.012 Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP0938 (4 de agosto de 2025)
PLAZO INICIAL:	3 meses
PRORROGA	No Aplica
FECHA DE INICIO:	22 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	21 de diciembre de 2025
SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda, el ingeniero OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional Área de Vías y Carreteables, Supervisor del Contrato y CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO como representante legal del Contratista, BUSBANZA INGENIERIA SAS, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
Acta de Recibo Parcial 01	$30.391.014
Presente Acta de Recibo Final	$15.195.506

ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidades ejecutadas en periodo de ejecución comprendido entre el periodo 22 de noviembre de 2025 al 21 de diciembre de 2025. Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta **Quince millones ciento noventa y cinco mil quinientos seis pesos MCTE ($15.195.506)**.

Para constancia de lo anterior se firma a los 23 días del mes de diciembre del 2025.

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional Universitario Área de vías
SUPERVISOR

CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO
BUSBANZA INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda

Alcaldía de Ocaña

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LOS SECTORES CIUDADELA DEPORTIVA - EL HATILLO MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. SVIV-CMA-005-2025 (COL1.PCCNTR.8160375)**

FECHA DE INCIO: **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PLAZO: **TRES (3) MESES**

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: | FECHA DE REINICIO N°1:

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: **22 DE DICIEMBRE DE 2025**

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: **$ 45.586.520,00**

FECHA DEL PRESENTE ACTA: 22 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municio del Ocaña- Norte de Santander, el día 22 de diciembre de 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda, **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA, Supervisor y Profesional Universitario del Area de Vias**, el ingeniero **CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO** rep. legal de **BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS**, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA** del Contrato de Interventoria No.SVIV-CMA-005-2025 (COL1.PCCNTR.8160375)

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS									ACTA PAGO PARCIAL N°1		CONDICIONES ACUMULADAS	
No.	DESCRIPCION DEL CARGO	CANT	VALOR BASE MES ($)	F.P. %	COSTO MES ($)	Dedicación %	VALOR TOTAL POR MES	DURACION INTER meses	VALOR TOTAL	AVANCE (MES)	VALOR PARCIAL	AVANCE (MES)	VALOR PARCIAL
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1,1	**PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO**												
1.1.1	Director de Interventoria	1	$ 3.200.000,00	2,01	$ 6.432.000,00	50%	$ 3.216.000,00	3,00	$ 9.648.000,00	1,00	$ 3.216.000,00	3,00	$ 9.648.000,00
1.1.2	Residente de Interventoria	1	$ 2.400.000,00	2,01	$ 4.824.000,00	100%	$ 4.824.000,00	3,00	$ 14.472.000,00	1,00	$ 4.824.000,00	3,00	$ 14.472.000,00
1.1.3	Comisión Topográfica	1	$ 2.000.000,00	2,01	$ 4.020.000,00	25%	$ 1.005.000,00	3,00	$ 3.015.000,00	1,00	$ 1.005.000,00	3,00	$ 3.015.000,00
1.1.4	Residente SISO	1	$ 2.400.000,00	2,01	$ 4.824.000,00	50%	$ 2.412.000,00	3,00	$ 7.236.000,00	1,00	$ 2.412.000,00	3,00	$ 7.236.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO								**$ 34.371.000,00**	**$**	**11.457.000,00**	**$**	**34.371.000,00**
2. ENSAYOS													
2.1	**Ensayos**								**VALOR TOTAL**	**AVANCE (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**AVANCE (MES)**	**VALOR PARCIAL**
2.1.1	Ensayo de laboratorio	1	$ 532.000,00					3,00	$ 1.596.000,00	1,00	$ 532.000,00	3,00	$ 1.596.000,00
	SUBTOTAL VALOR ENSAYOS								**$ 1.596.000,00**	**$**	**532.000,00**	**$**	**1.596.000,00**
3. COSTOS INDIRECTOS													
3.1	Alquiler de oficima	1	$ 780.333,33	1	$ 780.333,33	100%	$ 780.333,33	3,00	$ 2.341.000,00	1,00	$ 780.333,00	3,00	$ 2.341.000,00
	SUBTOTAL VALOR COSTOS INDIRECTOS								**$ 2.341.000,00**	**$**	**780.333,00**	**$**	**2.341.000,00**
								TOTAL COSTOS BASICOS	**$ 38.308.000,00**	**$**	**12.769.333,00**	**$**	**38.308.000,00**
								IVA (19%)	**$ 7.278.520,00**	**$**	**2.426.173,00**	**$**	**7.278.520,00**
								TOTAL COSTOS	**$ 45.586.520,00**	**$**	**15.195.506,00**	**$**	**45.586.520,00**

VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA: QUINCE MILLONES CINETO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($15.195.506,00)

Firman los que en ella intervienen a los 22 dias del mes de diciembre de 2025

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario Area de Vías
Supervisor

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R.L. BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
Interventor