ACTA DE REINICIO
(Acta No. 3)

CONTRATO	NO. CO1.PCCNTR.8136969
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO	REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
CONTRATISTA	SEÑALVIAS SAS
NIT	830.011.673-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	GILBERTO CIFUENTES TORRES
FECHA DE INICIO	8/08/2025
VALOR DELCONTRATO	$434.495.130
PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
FECHA DE SUSPENSION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 (1 MES)
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.	VEINTIUNO (21) DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIDOS ENTRE EL CINCO (5) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) Y EL VEINTICINCO (25) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE REINICIO.	26 DE DICIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN.	28 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Chía, se llevó a cabo una reunión en el sitio de ejecución del CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8136969, cuyo objeto es REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORUTAS, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIA. En esta reunión participaron el SEÑALVIAS SAS, identificado con el NIT 830.011.673-5 y representado legalmente por el señor GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS identificado con cedula de ciudadanía No. 80.240.108 de Bogotá, en calidad de contratista, y el señor Gilberto Cifuentes Torres, en su rol de supervisor del contrato.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2.025)

GIOVANNY PABLO DUARTE PORRAS
C.C 80.240.108 de Bogotá
Representante legal
SEÑALVIAS S.A.S NIT: 830.011.673-5

GILBERTO CIFUENTES TORRES
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO CO1.PCCNTR.8136969