ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 1 ACTA FINAL

<table>
<tr><td>CONTRATO No y FECHA</td><td>LIC542-2025 del 01 de septiembre de 2025</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>Suministro</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DEL ACTA</td><td>San José de Cúcuta, 19 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA</td><td>1114 del 15 de septiembre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $ 4.995.509.448,00</td></tr>
<tr><td>FUENTE DE FINANCIACION</td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>14</td><td>EVALUACION</td><td>$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>SOBRETASA AMBIENTAL</td><td>$</td></tr>
<tr><td>17</td><td>SEGUIMIENTOS</td><td>$</td></tr>
<tr><td>18</td><td>TASA POR USO DE AGUA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TASA RETRIBUTIVA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>24</td><td>SECTOR ELECTRICO</td><td>$</td></tr>
<tr><td>38</td><td>RB CONTRIBUCIONES SECTOR ELECTRICO</td><td>$ 4.995.509.448,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>ASISTENTES</td><td>UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Contratista

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Proyectos de CORPONOR
Supervisor</td></tr>
<tr><td>COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR</td><td>Entrega de 35 estufas (15 Arboledas, 15 Cucutilla y 5 Durania) – 19 de septiembre al 31 de octubre de 2025.</td></tr>
<tr><td>VALOR A COBRAR</td><td>$ 408.794.713,50</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA</td><td>8.18 %</td></tr>
<tr><td>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</td><td>$ 408.794.713,50</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS</td><td>El contratista realizó la entrega de 35 estufas, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato y lo estipulado en el presupuesto, durante el periodo de la presente acta. Según la siguiente distribución:
• Arboledas: 15
• Cucutilla: 15
• Durania: 5

Por cada uno de los beneficiarios, se realizaron las</td></tr>
</table>

	siguientes actividades: • Fabricación, suministro e instalación de la estufa de leña ecoeficiente. • Suministro del dispositivo termoeléctrico con sus componentes. • Instalación de la estufa y del dispositivo termoeléctrico con sus componentes. • Construcción de las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en un espacio idóneo seleccionado por el beneficiario. • Transporte de las estufas y materiales hasta la vivienda del beneficiario. • Taller de mantenimiento y uso de la estufa.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO			$4.995.509.448,00
I.1 Adicionales			$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$4.995.509.448,00
II.PAGOS REALIZADOS:			$0,00
	Primer pago Acta No 01	$0,00	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 408.794.713,50
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$4.586.714.734,50

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El ingeniero LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ, supervisor del contrato hace constar, que el contratista – UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato LIC542-2025 correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma DE $408.794.713,50 referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**No. 303552780 CTA AHORROS BANCO DE BOGOTÁ**
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
CONTRATISTA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA DE PROYECTOS
SUPERVISOR CORPONOR

CUADRO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No.:	LIC542-2025 del 01 de septiembre de 2025		**PERIODO REPORTADO**	
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		**DESDE:**	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS		**HASTA:**	31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						EJECUTADO ACTA No.1 (19/09/2025 -31/10/2025)		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**								
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	35,00	$ 108.735.293,80	35,00	$ 108.735.293,80
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	35,00	$ 152.558.823,20	35,00	$ 152.558.823,20

2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**									$ -
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	35,00	$ 2.195.352,60	35,00	$ 2.195.352,60
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**									$ -
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	35,00	$ 27.606.676,30	35,00	$ 27.606.676,30
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**									$ -
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	35,00	$ 23.163.000,00	35,00	$ 23.163.000,00
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**									$ -
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	35,00	$ 32.964.117,55	35,00	$ 32.964.117,55
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)							$ 324.060.263,45		$ 324.060.263,45
IVA		19%				19%	$ 61.571.450,05	19%	$ 61.571.450,05
VALOR TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**		**$ 408.794.713,50**		**$ 408.794.713,50**
PORCENTAJE DE AVANCE							**8,18%**		**8,18%**

AVANCE FÍSICO :	**8,**18**%**

OBSERVACIONES:

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR - CORPONOR
Jefe Oficina de Proyectos de CORPONOR

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
NIT 901.988.120-4
AV 5 21 A 27 BRR SAN MATEO
Tel: 3105682975
Cúcuta - Colombia
ecoeficientesestufas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL		
NIT	890.505.253-4	**Teléfono**	(607) 5748868 - Ext. 000
Dirección	Calle 13 No. 3E - 278. Barrio Caobos	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/12/2025, 11:28
Expedición	19/12/2025, 11:28
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo:* 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4 x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1 ¼ x 1/8. * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	35.00	3,106,722.68	129,394,999.62
2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes:1. 35 watts de salida.2. 10 bombillos led de 3 w.3. 3 horas autonomía aprox.4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional.5. 1 recarga de dispositivo por día.6. 1 panel solar de 50 w.7. modulo termoeléctrico de 1 celda.8. modulo acumulador con 4 baterías de litio.9. conectores.10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	35.00	4,358,823.52	181,544,999.61
3	TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial	35.00	62,724.36	2,612,469.59
4	INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	35.00	788,762.18	32,851,944.80
5	TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara	35.00	661,800.00	23,163,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)			
6	CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA) Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	35.00	941,831.93	39,227,299.88

Total items: 6

Total Bruto	347,223,263.45
IVA 19%	61,571,450.05
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	408,794,713.50

Valor en Letras:
Cuatrocientos ocho millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos trece pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 408,794,713.50

Observaciones:
favor transferir a la cuenta corriente N° 303552798

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103102334 aprobado en 20251214 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: f5a1c68d7f7393034ca83fd14125a389adc67af8e14300a1ee74f9bf3f21daec3d8ec1c2293935583135294c7e77f0a4

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

San José de Cúcuta, 19 de diciembre de 2025

Señores

CORPONOR

Asunto: Declaración y Pago de Seguridad Social y Parafiscales

En mi calidad de Representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 certifico bajo la gravedad de juramento que se han efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (si aplica) exigidos por la ley y nos encontramos al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, el periodo del 19 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2025, los documentos soporte (planillas) de los pagos de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL (Riesgos laborales) y Parafiscales, del contrato de consultoría LIC542-2025 del 01 de septiembre del 2025.



WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Adjunto: Planillas de pago de seguridad social

ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF S.A.S
Dirección: Cra 5 #18 sur -33, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono: (608) 8632283 - 3108717514 – 3175944000
Correo: servicioalcliente@metalcof.co
www.metalcof.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852717243	9493229518	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$54,921,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR (62 Afiliados)																								**$177,612,646**	**$28,820,400**			**$179,036,146**	**$8,036,300**			**$179,036,146**	**$7,164,000**			**$179,036,146**		**$9,986,200**		**$10,260,751**	**$513,500**		**$54,520,400**
Centro de Trabajo: ARL1 (12 Afiliados)																								**$38,482,706**	**$6,298,500**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**		**$201,600**		**$0**	**$0**		**$9,579,700**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)																								**$38,482,706**	**$6,298,500**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**		**$201,600**		**$0**	**$0**		**$9,579,700**
1	CC	1004344073	BERMEO ADRIANA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF32	30	$2,650,000	$106,000	14-23	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	Si	$649,900
2	CC	1076501010	ESCOBAR YIBY																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1075248242	GOMEZ MAURA									X										230301	30	$2,618,750	$419,000	EPS005	30	$2,618,750	$104,800	CCF32	30	$2,618,750	$104,800	14-23	30	$2,618,750	0.522%	$13,700	30	$0	$0	Si	$642,300
4	CC	1075262805	MOTTA AURA	X																		230301	6	$360,000	$57,600	EPS005	6	$360,000	$14,400	CCF32	6	$360,000	$14,400	14-23	6	$360,000	0.522%	$1,900	6	$0	$0	Si	$88,300
5	CC	1079187321	PATIÑO ANA									X										230301	30	$2,868,750	$459,000	EPS037	30	$2,868,750	$114,800	CCF32	30	$2,868,750	$114,800	14-23	30	$2,868,750	0.522%	$15,000	30	$0	$0	Si	$703,600
6	CC	1079180940	PATIÑO CINDY									X										230201	30	$2,405,114	$384,900	EPS037	30	$2,405,114	$96,300	CCF32	30	$2,405,114	$96,300	14-23	30	$2,405,114	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$590,100
7	CC	7722307	PEÑA JUAN	X								X										230201	29	$1,976,050	$316,200	EPS005	29	$1,976,050	$79,100	CCF32	29	$1,976,050	$79,100	14-23	29	$1,976,050	0.522%	$10,400	29	$0	$0	Si	$484,800
8	CC	1003828028	RAMIREZ LINA									X										25-14	30	$1,805,114	$288,900	EPS037	30	$1,805,114	$72,300	CCF32	30	$1,805,114	$72,300	14-23	30	$1,805,114	0.522%	$9,500	30	$0	$0	Si	$443,000
9	CC	7694077	ROJAS ALEXANDER																			231001	30	$14,100,000	$2,397,000	EPS037	30	$14,100,000	$564,000	CCF32	30	$14,100,000	$564,000	14-23	30	$14,100,000	0.522%	$73,700	30	$0	$0	Si	$3,598,700
10	CC	1077227858	ROJAS JUAN	X																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,376,050	0.522%	$7,200	29	$0	$0	Si	$337,600
11	CC	1003813784	ROJAS MARIA									X										230301	30	$4,846,828	$775,500	EPS037	30	$4,846,828	$193,900	CCF32	30	$4,846,828	$193,900	14-23	30	$4,846,828	0.522%	$25,400	30	$0	$0	Si	$1,188,700
12	CC	1075301902	SUAREZ YONATAN	X								X										230301	29	$1,976,050	$316,200	EPS037	29	$1,976,050	$79,100	CCF32	29	$1,976,050	$79,100	14-23	29	$1,976,050	0.522%	$10,400	29	$0	$0	Si	$484,800
Centro de Trabajo: ARL5 (50 Afiliados)																								**$139,129,940**	**$22,521,900**			**$140,553,440**	**$6,496,500**			**$140,553,440**	**$5,624,200**			**$140,553,440**		**$9,784,600**		**$10,260,751**	**$513,500**		**$44,940,700**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (50 Afiliados)																								**$139,129,940**	**$22,521,900**			**$140,553,440**	**$6,496,500**			**$140,553,440**	**$5,624,200**			**$140,553,440**		**$9,784,600**		**$10,260,751**	**$513,500**		**$44,940,700**
13	CC	1075220626	ARREDONDO MARIA									X										230301	30	$2,305,939	$369,000	EPS005	30	$2,305,939	$92,300	CCF32	30	$2,305,939	$92,300	14-23	30	$2,305,939	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,100
14	CC	1004493757	BARRAGAN NICOLAS									X										230301	30	$1,871,681	$299,500	ESSC62	30	$1,871,681	$234,000	CCF32	30	$1,871,681	$74,900	14-23	30	$1,871,681	6.960%	$130,300	30	$1,871,681	$93,700	No	$832,400
15	CC	1064314243	BLANQUICET FABIO	X																		230301	6	$320,000	$51,200	EPS005	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-23	6	$320,000	6.960%	$22,300	6	$0	$0	Si	$99,100
16	CC	1102827062	BUSTAMANTE ELKIN	X																		230301	6	$320,000	$51,200	EPS002	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-23	6	$320,000	6.960%	$22,300	6	$0	$0	Si	$99,100
17	CC	1076241777	CABRERA BRAYAN									X										25-14	30	$3,711,364	$593,900	EPS037	30	$3,711,364	$148,500	CCF32	30	$3,711,364	$148,500	14-23	30	$3,711,364	6.960%	$258,400	30	$0	$0	Si	$1,149,300
18	CC	1075262759	CAJAMARCA ANDRES									X										230201	30	$5,967,138	$1,014,600	EPS005	30	$5,967,138	$238,700	CCF32	30	$5,967,138	$238,700	14-23	30	$5,967,138	6.960%	$415,400	30	$0	$0	Si	$1,907,400
19	CC	94392276	CALLE CARLOS									X										230301	30	$2,305,939	$369,000	EPS037	30	$2,305,939	$92,300	CCF32	30	$2,305,939	$92,300	14-23	30	$2,305,939	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,100
20	TI	1138274477	CAMPOS ANDERSON									X										230301	30	$1,871,681	$299,500	EPSIC3	30	$1,871,681	$234,000	CCF32	30	$1,871,681	$74,900	14-23	30	$1,871,681	6.960%	$130,300	30	$1,871,681	$93,700	No	$832,400
21	PT	5852417	CASTILLO YOHAN									X										25-14	30	$1,871,681	$299,500	ESSC62	30	$1,871,681	$74,900	CCF32	30	$1,871,681	$74,900	14-23	30	$1,871,681	6.960%	$130,300	30	$0	$0	Si	$579,600
22	CC	1084577935	CASTRO DIEGO		X																	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
23	CC	1075225965	CERON ALEXANDER									X										231001	30	$3,603,794	$576,700	EPS005	30	$3,603,794	$144,200	CCF32	30	$3,603,794	$144,200	14-23	30	$3,603,794	6.960%	$250,900	30	$0	$0	Si	$1,116,000
24	CC	1110511993	COLORADO CARLOS									X										230301	30	$3,761,364	$601,900	EPS037	30	$3,761,364	$150,500	CCF32	30	$3,761,364	$150,500	14-23	30	$3,761,364	6.960%	$261,800	30	$0	$0	Si	$1,164,700
25	CC	1075275337	CORTES JOSE									X										25-14	30	$3,228,667	$516,600	EPS037	30	$3,228,667	$129,200	CCF32	30	$3,228,667	$129,200	14-23	30	$3,228,667	6.960%	$224,800	30	$0	$0	Si	$999,800
26	CC	26430518	CRUZ CLAUDIA									X										230201	30	$3,812,147	$610,000	EPS037	30	$3,812,147	$152,500	CCF32	30	$3,812,147	$152,500	14-23	30	$3,812,147	6.960%	$265,400	30	$0	$0	Si	$1,180,400
27	CC	1003952655	DUSSAN JULIAN									X										230201	30	$1,464,911	$234,400	EPS037	30	$1,464,911	$183,200	CCF32	30	$1,464,911	$58,600	14-23	30	$1,464,911	6.960%	$102,000	30	$1,464,911	$73,300	No	$651,500
28	CC	1010148214	FLOREZ CARLOS									X										230301	30	$2,305,939	$369,000	EPS005	30	$2,305,939	$92,300	CCF32	30	$2,305,939	$92,300	14-23	30	$2,305,939	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,100

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852717243	9493229518	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$54,921,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$28,820,400	$211,900	$0	$29,032,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$4,249,500	$31,400	$0	$4,280,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,084,800	$37,300	$0	$5,122,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$12,076,200	$88,700	$0	$12,164,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$7,409,900	$54,500	$0	$7,464,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$9,986,200	$73,300	$0	$10,059,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	62	$9,986,200	$73,300	$0	$10,059,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$7,164,000	$52,600	$0	$7,216,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	62	$7,164,000	$52,600	$0	$7,216,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				62	$8,036,300	$59,500	$0	$8,095,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$234,000	$1,800	$0	$235,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$308,900	$2,300	$0	$311,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$14,400	$200	$0	$14,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,700	$1,300	$0	$170,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$91,700	$700	$0	$92,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	$4,325,700	$31,800	$0	$4,357,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$341,900	$2,600	$0	$344,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$431,200	$3,200	$0	$434,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,119,800	$15,600	$0	$2,135,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$308,100	$2,300	$0	$310,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$308,100	$2,300	$0	$310,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$205,400	$1,600	$0	$207,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$205,400	$1,600	$0	$207,000
TOTAL				**62**	**$54,520,400**	**$401,200**	**$0**	**$54,921,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852743684	9493230038	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$3,353,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075792650	PERDOMO JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1075312971	ROJAS BRHANNDON									X									230301	30	$3,917,614	$626,900	EPS037	30	$3,917,614	$156,800	CCF32	30	$3,917,614	$156,800	14-23	30	$3,917,614	$272,700	30	$0	$0	Si	$1,213,200
3	CC	7725687	ROJAS JOHN									X									230301	30	$4,786,971	$766,000	EPS005	30	$4,786,971	$191,500	CCF32	30	$4,786,971	$191,500	14-23	30	$4,786,971	$333,200	30	$0	$0	Si	$1,482,200
Total	**Afiliados(3)**																						$10,128,085	$1,620,700			$10,128,085	$526,300			$10,128,085	$405,300			$10,128,085	$705,000		$1,423,500	$71,300		$3,328,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852743684	9493230038	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$3,353,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,620,700	$12,000	$0	$1,632,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,700	$0	$229,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,392,900	$10,300	$0	$1,403,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$705,000	$5,200	$0	$710,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$705,000	$5,200	$0	$710,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$405,300	$3,000	$0	$408,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$405,300	$3,000	$0	$408,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$526,300	$4,100	$0	$530,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$156,800	$1,200	$0	$158,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$191,500	$1,500	$0	$193,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$400	$0	$43,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$400	$0	$43,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$300	$0	$28,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$300	$0	$28,800
TOTAL				**3**	**$3,328,600**	**$25,000**	**$0**	**$3,353,600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7986239175**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: septiembre AÑO: 2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1789382584	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986239175	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1789382584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7987978011**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905491243	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987978011	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905491243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		CBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88308439
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS HUMBERTO MEZA VELOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS PATIOS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997709327**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		62			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995841176

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 236.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 236.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 184.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 184.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 16.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.300**

Planilla Pagada

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-13169679
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-13169679
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35671686
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-09-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
R	1/09/25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081759966
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDULFO ENRIQUE DE LA CRUZ CALVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 35 LOTE 8.	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997702918**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		55			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995780479

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 235.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 235.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 184.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 184.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 14.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 427.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094370621
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ENRIQUE CABALLERO BATECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	PALMERAS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997705283**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		65			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995808169

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 237.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 237.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 185.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 16.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 430.200**

Planilla Pagada

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1090385103
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1090385103
NOMBRE EMPLEADO	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
EPS	Asociacion Mutual SER ESS EPS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35670711
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-09-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/09/25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090461730
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SIXTO MANUEL MALDONADO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE12#12-102CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3118398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997690324**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		63			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995745524

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 236.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 236.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 185.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 16.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930636343	9494715787	E	2025/11/06	2025/11/18	BANCOLOMBIA	12	$63,866,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR (86 Afiliados)																								$207,903,924	$33,748,600			$209,327,424	$9,298,000			$209,327,424	$8,376,300			$209,327,424		$11,421,300		$10,845,876	$542,900		$63,387,100
Centro de Trabajo: ARL1 (13 Afiliados)																								$48,967,715	$8,055,400			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715		$256,300		$0	$0		$12,229,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																								$48,967,715	$8,055,400			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715		$256,300		$0	$0		$12,229,900
1	CC	1004344073	BERMEO ADRIANA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF32	30	$2,650,000	$106,000	14-23	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	Si	$649,900
2	CC	1076501010	ESCOBAR YIBY																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1075248242	GOMEZ MAURA									X										230301	30	$5,047,097	$807,600	EPS005	30	$5,047,097	$201,900	CCF32	30	$5,047,097	$201,900	14-23	30	$5,047,097	0.522%	$26,400	30	$0	$0	Si	$1,237,800
4	CC	1075262805	MOTTA AURA																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1079187321	PATIÑO ANA									X										230301	30	$7,907,500	$1,344,400	EPS037	30	$7,907,500	$316,300	CCF32	30	$7,907,500	$316,300	14-23	30	$7,907,500	0.522%	$41,300	30	$0	$0	Si	$2,018,300
6	CC	1079180940	PATIÑO CINDY									X										230201	30	$2,279,090	$364,700	EPS037	30	$2,279,090	$91,200	CCF32	30	$2,279,090	$91,200	14-23	30	$2,279,090	0.522%	$11,900	30	$0	$0	Si	$559,000
7	CC	7722307	PEÑA JUAN									X										230201	30	$2,102,920	$336,500	EPS005	30	$2,102,920	$84,200	CCF32	30	$2,102,920	$84,200	14-23	30	$2,102,920	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,900
8	CC	1003828028	RAMIREZ LINA									X										25-14	30	$1,866,477	$298,700	EPS037	30	$1,866,477	$74,700	CCF32	30	$1,866,477	$74,700	14-23	30	$1,866,477	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$457,900
9	CC	7694077	ROJAS ALEXANDER																			231001	30	$14,100,000	$2,397,000	EPS037	30	$14,100,000	$564,000	CCF32	30	$14,100,000	$564,000	14-23	30	$14,100,000	0.522%	$73,700	30	$0	$0	Si	$3,598,700
10	CC	1077227858	ROJAS JUAN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1003813784	ROJAS MARIA									X										230301	30	$5,191,761	$830,700	EPS037	30	$5,191,761	$207,700	CCF32	30	$5,191,761	$207,700	14-23	30	$5,191,761	0.522%	$27,200	30	$0	$0	Si	$1,273,300
12	CC	1075301902	SUAREZ YONATAN									X										230301	30	$2,102,920	$336,500	EPS037	30	$2,102,920	$84,200	CCF32	30	$2,102,920	$84,200	14-23	30	$2,102,920	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,900
13	CC	1052067999	TOVAR ROSA	X																		230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	0.522%	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
Centro de Trabajo: ARL5 (73 Afiliados)																								$158,936,209	$25,693,200			$160,359,709	$7,338,900			$160,359,709	$6,417,200			$160,359,709		$11,165,000		$10,845,876	$542,900		$51,157,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (73 Afiliados)																								$158,936,209	$25,693,200			$160,359,709	$7,338,900			$160,359,709	$6,417,200			$160,359,709		$11,165,000		$10,845,876	$542,900		$51,157,200
14	CC	1069485224	ACEVEDO NICOLAY	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
15	CC	92099671	AGUAS BENITO	X																		230201	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
16	CC	1100622892	AMAYA LUIS	X																		230301	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
17	CC	1075220626	ARREDONDO MARIA									X										230301	30	$2,439,426	$390,400	EPS005	30	$2,439,426	$97,600	CCF32	30	$2,439,426	$97,600	14-23	30	$2,439,426	6.960%	$169,800	30	$0	$0	Si	$755,400
18	CC	92535071	ATENCIA JOSE	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
19	CC	3838424	BARBOZA JUAN	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS048	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
20	CC	1004493757	BARRAGAN NICOLAS									X										230301	30	$1,996,601	$319,500	ESSC62	30	$1,996,601	$249,600	CCF32	30	$1,996,601	$79,900	14-23	30	$1,996,601	6.960%	$139,000	30	$1,996,601	$99,900	No	$887,900
21	CC	1103110336	BLANCO LUIS	X																		25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
22	CC	1064314243	BLANQUICET FABIO									X										230301	30	$1,907,636	$305,300	EPS005	30	$1,907,636	$76,400	CCF32	30	$1,907,636	$76,400	14-23	30	$1,907,636	6.960%	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
23	CC	1102827062	BUSTAMANTE ELKIN									X										230301	30	$1,907,636	$305,300	EPS002	30	$1,907,636	$76,400	CCF32	30	$1,907,636	$76,400	14-23	30	$1,907,636	6.960%	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
24	CC	1076241777	CABRERA BRAYAN									X										25-14	30	$3,639,772	$582,400	EPS037	30	$3,639,772	$145,600	CCF32	30	$3,639,772	$145,600	14-23	30	$3,639,772	6.960%	$253,400	30	$0	$0	Si	$1,127,000
25	CC	92529656	CACERES GABRIEL	X																		25-14	6	$284,700	$45,600	MIN002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
26	CC	1075262759	CAJAMARCA ANDRES									X										230201	30	$6,061,200	$1,030,600	EPS005	30	$6,061,200	$242,500	CCF32	30	$6,061,200	$242,500	14-23	30	$6,061,200	6.960%	$421,900	30	$0	$0	Si	$1,937,500
27	CC	94392276	CALLE CARLOS									X										230301	30	$2,409,851	$385,600	EPS037	30	$2,409,851	$96,400	CCF32	30	$2,409,851	$96,400	14-23	30	$2,409,851	6.960%	$167,800	30	$0	$0	Si	$746,200
28	TI	1138274477	CAMPOS ANDERSON									X										230301	30	$1,867,780	$298,900	EPSIC3	30	$1,867,780	$233,500	CCF32	30	$1,867,780	$74,800	14-23	30	$1,867,780	6.960%	$130,000	30	$1,867,780	$93,500	No	$830,700

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930636343	9494715787	E	2025/11/06	2025/11/18	BANCOLOMBIA	12	$63,866,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$33,748,600	$255,000	$0	$34,003,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$4,657,600	$35,300	$0	$4,692,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,712,200	$43,100	$0	$5,755,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$15,596,900	$117,800	$0	$15,714,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$7,781,900	$58,800	$0	$7,840,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$11,421,300	$86,100	$0	$11,507,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$11,421,300	$86,100	$0	$11,507,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,376,300	$63,200	$0	$8,439,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	86	$8,376,300	$63,200	$0	$8,439,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				86	$9,298,000	$70,500	$0	$9,368,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$233,500	$1,800	$0	$235,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$329,500	$2,500	$0	$332,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$11,400	$100	$0	$11,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$11,400	$100	$0	$11,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,600	$1,100	$0	$146,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$120,700	$1,000	$0	$121,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$144,300	$1,100	$0	$145,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$4,741,300	$35,800	$0	$4,777,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$403,600	$3,100	$0	$406,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$634,800	$4,800	$0	$639,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,476,300	$18,700	$0	$2,495,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$325,700	$2,500	$0	$328,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$325,700	$2,500	$0	$328,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$217,200	$1,700	$0	$218,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$217,200	$1,700	$0	$218,900
TOTAL				**86**	**$63,387,100**	**$479,000**	**$0**	**$63,866,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921473480	9494634032	E	2025/11/06	2025/11/11	BANCOLOMBIA	5	$3,902,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7718630	PASSOS WILMER	X	X																230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
2	CC	1075792650	PERDOMO JUAN									X									25-14	30	$1,623,865	$259,900	EPS041	30	$1,623,865	$203,000	CCF32	30	$1,623,865	$65,000	14-23	30	$1,623,865	$113,100	30	$1,623,865	$81,300	No	$722,300
3	CC	1075312971	ROJAS BRHANNDON									X									230301	30	$4,087,500	$654,000	EPS037	30	$4,087,500	$163,500	CCF32	30	$4,087,500	$163,500	14-23	30	$4,087,500	$284,500	30	$0	$0	Si	$1,265,500
4	CC	7725687	ROJAS JOHN									X									230301	30	$4,908,899	$785,500	EPS005	30	$4,908,899	$196,400	CCF32	30	$4,908,899	$196,400	14-23	30	$4,908,899	$341,700	30	$0	$0	Si	$1,520,000
5	CC	7719481	VARGAS JULIO	X	X																230201	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
Total	**Afiliados(5)**																						$11,853,964	$1,896,800			$11,853,964	$612,300			$11,853,964	$474,300			$11,853,964	$825,300		$1,623,865	$81,300		$3,890,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921473480	9494634032	E	2025/11/06	2025/11/11	BANCOLOMBIA	5	$3,902,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,896,800	$6,200	$0	$1,903,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$259,900	$900	$0	$260,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,538,200	$4,900	$0	$1,543,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$98,700	$400	$0	$99,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$825,300	$2,600	$0	$827,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$825,300	$2,600	$0	$827,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$474,300	$1,500	$0	$475,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$474,300	$1,500	$0	$475,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$612,300	$2,100	$0	$614,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$163,500	$600	$0	$164,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$203,000	$700	$0	$203,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$245,800	$800	$0	$246,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$200	$0	$49,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$48,800	$200	$0	$49,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$200	$0	$32,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$32,500	$200	$0	$32,700
TOTAL				**5**	**$3,890,000**	**$12,800**	**$0**	**$3,902,800**

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-13169679
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-13169679
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35671716
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081759966
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDULFO ENRIQUE DE LA CRUZ CALVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 35 LOTE 8.	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997703256**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995787231

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 180.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 5.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 418.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094370621
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ENRIQUE CABALLERO BATECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	PALMERAS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997705488**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		33			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995816752

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 181.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 8.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 422.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88308439
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS HUMBERTO MEZA VELOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS PATIOS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997711526**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995831059

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 231.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 231.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 181.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 7.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986239175	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1789382584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7987978011**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905491243	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987978011	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905491243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1090385103
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1090385103
NOMBRE EMPLEADO	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
EPS	Asociacion Mutual SER ESS EPS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35670938
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090461730
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SIXTO MANUEL MALDONADO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE12#12-102CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3118398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997691185**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		29			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995764734

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 232.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 181.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 7.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 421.000**

Planilla Pagada

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
(19 de septiembre al 30 de septiembre de 2025)

PROYECTO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BPPIC 4.A.1.B.1-09

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

En el departamento Norte de Santander históricamente la deforestación ha afectado los ecosistemas y generando una alta vulnerabilidad en la población ante los efectos del fenómeno ENSO. En el departamento en la zona rural más del 50% usa la madera como combustible en la cocción de los alimentos ocasionando una tala indiscriminada de bosques, más aún cuando se utilizan fogones tradicionales donde el consumo de madera por familia está superando los 20 Kg/día. Adicionalmente, y dado que generalmente los sistemas de combustión utilizados son de baja eficiencia, se incrementan los riesgos a la salud de la población, asociados con los altos niveles de contaminación intradomiciliaria (por dioxinas y furanos, material particulado y CO, entre otros).

Con la implementación del suministro e instalación de las estufas eco eficientes se han generado estrategias para disminuir el deterioro de los bosques en razón a la disminución del consumo de leña en la cocción de los alimentos, en la tala árboles, en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el índice de morbilidad por afectación respiratoria. Las poblaciones rurales de los municipios del departamento utilizan para la cocción de alimentos la madera como combustible, lo cual ha generado que los procedimientos empleados generen contaminación ambiental debido al humo que producen, además de la deforestación y mala utilización de los recursos maderables, provocando el deterioro del sistema ecológico y natural de las distintas zonas.

Dentro de los procesos de Gestión Ambiental adelantados por la Corporación y la estrategia de Modelos de Producción Limpia (MDL), se contempla el suministro y puesta en funcionamiento de estufas reguladoras de humo con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, y mejorar las condiciones del entorno de la población campesina.

Con la implementación de modelos de producción limpia a través de la implementación de estufas ecoeficientes o reguladoras de humo, aporta beneficios en el ámbito social, económico, cultural y ambiental a las familias, ya que los beneficios que se obtienen de la implementación de estas tecnologías apropiadas se reflejan en la contribución al Problemática y/o necesidad, estado inicial del sitio, beneficios e impacto) mejoramiento de la calidad de vida de la familia y a la creación de estilos de vida saludable para los miembros de la misma. Algunos beneficios identificados con el proyecto son:

- La implementación de una tecnología apropiada para la cocción de los alimentos que reduzca tiempo y en consumo de combustible
- Según estudios realizados, la correlación entre el uso de combustibles sólidos en interiores y varias enfermedades están ligadas. Los análisis estiman que el humo de combustibles sólidos en espacios cerrados da origen aproximadamente al 35,7% de las infecciones respiratorias inferiores, el 22,0% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el 1,5% de canceres de tráquea y pulmón con el uso de las estufas eco eficientes o reguladoras de humo. Se evidencia la disminución de la presencia de enfermedades que afecten el sistema respiratorio y visual de las personas, ya que se cuenta con un sistema de evacuación del humo, evitando que se acumule en el interior del espacio físico de la vivienda dedicado para la cocina.
- Las estufas ecoeficientes o reguladoras de humo por sus características y materiales gastan menos cantidad de leña que los fogones convencionales, conservando mejor el calor obtenido de la combustión de la leña, manteniendo caliente los alimentos y permitiendo la cocción de estos en tiempos más cortos. Al utilizar menos leña que un fogón convencional, generará menos contaminantes atmosféricos (material particulado, CO2, CO, SO2, NO2) y se conserva el recurso bosque y por ende las microcuencas, en fin, son muchas las ventajas que le ofrece al campesino estas estufas, ya que ofrecen mayor comodidad, seguridad y más beneficios para la salud.
- Las estufas ecoeficientes o reguladoras de humo traerán beneficios como disminución del consumo de leña para mitigar el impacto ambiental a los ecosistemas, reducción en el riesgo de contraer enfermedades respiratorias por la inhalación del humo y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales del Departamento.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

Se celebro el contrato de suministro e instalación con la capacidad de ejecutar cuatrocientas veintiséis (426) estufas ecoeficientes portátiles con igual número de dispositivos térmicos que convierte la energía térmica en eléctrica, paneles solares y componentes; en 7 municipios del departamento de Norte de Santander con las siguientes condiciones técnicas mínimas requeridas:

- **CONSTRUCCIÓN (MATERIALES Y MANO DE OBRA):**

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). INCLUYE, Visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. Mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto).

- **DIVULGAR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y ACTORES INVOLUCRADOS:**

El oferente junto con la corporación, se obliga en la presentación de la oferta el incluir la capacitación a los beneficiarios sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cocción eficiente y dispositivos Termoeléctricos, así como firmar acuerdos con la comunidad para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento. Una vez entregada e instalada la Estufa y sus dispositivos complementarios se suministrará por parte del proveedor un manual con las condiciones de uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente y manual de uso para los dispositivos termoeléctricos. (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en Físico y digital pdf, y video tutorial. (incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial).

- **TRANSPORTE:**

Entrega en cascos urbanos de municipios de Santo Domingo de Silos - Mutiscua - Cucutilla - Arboledas - Salazar de la Palmas - Durania - San Cayetano en el Departamento del Norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario - este valor esta exento de iva y se realizará a través de transportadores independiente y/o comerciales – este valor está estimado con envíos de 60 unidades por vehículo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga se encuentra excluido de iva, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)

GARANTÍAS:
El contratista se obliga a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, (incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo Seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), por el término de dos (2) años, termino contado, una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente.

Aspectos que incluye las garantía:

- La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de repuestos.
- Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con su naturaleza.
- Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con su naturaleza.
- La entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.
- Contar con disponibilidad de repuestos, partes e insumos y mano de obra capacitada.

Manejo ambiental: los procesos desarrollados por el contratista se deberán enmarcar dentro de las leyes vigentes de manejo ambiental, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma, que se oriente todo el proceso a la protección, conservación y manejo del entorno humano y biológico tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contrato se deriva 6 ítems para cada una de las estufas entregadas, integrados en 5 capítulos que compone el presupuesto:

1. **FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**

1.1 Suministro de estufa ecoeficiente:

- Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo.
- 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas
- Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16 (1.4 mm), entamborada.
- Chasis de la estufa elaborada en ángulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8". Cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina coll rolled calibre 18.
- 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada.
- 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm).
- Recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39.
- Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm.
- Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable.
- Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud.
- Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica.
- Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. -
- Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.




Imagen 1. Partes de la estufa

1.2 Suministro dispositivo termo eléctrico:

Suministro dispositivo termoeléctrico para la generación de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes:

- 35 watts de salida
- 10 bombillos led de 3 w
- 3 horas autonomía aprox
- 6 horas autonomía aprox. con uso racional
- 1 recarga de dispositivo por día
- 1 panel solar de 50 w
- Modulo termoeléctrico de 1 celda
- Modulo acumulador con 4 baterías de litio; 9.

- Conectores
- Extensión de 20 mtrs.



Imagen 2. Dispositivo termoeléctrico



Imagen 3. Accesorios

Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada – el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento.

2. TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS

Realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.

3. INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS

Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, Chimeneas y dispositivos termoeléctricos).

4. TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES

Entrega en cascos urbanos de municipios de Santo Domingo de Silos - Mutiscua - Cucutilla - Arboledas - Salazar de la Palmas - Durania – San Cayetano en el Departamento del Norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y Acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor está exento de iva y se realizara a través De transportadores independiente y/o comerciales - este valor está estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor Incluye cargue, descargue y seguros) - (el Servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de iva, conforme lo establece el Estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9).

5. CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias Para la instalación de las estufas en el espacio Idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en Mampostería). Incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. Mano de obra para excavación, Alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo Directo e indirecto).




Imagen 4. Diseño final empotrado de la estufa.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se plantea desarrollar en los municipios de la cuenca media-alta del rio Zulia, que hacen parte del área aportante de la Planta Térmica:

N°	Municipio	N° Beneficiarios	Distancia desde Cúcuta en Kms
1	Santo Domingo de Silos	40	124
2	Mutiscua	78	106
3	Cucutilla	40	98.7
4	Arboledas	68	79.4
5	Salazar de Las Palmas	70	55
6	Durania	70	47.8
7	San Cayetano	60	22
Total, estufas móviles reguladoras de humo		**426**	




Figura 1. Mapa de localización municipios que hacen parte del proyecto. Fuente CORPONOR.

1.4 POBLACION BENEFICIADA

El proyecto tiene como objetivo realizar 426 estufas ecoeficientes en los municipios del Departamento de Norte de Santander, para un total de 2130 habitantes como población beneficiada.

No.	Municipio	Estufas a instalar	Población Beneficiada
1	Arboledas	68	340
2	Cucutilla	40	200
3	Durania	70	350
4	Mutiscua	78	390
5	Salazar	70	350
6	San cayetano	60	300
7	Silos	40	200
TOTALES		**426**	**2130**

1.4.1 NOVEDADES O CAMBIOS DE BENEFICIARIOS POR NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PRIORIZACIÓN

Durante el periodo del informe, Corponor entrego la verificación de la información de los beneficiarios para confirmar el cumplimiento de los criterios de selección del proyecto. Este proceso permitió filtrar y establecer la lista de personas que cumplen con los requisitos en cada uno de los siete (7) municipios objetivo.

Anexo 1. *Listado de beneficiarios Aprobados Arboledas.*
Anexo 2. *Listado de beneficiarios Aprobados Cucutilla.*
Anexo 3. *Listado de beneficiarios Aprobados Durania.*
Anexo 4. *Listado de beneficiarios Aprobados Mutiscua.*
Anexo 5. *Listado de beneficiarios Aprobados Salazar.*
Anexo 6. *Listado de beneficiarios Aprobados San Cayetano.*
Anexo 7. *Listado de beneficiarios Aprobados Silos.*

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. LIC542-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Publica
TIPO DE CONTRATO	Suministro
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de septiembre de 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1114 del 15 de septiembre de 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $ 4.995.509.448,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	104 DIAS
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es hasta el 31 de diciembre de 2025 que corresponde a 104 días calendario.

2.3 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO 542 DE 2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA No.:**	CCT-100011872
FECHA DE EXPEDICION:	18/09/2025	**FECHA DE APROBACION:**	19/09/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	01/09/2025	30/06/2026	$ 499.550.944,80
PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2025	31/12/2028	$ 499.550.944,80
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2025	30/06/2026	$ 499.550.944,80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	01/09/2025	31/12/2026	$ 499.550.944,80

Anexo 8. *Póliza inicial del contrato.*

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades a desarrollas según contrato inicial, adiciones y/o modificaciones:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA ($)**	**VALOR ($)**
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**				
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para el generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				

3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**				
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - Cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor está exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor está estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**				
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)					
IVA (19%)					
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	FECHA
CONTRATO No. LIC542-2025	
ACTA DE INICIO	19/09/2025
ACTA DE COMITÉ No. 1	25/09/2025
ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES No.1	25/09/2025

Anexo 9. *Acta de inicio*
Anexo 10. *Acta de comité No. 01*
Anexo 11. *Acta de Balance de mayores y menores No. 01*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCION

Con relación al plazo contractual, han transcurrido doce (12) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 11.54%

Anexo No. 12. *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

4 AVANCE FISICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato es de 0% del valor total contratado.

Del avance de ejecución del proyecto es de 0%.

Anexo No. 13. *(Balance físico – financiero)*

5. CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO

Durante el periodo del informe, las actividades contractuales se vieron influenciadas por la transición de la temporada de lluvias, con la presencia de precipitaciones leves en los municipios del departamento de Norte de Santander. El IDEAM proyecta que esta temporada de transición se extienda hasta el mes de diciembre.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

- ***Inducción y Planificación***

Durante el periodo del presente informe, se dio inicio a las actividades con la inducción realizada en las instalaciones de la Corporación. Esta reunión fue clave para:

- Programar las socializaciones en cada municipio.
- Establecer el cronograma previsto para la ejecución del contrato.
- Verificar y revisar detalladamente cada una de las actividades a realizar.

- ***Ajuste del Diseño y Presupuesto***

El fabricante de las estufas y distribuidor de los dispositivos termoeléctricos, tomando como base una de las actividades presupuestadas, recomendó ajustar el diseño de la actividad descrita en el ítem 5.1.

Esta recomendación se sustenta en garantizar el correcto funcionamiento y la vida útil del dispositivo. La justificación técnica de este ajuste se encuentra reflejada y anexa en el Acta de Comité que acompaña el presente informe.

- **Elaboración de folleto (Entregable explicativo de las guías y videos)**

Se elaboró un folleto explicativo de cada uno de los manuales entregados para el correcto mantenimiento y uso de la estufa con sus componentes. En este folleto se especifican los canales de atención en caso de requerir garantía. Además de la entrega de los manuales en físico, se incluyó una versión digital a la que se puede acceder de forma indefinida escaneando el código QR con la cámara del celular. Dicho código redirige a una carpeta en Drive creada para tal fin.

Anexo No. 14. *(Registro fotográfico)*
Anexo No. 15. *(Folleto de capacitación – Taller uso y mantenimiento de la estufa)*

7. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

No se presentaron actas en el periodo del informe.

Anexo No. 16. *(Estado financiero y relación de pagos)*

8. CONTROL SOCIAL

Durante este periodo se realizó un (01) acta de socialización y conformación de la veeduría ciudadana del municipio de San Cayetano:

Anexo 17. *(Actas de reuniones de socialización)*
Anexo 18. *(Acta de conformación de veeduría)*

9 LISTADO DE PERSONAL

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal (Personas que laboraron durante el periodo del informe):

No.	Nombre	Cedula	Cargo
1	Alexander Cerón Ramos	1.075.225.965	Técnico
2	Alexander Márquez Jaimes	13.169.679	Técnico
3	Brahanndon Wbeimar Rojas Puentes	1 .075.312.971	Maestro
4	Brayan Estiven Cabrera Paz	1.076.241.777	Ayudante
5	Carlos Alberto Ojeda Pérez	84.009.193	Maestro
6	Carlos Hernán Calle Cruz	94.392.276	Ayudante
7	Carlos Mario Colorado Diaz	1.110.511.993	Maestro
8	Daniel Ricardo Tafur Rodríguez	1.075.210.104	Ayudante
9	Deison Dair Hernández Yucuma	1.075.286.470	Ayudante
10	Eder Garzón Ortiz	12.130.228	Maestro
11	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo	1081759966	Técnico

12	Francisco Javier Marchan Varela	5.937.247	Maestro
13	German Andres Trujillo Cordoba	1.075.230.072	Ayudante
14	Jairo Enrique Caballero Bateca	1094370621	Técnico
15	Jesus Humberto Meza Veloza	88308439	Técnico
16	Jhoan Sebastian Nomelin Murcia	1.075.322.100	Ayudante
17	Jorge Armando Hernández Osorio	7.721.739	Maestro
18	Luis Ángel Núñez Peña	1.075.233.824	Maestro
19	Manuel Oswaldo Joya Peñaranda	1.090.402.079	Director
20	Oliver Toro Rivera	1.075.275.176	Ayudante
21	Oscar David Páez Ballesteros	1090385103	Técnico
22	Sixto Manuel Maldonado Sánchez	1090461730	Técnico

9.1 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

Listado del personal ingresado en orden alfabético del personal técnico y administrativo; con fecha de ingreso.

No.	Nombre	Cedula	Cargo
1	Alexander Cerón Ramos	1.075.225.965	Técnico
2	Alexander Márquez Jaimes	13.169.679	Técnico
3	Brahanndon Wbeimar Rojas Puentes	1 .075.312.971	Maestro
4	Brayan Estiven Cabrera Paz	1.076.241.777	Ayudante
5	Carlos Alberto Ojeda Pérez	84.009.193	Maestro
6	Carlos Hernán Calle Cruz	94.392.276	Ayudante
7	Carlos Mario Colorado Diaz	1.110.511.993	Maestro
8	Daniel Ricardo Tafur Rodríguez	1.075.210.104	Ayudante
9	Deison Dair Hernández Yucuma	1.075.286.470	Ayudante
10	Eder Garzón Ortiz	12.130.228	Maestro
11	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo	1081759966	Técnico
12	Francisco Javier Marchan Varela	5.937.247	Maestro
13	German Andres Trujillo Cordoba	1.075.230.072	Ayudante
14	Jairo Enrique Caballero Bateca	1094370621	Técnico
15	Jesus Humberto Meza Veloza	88308439	Técnico
16	Jhoan Sebastián Nomelin Murcia	1.075.322.100	Ayudante
17	Jorge Armando Hernández Osorio	7.721.739	Maestro
18	Luis Ángel Núñez Peña	1.075.233.824	Maestro
19	Manuel Oswaldo Joya Peñaranda	1.090.402.079	Director
20	Oliver Toro Rivera	1.075.275.176	Ayudante
21	Oscar David Páez Ballesteros	1090385103	Técnico
22	Sixto Manuel Maldonado Sánchez	1090461730	Técnico

9.2 LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

Se ha determinado que el personal presentado para el cargo de técnicos en este contrato enfrenta dificultades operacionales significativas debido a la distancia de sus labores actuales en la empresa Metalcof.

Su permanencia constante en el departamento de Norte de Santander durante la ejecución contractual implica costos no previstos y excesivamente altos (tales como transporte desde Neiva a la zona rural de cada municipio, estadía, alimentación, etc.), lo cual impactaría negativamente el presupuesto.

Por las razones expuestas, se considera indispensable proceder con el cambio de este personal. Se solicitó a la corporación la sustitución por candidatos que posean el mismo perfil y experiencia, tal como lo estipula el pliego de condiciones del contrato. El personal retirado de las labores es el siguiente:


No.	Nombre y apellidos	Cedula
1	Milton Mosquera Medina	1.030.635.298
2	Johan Eduardo Trujillo Leiva	1.075.266.992
3	Luis Fernando Rojas García	1.075.300.944
4	Holman Andrés Rodríguez Casilima	1.075.259.755
5	Jesús David Hernández Galindo	1.075.262.890
6	Misael Esneider Losada Gómez	1.077.868.149

Anexo 19. *(Acta de evaluación cambio personal y solicitud)*

9.3. PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal vinculado en el periodo del informe.

Anexo 20. *(planillas de pago al sistema de seguridad social).*



WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

ANEXOS

Anexo 1. *Listado de beneficiarios Aprobados Arboledas.*
Anexo 2. *Listado de beneficiarios Aprobados Cucutilla.*
Anexo 3. *Listado de beneficiarios Aprobados Durania.*
Anexo 4. *Listado de beneficiarios Aprobados Mutiscua.*
Anexo 5. *Listado de beneficiarios Aprobados Salazar.*
Anexo 6. *Listado de beneficiarios Aprobados San Cayetano.*
Anexo 7. *Listado de beneficiarios Aprobados Silos.*
Anexo 8. *Póliza inicial del contrato.*
Anexo 9. *Acta de inicio*
Anexo 10. *Acta de comité No. 01*
Anexo 11. *Acta de balabce de mayores y menores No. 01*
Anexo 12. *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*
Anexo 13. *(Balance físico – financiero contrato)*
Anexo 14. *(Registro fotográfico)*
Anexo 15. *(Folleto de capacitación – Taller uso y mantenimiento de la estufa)*
Anexo 16. *(Estado financiero de y relación de pagos)*
Anexo 17. *(Actas de reuniones de socialización)*
Anexo 18. *(Acta de conformación de veeduría)*
Anexo 19 *(Acta de evaluación cambio personal y solicitud)*
Anexo 20. *(planillas de pago al sistema de seguridad social).*

Anexo 1. *Listado de beneficiarios Aprobados Arboledas.*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud
1	Alfonso Lopez García	88.178.456	SAN PABLO NUEVO	3133367665	-72,75394111	7,697835979
2	Ana Lucia Barajas Camaron	1.004.941.623	QUEBRADA GRANDE	3134363342	-72,970625	7,597436667
3	Ana Maria Padilla De Pabón	27.804.176	SAN ISIDRO	3105813992	-72,80983833	7,707051667
4	Andres Alonso Ortega Camacho	1.094.426.889	EL PALMAR	3208766762	-72,71047833	7,658226667
5	Angel Manuel Mogollon Mogollon	1.092.645.595	CINERA	3028609000	-72,83979833	7,612196667
6	Angela Rosa Garcia Perez	27.620.783	JUAN BUENO	3224699295	-72,829355	7,624665
7	Anyi Paola Mogollon Vega	1.093.780.476	VOLCAN	3229124252	-72,84300333	7,611188333
8	Blanca Marina Guerrero Granados	27.621.320	CINERA	3133296651	-72,82643667	7,623193333
9	Carmen Cecilia Mendoza Duran	27.619.829	EL DEGREDO	3203513145	-72,84918167	7,617845
10	Cristobal Acevedo Rozo	13.410.397	DESPENSA	3108674351	-72,81675148	7,629854327
11	Diana Carolina Díaz Páez	1.007.953.623	SAN JOAQUIN	3227409952	-72,88962157	7,598620101
12	Edgar Fernando Jaimes Rolon	1.093.764.547	SAN ONOFRE	3228833528	-72,89320167	7,595785
13	Egdar Ivan Laguado	13.410.558	SIRAVITA	3226709474	-72,79317	7,658883333
14	Elias Florez Vega	91.477.359	MOHAN	3102083953	-72,88555667	7,6631
15	Enrique Acevedo Peñaloza	13.412.539	SANTO DOMINGO	3212933257	-72,88343	7,622691667
16	Fabio Enrique Paez Rolon	13.410.950	DESPENSA	3208139141	-72,80966744	7,63335974
17	Fausto Omar Duran Palencia	1.092.646.925	GURAPAL	3224500211	-72,73007333	7,659526667
18	France Milena Contreras Rolon	1.093.752.163	CANEY	3143729638	-72,84151	7,630525
19	Freddy Correa Leal	88.251.994	SAN PABLO NUEVO	3222037081	-72,75966243	7,699355283
21	Henry Mogollon Mogollon	13.412.820	SANTO DOMINGO	3118563255	-72,88582333	7,64817
22	Hilda Maria Rolon Peña	27.697.661	PEÑA BLANCA	3138092396	-72,73701167	7,715735
23	Jaime Cruz Peña	88.033.495	SANTO DOMINGO	3102230956	-72,88319833	7,622741667
24	Javier Vega Contreras	1.007.444.871	HELECHAL ALTO	3132724734	-72,87756333	7,561215
25	Johana Carolina Vega Mogollon	1.092.644.256	SANTO DOMINGO	3209320413	-72,88203338	7,623690476
26	John Jairo Cardenas Contreras	13.412.890	ALMENDRO	3227430153	-72,85722667	7,594588333
27	Jose Adelfin Paez Diaz	1.092.645.823	JUAN BUENO	3106187451	-72,8255	7,636611667
28	Jose Alcides Gomez Buitrago	13.412.177	EL DEGREDO	3125054473	-72,847505	7,615515
29	Jose Alejo Jaimes Tuta	5.409.771	SAN ANTONIO DEL FILO	3218571805	-72,75847667	7,65081

30	Jose Angel Marciales Grimaldo	13.410.536	MOHAN	3112373078	-72,86409667	7,63774
31	Jose Belen Contreras Ortega	13.411.924	GUZMAN	3114562098	-72,84342833	7,58948
32	José Campo Elias Rozo	13.442.804	SAN PABLO NUEVO	3224576492	-72,75141807	7,698148582
33	José de Jesús Atuesta Atuesta	5.429.918	GUACAMAYAS	3202008400	-72,81843524	7,656798391
34	José Del Carmen Tuta Rojas	5.410.439	CHICAGUA ALTO	3138399404	-72,83707274	7,659335383
35	José Francisco Contreras Carvajal	1.092.337.930	PEÑA BLANCA	3208275376	-72,74103756	7,682220476
36	Jose Rafael Leal Romero	1.093.778.703	PEÑA BLANCA	3223126430	-72,73457833	7,698685
37	Jose Reyes Estupiñan	80.001.794	BEJUCALES	3118304861	-72,72565167	7,695198333
38	Juan Bautista Contreras Moreno	13.412.039	HELECHAL BAJO		-72,87513333	7,578773333
39	Luis Albeiro Mogollon Mogollon	1.092.646.026	EL DEGREDO	3117640498	-72,84786167	7,615061667
40	Luis Francisco Rodríguez Carrillo	88.259.585	CHICAGUA ALTO	3203920844	-72,83624101	7,668720935
41	Luz Marina Contreras Cruz	1.092.646.876	ARBOLEDAS	3219366440	-72,83652	7,601323333
42	Marbin Alfredo Ortega Jaimes	5.441.039	EL PALMAR	3125496771	-72,710745	7,661066667
43	Marino Cruz Diaz	13.411.993	GUACAMAYAS	3142720134	-72,818265	7,650368333
44	Martin Carrero Nuñez	1.094.427.610	BEJUCALES	3124187189	-72,70724167	7,682553333
45	Martina Carrillo Grimaldos	27.621.483	SAN ONOFRE	3213723569	-72,90552667	7,59266
46	Miguel Hernando Laguado	13.410.313	CINERA	3213781413	-72,83751667	7,615675
47	Miguel Roberto Tobos	13.346.764	SANTA BARBARA	3132480164	-72,76237333	7,676375
48	Miriam Mogollon Guerrero	27.621.114	CINERA	3206384616	-72,84074833	7,609351667
49	Moises Rojas Villamizar	13.411.070	CHICAGUA ALTO	3132079001	-72,83846908	7,653834089
50	Nelson Enrique Carrillo Boada	13.411.051	JUAN BUENO	3124354555	-72,81202667	7,63674
51	Nelsy Esperanza Gomez Garcia	27.622.278	VOLCAN	3202276727	-72,84298833	7,613568333
52	Ofelia Carvajal Acevedo	27.620.248	CANEY	3214533242	-72,84303833	7,632541667
53	Pedro Jesus Acevedo Galvis	13.412.262	JUAN BUENO	3203005318	-72,82585667	7,634351667
54	Ricardo Lopez Ibarra	88.273.644	PEÑA BLANCA	3124642900	-72,73722333	7,718745
55	Rosa Amelia Garcia de Gomez	27.620.124	GUACAMAYAS	3133825774	-72,81990667	7,647138333
56	Rosa Aminta Carrillo Fuentes	27.620.618	RINCONADA	3108756445	-72,834315	7,598176667
57	Sair Perez Perez	1.093.749.786	BATEAS	3223028931	-72,74192167	7,650075
58	Sayda Contreras Contreras	27.621.627	VEGA DEL RIO	3228906168	-72,76325167	7,652655
59	Silvia Milena Carvajal Pabon	1.092.646.301	SAN ISIDRO	3148671336	-72,80790333	7,699691667

Anexo 2. *Listado de beneficiarios Aprobados Cucutilla.*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud
1	Anyuri Liliana Moncada Gelvez	1.093.414.211	MORALES ALTO	3112768526	-72,7883	7,5841
2	Enson Yohanny Gelvez Gelves	1.093.414.472	MORALES ALTO	3125144123	-72,7892	7,5895
3	Gustavo Hernandez Gelves	88.145.830	CARRIZAL	3209914452	-72,80103	7,51178
4	Ignacio Marcos Garcia Ramírez	5.429.803	CARRIZAL	3222018290	-72,808	7,50902
5	Isabel Moncada Ortega	1.093.412.917	SANTA TERESITA	3002922503	-72,73318789	7,59276991
6	Joaquina Espinel Gelves	1.093.413.254	ALTO DE LA MESA	3114611360	-72,7925	7,5929
7	Jose de Jesús Diaz Albarracin	88.032.818	AGUADAS ABAJO	3143750277	-72,77	7,5198
8	Jose Hector Albarracin Ortega	5.429.886	CAMACHO	3222509921	-72,77008033	7,486929453
9	Jose Palmenio Urbina Caicedo	5.431.017	ROMAN	3203002789	-72,775	7,59
10	Leyder Stiver Urbina Espinel	1.093.414.433	ROMAN	3203259932	-72,7759	7,5891
11	Ligia Elena Blanco Morocho	1.093.414.654	MORALES ALTO	3208348591	-72,79494	7,58055
12	Luz Dary Parada Albarracin	1.093.753.112	GUAYABITO	3203293367	-72,7398	7,4853
13	Luz Miriam Ortega Meneses	60.363.262	MORQUECHA NORTE	3102292050	-72,7826	7,5237
14	Marco Aurelio Parada Rico	5.429.962	MORQUECHA SUR	3209914452	-72,79702	7,50968
15	María Celina Ortega Gelves	27.671.988	ZULASQUILLA	3118601512	-72,77575099	7,507540675
16	María Cruzdelina Espinel Gelvez	27.673.549	ROMAN	3203250647	-72,7763	7,5889
17	María Honoria Pérez Ochoa	27.673.393	SANTA TERESITA	3202815214	-72,73	7,59
18	Pablo Gelves Parada	1.090.510.225	MORQUECHA NORTE	3224264884	-72,7827	7,5205
19	Pedro Torres Sandoval	5.431.145	AGUADAS	3102187123	-72,7717	7,526

Anexo 3. *Listado de beneficiarios Aprobados Durania.*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud
1	Aldaberto Jose Salcedo Benitez	4.001.580	SAN JUAN	3138927294	-72,66246312	7,74968951
2	Alejandrina Ojeda Contreras	27.696.989	LIBANO	3202629917	-72,69722608	7,73042282
3	Ana Dilia Lizarazo Granados	37.178.105	ALMENDRAL	3241153392	-72,64245605	7,72883313
4	Ana Joaquina Patiño Casanova	27.697.006	SANTA HELENA	3102295072	-72,68753919	7,65086955
5	Danilo Alexis Rojas Santamaria	1.005.068.616	BUENAVISTA	3124589984	-72,66044591	7,69697731
6	Dario Roa Uscategui	5.440.506	INMENSO	3214935895	-72,70208675	7,71384448
7	Deicy Natalia Rincon Parada	1.094.427.771	EL RETIRO	3114875679	-72,70080472	7,69925685
8	Felix Orlando Contreras	5.439.685	BUENAVISTA	3106782625	-72,66080113	7,71076525
9	Jairo Salazar Chipagra	5.441.232	LA CHUSPA	3124000501	-72,67845818	7,73904063
10	Jesus Maria Diaz Delgado	5.440.345	PLATANALA	3209501770	-72,71887579	7,70059244
11	Jorge Enrique Carrillo Salazar	5.440.995	LIBANO	3203862961	-72,6791357	7,72622284
12	Jose Carrillo Urbina	5.439.832	GOLONDRINA	3117578740	-72,66108631	7,724599536
13	Luis Alejandro Carvajal Solano	13.235.783	SAN JUAN	3143030822	-72,64819787	7,75342171
14	Luis Eduardo Vega Gutierrez	5.441.611	LA CHUSPA	3045753204	-72,68231978	7,74610925
15	Luis Jaime Espinel Romero	1.005.068.410	LA CUCHILLA	3228241685	-72,63684376	7,72063639
16	Maria Efigenia Torres Nondiza	27.818.507	TEJARITO	3172855519	-72,6908534	7,81343736
17	Miryam Ramirez Herrera	27.697.458	EL CEDRO	3138892232	-72,6744411	7,66804883
18	Neftali Jaimes Navarro	77.155.608	PLATANALA	3126368228	-72,72640815	7,70477065
19	Neil Amaya Pallares	88.285.221	LIBANO	3026086658	-72,68700014	7,73281797
20	Octavio Vega Serrano	5.439.665	INMENSO	3208866579	-72,66126494	7,699135388
21	Oscar Eduardo Diaz Rey	5.441.339	BATATAL	3123275574	-72,64698293	7,68443796
22	Pablo Antonio Peñaloza Melo	80.106.809	BUENAVISTA	3212318116	-72,65355667	7,68697836
23	Rafael Jaimes Albarracin	5.440.147	BUENAVISTA	3124013163	-72,66635371	7,71115217
24	Richar Orlando Villamizar Villamizar	88.031.090	PLATANALA	3209687329	-72,72383434	7,70069278
25	Sandra Milena Florez Florez	1.093.885.374	GOLONDRINA	3418865557	-72,64708241	7,71229177
26	Saul Antonio Jimenez Daza	13.469.015	LIBANO	3132918511	-72,69090769	7,72534234
27	Victor Omar Rodriguez Melo	1.094.426.121	GOLONDRINA	3025277573	-72,65140133	7,70943284
28	Yajaira Milena Diaz Calderon	1.005.085.551	BUENAVISTA	3207614447	-72,66616575	7,71181908
29	Yessica Zoraya Melo Rincon	1.126.422.922	BUENAVISTA	3227908451	-72,66666783	7,7113953
30	Zoraida Salazar Baron	27.697.479	LIBANO	3223044348	-72,62861892	7,671140964

Anexo 4. *Listado de beneficiarios Aprobados Mutiscua.*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud
1	Agustina Gelves Jaimes	60.250.425	SAN JOSE	3103113247	-72,71930672	7,291985244
2	Albina González De Granados	27.645.089	CENTRO RURAL	3142196326	-72,74274685	7,294738641
3	Alexander Monroy Mantilla	5.463.359	CICABALA	3103113247		7,28951513
4	Ana Bitelma Florez Mantilla	60.263.717	SABANALARGA	3213218484	-72,74195945	7,305506831
5	Anibal Rivera Gallardo	1.094.272.058	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,73135992	7,367412234
6	Beatriz Rangel Martinez	60.259.886	CENTRO RURAL	3126797562	-72,7459957	7,28940663
7	Bladimir Gomez Suarez	1.094.277.926	SUCRE	3103113247	-72,75773729	7,33226837
8	Blanca Hilda Quintana Bautista	27.790.888	CICABALA	3103113247	-72,74710502	7,290870336
9	Blanca Nelly Ramon Buitrago	60.263.343	LAS MERCEDES	3132829992	-72,75977551	7,357940106
10	Blanca Sofia Gomez Hernandez	27.751.698	SUCRE	3132829992	-72,75534088	7,337209079
11	Carlos Eduardo Butista Hernandez	1.094.808.054	SUCRE	3103113247	-72,76570998	7,336909957
12	Carmen Aurora Capacho Vera	60.263.748	SAN JOSE	3103113247	-72,72246958	7,30953763
13	Diana Garcela Rodriguez Contreras	1.094.278.039	TAPAGUÁ	3227759517	-72,75446671	7,302587866
14	Efrain Velandia Mendez	5.462.692	SAN ISIDRO	3208038440	-72,7885518	7,3512781
15	Eimar Gonzalo Hernandez Contreras	1.094.282.601	SUCRE	3103113247	-72,76281729	7,339815479
16	Eliecer Rondon Florez	88.152.957	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,71603678	7,347388473
17	Esperanza Hernandez Hernandez	27.751.670	SUCRE	3103113247	-72,75883626	7,328708514
18	Evaristo Pulido Acevedo	13.350.479	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,72054687	7,35438059
19	Fidel Andres Florez Arias	1.094.247.348	EL AVENTINO	3222919650	-72,74528638	7,28513689
20	German Lizcano Contreras	79.375.569	LA PLATA	3103113247	-72,7538342	7,293082712
21	Guillermo Contreras Gamboa	5.462.557	TAPAGUA	3103113247	-72,74944085	7,299434862
22	Hermes Anteliz	5.475.861	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,71680064	7,345857625
23	Isrrael Gelvez Espinoza	88.160.595	TAPAGUA	3508901284	-72,75168838	7,31109369
24	Javier Antonio Silva Granados	1.094.241.656	ARADITA	3103113247	-72,74351893	7,37389372
25	Jesus Alberto Gamboa Gamboa	1.005.084.179	SUCRE	3223393850	-72,76769264	7,337575332
26	Jesus Ramiro Hernandez Buitrago	13.345.810	SUCRE	3132829992	-72,75915324	7,342130064
27	Jhon Mairon Suarez Gamboa	1.094.808.654	SUCRE	3108624258	-72,76154243	7,33680152
28	Jonh Alexis Gamboa Pabon	1.094.246.417	ARADITA	3124479102	-72,7475473	7,369519181
29	Jorge Alirio Solano Mantilla	88.160.887	AVENTINO	3103113247	-72,74998081	7,28332463
30	Jorge Capacho Anteliz	88.034.134	ARADITA	3103113247	-72,73324061	7,341795401
31	Jorge Ignacio Gamboa Gelvez	88.155.790	SUCRE	3103113247	-72,75551258	7,335953454
32	Jose del Carmen Pabon Vera	13.354.151	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,71388942	7,34962108
33	Jose Gratiniano Hernandez Pabon	5.462.880	SUCRE	3103113247	-72,75939439	7,3392137
34	Jose Obdulio Suarez Rojas	88.157.128	SUCRE	3103113247	-72,76270091	7,340644002
35	Juan Jose Bautista Gutierrez	1.094.808.554	TAPAGUA	3132829992	-72,75408321	7,304039509

36	Julio Alberto Latorre	1.094.808.283	SUCRE	3132829992	-72,76292653	7,33494722
37	Laudelina Gelvez Hernandez	27.751.709	VALEGRA	3132829992	-72,76015376	7,310420057
38	Leonel Alberto Espinosa Bautista	1.094.268.464	SAN JOSE	3103113247	-72,72301338	7,308494412
39	Luis Evelio Solano	13.349.320	AVENTINO	3158204452	-72,7537613	7,26564964
40	Luis Felipe Jaimes Jaimes	13.345.271	SAN AGUSTIN	3133623324	-72,72689865	7,37401944
41	Luis Gonzalo Solano Mantilla	5.463.344	AVENTINO	3154992940	-72,75526979	7,26520982
42	Luisa Milena Orduz Torres	1.094.245.293	ARADITA	3103113247	-72,74125507	7,355573416
43	Maria Catalina Suarez Gomez	27.790.432	ARADITA	3115180824	-72,74220031	7,35543616
44	Maria Liliana Gomez Hernandez	27.751.977	SUCRE	3103113247	-72,76230151	7,33477914
45	Maria Magdalena Gamboa Gamboa	27.751.860	SUCRE	3103113247	-72,76267293	7,335948718
46	Miguel Angel Diaz Quintana	1.972.188	LAS MERCEDES	3114929285	-72,75864572	7,35580892
47	Ramon Ortega Contreras	88.157.657	ARADITA	3132829992	-72,73414762	7,342971379
48	Rosa melida bautista Rodríguez	27.751.251	LA PLATA	3132829992	-72,75027576	7,295916578
49	Rosalba Gelvez Hernandez	1.005.084.100	OSPINA	3103113247	-72,76319199	7,322513088
50	Teresa Hernandez de Hernandez	27.751.230	TAPAGUA	3203004181	-72,75569256	7,3157758
51	Victor Lizcano Melendez	5.638.418	CENTRO RURAL	3132829992	-72,73993602	7,296144581
52	Yolanda Florez Mantilla	27.645.366	SABANALARGA	3102537543	-72,73281552	7,294274831
53	Yolanda Sandoval Suarez	27.847.501	CENTRO RURAL	3124104470	-72,74274041	7,294683363

Anexo 5. *Listado de beneficiarios Aprobados Salazar.*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud
1	Alcides Gutierrez Ortiz	5.483.384	SAN ISIDRO	3103124974	-72,835253	7,81375201
2	Alexander Carrillo Torres	88.179.462	EL ZULIA	3144926043	-72,782633	7,72734
3	Alexander Guerrero Ballesteros	1.093.885.197	MONTECRISTO	3108732861	-72,843201	7,79226793
4	Alvaro Rojas Rojas	5.483.233	MONTECRISTO	3114897538	-72,843768	7,78708167
5	Ana Benilda Lindarte Ibarra	27.804.299	BAJIALES	3133343499	-72,775945	7,759985
6	Ana Leonor Cardenas Molina	27.806.984	HERMITAÑO BAJO	3223209532	-72,812908	7,72464669
7	Ana Milena Villan Suarez	27.806.718	LA POTRERA	3214761161	-72,800805	7,72587
8	Atanael Ramirez pineda	88.171.258	SANTA ROSA	3115753367	-72,954197	7,80207225
9	Carlos Alberto Pineda Medina	88.179.223	LA LOMA	3124114158	-72,800397	7,83103411
10	Carlos Alberto Rojas Perez	1.090.449.067	SANGUINO	3115712162	-72,929002	7,78206748
11	Carlos Enrique Buendia Arias	88.208.658	ALTO DE LOS SANCHEZ	3115281728	-72,756	7,80307
12	Carlos Humberto Arias Rivera	1.090.440.140	URIBANTE	3209510452	-72,894836	7,80320102
13	Carlos Jorge Ramirez Tamayo	12.558.401	BUENAVISTA	3133759508	-72,854584	7,83930296
14	Carmen Cecilia Ibarra Martinez	27.803.961	SAN ANTONIO LA QUINTA	3223163367	-72,751715	7,73754167
15	Daniel Silva Zafra	5.482.456	ALTO DE LOS SANCHEZ	3134145043	-72,758105	7,80284167
16	Diocelina Bernal De Rincon	27.803.970	LA ENSILLADA	3204180994	-72,763638	7,74844333
17	Dora Lisa Sanchez Llanes	27.805.583	LAS FLORES	3134114613	-72,889125	7,85542333
18	Doris Ortiz Cardenas	27.805.887	CAMPO NUEVO NORTE	3222859910	-72,839026	7,77367194
19	Edinson López Ibarra	1.094.426.192	ALTO DE SAN ANTONIO	3204902095	-72,763948	7,74509092
20	Gabrielina Sanchez de Arias	27.810.079	LAS FLORES	3132455385	-72,884569	7,85142178
21	Henrry Guerrero Ballesteros	88.296.090	MONTECRISTO	3118906819	-72,843926	7,79145371
22	Jaime Gutierrez Carrillo	88.167.069	SAN LUIS	3124196973	-72,83878	7,83914912
23	Jesus Samir Lopez Salazar	88.295.956	MONTECRISTO	3226281694	-72,852333	7,7841393
24	Jorge Elias Muñoz Arias	88.179.246	MONTECRISTO	3112244530	-72,834862	7,79436479
25	Jose Alirio casadiegos	1.093.884.906	LA CUCHILLA	3138946594	-72,854872	7,81577581
26	Jose De Jesus Moncada Quintana	88.246.061	ALTO DE LOS SANCHEZ	3142249820	-72,756865	7,80182667
27	Jose Gregorio Luna Silva	88.168.769	FILO REAL	3232827530	-72,85529	7,84523167
28	Jose Laguado Bohorquez	5.482.912	JUAN ESTEBAN	3224313751	-72,762643	7,784475
29	José Trinidad Albarracin contreras	5.430.175	BETANIA	3115592827	-72,807026	7,77419439
30	Josefa Sanchez Guevara	27.720.618	SANTA BARBARA	3134545223	-72,890794	7,85994159
31	Juan Alberto Barbosa cardenas	88.179.629	BELLAVISTA	3123875211	-72,819848	7,76375355
32	Juan Alberto Fuentes Ibarra	1.093.884.320	CARRIZAL	3105580295	-72,76975	7,83779
33	Juan Belen Lopez Galvis	5.482.731	ALTO DE LOS SANCHEZ	3222271977	-72,764438	7,80721333
34	Juan Enrique Florez Cuevas	88.179.935	LA PURISIMA	3116352624	-72,797916	7,80401363
35	Juan Pablo Torrado Prada	5.484.152	SAN ANTONIO DEL FILO	3134557980	-72,89974	7,84595667
36	Julian Torrado Florez	5.755.606	SAN ANTONIO DEL FILO	3117828142	-72,900953	7,84456333
37	Ligia Arias Lopez	37.238.042	EL ZULIA	3114999364	-72,77993	7,74914
38	Ludy Contreras Becerra	27.806.023	JUAN ESTEBAN	3103016245	-72,781783	7,78106331
39	Luis Ramon Osorio Luna	88.250.771	FILO REAL	3202514378	-72,854328	7,84288073
40	Luis Salvador Serrano Melo	88.178.459	LA CUCHILLA	3108518713	-72,850411	7,81443372
41	Luzmin Luna Pinzon	88.167.582	FILO REAL	3132682345	-72,859558	7,84494625
42	Marcos Alonso Martinez Romero	1.092.154.573	BUENAVISTA	3142748607	-72,852242	7,83986932
43	Maria de la Cruz Villamizar Blanco	27.718.530	FILO REAL	3134426649	-72,860254	7,85167315
44	Maria Elisa Laguado Diaz	27.620.914	BELLAVISTA	3118631398	-72,817535	7,75279833

45	Maria Orfelina Polentino Jaimes	27.720.392	BUENAVISTA	3132717391	-72,848825	7,83682682
46	Maria Rosalba Cuy Palacios	27.811.179	LA ENSILLADA	3108801823	-72,764237	7,74627
47	Merly Yohana Fuentes Garcia	1.094.370.131	CARRIZAL	3223919782	-72,770908	7,82841333
48	Miguel Angel Leal Cuadros	5.449.789	FILO REAL	3232461225	-72,862858	7,84990433
49	Modesto Laguado Ortiz	88.179.331	LAUREANO GOMEZ QEDA. HONDA	3154511215	-72,84443	7,80569491
50	Narciso Rubio Ortega	13.410.802	LA PURISIMA	3144101181	-72,789612	7,79606255
51	Nelson Jose Garcia Moreno	88.254.422	LA CUCHILLA	3114610722	-72,86911	7,80830167
52	Nora Yolanda Serrano Bohorquez	27.806.321	BETANIA	3102594556	-72,790473	7,763465
53	Omaira Rojas Rojas	60.353.476	SAN ANTONIO DEL FILO	3118441225	-72,91052	7,86399888
54	Rafael Villan Bautista	5.482.846	LA POTRERA	3214761161	-72,798703	7,725855
55	Ramon Medina Tuta	5.483.537	LAUREANO GOMEZ QEDA. HONDA	3105316457	-72,86314	7,79969514
56	Raul Jaimes Ortiz	88.178.240	SANTA CRUZ	3144280624	-72,808068	7,74729667
57	Rigoberto Sanchez Llanez	5.420.090	SAN ANTONIO DEL FILO	3114878142	-72,897805	7,84433
58	Rosa Maria Acevedo Medina	27.807.047	LAUREANO GOMEZ QEDA. HONDA	3136661631	-72,855959	7,77819997
59	Samuel Dario Florez Florez	1.093.884.148	LA PATILLA	3158381918	-72,78454	7,79073983
60	Sergio Antonio Peña Cardenas	88.179.759	ALTO DE ANGULO	3202437481	-72,814555	7,81646
61	Simeon Melgarejo Cristancho	5.485.034	SANTA MARIA	3123372430	-117,19501	34,0567031
62	Tulio Enrique Rodriguez Rodriguez	88.167.439	MONTECRISTO	3134062861	-72,834834	7,79967239
63	Victor Manuel Angarita Salazar	88.179.437	SANTA MARIA	3134004474	-72,910293	7,82545791
64	Victor Manuel Rodriguez Hernandez	88.179.289	LA POTRERA	3203419112	-72,799032	7,727035
65	Yobani Contreras Leon	88.179.652	BELLAVISTA	3177639122	-72,817605	7,74694468

Anexo 6. *Listado de beneficiarios Aprobados San Cayetano.*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud
1	Adela Álvarez	27.585.510	URIMACO	3164792123	-72,59079251	7,898782453
2	Amparo Cuéllar Oyola	41.107.808	TABIRO	3002091228	-72,59876	7,8448
3	Ángela Uribe Camargo	37.314.913	TABIRO	3044655916	-72,5997	7,843
4	Aurelis Sánchez Rodríguez	27.592.597	LA FLORIDA	3125427960	-72,60074387	7,884636817
5	Carlos Enrique Pinto Ziabato	88.261.535	AYACUCHO	3203985245	-72,6131878	7,76281776
6	Carlos Humberto Rolon Díaz	5.497.794	GUADUAS	3105690392	-72,5772695	7,86794278
7	Celina Bautista Parada	60.436.832	TERMO-TASAJERO	3222882065	-72,63941991	7,84444332
8	Deisy Tatiana Álvarez Álvarez	1.094.348.793	LA FLORIDA	3203668805	-72,59898245	7,887824387
9	Diego Raúl Rojas Barbosa	88.275.844	URIMACO	3156290058	-72,59108362	7,898382427
10	Dóralbis del Carmen Morales	5.617.879	URIMACO	3175154056	-72,58890522	7,899214544
11	Doris Magaly Chia Estupíñan	37.345.961	LA PALMA	3183228764	-72,63150042	7,88497957
12	Edinson Ascanio Portillo	88.268.787	AYACUCHO	3214264671	-72,59956	7,89926
13	Erika Johana Ibarra Jaimes	1.094.163.295	PUENTE ZULIA	3133710267	-72,6422	7,8414
14	Irene Jiménez Contreras	1.093.904.206	TABIRO	3132089324	-72,5955	7,8434
15	Javier Sánchez Sánchez	13.196.778	GUADUAS	3103608607	-72,60484617	7,851359377
16	Javier Sepulveda Rojas	88.242.804	AYACUCHO	3132183020	-72,59956	7,89926
17	José Alfredo Herrera Peñaranda	5.489.419	LA PALMA	3118002344	-72,63931538	7,883561994
18	José Antonio Rivero Molina	13.496.399	URIMACO	3168878710	-72,59229443	7,899553796
19	José Gerson Delgado Rodriguez	13.461.853	TABIRO	3132677893	-72,61706735	7,845160848
20	Jose Jenaro Mendoza Fernandez	79.335.748	LA PALMA	3137019966	-72,6285	7,885
21	José Santos Montañez Castañeda	13.234.965	SANTA ROSA	3102304420	-72,60679161	7,903984416
22	Juan Carlos Vargas Sepulveda	13.543.798	AYACUCHO	3185369669	-72,50822	7,92733
23	Luis Alberto Barrientos Camargo	88.027.614	GUADUAS	3124628595	-72,60407975	7,851473716
24	Luis Emiro Bayona Ramirez	13.372.327	SAN ISIDRO	3202614829	-72,56794109	7,864190934
25	Luz Mery Miranda Miranda	1.063.618.748	TERMO-TASAJERO	3222882065	-72,63943128	7,8444232
26	Manuel António Duran Ramirez	1.098.620.212	LA PALMA	3169288709	-72,6319	7,8836
27	María Mongui Bonilla de Villarreal	60.282.540	URIMACO	3155077524	-72,5896032	7,89781692
28	Maria Orfelina Guerrero Hernandez	28.329.742	TABIRO	3222527141	-72,60967536	7,847819479
29	Mariela Perez Galvis	1.093.757.541	TABIRO	3228283390	-72,5952	7,8433
30	Mireya Barbosa Acosta	27.742.061	TABIRO	3208948044	-72,60700037	7,848490999
31	Mónica Mañozca Valencia	60.364.680	SAN ISIDRO	3112519057	-72,57810308	7,869952696
32	Nubia Stella Álvarez Soto	27.818.822	LA FLORIDA	3106987515	-72,5986	7,8874
33	Omaira Morales Echavez	60.328.578	LA PALMA	3123429457	-72,63233393	7,881539415

34	Paulino Toloza Estevez	13.224.089	LA PALMA	3118971504	-72,62929	7,874771667
35	Rosalba Sánchez	37.328.293	LA PALMA	3102357661	-72,64643839	7,877705411
36	Ruth Delgado	60.354.447	TABIRO	3203551374	-72,59943479	7,841380298
37	Vicente Zambrano Castro	13.435.536	SANTA ROSA	3232386767	-72,59905756	7,913500071
38	Yuli Yanett Garcia	37.342.235	guaduas	3102962257	-72,56861212	7,866036614
39	Yuly Katherine Roa Paredes	1.092.355.361	TABIRO	3218975906	-72,5972	7,8439

Anexo 7. *Listado de beneficiarios Aprobados Silos.*

No.	Nombre	Vereda	Longitud	Latitud	Estado
1	Benjamin Rodriguez Rojas	Ranchadero	-72,78428833	7,246793333	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
2	Carmen Alicia Villamizar Maldonado	Montegrande	-72,78302667	7,24753	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
3	Cecilia Jaimes	Montegrande	-72,783845	7,247508333	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
4	Gladis Jaimes Basto	Centro	-72,76168833	7,254261667	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
5	Wilson Vera Maldonado	Montegrande	-72,78422333	7,247303333	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos

Anexo 8. *Póliza inicial del contrato.*

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.18 07:45:33 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: uqyY2Sh+/e6nltpch5yWQw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100011872	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380025891	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2025	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.988.120-4
DIRECCIÓN	AV 5 N 21A 27 BRR SAN MATEO	**TELÉFONO**	3105682975
ASEGURADO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.505.253-4
DIRECCIÓN	CALLE 13 AVENIDA EL BOSQUE NO 3E - 278	**TELÉFONO**	5828484
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.505.253-4
DIRECCIÓN	CALLE 13 AVENIDA EL BOSQUE NO 3E - 278	**TELÉFONO**	5828484

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LIC542-2025 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 901605808 (PART. 2,0 %)
INTEGRANTE 2 - CC: 88258972 (PART. 98,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 01/09/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	499.550.944,80	826.654,17
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 01/09/2025	24:00 Horas Del 31/12/2028	499.550.944,80	3.331.252,05
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 01/09/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	499.550.944,80	826.654,17
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 01/09/2025	24:00 Horas Del 31/12/2026	499.550.944,80	1.330.311,01
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.998.203.779,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JOHN MENDOZA LOBO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	6.314.871,40
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	6.314.871,40
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	1.201.307,57
TOTAL A PAGAR	$	7.523.978,97

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Alexander Villamil S.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AEF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCT-100011872	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	380025891	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	18/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN CUCUTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2025	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 100000201

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** CUCUTA 19/09/2025 9:11:32 a.m.

VALOR TOTAL: $7.754.553,37

RECIBO DE: UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901988120

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20250100306418	1788497655	BANCOLOMBIA	7.754.553,37

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100011872 Certificado(s): 380025891; Ramo: RESP. CIVIL Póliza(s): 100002666 Certificado(s): 380025892

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

Anexo 9. *Acta de inicio*

ACTA DE INICIO

MPA-01-F-04, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO No Y FECHA	LIC542-2025 del 01 de septiembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Suministro e instalación
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 19 de septiembre de de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	**CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($4,995,509,448).** IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
DURACIÓN DEL CONTRATO	El tiempo de duración del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025.
ASISTENTES:	- **WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS**, identificado con cédula de ciudadanía Nº 88.258.972 de Cúcuta (Norte de Santander), actuado en calidad de Representante legal de **LA UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025,** identificada con el Nº 901988120 – 4. - **LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ** - Jefe Oficina Gestión de Proyectos de CORPONOR.

DESARROLLO: Dar inicio a las actividades objeto del contrato de la referencia.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
R/L: UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025.
CONTRATISTA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
INTERVENTOR / SUPERVISOR - CORPONOR

Elaboró: Eyder Alfonso Rodríguez – Asesor Externo - Área de Contratación

Anexo 10. *Acta de comité No. 01*

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

San José de Cúcuta, 24 de septiembre de 2025.

Ingeniero:

Luis Carlos Carvajalino Rodríguez
Jefe Oficina de Gestión de proyectos
CORPONOR
Cúcuta

Asunto: Solicitud de Revisión y Ajuste del presupuesto del contrato de suministro LIC542-2025, valor unitario del ítem 5.1 debido a ajustes tecnicos en Campo.

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el objetivo de solicitar la revisión y el ajuste del valor unitario del ítem mencionado, debido a ajustes técnicos ineludibles detectadas y ejecutadas durante el proceso de montaje en campo.
La necesidad de ajuste surge específicamente del montaje de la estufa ecoeficiente, correspondiente al Ítem 5.1: Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas.
El presupuesto aprobado en el proceso contractual contempla la siguiente especificación técnica:


Adaptación de Estufas: Integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con dimensiones mínimas de 0,80 metros de ancho por 1,10 metros de largo y 10 cm de espesor. Asimismo, cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería.

Incluye: visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda, mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto).

Lo anterior hace referencia a la siguiente visualización:

ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF S.A.S
Dirección: Cra 5 #18 sur -33, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono: (608) 8632283 - 3108717514 – 3175944000
Correo: servicioalcliente@metalcof.co
www.metalcof.co

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025




Para garantizar la correcta operatividad, eficiencia y la seguridad a largo plazo del dispositivo termoeléctrico, se hizo imprescindible asegurar una ventilación adecuada para el mismo. El ajuste del diseño de la mampostería se implementó siguiendo la recomendación técnica del proveedor, resultado de una visita de inspección.

El objetivo principal de esta intervención fue asegurar el flujo de aire requerido en torno al componente termoeléctrico. Esta acción es crítica para evitar el sobrecalentamiento del componente, un factor vital para garantizar su óptimo rendimiento y extender su vida útil.

Acción Correctiva Específica:

- Se procedió a la eliminación de dos (2) filas del muro izquierdo de la estructura donde se aloja el dispositivo termoeléctrico.

Lo anterior hace referencia a la siguiente visualización:



ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF S.A.S
Dirección: Cra 5 #18 sur -33, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono: (608) 8632283 - 3108717514 – 3175944000
Correo: servicioalcliente@metalcof.co
www.metalcof.co

Es importante destacar que la eliminación de estas dos filas del muro no estaba prevista en el diseño original ni contemplada en el Análisis de Precios Unitarios (APU) aprobado inicialmente para el Ítem 5.1: Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas.

La necesidad técnica mencionada resultó en una menor cantidad de obra de mampostería. Dado que el ítem objeto de este ajuste posee un valor global, se procede a recalcular el costo proporcionalmente basado en la variación del área construida (m^2).

	Área Inicial (m^2)	**Área ajustada (m^2)**
Placa	0.88	0.88
Muro 1	0.64	0.53
Muro 2	0.64	0.64
Muro 3	0.71	0.71
Total	**2.87**	**2.76**
%	100%	96%
Diferencia de ajuste 4%		
Valor	**$1.167.479**	**$1.120.780**

El nuevo valor unitario (global) que debe ser actualizado es de **$1.120.780** debido a la reducción del 4% en el área de mampostería del Muro 1.

Por lo tanto, solicitamos formalmente que se evalúe la justificación técnica presentada y se autorice el ajuste del valor unitario del Ítem 5.1 para reflejar los costos reales de la ejecución técnica necesaria para la correcta ventilación del dispositivo termoeléctrico.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier requerimiento de información o documentación adicional.

Atentamente,



WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

ACTA DE COMITÉ

ACTA DE COMITE No. 01

CONTRATO No Y FECHA	LIC542-2025 del 01 de septiembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Suministro
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 25 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
ASISTENTES:	**UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025** RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS Contratista **LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ** Jefe Oficina de Gestión de Proyectos Supervisor

El presente comité técnico se llevó a cabo de manera conjunta entre la supervisión de CORPONOR y contratista, con el objetivo de abordar y profundizar en diversos aspectos relacionados con el proyecto en curso. Durante la sesión se trataron de manera detallada los siguientes temas:

TEMAS A TRATAR:

- Solicitud de ajuste por parte del contratista (Balance de mayores y menores cantidades en el ajuste del valor unitario de un ítem del presupuesto) a partir de las necesidades del proyecto.
- Aprobación de la solicitud de ajuste.

DESARROLLO:

El 25 de septiembre de 2025, a las 3:00 p.m., se celebró el Comité Técnico correspondiente al proyecto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".** La reunión contó con la participación de representantes del contratista y funcionarios de CORPONOR, quien lidero la presentación de los temas de discusión.

El señor William Alexander Villamil Santos como contratista toma la palabra manifestando que durante la ejecución del proyecto se han presentado situaciones no previstas que conllevan la necesidad de un ajuste del valor unitario de un ítem del presupuesto inicial. Asimismo, el contratista expresa que se ha logrado identificar la necesidad de ajustar el valor unitario del ítem 5.1 del presupuesto aprobado en el proceso contractual.


ACTA DE COMITÉ

Se revisó el oficio entregado por el Contratista, relacionado con el ajuste del valor unitario del Ítem 5.1: Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas.

Después de una revisión exhaustiva del ajuste propuesto, el comité aprobó los ajustes al presupuesto, considerándolos razonables y necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos del proyecto.

El objetivo principal es asegurar el flujo de aire requerido entorno al componente termoeléctrico. Esta acción es crítica para evitar el sobrecalentamiento del componente, un factor vital para garantizar su óptimo rendimiento y extender su vida útil

El ajuste en el diseño de la mampostería se implementó siguiendo la recomendación técnica del proveedor, resultado de una visita de inspección. El comité determinó realizar una acción correctiva en la ejecución de la estructura de empotrado de la estufa, adoptando el siguiente diseño:



El comité destacó que estos ajustes son fundamentales para el éxito del proyecto, ya que permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos sin comprometer la calidad ni los plazos establecidos. Además, se enfatizó que dichos cambios no conllevan un aumento en el valor contractual original ni una extensión de los plazos de ejecución.

En consecuencia, se aprueba el ajuste del valor unitario del Ítem 5.1, con el fin de reflejar los costos reales de la ejecución técnica requerida para la correcta ventilación del dispositivo termoeléctrico. El nuevo valor unitario (global) aprobado se establece en $1.120.780 con IVA incluido, cifra que contempla la reducción del 4% en el área de mampostería del Muro 1.

Como soporte documental, se anexa al acta del presente comité el documento de ajuste respectivo. Adicionalmente, dado que el presupuesto actual presenta valores totales con el IVA

incluido por ítem, se solicita discriminar el valor base (antes de IVA) para facilitar la gestión administrativa y el trámite de las actas de pago parcial.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ**
Representante Legal	Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos
UT ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025	SUPERVISOR CORPONOR

Anexo 11. *Acta de Balance de mayores y menores*

ACTA DE BALANCE MAYORES Y MENORES


ACTA DE BALANCE No. 1

CONTRATO No Y FECHA	LIC542-2025 del 01 de septiembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Suministro
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 25 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
ASISTENTES:	**UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025** RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS Contratista **LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ** Jefe Oficina de Gestión de Proyectos Supervisor

DESARROLLO:

Balance del ítem 5.1: Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas; del presupuesto inicial presentado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

El ajuste en el diseño de la mampostería se implementó siguiendo la recomendación técnica del proveedor, resultado de una visita de inspección. Llegando a realizar una acción correctiva de la ejecución, de la estructura de empotrado de la estufa adoptando el siguiente diseño:



En consecuencia, se aprueba el ajuste del valor unitario del Ítem 5.1, con el fin de reflejar los costos reales de la ejecución técnica requerida para la correcta ventilación del dispositivo termoeléctrico. El nuevo valor unitario (global) aprobado se establece en $1.120.780 IVA incluido, cifra que contempla la reducción del 4% en el área de mampostería del Muro 1.

Como soporte documental, se anexa al acta del presente comité el documento de balance respectivo. Adicionalmente, dado que el presupuesto actual presenta valores totales con el IVA incluido por ítem, se solicita discriminar el valor base (antes de IVA) para facilitar la gestión administrativa y el trámite de las actas de pago parcial.

Ítem valor ajustado vs el contratado:

Ítem	Valor Unitario IVA incluido	Valor Unitario sin IVA	IVA (19%)	Valor total del Ítem
Valor ítem 5.1 contrato inicial	**$ 1.167.479,00**	$ 981.074,78	$ 186.404,21	$ 1.167.478,99
Valor ítem 5.1 ajustado	**$ 1.120.780,00**	$ 941.831,93	$ 178.948,07	$ 1.120.780,00

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Alexander Villamil S.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UT ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos
CORPONOR

Anexo 12. *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

ANEXO 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					DESDE:	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	INFORME No.	1	HASTA:	30/09/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						MES No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025			MES No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025			MES No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025			MES No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025			ACUMULADO			PORCENTAJE EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**																				
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	12	-		31	50	$ 155.336.134,00	30	100	$ 310.672.268,00	31	276	$ 857.455.459,68	104	426	$ 1.323.463.861,68	
						12	-		31		$ -	30		$ -	31		$ -	104	-	$ -	
1,2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: **1.** 35 watts de salida. **2.** 10 bombillos led de 3 w. **3.** 3 horas autonomía aprox. **4.** 6 horas autonomía aprox. con uso racional. **5.** 1 recarga de dispositivo por día. **6.** 1 panel solar de 50 w. **7.** modulo termoeléctrico de 1 celda. **8.** modulo acumulador con 4 baterías de litio. **9.** conectores. **10.** extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	12	-		31	50	$ 217.941.176,00	30	100	$ 435.882.352,00	31	276	$ 1.203.035.291,52	104	426	$ 1.856.858.819,52	
						12	-		31		$ -	30		$ -	31		$ -	104	-	0	
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																				
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	12	-		31	50	$ 3.136.218,00	30	100	$ 6.272.436,00	31	276	$ 17.311.923,36	104	426	$ 26.720.577,36	

ANEXO 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					DESDE:	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	INFORME No.	1	HASTA:	30/09/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						MES No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025			MES No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025			MES No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025			MES No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025			ACUMULADO			PORCENTAJE EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	
2.1	termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	12	-		31		$ -	30		$ -	31		$ -	104	-	$ -	
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																				
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	12	-		31	50	$ 39.438.109,00	30	100	$ 78.876.218,00	31	276	$ 217.698.361,68	104	426	$ 336.012.688,68	
						12	-		31		$ -	30		$ -	31		$ -	104	-	$ -	
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**																				
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	12	-		31	50	$ 33.090.000,00	30	100	$ 66.180.000,00	31	276	$ 182.656.800,00	104	426	$ 281.926.800,00	
						12	-		31		$ -	30		$ -	31		$ -	104	-	$ -	
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**																				
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	12	-		31	50	$ 47.091.596,50	30	100	$ 94.183.193,00	31	276	$ 259.945.612,68	104	426	$ 401.220.402,18	
						12	-		31	-	$ -	30		$ -	31		$ -	104	-	$ -	

		PROGRAMADO MES 1		PROGRAMADO MES 2		PROGRAMADO MES 3		PROGRAMADO MES 4		PROGRAMADO ACUMULADO	
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)					$ 462.943.233,50		$ 925.886.467,00		$ 2.555.446.648,92		$ 3.944.276.349,42
IVA (19%)					$ 87.959.214,36		$ 175.918.428,73		$ 485.534.863,29		$ 749.412.506,38
COSTO TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO	$ 4.995.509.448,00				**$ 583.992.447,86**		**$ 1.167.984.895,73**		**$ 3.223.638.312,21**		**$ 4.975.615.655,80**
% AVANCE MENSUAL			0%		11,74%		23,47%		64,79%		100,00%
% AVANCE ACUMULADO			0%		11,74%		35,21%		100,00%		

	EJECUTADO MES 1		EJECUTADO MES 2		EJECUTADO MES 3		EJECUTADO MES 4		EJECUTADO ACUMULADO	
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)										
IVA (19%)										
COSTO TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO										
% AVANCE MENSUAL		0%								
% AVANCE ACUMULADO		0%								

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

I Manuel Joya

MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Director del proyecto
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo 13. *(Balance físico – financiero)*

ANEXO 13. BALANCE FISICO - FINANCIERO

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**					**DESDE:**	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	1	**HASTA:**	30/09/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						INFORME No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025		INFORME No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025		INFORME No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025		INFORME No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**																		
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	-								-			426,00	$ 1.323.463.861,68		**100%**
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	-								-			426,00	$ 1.856.858.819,52		**100%**
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																		
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	-								-			426,00	$ 26.720.577,36		**100%**
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																		
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	-								-			426,00	$ 336.012.688,68		**100%**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**																		
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	-								-			426,00	$ 281.926.800,00		**100%**
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**																		

ANEXO 13. BALANCE FISICO - FINANCIERO

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**					**DESDE:**	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	1	**HASTA:**	30/09/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						INFORME No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025		INFORME No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025		INFORME No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025		INFORME No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	-								-			426,00	$ 401.220.402,18	100%
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)																		$ 3.944.276.349,42	
IVA (19%)																	0,19	$ 749.412.506,38	
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**													**$ 4.975.615.655,80**	
PORCENTAJE DE AVANCE						**0%**												**100,00%**	

AVANCE FÍSICO :	0,00%

OBSERVACIONES:

Alexander Villamil S.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Manuel Joya

MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Director del proyecto
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo 14. *(Registro fotográfico)*

	ANEXO 14. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	

INFORME MNSUAL No.1 (19 al 30 de septiembre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**	**INFORME No.**	**1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN	**DESDE:**	19/09/2025
		HASTA:	30/09/2025



Inducción - Corponor



Inducción - Corponor



Socialización San Cayetano




Socialización San Cayetano

Anexo 15. *(Folleto de capacitación – Taller uso y mantenimiento de la estufa)*

Garantía:

El contratista Unión Temporal Estufas Ecoeficientes 2025, brinda una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado. Por el termino de **dos (2) años**, termino contado, una vez entregados e instalados los suministros mencionados anteriormente. Aspectos que incluye la garantía:

- La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de repuestos.
- Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con su naturaleza.
- Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con su naturaleza.
- La entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.
- Contar con disponibilidad de repuestos, partes e insumos y mano de obra capacitada.
- Tener en cuenta las recomendaciones de las guías, videos y manuales de uso.



Por un Norte de Santander sano y verde: **Corponor enciende la eficiencia en tu hogar.**



Fabricado por:

ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF S.A.S

Cra 5 #18 sur -33,
Neiva, Huila, Colombia

(608) 8632283

3108717514 - 3175944000

servicioalcliente@metalcof.co

www.metalcof.co

Corponor

Corponor

Unión Temporal Estufas Ecoeficientes 2025



Unión Temporal Estufas Ecoeficientes 2025

Corponor

Beneficios de la estufa:

- 70% menos consumo de leña, frente a una hornilla tradicional.
- 90% disminución de las emisiones CO2 a la atmosfera.
- Reducción de presión sobre bosques y el ecosistema.
- Menos riesgos para la salud, por baja exposición a humos contaminantes.
- Ahorro de esfuerzo y tiempo para la recolección de leña.
- Móvil, facilidad de ubicación, resistente y segura.
- Genera energía eléctrica a partir del exceso de calor producido por la estufa.
- Acumula energía para funcionamiento de lámparas LED en la noche.
- Recarga dispositivos electrónicos.

Manuales de uso y mantenimiento

Se entregan cuatro (4) guías (físicas y digitales) que cubren cada dispositivo y componente de la estufa. Cada guía viene acompañada de videos explicativos para garantizar el correcto uso de la estufa instalada. A continuación, se describen:

GUIA DE MONTAJE, ENSAMBLE Y USO DE LA ESTUFA





INSTALACIÓN DE LA CHIMENEA DE LA ESTUFA



GUIA DE BENEFICIOS, USO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE





GUIA DE MONTAJE, ENSAMBLE, USO Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO TERMOELECTRICO



¿Necesitas ayuda con tu estufa?

ESCANEA este código **QR** con la cámara de tu teléfono para descargar al instante:

- ✅ Guías digitales de uso y mantenimiento.
- ✅ Videos paso a paso para el correcto funcionamiento.

¡Fácil, rápido y a tu disposición 24/7!



Anexo 16. *(Estado financiero y relación de pagos)*

ANEXO 16. RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	**PERIODO REPORTADO**
PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**	**DESDE:** 1/10/2025
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**SUPERVISOR:** LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ — **INFORME No.** 2	**HASTA:** 31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						ACTA PARCIAL No. 1 19/09/2025 - 31/10/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/11/2025 - 30/11/2025		ACTA PARCIAL No. 3 01/12/2025 - 31/12/2025		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**											-			-		
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00		$ -					-	$ -		426,00	$ 1.323.463.861,68	**100%**
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00		$ -					-	$ -		426,00	$ 1.856.858.819,52	**100%**
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-			-		
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00		$ -					-	$ -		426,00	$ 26.720.577,36	**100%**
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-			-		
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00		$ -					-	$ -		426,00	$ 336.012.688,68	**100%**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**											-			-		
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00		$ -					-	$ -		426,00	$ 281.926.800,00	**100%**
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**											-			-		

5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00		$ -					-	$ -		426,00	$ 401.220.402,18		100%
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)							$ -						$ -			$ 3.944.276.349,42		
IVA (19%)							$ -						$ -		19%	$ 749.412.506,38		
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**		**$ -**						**$ -**			**$ 4.975.615.655,80**		
PORCENTAJE DE AVANCE							**0,00%**						**0,00%**			**100,00%**		

AVANCE FÍSICO : 0,00%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	$	4.995.509.448,00
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor modificado del contrato	**$**	**4.975.615.655,80**
Valor Total del contrato	$	4.975.615.655,80

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	Hasta		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
1	$ -	$ -						
2								
3								

Valor de estufa instalada	**$ 11.679.848,96**

EJECUTADO POR MUNICIPIO

N°	MUNICIPIO	ACTA PARCIAL N° 3		ACTA - FINAL		TOTAL POR MUNICIPIO	
		VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL
1	Arboledas	$ -		$ -		0	$ -
2	Cucutilla	$ -		$ -		0	$ -
3	Durania	$ -		$ -		0	$ -
4	Mutiscua	$ -		$ -		0	$ -
5	Salazar de las palmas	$ -		$ -		0	$ -
6	San cayetano	$ -		$ -		0	$ -
7	Santo Domingo de Silos	$ -		$ -		0	$ -
TOTAL		**$ -**	**0**	**$ -**		**0**	**$ -**

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Director del proyecto
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo 17. *(Actas de reuniones de socialización)*

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	1	**Hora:**	9:00	**Fecha:**	30 de septiembre de 2025
Municipio:	San cayetano			**Lugar:**	Auditorio Alcaldía San Cayetano

En el día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto; se reunieron representantes de la Comunidad, CORPONOR, representantes de la firma contratista del suministro con el objeto de socializar el proyecto de suministro e instalación de estufas.

Participantes Corponor:	Ing. Javier Enrique Trijillo Camacho, Jefe Oficina de proyectos Luis Carlos Carvajalino Rodríguez Contratsita oficina de proyectos Erin Eduardo Lemus Viancha
Participantes Contratista:	Representante Legal - William Alexander Villamil Santos
Participantes comunidad:	Beneficiarios del proyecto
Invitados de otras entidades:	No aplica

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad.
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo.
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano.
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

- Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
- Duración del proyecto
- Presentación del contratista
- Alcance del proyecto
- Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

Tras la socialización del objetivo del proyecto ante la comunidad, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar la documentación faltante. Para garantizar la finalización oportuna del proceso y poder continuar con la última fase del proyecto, se estableció un canal de comunicación y acompañamiento. Los encuestadores municipales brindarán este apoyo adicional a los beneficiarios.

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Contratista	Acorde a la duración del mismo
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:		
Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista y El Representante del Comité de Veeduría.		
NOMBRE	**CARGO/EMPRESA**	**TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO**
Javier Enrique Trijillo Camacho	CORPONOR - Profesional Universitario	jtrujillo@corponor.gov.co 3107537332
Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	CORPONOR - Jefe Oficina de proyectos	lcarvajalino@corponor.gov.co 3153943652
William Alexander Villamil Santos	U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - Representante Legal	cvsuministros@hotmail.com 3105682975
	Representante de la veeduria	

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.



Explicación del proyecto a los benficiarios.



Firmas de asistencia a la socialización.

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Cobijas Coeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?
Fecha: 30 / Septiembre - 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Covajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion proyectos	**Hora inicial:** 9:00 am — **Hora final:** 11:00 am
Municipio: San Cayetano	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia San Cayetano	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?				
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	Edinson Ascanio	88268787	X			42																Sancayetano	Agricultor	3214264671	Edinson.
2	Vicente Zamorano	13435536	X			67																San Cayetano	Agricultor	31771677146	Vicente Zambrano
3	Yersy Carolina Ibañez	1095045672		X		24																San cayetano	Ama de casa	3125001062	Yersy Ibañez
4	Manuel Antonio Duran	1098620212	X			42																San Cayetano	Agricultor	3169288709	manuel A Duran
5	Rosalba Sanchez	3328293		X		63																San cayetano	Ama de casa	3114954576	Rosalba Sanchez
6	Jose Alejandro Peñaranda	13470152	X			61																San Cayetano	Agricultor	3115281708	
7	Omaira Morales	60328578		X		58																San Cayetano	Oficios	3123429457	Omaira Morales
8	Jose Jenaro Mendoza	79335748	X			62																San Cayetano	Agricultor	3228556247	Jose mendoza.
9	Doris Magaly Chia	37345961		X		43																San cayeta	Agricultor	3183228764	Doris Chia C.
10	Carlos Hernán Diaz	5497794	X			47																San cayeta	Agricultor	3105690392	CARLOS HERNÁN
11	Luis Bayona	13372321	X			69																San Cayetano	Agricultor	3202614829	Luis Enrique Bayona

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Coeficientes		Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?		
Fecha: 30 Septiembre 2025	Responsable u organizador: Luis Carlos Covajalino	Dependencia: Oficina Gestion Proyectos	Hora inicial: 9:00 am	Hora final: 11:00 am
Municipio: San Cayetano	Modalidad: Presencial X Virtual ___ Híbrida___	Lugar y/o enlace de la reunión: Auditorio Alcaldia San Cayetano		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Jose Carson Quigado	15461855	x			64																San Cayetano	Obrero	JoseCarlos01527@gmail.com	3132677893	Jose Carson
2	William Herrera Peñaranda	5489395	x			61																San Cayetano	Obrero		3103855348	
3	Javier Sanchez	13796778	x			54															x	San Cayetano	Agricultura		3103608607	Javier San
4	Marco Moreno Silva	5490219	x			40																San Cayetano	Comerciante		3204149800	Marcos
5	Maria Monguí	60282540		x		68																San Cayetano	Ama de casa			
6	Jose Antonio Rivero	13496399	x			57																San Cayetano	Agricultor		3168781710	J R
7	Amparo Cuellar	41107808		x		51																San Cayetano	Ama de casa		3002091228	Amparo C. O
8	Selina Bautista	60436832		x		65																San Cayetano	Ama de casa		3222882065	Selina
9	Luz Mery Mondo	1006618248		x		36																San Cayetano	Ama de casa		3222882065	Luz Mery Alfredo
10	Alfredo Peñaranda	5489419	x			59																San Cayetano	Agricultor		3135419087	Jose Herrera
11	Edgar Enrique Mondo	5489211	x			63																	Agricultor		3132392248	

Corponor LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Eficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☑ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 30 Septiembre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 9.00 am	**Hora final:** 11.00 am
Municipio: San Cayetano	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia San Cayetano		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?								
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Maria Cuellero	28329742		X		82																	San Cayetano	Ama de casa	3225274411	Maria Cuellero
2	Erica Johana Ibarra	1094163295		X		36																	San Cayetano	Ama de casa	3133710267	Erica Ibarra
3	Luis Alberto Barientes	88027614	X			42																	San Cayetano	Agricultor	3124628595	
4	Irene Jimenez	1093904206		X		37																	San Cayetano	Ama de casa	3132089324	Irene Jimenez C.
5	Mariela Perez Colmenares	1093757547		X		39																	San Cayetano	Ama de casa	3228283390	mariela Perez C
6	Angela Vida Camargo	37314913		X		63																	San Cayetano	Agricultora	3044865596	
7	Yuli katerine Roa	1092355361		X		31																	San Cayetano	Ama de casa	3218975906	Yuli katherine Roa
8	Adela Alvarez	27585510		X		86																	San cayetano	Ama de casa	3164792123	Adela Alvarez
9	Deysi Alvarez	1094348793		X		32	X															X	San cayetano	Ama de casa	3203668805	
10	Cabino Rodriguez A	1094348792	X			31																	San cayetano	Agricultor	3147028497	Cabino

Corponor LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro de Estufas Coeficientes

Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?

Fecha: Septiembre 30 2025

Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino

Dependencia: Oficina Gestion Proyectos

Hora inicial: 9:00 am

Hora final: 11:00 am

Municipio: San Cayetano

Modalidad: Presencial X Virtual ___ Híbrida___

Lugar y/o enlace de la reunión: Auditorio Alcaldia San Cayetano

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																					MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA								¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Yuli Yoneth Garcia	37342235		X		56																	San Cayetano	Ama de casa	3132476203	Yuli Yaneth Garcia
2	Juan CARLOS UNIGAS S	13543798	X			47																	SAN CAYETANO	Agricultor	3185369669	
3	Javier Sepulveda Rojas	3118728706	X			46																	San Cayetano	Avicultor	3118728706	
4	@adas Pinto Zisado	8896575	X			43.																	San. Cayetano	Agricultor,	3203981245.	
5	Beatriz Arena	63535711O		X		43																	San Cayetano	Agricultura	3106089374	Beatriz Arena S.
6	Carmen Parado U	1091966378		X		27																	San Calatano	Estudiante Agricultura	3233093620	Carmen Felisa Parada
7	Aurelis Sanchez	27542597		X		65																	San Calatano	Agricultura	3125427466	Aurelis Sanchez R.
8	ANGELICA MOLINA	1092352475		X		32																	Proyectos	Contratista	3115566222	ANGELICA MOLINA
9	Alexander Villamil Sastre	88258972	X			44																	San Cayetano	Contratista	3105087975	Alexander Villamil Sastre
10																										
11																										

Anexo 18. *(Acta de conformación de veeduría)*

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, 16/08/2022	

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	1	**Hora:**	9:00	**Fecha:**	30 de septiembre de 2025
Municipio:	San cayetano			**Lugar:**	Auditorio Alcaldía San Cayetano

El día de hoy se realiza la conformación del comité de Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar sobre las actividades del proyecto. Se presentó a los contratistas responsables del proyecto al Comité de Veeduría Ciudadana, que representará a la comunidad en este proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contratista de Obra o La Interventoría suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad.
2. Contribuir a que CORPONOR, El Contratista de Obra y La Interventoría, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación.

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contratista de Obra y La Interventoría; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad.
2. Coadministrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad.
3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos.
4. Colaborar al Contratista de Obra y a la Interventoría, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto.

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones o comités que se programen durante el desarrollo del proyecto.
* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto.
* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular.
* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico.
* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto.

CORPONOR, El Contratista de Obra y La Interventoría, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto, queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Powered by CamScanner

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, 16/08/2022	

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

Integrante No. 01 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Manuel Antonio Duran Ramirez		1098620212
TELEFONO: 3169288709	CORREO: manuelramirez1982@gmail.com	FIRMA: manuel antonio D R

Integrante No. 02 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Fredy Toloza Garcia		5489618
TELEFONO: 3119971504	CORREO: fredytoloza73@gmail.com	FIRMA: Fredy Toloza G.

Integrante No. 03 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Jose Genaro mendoza		79335742
TELEFONO: 3228556242	CORREO: josegenaromendoza@gmail.com	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS:	CC:	FIRMA:
Manuel A. Duran Ramirez	1098620212	manuel antonio D R

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA



Foto No.01. Integrantes del comité de veeduría



Foto No.02. Representante del comité de veeduría

Powered by CamScanner

Anexo 19. *(Acta de evaluación cambio personal y solicitud)*

11000.53.07

San José de Cúcuta,

Señor:
WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UNION TEPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
Cúcuta

Asunto: Respuesta a la solicitud de cambio de personal de Técnico (6 Técnicos) del contrato de suministro LIC542-2025.

Cordial saludo,

Dando respuesta a la petición relacionada con la ejecución del **Contrato de Suministro No. LIC542-2025**, suscrito entre **CORPONOR** y la **UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025**, y cuyo objeto es el 'SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER', informamos lo siguiente: Durante la etapa precontractual, esta Corporación validó la información presentada por el oferente, quien en su propuesta ofreció un equipo de trabajo específico para desarrollar el proyecto objeto de la licitación. Dentro de este personal ofrecido, se evaluaron los requisitos mínimos de los siguientes profesionales (técnicos):

No.	Nombre y apellidos	Cedula
1	Milton Mosquera Medina	1.030.635.298
2	Johan Eduardo Trujillo Leiva	1.075.266.992
3	Luis Fernando Rojas García	1.075.300.944
4	Holman Andrés Rodríguez Casilima	1.075.259.755
5	Jesús David Hernández Galindo	1.075.262.890
6	Misael Esneider Losada Gómez	1.077.868.149

Posterior a la adjudicación del proceso de licitación, el oferente solicito un cambio de personal propuesto presentado inicialmente; con fecha del 18 de septiembre del año en curso, que corresponde a:

No.	Nombre y apellidos	Cedula
1	Alexander Márquez Jaimes	13.169.679
2	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo	1.081.759.966
3	Jairo Enrique Caballero Bateca	1.094.370.621
4	Jesús Humberto Meza Veloza	88.308.439
5	Oscar David Páez Ballesteros	1.090.385.103
6	Sixto Manuel Maldonado Sánchez	1.090.461.730

Habiendo evaluado la justificación presentada por la Unión Temporal —especialmente los argumentos relacionados con la optimización logística de la ejecución en campo y la mitigación del impacto presupuestal—, esta Corporación autoriza el cambio de los seis (6) técnicos solicitados. Se confirma que, tras la revisión de los documentos aportados, el nuevo personal cumple cabalmente con el mismo perfil y los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Condiciones, quedando autorizada su vinculación y el inicio de sus actividades contractuales.

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
Integrante Equipo Evaluador
Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Anexo: Acta de evaluación (4 folios)

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ	Jefe Oficina Gestión de Proyectos	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

ACTA DE EVALUACIÓN

MPA-01-F-03, versión 5, 08/07/2024

VERIFICACION EXPERIENCIA – CAMBIO PERSONAL PROPUESTO

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. LIC542-2025

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y demás normas que reglamentan la materia se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos de las propuestas presentadas dentro del Proceso de Selección LIC542-2025.:

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
PRESUPUESTO OFICIAL	$4.996.009.572,00
FECHA	19 de septiembre de 2025
INTEGRANTE(s) DEL COMITÉ EVALUADOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ Oficina Gestión de Proyectos Integrante Equipo Evaluador
PROPONENTES	UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL / WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS C.C. 88.258.972 DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

DESARROLLO:

De conformidad con el oficio de fecha del 18 de septiembre del 2025, en el cual se solicita el cambio de seis (6) Técnicos del contrato de suministro No.542-2025, se procede a verificar los documentos que acompañan la solicitud y que a continuación se anuncian, mediante el cual verifica el cumplimiento de los requisitos habilitantes de experiencia.

PERSONAL QUE VA EJECUTAR EL CONTRATO:

El personal técnico requerido para el proceso de instalación de las estufas móviles y los equipos termoeléctricos corresponderá a:

PERSONAL	NUMERO	PERFIL	% DE DEDICACIÓN EN LA DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO
Técnico electrónico o electricista con matrícula profesional (según la Ley 19 de 1990).	Siete (7) Uno (01) por municipio	**Experiencia Específica:** Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	El personal ofertado por el PROPONENTE deberá ser idóneo y calificado, con capacidad de manejo, conocimiento y utilización de los elementos puestos a su servicio para la ejecución de su labor, lo cual deberá constar en la propuesta. Así mismo, el proponente deberá presentar las hojas de vida del personal, que incluya la certificación individual de experiencia, y certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedentes de la procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía, (vigentes) y las planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).

ACTA DE EVALUACIÓN

MPA-01-F-03, versión 5, 08/07/2024

UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Técnicos del proyecto	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Alexander Márquez Jaimes		
Hoja de vida certificada con sus debidos soportes.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 3 – 39.
Poseer matricula profesional como Técnico electrónico o electricista	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 10.
Experiencia Especifica	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 10.
Certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedente de procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 30-37
Planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 39.
Edulfo Enrique de la Cruz Calvo		
Hoja de vida certificada con sus debidos soportes.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 40-61.
Poseer matricula profesional como Técnico electrónico o electricista	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 44.
Experiencia Especifica	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 44.
Certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedente de procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 55-60.
Planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 61.
Jairo Enrique Caballero Bateca		
Hoja de vida certificada con sus debidos soportes.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 62-.
Poseer matricula profesional como Técnico electrónico o electricista	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 72.
Experiencia Especifica	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 72.
Certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedente de procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 92-96.
Planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 97.

Jesús Humberto Meza Veloza		
Hoja de vida certificada con sus debidos soportes.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 98-133.
Poseer matricula profesional como Técnico electrónico o electricista	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 104.
Experiencia Especifica	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 104.
Certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedente de procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 127-132.
Planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 133.
Oscar David Páez Ballesteros		
Hoja de vida certificada con sus debidos soportes.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 134-189.
Poseer matricula profesional como Técnico electrónico o electricista	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 140.
Experiencia Especifica	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 140.
Certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedente de procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 184-188.
Planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 189.
Sixto Manuel Maldonado Sánchez		
Hoja de vida certificada con sus debidos soportes.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 190.
Poseer matricula profesional como Técnico electrónico o electricista	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 195.
Experiencia Especifica	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mínimo cinco (5) años de experiencia contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 195.
Certificación de antecedentes judiciales, certificación de antecedente de procuraduría, medidas correctivas, certificado de delitos sexuales expedido por la policía.	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 209-214.
Planillas en donde conste las afiliaciones a la EPS, ARP, Fondo de Cesantías y Pensiones o como mínimo el último pago de seguridad social. (vigentes).	CUMPLE	Según PDF "Solicitud de cambio de personal" FOLIOS: 215.

Tabla No.1. Capacidad Técnica. UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

ACTA DE EVALUACIÓN

MPA-01-F-03, versión 5, 08/07/2024

PROPONENTE	HABILITADOR
UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 R.L: WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS.	**CUMPLE**

La solicitud para la modificación de los seis (6) técnicos, presentada por el oferente UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES cuyo Representante Legal es el señor WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.258.972 de Cúcuta, fue verificada y CUMPLE con los requisitos habilitantes de experiencia, por lo cual puede ***así:***

PERSONAL PROPUESTO INICIAL (ETAPA PRECONTRACTUAL)	CAMBIO SOLICITADO Y APROBADO
Milton Mosquera Medina	Alexander Márquez Jaimes
Johan Eduardo Trujillo Leiva	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo
Luis Fernando Rojas García	Jairo Enrique Caballero Bateca
Holman Andrés Rodríguez Casilima	Jesús Humberto Meza Veloza
Jesús David Hernández Galindo	Oscar David Páez Ballesteros
Misael Esneider Losada Gómez	Sixto Manuel Maldonado Sánchez

CONCLUSION:

La solicitud de cambio presentada por el oferente UNIÓN TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES cuyo Representante Legal es el señor WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.258.972 de Cúcuta, CUMPLE con los requisitos habilitantes exigidos en los pliegos definitivos en lo referente a la solicitud del cambio de los seis técnicos del proyecto; por consiguiente, el mismo queda aprobado.

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
Integrante Equipo Evaluador
Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Anexo 20. *(planillas de pago al sistema de seguridad social*

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-13169679
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-13169679
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35671686
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-09-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
R	1/09/25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081759966
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDULFO ENRIQUE DE LA CRUZ CALVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 35 LOTE 8.	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997702918**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		55			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995780479

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 235.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 235.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 184.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 184.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 14.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 427.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094370621
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ENRIQUE CABALLERO BATECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	PALMERAS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997705283**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		65			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995808169

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 237.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 237.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 185.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 16.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 430.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88308439
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS HUMBERTO MEZA VELOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS PATIOS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997709327**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		62			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995841176

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 236.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 236.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 184.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 184.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 16.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7986239175**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: septiembre AÑO: 2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1789382584	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986239175	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1789382584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7987978011**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905491243	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987978011	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905491243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		CBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1090385103
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1090385103
NOMBRE EMPLEADO	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
EPS	Asociacion Mutual SER ESS EPS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35670711
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-09
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-09-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/09/25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852717243	9493229518	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$54,921,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR (62 Afiliados)																								**$177,612,646**	**$28,820,400**			**$179,036,146**	**$8,036,300**			**$179,036,146**	**$7,164,000**			**$179,036,146**		**$9,986,200**		**$10,260,751**	**$513,500**		**$54,520,400**
Centro de Trabajo: ARL1 (12 Afiliados)																								**$38,482,706**	**$6,298,500**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**		**$201,600**		**$0**	**$0**		**$9,579,700**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)																								**$38,482,706**	**$6,298,500**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**	**$1,539,800**			**$38,482,706**		**$201,600**		**$0**	**$0**		**$9,579,700**
1	CC	1004344073	BERMEO ADRIANA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF32	30	$2,650,000	$106,000	14-23	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	Si	$649,900
2	CC	1076501010	ESCOBAR YIBY																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1075248242	GOMEZ MAURA									X										230301	30	$2,618,750	$419,000	EPS005	30	$2,618,750	$104,800	CCF32	30	$2,618,750	$104,800	14-23	30	$2,618,750	0.522%	$13,700	30	$0	$0	Si	$642,300
4	CC	1075262805	MOTTA AURA	X																		230301	6	$360,000	$57,600	EPS005	6	$360,000	$14,400	CCF32	6	$360,000	$14,400	14-23	6	$360,000	0.522%	$1,900	6	$0	$0	Si	$88,300
5	CC	1079187321	PATIÑO ANA									X										230301	30	$2,868,750	$459,000	EPS037	30	$2,868,750	$114,800	CCF32	30	$2,868,750	$114,800	14-23	30	$2,868,750	0.522%	$15,000	30	$0	$0	Si	$703,600
6	CC	1079180940	PATIÑO CINDY									X										230201	30	$2,405,114	$384,900	EPS037	30	$2,405,114	$96,300	CCF32	30	$2,405,114	$96,300	14-23	30	$2,405,114	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$590,100
7	CC	7722307	PEÑA JUAN	X								X										230201	29	$1,976,050	$316,200	EPS005	29	$1,976,050	$79,100	CCF32	29	$1,976,050	$79,100	14-23	29	$1,976,050	0.522%	$10,400	29	$0	$0	Si	$484,800
8	CC	1003828028	RAMIREZ LINA									X										25-14	30	$1,805,114	$288,900	EPS037	30	$1,805,114	$72,300	CCF32	30	$1,805,114	$72,300	14-23	30	$1,805,114	0.522%	$9,500	30	$0	$0	Si	$443,000
9	CC	7694077	ROJAS ALEXANDER																			231001	30	$14,100,000	$2,397,000	EPS037	30	$14,100,000	$564,000	CCF32	30	$14,100,000	$564,000	14-23	30	$14,100,000	0.522%	$73,700	30	$0	$0	Si	$3,598,700
10	CC	1077227858	ROJAS JUAN	X																		230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,376,050	0.522%	$7,200	29	$0	$0	Si	$337,600
11	CC	1003813784	ROJAS MARIA									X										230301	30	$4,846,828	$775,500	EPS037	30	$4,846,828	$193,900	CCF32	30	$4,846,828	$193,900	14-23	30	$4,846,828	0.522%	$25,400	30	$0	$0	Si	$1,188,700
12	CC	1075301902	SUAREZ YONATAN	X								X										230301	29	$1,976,050	$316,200	EPS037	29	$1,976,050	$79,100	CCF32	29	$1,976,050	$79,100	14-23	29	$1,976,050	0.522%	$10,400	29	$0	$0	Si	$484,800
Centro de Trabajo: ARL5 (50 Afiliados)																								**$139,129,940**	**$22,521,900**			**$140,553,440**	**$6,496,500**			**$140,553,440**	**$5,624,200**			**$140,553,440**		**$9,784,600**		**$10,260,751**	**$513,500**		**$44,940,700**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (50 Afiliados)																								**$139,129,940**	**$22,521,900**			**$140,553,440**	**$6,496,500**			**$140,553,440**	**$5,624,200**			**$140,553,440**		**$9,784,600**		**$10,260,751**	**$513,500**		**$44,940,700**
13	CC	1075220626	ARREDONDO MARIA									X										230301	30	$2,305,939	$369,000	EPS005	30	$2,305,939	$92,300	CCF32	30	$2,305,939	$92,300	14-23	30	$2,305,939	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,100
14	CC	1004493757	BARRAGAN NICOLAS									X										230301	30	$1,871,681	$299,500	ESSC62	30	$1,871,681	$234,000	CCF32	30	$1,871,681	$74,900	14-23	30	$1,871,681	6.960%	$130,300	30	$1,871,681	$93,700	No	$832,400
15	CC	1064314243	BLANQUICET FABIO	X																		230301	6	$320,000	$51,200	EPS005	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-23	6	$320,000	6.960%	$22,300	6	$0	$0	Si	$99,100
16	CC	1102827062	BUSTAMANTE ELKIN	X																		230301	6	$320,000	$51,200	EPS002	6	$320,000	$12,800	CCF32	6	$320,000	$12,800	14-23	6	$320,000	6.960%	$22,300	6	$0	$0	Si	$99,100
17	CC	1076241777	CABRERA BRAYAN									X										25-14	30	$3,711,364	$593,900	EPS037	30	$3,711,364	$148,500	CCF32	30	$3,711,364	$148,500	14-23	30	$3,711,364	6.960%	$258,400	30	$0	$0	Si	$1,149,300
18	CC	1075262759	CAJAMARCA ANDRES									X										230201	30	$5,967,138	$1,014,600	EPS005	30	$5,967,138	$238,700	CCF32	30	$5,967,138	$238,700	14-23	30	$5,967,138	6.960%	$415,400	30	$0	$0	Si	$1,907,400
19	CC	94392276	CALLE CARLOS									X										230301	30	$2,305,939	$369,000	EPS037	30	$2,305,939	$92,300	CCF32	30	$2,305,939	$92,300	14-23	30	$2,305,939	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,100
20	TI	1138274477	CAMPOS ANDERSON									X										230301	30	$1,871,681	$299,500	EPSIC3	30	$1,871,681	$234,000	CCF32	30	$1,871,681	$74,900	14-23	30	$1,871,681	6.960%	$130,300	30	$1,871,681	$93,700	No	$832,400
21	PT	5852417	CASTILLO YOHAN									X										25-14	30	$1,871,681	$299,500	ESSC62	30	$1,871,681	$74,900	CCF32	30	$1,871,681	$74,900	14-23	30	$1,871,681	6.960%	$130,300	30	$0	$0	Si	$579,600
22	CC	1084577935	CASTRO DIEGO		X																	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
23	CC	1075225965	CERON ALEXANDER									X										231001	30	$3,603,794	$576,700	EPS005	30	$3,603,794	$144,200	CCF32	30	$3,603,794	$144,200	14-23	30	$3,603,794	6.960%	$250,900	30	$0	$0	Si	$1,116,000
24	CC	1110511993	COLORADO CARLOS									X										230301	30	$3,761,364	$601,900	EPS037	30	$3,761,364	$150,500	CCF32	30	$3,761,364	$150,500	14-23	30	$3,761,364	6.960%	$261,800	30	$0	$0	Si	$1,164,700
25	CC	1075275337	CORTES JOSE									X										25-14	30	$3,228,667	$516,600	EPS037	30	$3,228,667	$129,200	CCF32	30	$3,228,667	$129,200	14-23	30	$3,228,667	6.960%	$224,800	30	$0	$0	Si	$999,800
26	CC	26430518	CRUZ CLAUDIA									X										230201	30	$3,812,147	$610,000	EPS037	30	$3,812,147	$152,500	CCF32	30	$3,812,147	$152,500	14-23	30	$3,812,147	6.960%	$265,400	30	$0	$0	Si	$1,180,400
27	CC	1003952655	DUSSAN JULIAN									X										230201	30	$1,464,911	$234,400	EPS037	30	$1,464,911	$183,200	CCF32	30	$1,464,911	$58,600	14-23	30	$1,464,911	6.960%	$102,000	30	$1,464,911	$73,300	No	$651,500
28	CC	1010148214	FLOREZ CARLOS									X										230301	30	$2,305,939	$369,000	EPS005	30	$2,305,939	$92,300	CCF32	30	$2,305,939	$92,300	14-23	30	$2,305,939	6.960%	$160,500	30	$0	$0	Si	$714,100

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852717243	9493229518	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$54,921,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				61	$28,820,400	$211,900	$0	$29,032,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$4,249,500	$31,400	$0	$4,280,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,084,800	$37,300	$0	$5,122,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$12,076,200	$88,700	$0	$12,164,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$7,409,900	$54,500	$0	$7,464,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$9,986,200	$73,300	$0	$10,059,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	62	$9,986,200	$73,300	$0	$10,059,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$7,164,000	$52,600	$0	$7,216,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	62	$7,164,000	$52,600	$0	$7,216,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				62	$8,036,300	$59,500	$0	$8,095,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$234,000	$1,800	$0	$235,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$308,900	$2,300	$0	$311,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$14,400	$200	$0	$14,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,700	$1,300	$0	$170,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$91,700	$700	$0	$92,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	$4,325,700	$31,800	$0	$4,357,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$341,900	$2,600	$0	$344,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$431,200	$3,200	$0	$434,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,119,800	$15,600	$0	$2,135,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$308,100	$2,300	$0	$310,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$308,100	$2,300	$0	$310,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$205,400	$1,600	$0	$207,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$205,400	$1,600	$0	$207,000
TOTAL				**62**	**$54,520,400**	**$401,200**	**$0**	**$54,921,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852743684	9493230038	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$3,353,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075792650	PERDOMO JUAN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	1075312971	ROJAS BRHANNDON									X									230301	30	$3,917,614	$626,900	EPS037	30	$3,917,614	$156,800	CCF32	30	$3,917,614	$156,800	14-23	30	$3,917,614	$272,700	30	$0	$0	Si	$1,213,200
3	CC	7725687	ROJAS JOHN									X									230301	30	$4,786,971	$766,000	EPS005	30	$4,786,971	$191,500	CCF32	30	$4,786,971	$191,500	14-23	30	$4,786,971	$333,200	30	$0	$0	Si	$1,482,200
Total	**Afiliados(3)**																						$10,128,085	$1,620,700			$10,128,085	$526,300			$10,128,085	$405,300			$10,128,085	$705,000		$1,423,500	$71,300		$3,328,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852743684	9493230038	E	2025/10/03	2025/10/15	BANCOLOMBIA	12	$3,353,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,620,700	$12,000	$0	$1,632,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,700	$0	$229,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,392,900	$10,300	$0	$1,403,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$705,000	$5,200	$0	$710,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$705,000	$5,200	$0	$710,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$405,300	$3,000	$0	$408,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$405,300	$3,000	$0	$408,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$526,300	$4,100	$0	$530,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$156,800	$1,200	$0	$158,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$191,500	$1,500	$0	$193,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$400	$0	$43,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$400	$0	$43,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$300	$0	$28,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$300	$0	$28,800
TOTAL				**3**	**$3,328,600**	**$25,000**	**$0**	**$3,353,600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090461730
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SIXTO MANUEL MALDONADO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE12#12-102CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3118398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997690324**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		63			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995745524

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 236.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 236.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 185.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 16.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930636343	9494715787	E	2025/11/06	2025/11/18	BANCOLOMBIA	12	$63,866,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR (86 Afiliados)																								$207,903,924	$33,748,600			$209,327,424	$9,298,000			$209,327,424	$8,376,300			$209,327,424		$11,421,300		$10,845,876	$542,900		$63,387,100
Centro de Trabajo: ARL1 (13 Afiliados)																								$48,967,715	$8,055,400			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715		$256,300		$0	$0		$12,229,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																								$48,967,715	$8,055,400			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715		$256,300		$0	$0		$12,229,900
1	CC	1004344073	BERMEO ADRIANA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF32	30	$2,650,000	$106,000	14-23	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	Si	$649,900
2	CC	1076501010	ESCOBAR YIBY																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1075248242	GOMEZ MAURA									X										230301	30	$5,047,097	$807,600	EPS005	30	$5,047,097	$201,900	CCF32	30	$5,047,097	$201,900	14-23	30	$5,047,097	0.522%	$26,400	30	$0	$0	Si	$1,237,800
4	CC	1075262805	MOTTA AURA																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1079187321	PATIÑO ANA									X										230301	30	$7,907,500	$1,344,400	EPS037	30	$7,907,500	$316,300	CCF32	30	$7,907,500	$316,300	14-23	30	$7,907,500	0.522%	$41,300	30	$0	$0	Si	$2,018,300
6	CC	1079180940	PATIÑO CINDY									X										230201	30	$2,279,090	$364,700	EPS037	30	$2,279,090	$91,200	CCF32	30	$2,279,090	$91,200	14-23	30	$2,279,090	0.522%	$11,900	30	$0	$0	Si	$559,000
7	CC	7722307	PEÑA JUAN									X										230201	30	$2,102,920	$336,500	EPS005	30	$2,102,920	$84,200	CCF32	30	$2,102,920	$84,200	14-23	30	$2,102,920	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,900
8	CC	1003828028	RAMIREZ LINA									X										25-14	30	$1,866,477	$298,700	EPS037	30	$1,866,477	$74,700	CCF32	30	$1,866,477	$74,700	14-23	30	$1,866,477	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$457,900
9	CC	7694077	ROJAS ALEXANDER																			231001	30	$14,100,000	$2,397,000	EPS037	30	$14,100,000	$564,000	CCF32	30	$14,100,000	$564,000	14-23	30	$14,100,000	0.522%	$73,700	30	$0	$0	Si	$3,598,700
10	CC	1077227858	ROJAS JUAN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1003813784	ROJAS MARIA									X										230301	30	$5,191,761	$830,700	EPS037	30	$5,191,761	$207,700	CCF32	30	$5,191,761	$207,700	14-23	30	$5,191,761	0.522%	$27,200	30	$0	$0	Si	$1,273,300
12	CC	1075301902	SUAREZ YONATAN									X										230301	30	$2,102,920	$336,500	EPS037	30	$2,102,920	$84,200	CCF32	30	$2,102,920	$84,200	14-23	30	$2,102,920	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,900
13	CC	1052067999	TOVAR ROSA	X																		230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	0.522%	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
Centro de Trabajo: ARL5 (73 Afiliados)																								$158,936,209	$25,693,200			$160,359,709	$7,338,900			$160,359,709	$6,417,200			$160,359,709		$11,165,000		$10,845,876	$542,900		$51,157,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (73 Afiliados)																								$158,936,209	$25,693,200			$160,359,709	$7,338,900			$160,359,709	$6,417,200			$160,359,709		$11,165,000		$10,845,876	$542,900		$51,157,200
14	CC	1069485224	ACEVEDO NICOLAY	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
15	CC	92099671	AGUAS BENITO	X																		230201	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
16	CC	1100622892	AMAYA LUIS	X																		230301	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
17	CC	1075220626	ARREDONDO MARIA									X										230301	30	$2,439,426	$390,400	EPS005	30	$2,439,426	$97,600	CCF32	30	$2,439,426	$97,600	14-23	30	$2,439,426	6.960%	$169,800	30	$0	$0	Si	$755,400
18	CC	92535071	ATENCIA JOSE	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
19	CC	3838424	BARBOZA JUAN	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS048	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
20	CC	1004493757	BARRAGAN NICOLAS									X										230301	30	$1,996,601	$319,500	ESSC62	30	$1,996,601	$249,600	CCF32	30	$1,996,601	$79,900	14-23	30	$1,996,601	6.960%	$139,000	30	$1,996,601	$99,900	No	$887,900
21	CC	1103110336	BLANCO LUIS	X																		25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
22	CC	1064314243	BLANQUICET FABIO									X										230301	30	$1,907,636	$305,300	EPS005	30	$1,907,636	$76,400	CCF32	30	$1,907,636	$76,400	14-23	30	$1,907,636	6.960%	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
23	CC	1102827062	BUSTAMANTE ELKIN									X										230301	30	$1,907,636	$305,300	EPS002	30	$1,907,636	$76,400	CCF32	30	$1,907,636	$76,400	14-23	30	$1,907,636	6.960%	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
24	CC	1076241777	CABRERA BRAYAN									X										25-14	30	$3,639,772	$582,400	EPS037	30	$3,639,772	$145,600	CCF32	30	$3,639,772	$145,600	14-23	30	$3,639,772	6.960%	$253,400	30	$0	$0	Si	$1,127,000
25	CC	92529656	CACERES GABRIEL	X																		25-14	6	$284,700	$45,600	MIN002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
26	CC	1075262759	CAJAMARCA ANDRES									X										230201	30	$6,061,200	$1,030,600	EPS005	30	$6,061,200	$242,500	CCF32	30	$6,061,200	$242,500	14-23	30	$6,061,200	6.960%	$421,900	30	$0	$0	Si	$1,937,500
27	CC	94392276	CALLE CARLOS									X										230301	30	$2,409,851	$385,600	EPS037	30	$2,409,851	$96,400	CCF32	30	$2,409,851	$96,400	14-23	30	$2,409,851	6.960%	$167,800	30	$0	$0	Si	$746,200
28	TI	1138274477	CAMPOS ANDERSON									X										230301	30	$1,867,780	$298,900	EPSIC3	30	$1,867,780	$233,500	CCF32	30	$1,867,780	$74,800	14-23	30	$1,867,780	6.960%	$130,000	30	$1,867,780	$93,500	No	$830,700

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930636343	9494715787	E	2025/11/06	2025/11/18	BANCOLOMBIA	12	$63,866,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$33,748,600	$255,000	$0	$34,003,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$4,657,600	$35,300	$0	$4,692,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,712,200	$43,100	$0	$5,755,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$15,596,900	$117,800	$0	$15,714,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$7,781,900	$58,800	$0	$7,840,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$11,421,300	$86,100	$0	$11,507,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$11,421,300	$86,100	$0	$11,507,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,376,300	$63,200	$0	$8,439,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	86	$8,376,300	$63,200	$0	$8,439,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				86	$9,298,000	$70,500	$0	$9,368,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$233,500	$1,800	$0	$235,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$329,500	$2,500	$0	$332,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$11,400	$100	$0	$11,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$11,400	$100	$0	$11,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,600	$1,100	$0	$146,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$120,700	$1,000	$0	$121,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$144,300	$1,100	$0	$145,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$4,741,300	$35,800	$0	$4,777,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$403,600	$3,100	$0	$406,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$634,800	$4,800	$0	$639,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,476,300	$18,700	$0	$2,495,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$325,700	$2,500	$0	$328,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$325,700	$2,500	$0	$328,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$217,200	$1,700	$0	$218,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$217,200	$1,700	$0	$218,900
TOTAL				**86**	**$63,387,100**	**$479,000**	**$0**	**$63,866,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921473480	9494634032	E	2025/11/06	2025/11/11	BANCOLOMBIA	5	$3,902,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7718630	PASSOS WILMER	X	X																230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
2	CC	1075792650	PERDOMO JUAN									X									25-14	30	$1,623,865	$259,900	EPS041	30	$1,623,865	$203,000	CCF32	30	$1,623,865	$65,000	14-23	30	$1,623,865	$113,100	30	$1,623,865	$81,300	No	$722,300
3	CC	1075312971	ROJAS BRHANNDON									X									230301	30	$4,087,500	$654,000	EPS037	30	$4,087,500	$163,500	CCF32	30	$4,087,500	$163,500	14-23	30	$4,087,500	$284,500	30	$0	$0	Si	$1,265,500
4	CC	7725687	ROJAS JOHN									X									230301	30	$4,908,899	$785,500	EPS005	30	$4,908,899	$196,400	CCF32	30	$4,908,899	$196,400	14-23	30	$4,908,899	$341,700	30	$0	$0	Si	$1,520,000
5	CC	7719481	VARGAS JULIO	X	X																230201	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
Total	**Afiliados(5)**																						$11,853,964	$1,896,800			$11,853,964	$612,300			$11,853,964	$474,300			$11,853,964	$825,300		$1,623,865	$81,300		$3,890,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921473480	9494634032	E	2025/11/06	2025/11/11	BANCOLOMBIA	5	$3,902,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,896,800	$6,200	$0	$1,903,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$259,900	$900	$0	$260,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,538,200	$4,900	$0	$1,543,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$98,700	$400	$0	$99,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$825,300	$2,600	$0	$827,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$825,300	$2,600	$0	$827,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$474,300	$1,500	$0	$475,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$474,300	$1,500	$0	$475,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$612,300	$2,100	$0	$614,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$163,500	$600	$0	$164,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$203,000	$700	$0	$203,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$245,800	$800	$0	$246,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$200	$0	$49,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$48,800	$200	$0	$49,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$200	$0	$32,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$32,500	$200	$0	$32,700
TOTAL				**5**	**$3,890,000**	**$12,800**	**$0**	**$3,902,800**

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-13169679
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-13169679
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35671716
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081759966
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDULFO ENRIQUE DE LA CRUZ CALVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 35 LOTE 8.	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997703256**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995787231

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 180.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 5.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 418.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094370621
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ENRIQUE CABALLERO BATECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	PALMERAS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997705488**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		33			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995816752

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 181.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 8.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 422.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88308439
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS HUMBERTO MEZA VELOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS PATIOS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997711526**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995831059

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 231.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 231.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 181.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 7.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986239175	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1789382584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7987978011**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905491243	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987978011	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905491243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		CBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1090385103
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1090385103
NOMBRE EMPLEADO	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
EPS	Asociacion Mutual SER ESS EPS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35670938
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090461730
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SIXTO MANUEL MALDONADO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE12#12-102CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3118398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997691185**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		29			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995764734

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 232.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 181.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 7.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 421.000**

Planilla Pagada

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
(1 al 31 de octubre de 2025)

PROYECTO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BPPIC 4.A.1.B.1-09

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

En el departamento Norte de Santander históricamente la deforestación ha afectado los ecosistemas y generando una alta vulnerabilidad en la población ante los efectos del fenómeno ENSO. En el departamento en la zona rural más del 50% usa la madera como combustible en la cocción de los alimentos ocasionando una tala indiscriminada de bosques, más aún cuando se utilizan fogones tradicionales donde el consumo de madera por familia está superando los 20 Kg/día. Adicionalmente, y dado que generalmente los sistemas de combustión utilizados son de baja eficiencia, se incrementan los riesgos a la salud de la población, asociados con los altos niveles de contaminación intradomiciliaria (por dioxinas y furanos, material particulado y CO, entre otros).

Con la implementación del suministro e instalación de las estufas eco eficientes se han generado estrategias para disminuir el deterioro de los bosques en razón a la disminución del consumo de leña en la cocción de los alimentos, en la tala árboles, en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el índice de morbilidad por afectación respiratoria. Las poblaciones rurales de los municipios del departamento utilizan para la cocción de alimentos la madera como combustible, lo cual ha generado que los procedimientos empleados generen contaminación ambiental debido al humo que producen, además de la deforestación y mala utilización de los recursos maderables, provocando el deterioro del sistema ecológico y natural de las distintas zonas.

Dentro de los procesos de Gestión Ambiental adelantados por la Corporación y la estrategia de Modelos de Producción Limpia (MDL), se contempla el suministro y puesta en funcionamiento de estufas reguladoras de humo con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, y mejorar las condiciones del entorno de la población campesina.

Con la implementación de modelos de producción limpia a través de la implementación de estufas ecoeficientes o reguladoras de humo, aporta beneficios en el ámbito social, económico, cultural y ambiental a las familias, ya que los beneficios que se obtienen de la implementación de estas tecnologías apropiadas se reflejan en la contribución al Problemática y/o necesidad, estado inicial del sitio, beneficios e impacto) mejoramiento de la calidad de vida de la familia y a la creación de estilos de vida saludable para los miembros de la misma. Algunos beneficios identificados con el proyecto son:

- La implementación de una tecnología apropiada para la cocción de los alimentos que reduzca tiempo y en consumo de combustible
- Según estudios realizados, la correlación entre el uso de combustibles sólidos en interiores y varias enfermedades están ligadas. Los análisis estiman que el humo de combustibles sólidos en espacios cerrados da origen aproximadamente al 35,7% de las infecciones respiratorias inferiores, el 22,0% de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el 1,5% de canceres de tráquea y pulmón con el uso de las estufas eco eficientes o reguladoras de humo. Se evidencia la disminución de la presencia de enfermedades que afecten el sistema respiratorio y visual de las personas, ya que se cuenta con un sistema de evacuación del humo, evitando que se acumule en el interior del espacio físico de la vivienda dedicado para la cocina.
- Las estufas ecoeficientes o reguladoras de humo por sus características y materiales gastan menos cantidad de leña que los fogones convencionales, conservando mejor el calor obtenido de la combustión de la leña, manteniendo caliente los alimentos y permitiendo la cocción de estos en tiempos más cortos. Al utilizar menos leña que un fogón convencional, generará menos contaminantes atmosféricos (material particulado, CO2, CO, SO2, NO2) y se conserva el recurso bosque y por ende las microcuencas, en fin, son muchas las ventajas que le ofrece al campesino estas estufas, ya que ofrecen mayor comodidad, seguridad y más beneficios para la salud.
- Las estufas ecoeficientes o reguladoras de humo traerán beneficios como disminución del consumo de leña para mitigar el impacto ambiental a los ecosistemas, reducción en el riesgo de contraer enfermedades respiratorias por la inhalación del humo y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales del Departamento.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

Se celebro el contrato de suministro e instalación con la capacidad de ejecutar cuatrocientas veintiséis (426) estufas ecoeficientes portátiles con igual número de dispositivos térmicos que convierte la energía térmica en eléctrica, paneles solares y componentes; en 7 municipios del departamento de Norte de Santander con las siguientes condiciones técnicas mínimas requeridas:

- **CONSTRUCCIÓN (MATERIALES Y MANO DE OBRA):**

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). INCLUYE, Visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. Mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto).

- **DIVULGAR Y SOCIALIZAR EL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y ACTORES INVOLUCRADOS:**

El oferente junto con la corporación, se obliga en la presentación de la oferta el incluir la capacitación a los beneficiarios sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cocción eficiente y dispositivos Termoeléctricos, así como firmar acuerdos con la comunidad para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento. Una vez entregada e instalada la Estufa y sus dispositivos complementarios se suministrará por parte del proveedor un manual con las condiciones de uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente y manual de uso para los dispositivos termoeléctricos. (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en Físico y digital pdf, y video tutorial. (incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial).

- **TRANSPORTE:**

Entrega en cascos urbanos de municipios de Santo Domingo de Silos - Mutiscua - Cucutilla - Arboledas - Salazar de la Palmas - Durania - San Cayetano en el Departamento del Norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario - este valor esta exento de iva y se realizará a través de transportadores independiente y/o comerciales – este valor está estimado con envíos de 60 unidades por vehículo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga se encuentra excluido de iva, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)

GARANTÍAS:
El contratista se obliga a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, (incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo Seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), por el término de dos (2) años, termino contado, una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente.

Aspectos que incluye las garantía:

- La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de repuestos.
- Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con su naturaleza.
- Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con su naturaleza.
- La entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.
- Contar con disponibilidad de repuestos, partes e insumos y mano de obra capacitada.

Manejo ambiental: los procesos desarrollados por el contratista se deberán enmarcar dentro de las leyes vigentes de manejo ambiental, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma, que se oriente todo el proceso a la protección, conservación y manejo del entorno humano y biológico tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contrato se deriva 6 ítems para cada una de las estufas entregadas, integrados en 5 capítulos que compone el presupuesto:

1. **FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**

1.1 Suministro de estufa ecoeficiente:

- Dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo.
- 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas
- Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16 (1.4 mm), entamborada.
- Chasis de la estufa elaborada en ángulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8". Cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina coll rolled calibre 18.
- 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada.
- 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm).
- Recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39.
- Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm.
- Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable.
- Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud.
- Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica.
- Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. -
- Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.




Imagen 1. Partes de la estufa

1.2 Suministro dispositivo termo eléctrico:

Suministro dispositivo termoeléctrico para la generación de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes:

- 35 watts de salida
- 10 bombillos led de 3 w
- 3 horas autonomía aprox
- 6 horas autonomía aprox. con uso racional
- 1 recarga de dispositivo por día
- 1 panel solar de 50 w
- Modulo termoeléctrico de 1 celda
- Modulo acumulador con 4 baterías de litio; 9.

- Conectores
- Extensión de 20 mtrs.



Imagen 2. Dispositivo termoeléctrico



Imagen 3. Accesorios

Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada – el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento.

2. TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS

Realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.

3. INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS

Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, Chimeneas y dispositivos termoeléctricos).

4. TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES

Entrega en cascos urbanos de municipios de Santo Domingo de Silos - Mutiscua - Cucutilla - Arboledas - Salazar de la Palmas - Durania – San Cayetano en el Departamento del Norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y Acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor está exento de iva y se realizara a través De transportadores independiente y/o comerciales - este valor está estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor Incluye cargue, descargue y seguros) - (el Servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de iva, conforme lo establece el Estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9).

5. CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias Para la instalación de las estufas en el espacio Idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en Mampostería). Incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. Mano de obra para excavación, Alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo Directo e indirecto).




Imagen 4. Diseño final empotrado de la estufa.

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se plantea desarrollar en los municipios de la cuenca media-alta del rio Zulia, que hacen parte del área aportante de la Planta Térmica:

N°	Municipio	N° Beneficiarios	Ajuste Beneficiarios	Distancia desde Cúcuta en Kms
1	Santo Domingo de Silos	40	10	124
2	Mutiscua	78	78	106
3	Cucutilla	40	50	98.7
4	Arboledas	68	78	79.4
5	Salazar de Las Palmas	70	80	55
6	Durania	70	70	47.8
7	San Cayetano	60	60	22
Total, estufas móviles reguladoras de humo		**426**	**426**	




Figura 1. Mapa de localización municipios que hacen parte del proyecto. Fuente CORPONOR.

En el Comité Técnico No. 2, se evidenciaron los ajustes y la justificación de la redistribución de la cantidad de estufas a entregar en cada municipio, información que es vital para culminar con éxito el proyecto. En este comité se detalla la entrega de 426 estufas en el departamento de Norte de Santander y en los municipios objetivo del proyecto.

1.4 POBLACION BENEFICIADA

El proyecto tiene como objetivo realizar 426 estufas ecoeficientes en los municipios del Departamento de Norte de Santander, para un total de 2130 habitantes como población beneficiada.

No.	Municipio	Estufas a instalar	Población Beneficiada
1	Arboledas	78	390
2	Cucutilla	50	250
3	Durania	70	350
4	Mutiscua	78	390
5	Salazar	80	400
6	San cayetano	60	300
7	Silos	10	50
TOTALES		**426**	**2130**

1.4.1 NOVEDADES O CAMBIOS DE BENEFICIARIOS POR NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PRIORIZACIÓN

Durante el periodo del informe, Corponor entregó la verificación de la información de los beneficiarios para confirmar el cumplimiento de los criterios de selección del proyecto. Este proceso ha sido un poco complejo, ya que la lista de beneficiarios es suministrada por cada una de las alcaldías municipales.

Al realizar la revisión de los criterios de selección, se encontró que varios de esos beneficiarios no cumplen con los requisitos establecidos en el proyecto. Por lo tanto, dicha entidad (Corponor) debe solicitar la selección de nuevos beneficiarios y realizar de nuevo el estudio de cumplimiento. Esto permitirá entregar los resultados definitivos y continuar con la planeación y ejecución del proyecto, asegurando el cumplimiento del cronograma estipulado.

Este proceso de verificación permitió filtrar y establecer una lista preliminar de personas que cumplen con los requisitos en cada uno de los siete (7) municipios objetivo. Sin embargo, la lista aún no está completa. Se continúa con el arduo trabajo para obtener un listado final con los beneficiarios definitivos del proyecto.

Listado de beneficiarios Aprobados en los 7 municipios (Anexa en el informe No.1).

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. LIC542-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Publica
TIPO DE CONTRATO	Suministro

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de septiembre de 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1114 del 15 de septiembre de 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE **$ 4.995.509.448,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	104 DIAS
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es hasta el 31 de diciembre de 2025 que corresponde a 104 días calendario.

2.3 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO 542 DE 2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	**POLIZA No.:**	CCT-100011872
FECHA DE EXPEDICION:	18/09/2025	**FECHA DE APROBACION:**	19/09/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	01/09/2025	30/06/2026	$ 499.550.944,80
PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2025	31/12/2028	$ 499.550.944,80
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2025	30/06/2026	$ 499.550.944,80
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	01/09/2025	31/12/2026	$ 499.550.944,80

Póliza inicial del contrato (Anexa en el informe No.1).

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades a desarrollas según contrato inicial, adiciones y/o modificaciones:

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA ($)**	**VALOR ($)**
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**				
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para el generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				

3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**				
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - Cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor está exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor está estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**				
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)					
IVA (19%)					
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	FECHA
CONTRATO No. LIC542-2025	
ACTA DE INICIO	19/09/2025
ACTA DE COMITÉ No. 1	25/09/2025
ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES	25/09/2025
INFORME MENSUAL No. 1	30/09/2025
ACTA DE COMITÉ No. 2	27/10/2025

Acta de inicio (Anexa en el Informe No.1)
Acta de comité No. 01 (Anexa en el Informe No.1)
Acta de balance de mayores y menores No. 01 (Anexa en el Informe No.1)
Anexo No. 1. *Acta de comité No. 02*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCION

Con relación al plazo contractual, han transcurrido cuarenta y tres (43) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 41.34%

- **Dificultades y Ajustes al Cronograma**

Las condiciones climáticas han cambiado y el estado de las vías hace más difícil el acceso a los municipios. Estas son situaciones fuera de lo esperado que se espera poder ajustar para encontrar una solución y lograr la culminación del contrato; adicionalmente la alteración de orden público presentado en las vías nacionales y municipales.

Anexo No. 2. *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

4 AVANCE FISICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato es de 8.22% del valor total contratado.

Del avance de ejecución del proyecto es de 8.22%.

Anexo No. 3. *(Balance físico – financiero contrato)*

5. CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO

Durante el periodo del informe, las actividades contractuales se vieron influenciadas por la temporada de lluvias, con la presencia de precipitaciones intensas en los municipios del departamento de Norte de Santander. Ocasionando afectación en las vías, deslizamientos e inundaciones; adicionalmente alteración de orden público en las vías.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

- **Socialización y Ajuste de Beneficiarios (Santo Domingo de Silos)**

Durante el periodo del presente informe, continuó la realización de socializaciones en los municipios pendientes. Sin embargo, quedó pendiente el municipio de Santo Domingo de Silos, debido a las dificultades de la alcaldía para completar la lista de beneficiarios del proyecto.

El proyecto está enfocado en beneficiar a los pueblos aledaños o que forman parte de la cuenca del río Zulia. Se evidenció que los beneficiarios seleccionados por la alcaldía se encontraban fuera del área de influencia de dicha cuenca.

Tomando este punto de partida, la Alcaldía envió un oficio a la Corporación solicitando la desvinculación del proyecto. De los 18 beneficiarios iniciales, solo 5 pasaron el primer filtro. La Corporación, en el Acta de Comité No. 2 (anexa al presente informe), analizó la solicitud y tomó la decisión, junto con el contratista, de beneficiar al municipio con 10 cupos, asegurando su participación como estaba contemplado desde el inicio.

- ✓ **Estado:** Quedan pendientes 5 beneficiarios por entregar y completar la documentación de los 5 preseleccionados.

- **Avance en la Ejecución y Entrega de Estufas**

Se registran avances en las actividades realizadas y se cuenta con el registro de evidencias de cada una de ellas.

Se registró un avance completo en la entrega de estufas a **35 beneficiarios**, distribuidos de la siguiente manera:

- Arboledas: 15 beneficiarios
- Cucutilla: 15 beneficiarios
- Durania: 5 beneficiarios

La entrega de cada estufa requiere la diligencia de cuatro formatos obligatorios, que se nombran a continuación:

- **FO-CA-001:** Check List Inspección y Entrega de Materiales y Otros Componentes por Beneficiario.
- **FO-CA-002:** Verificación de Control de Calidad de Producto Terminado.
- **FO-CA-003:** Encuesta de Satisfacción de Beneficiario.
- **FO-CA-004:** Control y Verificación de Instalación de la Estufa Ecoeficiente.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Beneficiarios de las estufas entregadas en el municipio de Arboledas:

NO.	NOMBRE	CÉDULA	VEREDA	SERIAL ASIGNADO
1	Ángel Manuel Mogollón Mogollón	1.092.645.595	CINERA	687-28532
2	Blanca Marina Guerrero Granados	27.621.320	CINERA	687-28538
3	Cristóbal Acevedo Rozo	13.410.397	DESPENSA	687-28548
4	Egdar Ivan Laguado	13410558	SIRAVITA	687-28544
5	Fabio Enrique Páez Rolón	13.410.950	DESPENSA	687-28537
6	José Adelfin Páez Diaz	1.092.645.823	JUAN BUENO	687-28577
7	José Alejo Jaimes Tuta	5.409.771	SAN ANTONIO DEL FILO	687-28543
8	Marino Cruz Diaz	13.411.993	GUACAMAYAS	687-28574
9	Mary Luz Contreras Cruz	1.092.644.650	SIRAVITA	687-28578
10	Miguel Hernando Laguado	13.410.313	CINERA	687-28575
11	Nelson Enrique Carrillo Boada	13.411.051	JUAN BUENO	687-28573
12	Nelsy Esperanza Gómez García	27.622.278	VOLCAN	687-28540
13	Pedro Jesús Acevedo Galvis	13.412.262	JUAN BUENO	687-28535
14	Rosa Amelia García de Gómez	27.620.124	GUACAMAYAS	687-28579
15	Rosalba Mogollón Espinel	27.619.375	VOLCAN	687-28534

Beneficiarios de las estufas entregadas en el municipio de Cucutilla:

NO.	NOMBRE	CEDULA	VEREDA	SERIAL ASIGNADO
1	Anyuri Liliana Moncada Gelvez	1.093.414.211	MORALES ALTO	687-28473
2	Enson Yohanny Gelvez Gelves	1.093.414.472	MORALES ALTO	687-28497
3	Isabel Moncada Ortega	1.093.412.917	SANTA TERESITA	687-28474
4	Joaquina Espinel Gelves	1.093.413.254	ALTO DE LA MESA	687-28476
5	José de Jesús Diaz Albarracín	88.032.818	AGUADAS ABAJO	687-28501
6	José Héctor Albarracín Ortega	5.429.886	CAMACHO	687- 28479
7	José Palmenio Urbina Caicedo	5.431.017	ROMAN	687-28478
8	Ligia Elena Blanco Morocho	1.093.414.654	MORALES ALTO	687-28494
9	Luz Dary Parada Albarracín	1.093.753.112	GUAYABITO	687-28472
10	Luz Miriam Ortega Meneses	60.363.262	MORQUECHA NORTE	687-28483
11	María Celina Ortega Gelves	27.671.988	ZULASQUILLA	687-28503
12	María Cruzdelina Espinel Gelvez	27.673.549	ROMAN	687-58481
13	María Honoria Pérez Ochoa	27.673.393	SANTA TERESITA	687-28499
14	Pablo Gelves Parada	1.090.510.225	MORQUECHA NORTE	687-28485
15	Pedro Torres Sandoval	5.431.145	AGUADAS	687-28506

Beneficiarios de las estufas entregadas en el municipio de Durania:

NO.	NOMBRE	CEDULA	VEREDA	SERIAL ASIGNADO
1	Danilo Alexis Rojas Santamaria	1.005.068.616	BUENAVISTA	687-28661
2	Marino Jerez	5.440.532	BUENAVISTA	687-28659
3	Víctor Omar Rodríguez Melo	1.094.426.121	GOLONDRINA	687-28668
4	Yajaira Milena Diaz Calderón	1.005.085.551	BUENAVISTA	687-28655
5	Yessica Zoraya Melo Rincón	1.126.422.922	BUENAVISTA	687-28665

Anexo No. 4. *(Registro fotográfico condiciones climáticas y socializaciones)*
Anexo No. 5. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Arboledas)*
Anexo No. 6. *(Formato diligenciado FO-CA-004 - Arboledas)*
Anexo No. 7. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Cucutilla)*
Anexo No. 8. *(Formato diligenciado FO-CA-004 - Cucutilla)*
Anexo No. 9. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Durania)*
Anexo No. 10. *Formato diligenciado FO-CA-004 - Durania)*

7. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

Se proyecta acta parcial con la cantidad de estufas entregadas objeto del presente informe.

Anexo No. 11. *(Estado financiero y relación de pagos)*

8. CONTROL SOCIAL

Durante este periodo se realizó cinco (05) actas de socialización y conformación de la veeduría ciudadana del municipio de Arboledas, Cucutilla, Salazar, Durania y Mutiscua:

Anexo 12. *(Actas de reuniones de socialización)*
Anexo 13. *(Acta de conformación de veeduría)*

9. LISTADO DE PERSONAL

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal (Personas que laboraron durante el periodo del informe):

No.	Nombre	Cedula	Cargo
1	Alexander Cerón Ramos	1.075.225.965	Técnico
2	Alexander Márquez Jaimes	13.169.679	Técnico
3	Brahanndon Wbeimar Rojas Puentes	1 .075.312.971	Maestro
4	Brayan Estiven Cabrera Paz	1.076.241.777	Ayudante
5	Carlos Alberto Ojeda Pérez	84.009.193	Maestro
6	Carlos Hernán Calle Cruz	94.392.276	Ayudante
7	Carlos Mario Colorado Diaz	1.110.511.993	Maestro
8	Daniel Ricardo Tafur Rodríguez	1.075.210.104	Ayudante
9	Deison Dair Hernández Yucuma	1.075.286.470	Ayudante

10	Eder Garzón Ortiz	12.130.228	Maestro
11	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo	1081759966	Técnico
12	Francisco Javier Marchan Varela	5.937.247	Maestro
13	German Andres Trujillo Cordoba	1.075.230.072	Ayudante
14	Jairo Enrique Caballero Bateca	1094370621	Técnico
15	Jesus Humberto Meza Veloza	88308439	Técnico
16	Jhoan Sebastián Nomelin Murcia	1.075.322.100	Ayudante
17	Jorge Armando Hernández Osorio	7.721.739	Maestro
18	Luis Ángel Núñez Peña	1.075.233.824	Maestro
19	Manuel Oswaldo Joya Peñaranda	1.090.402.079	Director
20	Oliver Toro Rivera	1.075.275.176	Ayudante
21	Oscar David Páez Ballesteros	1090385103	Técnico
22	Sixto Manuel Maldonado Sánchez	1090461730	Técnico

a. LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

No se registraron novedades de ingreso en el periodo del informe.

b. LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

No se registraron retiros de personal en el periodo del informe.

9.5. PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal vinculado en el periodo del informe.

Anexo 15. *(planillas de pago al sistema de seguridad social).*

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

ANEXOS

Anexo No. 1. *Acta de comité No. 02*
Anexo No. 2. *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*
Anexo No. 3. *(Balance físico – financiero contrato)*
Anexo No. 4. *(Registro fotográfico condiciones climáticas y socializaciones)*
Anexo No. 5. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Arboledas)*
Anexo No. 6. *(Formato diligenciado FO-CA-004 - Arboledas)*
Anexo No. 7. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Cucutilla)*
Anexo No. 8. *(Formato diligenciado FO-CA-004 - Cucutilla)*
Anexo No. 9. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 -Durania)*
Anexo No. 10. *Formato diligenciado FO-CA-004 - Durania)*
Anexo No.11. *(Estado financiero y relación de pagos)*
Anexo No.12. *(Actas de reuniones de socialización)*
Anexo No.13. *(Acta de conformación de veeduría)*
***Anexo* No.*14*.** *(planillas de pago al sistema de seguridad social).*

Anexo No. 1. *Acta de comité No. 02*

ACTA DE COMITÉ

ACTA DE COMITE No. 02

CONTRATO No Y FECHA	LIC542-2025 del 01 de septiembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Suministro
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 27 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
ASISTENTES:	**UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025** RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS Contratista **LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ** Jefe Oficina de Gestión de Proyectos Supervisor

El presente comité técnico se llevó a cabo de manera conjunta entre la supervisión de CORPONOR y contratista, con el objetivo de abordar y profundizar en diversos aspectos relacionados con el proyecto en curso. Durante la sesión se trataron de manera detallada los siguientes temas:

TEMAS A TRATAR:

- Redistribución de estufas a entregar por municipio

DESARROLLO:

El 27 de octubre de 2025, a las 2:00 p.m., se celebró el Comité Técnico correspondiente al proyecto **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".** La reunión contó con la participación de representantes del contratista y funcionarios de CORPONOR, quien lidero la presentación de los temas de discusión.

El Ingeniero Luis Carlos Carvajalino Rodríguez, supervisor del contrato, toma la palabra y manifiesta que el alcalde del municipio de Silos, Pedro Antonio Vera Mantilla, envió un oficio radicado el 24 de octubre No. 2025-01015-013706-2. En dicho oficio, el alcalde comunica que no se encontró la totalidad de los beneficiarios que cumplan con los criterios de aceptación como potenciales beneficiarios del proyecto en el municipio.

Por lo tanto, la supervisión del proyecto realiza un ajuste en la cantidad asignada a algunos municipios, teniendo en cuenta el tamaño poblacional de las zonas donde se desarrollará el proyecto, quedando así:

ACTA DE COMITÉ

No.	Municipio	Estufas distribución inicial	Redistribución
1	Arboledas	68	78
2	Cucutilla	40	50
3	Durania	70	70
4	Mutiscua	78	78
5	Salazar	70	80
6	San cayetano	60	60
7	Silos	40	10
TOTALES		**426**	**426**

Después de la presentación de la nueva distribución y la revisión de los argumentos que la justifican, el Comité Técnico aprueba por unanimidad la redistribución de estufas propuesta. Se destaca que esta modificación no altera la cantidad total de estufas objeto del contrato (426 unidades) ni conlleva un impacto en el valor contractual ni en los plazos de ejecución.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Alexander Villamil S.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
UT ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos
SUPERVISOR CORPONOR

Corponor

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:

Rad No. 2025-01015-013706-2

2025-10-24 11:51 -ARCHIVO3
Destino: GESTION DOCUMENTAL
cc:
Rem/D: ALCALDIA DE SILOS AL
Asunto: PROYECTO ESTUFAS
Folios: 1
Anexos:
Serie: 53.07 PROYECTO INTERINSTITUCIO

CORPONOR

Silos, octubre 3 de 2025

Oficio 427.

Señores:
OFICINA DE PROYECTOS
CORPONOR
Cúcuta.

Asunto: Proyecto estufas.

Cordial Saludo,

Con la presente queremos informar que, debido a los lineamientos del proyecto de estufas, nos permitimos manifestar que no encontramos los usuarios que cumplan con los requisitos para dicho proyecto.

Quedamos atentos a participar en otro proyecto que nos permita beneficiar a la población de nuestro municipio con requisitos viables para ellos.

Sin otro particular.

Atentamente

PEDRO ANTONIO VERA MANTILLA.
Alcalde Municipal

Anexo No. 2. *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					DESDE:	1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS		SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	INFORME No. 2	HASTA:	31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						MES No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025			MES No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025			MES No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025			MES No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025			ACUMULADO			PORCENTAJE EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**																				
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	12	-		31	50	$ 155.336.134,00	30	100	$ 310.672.268,00	31	276	$ 857.455.459,68	104	426	$ 1.323.463.861,68	**8,22%**
						12	-		31	35	$ 108.735.293,80	30		$ -	31		$ -	104	35	$ 108.735.293,80	
1,2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: **1.** 35 watts de salida. **2.** 10 bombillos led de 3 w. **3.** 3 horas autonomía aprox. **4.** 6 horas autonomía aprox. con uso racional. **5.** 1 recarga de dispositivo por día. **6.** 1 panel solar de 50 w. **7.** modulo termoeléctrico de 1 celda. **8.** modulo acumulador con 4 baterías de litio. **9.** conectores. **10.** extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	12	-		31	50	$ 217.941.176,00	30	100	$ 435.882.352,00	31	276	$ 1.203.035.291,52	104	426	$ 1.856.858.819,52	**8,22%**
						12	-		31	35	$ 152.558.823,20	30		$ -	31		$ -	104	35	152558823,2	
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																				

ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					DESDE:	1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	INFORME No.	2	HASTA:	31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						MES No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025			MES No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025			MES No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025			MES No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025			ACUMULADO			PORCENTAJE EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	DIAS	CANT	V. TOTAL	
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	12	-		31	50	$ 3.136.218,00	30	100	$ 6.272.436,00	31	276	$ 17.311.923,36	104	426	$ 26.720.577,36	8,22%
						12	-		31	35	$ 2.195.352,60	30		$ -	31		$ -	104	35	$ 2.195.352,60	
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																				
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	12	-		31	50	$ 39.438.109,00	30	100	$ 78.876.218,00	31	276	$ 217.698.361,68	104	426	$ 336.012.688,68	8,22%
						12	-		31	35	$ 27.606.676,30	30		$ -	31		$ -	104	35	$ 27.606.676,30	
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**																				
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	12	-		31	50	$ 33.090.000,00	30	100	$ 66.180.000,00	31	276	$ 182.656.800,00	104	426	$ 281.926.800,00	8,22%
						12	-		31	35	$ 23.163.000,00	30		$ -	31		$ -	104	35	$ 23.163.000,00	
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**																				
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	12	-		31	50	$ 47.091.596,50	30	100	$ 94.183.193,00	31	276	$ 259.945.612,68	104	426	$ 401.220.402,18	8,22%
						12	-		31	35	$ 32.964.117,55	30		$ -	31		$ -	104	35	$ 32.964.117,55	
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)						PROGRAMADO MES 1			PROGRAMADO MES 2		$ 462.943.233,50	PROGRAMADO MES 3		$ 925.886.467,00	PROGRAMADO MES 4		$ 2.555.446.648,92	PROGRAMADO ACUMULADO		$ 3.944.276.349,42	
IVA (19%)											$ 87.959.214,36			$ 175.918.428,73			$ 485.534.863,29			$ 749.412.506,38	
COSTO TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO					**$ 4.995.509.448,00**						**$ 583.992.447,86**			**$ 1.167.984.895,73**			**$ 3.223.638.312,21**			**$ 4.975.615.655,80**	
% AVANCE MENSUAL							0%				**11,74%**			**23,47%**			**64,79%**			**100,00%**	
% AVANCE ACUMULADO							0%				**11,74%**			**35,21%**			**100,00%**				

SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)						EJECUTADO MES 1			EJECUTADO MES 2		$ 324.060.263,45	EJECUTADO MES 3			EJECUTADO MES 4			EJECUTADO ACUMULADO		$ 324.060.263,45	
IVA (19%)											$ 61.571.450,05									$ 61.571.450,05	
COSTO TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO											**$ 408.794.713,50**									**$ 408.794.713,50**	
% AVANCE MENSUAL							0%				**8,22%**										
% AVANCE ACUMULADO							0%				**8,22%**									**8,22%**	

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Director del proyecto
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo No. 3. *(Balance físico – financiero contrato)*

ANEXO 3. BALANCE FISICO - FINANCIERO

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		**PERIODO REPORTADO**
PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**	**DESDE:** 1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS — **SUPERVISOR:** LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ — **INFORME No.** 2	**HASTA:** 31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						INFORME No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025		INFORME No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025		INFORME No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025		INFORME No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**																		
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	-		35,00	$ 108.735.293,80				35,00	$ 108.735.293,80	8%	391,00	$ 1.214.728.567,88		92%
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	-		35,00	$ 152.558.823,20				35,00	$ 152.558.823,20	8%	391,00	$ 1.704.299.996,32		92%
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																		
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	-		35,00	$ 2.195.352,60				35,00	$ 2.195.352,60	8%	391,00	$ 24.525.224,76		92%
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																		
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	-		35,00	$ 27.606.676,30				35,00	$ 27.606.676,30	8%	391,00	$ 308.406.012,38		92%
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**																		
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	-		35,00	$ 23.163.000,00				35,00	$ 23.163.000,00	8%	391,00	$ 258.763.800,00		92%
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**																		

ANEXO 3. BALANCE FISICO - FINANCIERO

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		**PERIODO REPORTADO**
PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**	**DESDE:** 1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS — **SUPERVISOR:** LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ — **INFORME No.** 2	**HASTA:** 31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						INFORME No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025		INFORME No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025		INFORME No. 3 01/11/2025 - 30/11/2025		INFORME No. 4 01/12/2025 - 31/12/2025		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	-		35,00	$ 32.964.117,55					35,00	$ 32.964.117,55	8%	391,00	$ 368.256.284,63	92%
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)									$ 324.060.263,45						$ 324.060.263,45			$ 3.620.216.085,97	
IVA (19%)									$ 61.571.450,05						$ 61.571.450,05		19%	$ 687.841.056,33	
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**				**$ 408.794.713,50**						**$ 408.794.713,50**			**$ 4.566.820.942,30**	
PORCENTAJE DE AVANCE						**0%**		**8,22%**						**8,22%**			**91,78%**		

AVANCE FÍSICO : 8,22%

OBSERVACIONES:

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Director del proyecto
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo No. 4. *(Registro fotográfico condiciones climáticas y socializaciones)*

	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	

INFORME MENSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)			
CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS			
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**	**INFORME No.**	**2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SOCIALIZACIONES Y CONDICIONES CLIMATICAS	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Socialización Arboledas



Socialización Cucutilla



Socialización Salazar



Socialización Durania

	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	

INFORME MENSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**	**INFORME No.**	**2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SOCIALIZACIONES Y CONDICIONES CLIMATICAS	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Socialización Mutiscua



Condiciones de la via






Condiciones de las vias y clima

Anexo No. 5. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 - Arboledas)*

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28532	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	6/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Cinera
BENEFICIARIO	Angel Manuel Mogollon	DOCUMENTO IDENTIDAD	1092645595		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mamposteria), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025



FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre:

C.C. 1.092.405.548

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28532	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	6/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Cinera
BENEFICIARIO	Angel manel Magollón	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1092645595

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28532	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	6/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Cinera
BENEFICIARIO	Angel Manuel Mogollon	DOCUMENTO IDENTIDAD			1092645595

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado

Angel Manuel Mogollon M.

FIRMA BENEFICIARIO



HUELLA


Nombre: Angel Manuel Mogollon. M

C.C. 1.092.645 595

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28538	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	7/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Cinera
BENEFICIARIO	Blanca Marina Guerrero		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27'621.320

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

BIANCA Guerrero

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: BIANCA G

C.C. 27621320

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28538	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	7/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledal	**VEREDA**	Cinera
BENEFICIARIO	Blanca Marina Guerero	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			27.621.320

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28538	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	7/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Cinera
BENEFICIARIO	Blanca Marina Guerrero	DOCUMENTO IDENTIDAD			27621320

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado

BIANCA Guerrero

FIRMA BENEFICIARIO



HUELLA

Nombre: BIANCA Guerrero

C.C. 27621320



Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687 - 28548	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	8/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Dispensa
BENEFICIARIO	Cristobal Acevedo			**DOCUMENTO IDENTIDAD**	13'410.619

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema híbrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

FIRMA BENEFICIARIO

Nombre: Cristobal Acevedo

C.C. 13'410.619

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-285A8	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	8/10/2025	**MUNICIPIO**	Aboledas	**VEREDA**	Despensa
BENEFICIARIO	Cristobal Acevedo	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			13410619

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28548	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	8/10/2025	MUNICIPIO	Arboledal	VEREDA	Depensa
BENEFICIARIO	Cristobal Acevedo	DOCUMENTO IDENTIDAD			13'410.619

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones




X	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Cristobal Acevedo
C.C. 13'410.619

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28544	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	9/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Sirauta
BENEFICIARIO	EDGar Ivan LAGado		DOCUMENTO IDENTIDAD		13410.558

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Edyar Ivan Laguado

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Edyar Ivan Laguado

C.C. 1341055 8

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28544	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	9/10/2025	**MUNICIPIO**	Albeda	**VEREDA**	Siravita
BENEFICIARIO	Edgar Ivan Tagvado	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			13.410.558

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28544	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	9/10/2025	MUNICIPIO	ARBOLEDAS	VEREDA	Sirovita
BENEFICIARIO	Edgar Ivan Laguado	DOCUMENTO IDENTIDAD			13410558

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado

Edgar Ivan Laguado

FIRMA BENEFICIARIO




HUELLA

Nombre: Edgar Ivan Laguado
C.C. 13410558

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28537	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Despensa
BENEFICIARIO	Fabio Enrique Paez	DOCUMENTO IDENTIDAD	13410.950		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Fabio E Paez

C.C. 13 4/10 9 50

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO					
	FO-CA-002					
No. SERIE ESTUFA	689-28537	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025			
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Berpensa	
BENEFICIARIO	Fabio Enrique Paez	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			13.410950	

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28537	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Despensa
BENEFICIARIO	Fabio Enrique Paez	DOCUMENTO IDENTIDAD			13410950

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado.





FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Fabio E Paez
C.C. 13410950

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28577	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	1A/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Lon Bueno
BENEFICIARIO	José Adelfin Paez	DOCUMENTO IDENTIDAD	1092645823		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Jose Adelfin Paez

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Jose Adelfin Paez

C.C. 7092645823

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28577	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Los Bellos
BENEFICIARIO	José Adelfa Poez.	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1092645823

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	[x] SI [x] SI	[ ] NO [ ] NO	[ ] N/A [ ] N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	[ ] SI [x] SI	[x] NO [ ] NO	[ ] N/A [ ] N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	[ ] SI	[x] NO	[ ] N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
Observaciones			

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28577	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	MUNICIPIO	ARBOLEDAS	VEREDA	Juan Bueno
BENEFICIARIO	José Adolfin Paez	DOCUMENTO IDENTIDAD			1092645823

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo instalado Perfectamente



José Adolfin Paez


FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: José Adolfin Paez
C.C. 1092645823

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28543	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Vega del Rio
BENEFICIARIO	José Alejo Jaimes		DOCUMENTO IDENTIDAD		5'409.771

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Jose Ag

FIRMA BENEFICIARIO

HUELLA

Nombre: Jose Ag

C.C. 5409771 Arboleda

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	GB7-28543	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Vega del Rio
BENEFICIARIO	José Alejo Jaimes		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5.409.771

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☐ SI ☐ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☐ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☐ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES

No. SERIE ESTUFA	687-28543	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBoledas	**VEREDA**	Vega del Rio
BENEFICIARIO	José Alejo Jaimes	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			5'409.771

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Instalado Perfectamente.



Jose AJ	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Jose AJ
C.C. 5409771 Arboledas

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO	
	FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28574	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Guacamayos
BENEFICIARIO	Marino Cruz Diaz		DOCUMENTO IDENTIDAD		13411.993

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

FIRMA BENEFICIARIO

Nombre: Marino Cruz

C.C. 13411993

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28574	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	**MUNICIPIO**		**VEREDA**	Guacamayal
BENEFICIARIO	Mario Cruz Diaz		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.411.993

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28574	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	MUNICIPIO	ARBOLEDAS	VEREDA	Guacamayas
BENEFICIARIO	Marino Cruz Diaz	DOCUMENTO IDENTIDAD			13411993

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Muy Bien Instalado.




FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Marino Cruz
C.C. 13411993

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28578	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Siravita
BENEFICIARIO	Marilu Contreras Cruz	DOCUMENTO IDENTIDAD	1092644650		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

MARYLUZ CONTRERAS

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: MARYLUZ CONTRERAS

C.C. 1092644650.

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
	FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-78578	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Siravita
BENEFICIARIO	Maribel Contreras Cruz	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1092644650

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28578	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	MUNICIPIO	ARBOLEDAS	VEREDA	Sirovita
BENEFICIARIO	MariLuz Contreras Cruz	DOCUMENTO IDENTIDAD			1092644650

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Instalado Perfectamente

MARYLUZ CONTRERAS CRUZ


FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: MARYLUZ CONTRERAS CRUZ
C.C. 1092644650.

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28575	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Ginera
BENEFICIARIO	Miguel Hernando Lagado	DOCUMENTO IDENTIDAD	13.410.313		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Miguel Hernando Laguado

FIRMA BENEFICIARIO

Nombre: Miguel Hernando L

C.C. 13 410 313

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28575	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Cinera
BENEFICIARIO	Migel Hernando Jaguado		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.410.313

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
Observaciones			

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28575	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	MUNICIPIO	Arboletes	VEREDA	Cinera
BENEFICIARIO	Miguel Hernando Laguado	DOCUMENTO IDENTIDAD			13 410 313


Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado.

Miguel Hernando Laguado

FIRMA BENEFICIARIO




HUELLA

Nombre: Miguel Hernando Laguado
C.C. 13 410 313

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO	
	FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28573	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Despensa
BENEFICIARIO	Nelson Enrique Camillo		DOCUMENTO IDENTIDAD		13'421.051

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025



FIRMA BENEFICIARIO

Nombre: Nelson Carrillo

C.C. 13411.051

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28573	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	**MUNICIPIO**	Aiboleda	**VEREDA**	Despensa
BENEFICIARIO	Nelson Enrique Carrillo	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			13.411.051

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28573	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2021	MUNICIPIO	Aboledas	VEREDA	Despensa
BENEFICIARIO	Nelson Enrique Carrillo	DOCUMENTO IDENTIDAD			13411051

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado.



Nelson Carrillo


FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Nelson Carrillo
C.C. 13411051

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28540	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Volcan
BENEFICIARIO	Nelsy Esperanza Gomez G.	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	27'622.278		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

✓ Nelcy Gomez

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: ✓ Nelcy Gomez

C.C. ✓ 27622278

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28540	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Volcan
BENEFICIARIO	Nelsy Esperanza Gomez G.	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			27.622.238

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28540	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	MUNICIPIO	ARBoledas	VEREDA	Volcan
BENEFICIARIO	Nelsy E. Gomez G.	DOCUMENTO IDENTIDAD			27622278

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado.

Nelcy Gomez

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**


Nombre: Nelcy Gomez

C.C. 27622278

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28535	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Buen Bueno
BENEFICIARIO	Pedro Jesús Acevedo		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13'412.262

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por . dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Pedro Jesus Acero

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Pedro Jesus Acero

C.C. 1241262

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
	FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28535	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Juan Bello
BENEFICIARIO	Pedro Jesús Acevedo	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			13.412.762

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28535	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	MUNICIPIO	ARBoledas	VEREDA	Juan Bueno
BENEFICIARIO	Pedro Jesus Acevedo	DOCUMENTO IDENTIDAD			13.412.262

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Muy Bien Instalado.

Pedro Acevedo

FIRMA BENEFICIARIO

HUELLA

Pedro Acevedo

Nombre:

C.C. 13412262



Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687 - 28579	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledas	**VEREDA**	Guacamayos
BENEFICIARIO	Rosa Amelia Garcia		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27'620.124

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenícero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Rosa Amelia Garcia

FIRMA BENEFICIARIO

Nombre: Rosa A. Garcia

C.C. 27620724

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28579	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboledal.	**VEREDA**	Guaramayos
BENEFICIARIO	Rosa Amelia Govea.	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			27.620.124

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
Observaciones			

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28579	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	MUNICIPIO	ARBoledas	VEREDA	Guacamayos
BENEFICIARIO	Rosa Amelia García	DOCUMENTO IDENTIDAD			27'620.124

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado.

Rosa Amelia García

FIRMA BENEFICIARIO



HUELLA


Nombre: Rosa A. García

C.C. 27620124

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28534	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	MUNICIPIO	Arboledas	VEREDA	Volcan
BENEFICIARIO	Rosalba Mogollon		DOCUMENTO IDENTIDAD		27'619.375

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenícero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Rosalba Hogo

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Rosalba Hogo

C.C. 27699375

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28534	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	**MUNICIPIO**	Arboleda	**VEREDA**	Volcán
BENEFICIARIO	Rosalba Mogollón		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.619.375

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28534	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	MUNICIPIO	ARBOLEDAS	VEREDA	Volcan
BENEFICIARIO	Rosalba Mogollon	DOCUMENTO IDENTIDAD			27'679.375

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones Todo Bien Instalado.

Rosalba Mogollon

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Rosalba Mogollon
C.C. 27699375

Anexo No. 6. *(Formato diligenciado FO-CA-004 - Arboledas)*

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-.28532**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	6/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	CINERA
BENEFICIARIO	ANGEL MANUEL MOGOLLON		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.092.645.595

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo q ue se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28538**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	7/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	CINERA
BENEFICIARIO	BLANCA MARINA GUERRERO GRANADOS		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.621.320

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28548**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	8/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	DISPENSA
BENEFICIARIO	CRISTOBAL ACEVEDO ROZO		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.410.61

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28544**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	9/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	SIRAVITA
BENEFICIARIO	EDGAR IVAN LAGUADO		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.410.558

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28537**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	DESPENSA
BENEFICIARIO	FABIO ENRIQUE PAEZ ROLON		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.410.950

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28577**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	JUAN BUENO
BENEFICIARIO	JOSE ADELFIN PAEZ DIAZ		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.092.645.823

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28543**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	SAN ANTONIO DEL FILO
BENEFICIARIO	JOSE ALEJO JAIMES TUTA		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5.409.771

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	  

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28574**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	GUACAMAYAS
BENEFICIARIO	MARINO CRUZ DIAZ		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.411.993

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	 
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	 

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28578**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	SIRAVITA
BENEFICIARIO	MARY LUZ CONTRERAS CRUZ		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.092.644.650

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	  

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28575**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	CINERA
BENEFICIARIO	MIGUEL HERNANDO LAGUADO		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.410.313

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo q ue se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	 

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28573**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	DESPENSA
BENEFICIARIO	NELSON ENRIQUE CARRILLO BOADA		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.411.051

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	 

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28540**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	VOLCAN
BENEFICIARIO	NELSY ESPERANZA GOMEZ GARCIA		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.622.278

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28535**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	JUAN BUENO
BENEFICIARIO	PEDRO JESUS ACEVEDO GALVIS		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		13.412.262

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	  

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28579**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	GUAVAMAYAS
BENEFICIARIO	ROSA AMELIA GARCIA DE GOMEZ		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.620.124

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	 

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28534**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	**MUNICIPIO**	ARBOLEDAS	**VEREDA**	VOLCAN
BENEFICIARIO	ROSALBA MOGOLLON ESPINEL		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.619.375

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo No. 7. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 - Cucutilla)*



Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687 - 28473	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	Cuastilla	**VEREDA**	Morales
BENEFICIARIO	Anyuri Liliana Moncada	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	1093414211		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Anyuri Moncada G.

FIRMA BENEFICIARIO | **HUELLA**

Nombre: Anyuri Liliana Moncada Galvez

C.C. 1093414277

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28473	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	Curutilla	**VEREDA**	Morales
BENEFICIARIO	Anyuri Tatiana Moncada	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093941421

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28473	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Morales
BENEFICIARIO	Anyuri Liliana Moncada	DOCUMENTO IDENTIDAD			1093414211

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Anyuri liliana Moncada Gelvez	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Anyuri liliana Moncada Gelvez
C.C. 1093414277


Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687-28497	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morales
BENEFICIARIO	Enson Yohanny Gelvez		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1093414472

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomia destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Enson Johanny	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Enson Johanny

C.C. 1093414472

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28497	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morales
BENEFICIARIO	Enson Yohanny Gelvez Gelves	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	1093414472		

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28497	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	MUNICIPIO	Cuaritilla	VEREDA	Morales
BENEFICIARIO	Enson Yohanny Gelvez	DOCUMENTO IDENTIDAD			1093414472

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Enson Yohanny Gelvez	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Enson Yohanny Gelvez
C.C. 1093414472



Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687-25474	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Santa Teresita
BENEFICIARIO	Isabel Moncada Arlega	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	1093412917		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema híbrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Isabel Moncada

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Isabel Moncada

C.C. 1093412917

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
	FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 25474	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Santa Teresita
BENEFICIARIO	Isabel Moncada Ortega	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093412917

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-25474	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Santa Teresita
BENEFICIARIO	Isabel Moncada O.	DOCUMENTO IDENTIDAD	1093412917		

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones


Isabel Moncada	
FIRMA BENEFICIARIO	HUELLA

Nombre: Isabel Moncada
C.C. 1093412917

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	G87 - 28476	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Alto de la mesa
BENEFICIARIO	Joaquina Espinel Gelves	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	1093418254		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema hibrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Joaquina Espinel G.

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Joaquina Espinel G.

C.C. 1093413254

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28476	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Alto de la Mesa
BENEFICIARIO	Joaquina Espinel Gelvez	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093413254

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	[x] SI [x] SI	[ ] NO [ ] NO	[ ] N/A [ ] N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	[ ] SI [x] SI	[x] NO [ ] NO	[ ] N/A [ ] N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	[ ] SI	[x] NO	[ ] N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28476	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	MUNICIPIO	Curiti	VEREDA	Alto de la mesa
BENEFICIARIO	Joaquina Espinel Gelves	DOCUMENTO IDENTIDAD			1093413254

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones


Joaquina Espinel Gelves	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Joaquina Espinel Gelves
C.C. 1093413254.

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28501	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Aguados
BENEFICIARIO	Jose de Jesus Diaz		DOCUMENTO IDENTIDAD		88632818

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°). con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

José de Jesus Diaz

FIRMA BENEFICIARIO | **HUELLA**

Nombre: Jose de Jesus DIAZA

C.C. 88'032.818

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES

No. SERIE ESTUFA	687-28501	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Aguados
BENEFICIARIO	Jose de jesus Diaz	DOCUMENTO IDENTIDAD			88032818

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Jose de Jesus Diaz P.	
FIRMA BENEFICIARIO	HUELLA

Nombre: Jose de Jesus Diaz
C.C. 88'032.818 P

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28501	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Aguadas
BENEFICIARIO	Jose de jesus Diaz Albarracin	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	88.032.818		

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025


Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687-28479	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	29/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Comacho
BENEFICIARIO	Jose Hector Albarracin Ortega	DOCUMENTO IDENTIDAD	5429886		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 36 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

JOSE Hector Abril

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: JOSE Hector Abril

C.C. 5429986

Corponor

ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO

FO-CA-003

DATOS GENERALES

No. SERIE ESTUFA	687-28479	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	29/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Camacho
BENEFICIARIO	Jose Hector Albarracin		DOCUMENTO IDENTIDAD		5429886

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Jose Hector Albarracin	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Jose Hector Albarracin
C.C. 5-429886

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28479	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	29/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Camacho
BENEFICIARIO	Jose Hector Albarracin Ortega		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5429886

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025


Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687-28478	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Roman
BENEFICIARIO	Jose Palmenio Urbina Cacedo	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	5431017		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS. TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Jose Urbina

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Jose Palmenio Urbina Carreedo

C.C. 5431017

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28478	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Roman
BENEFICIARIO	Jose Palmeiro Vibiana Caicedo.	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			5431017

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28478	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	MUNICIPIO	Curillo	VEREDA	Roman
BENEFICIARIO	Jose Palmenio Urbina	DOCUMENTO IDENTIDAD			5431017

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones


Jose Urbina	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Jose Palmenio Urbina Caicedo
C.C. 5431017

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28494	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morales
BENEFICIARIO	Ligia Elena Blanco		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1093414654

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Ligia Elena B M

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Ligia Elena Blanco M

C.C. 1093414654

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 18494	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025			
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morcles	
BENEFICIARIO	Ligia Elena Blanco	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093414659	

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES

No. SERIE ESTUFA	687-28494	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morales
BENEFICIARIO	Ligia Elena Blanco	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093414654

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones


Ligia Elena Blanco M	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Ligia Elena Blanco M
C.C. 1093414654

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28472	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla.	**VEREDA**	Cenizabierto
BENEFICIARIO	Cruz Dary Parada		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1093753112

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☑
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☑
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☑
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☑
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☑
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☑
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☑

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	✓			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	✓			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	✓			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	✓			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	✓			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	✓			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	✓			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	✓			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS. TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Luz Dary Peracha

FIRMA BENEFICIARIO | **HUELLA**

Nombre: Luz Dary Peracha

C.C. 1094753112

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28472	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24 / 10 / 2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Guayabito
BENEFICIARIO	Luz Dary Parada	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093753112

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
Observaciones			

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO				
	FO-CA-003				
DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-78472	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Cuvarabita
BENEFICIARIO	Luz Dary Parada	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1093753112

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones



Luz Dary Parada	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Luz Dary Parada
C.C. 1093753112

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28483	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morqueeha
BENEFICIARIO	Luz Miriam Ortega Meneses	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	60363262		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenícero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Luz Miriam Ortego

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Luz Miriam Ortego

C.C. 60363262 Cúcuta

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28483	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	**MUNICIPIO**	Cuatlla	**VEREDA**	Morquencha
BENEFICIARIO	42 Miriam Ortega Mereles	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			60363262

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28483	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	MUNICIPIO	Cuaritolla	VEREDA	Morquecha
BENEFICIARIO	Luz Miriam Ortega	DOCUMENTO IDENTIDAD			60363262

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Luz Miriam Ortega M.	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre:
C.C. 60.363262 Cuenta.

Corponor

CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO

FO-CA-001

No. SERIE ESTUFA	687 - 28503	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10-10-2025	MUNICIPIO	Cuatilla	VEREDA	Zalasquilla
BENEFICIARIO	Maria Celina Ortega			DOCUMENTO IDENTIDAD	27671988

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomia destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterias de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema hibrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
- CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Celina Ortega.

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: María Celina Ortega

C.C. 27671988

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28503	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10-10-2025	MUNICIPIO	Cuatrilla	VEREDA	Zalvaquilla
BENEFICIARIO	Maria Celina Ortega	DOCUMENTO IDENTIDAD			27671988

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Celina Ortega	
FIRMA BENEFICIARIO	HUELLA

Nombre: Maria Celina Ortega
C.C. 27671988

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28503	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10-10-2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Zulasquilla
BENEFICIARIO	Maria Celina Ortega Gelves	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	27671988		

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones



Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-58481	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2024	MUNICIPIO	Cuartilla	VEREDA	Roman
BENEFICIARIO	Maria Cruz de Lima Espinel	DOCUMENTO IDENTIDAD	27673549		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☑
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☑
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☑
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☑
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☑
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☑
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☑

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	✓			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	☑			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	☑			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	☑			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	☑			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	☑			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	☑			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	✓			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	✓			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	✓			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	✓			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	✓			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	✓			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	✓			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	✓			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	✓			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
- CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

María Espinel	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: María Cruz de los Espinel Gelves

C.C. 27673549

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
	FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-58481	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Roman
BENEFICIARIO	María Cruddina Espinel	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			27673549

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-58481	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Roman
BENEFICIARIO	Maria Cruz de lina Esprnel	DOCUMENTO IDENTIDAD			27673549

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones


maria cEsPiner	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Maria Cruz de lina Esprnel Gelves
C.C. 27673549

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO	
	FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 – 24499	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Santa Teresita
BENEFICIARIO	Maria Honoria Perez Ochoa	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	27673393		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☑
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☑
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☑
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☑
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☑
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☑
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☑

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	✓			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	✓			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	✓			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	✓			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	✓			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	✓			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	✓			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	✓			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomia destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema hibrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

maria perez

FIRMA BENEFICIARIO | **HUELLA**

Nombre: Maria Honoria Perez

C.C. 27673393

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 24499	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Santa Teresita
BENEFICIARIO	María Honoria Perez Ochoa	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			27673393

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-24449	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Santa Teresita
BENEFICIARIO	María Honoria Perez O.	DOCUMENTO IDENTIDAD			27673393

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones



maría perez	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: María honoria Perez ochoa
C.C. 27673393

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001		

No. SERIE ESTUFA	687 - 28485	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucutilla	**VEREDA**	Morquecha
BENEFICIARIO	Pablo Celves Parada		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1090510225

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	Y			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema hibrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Pablo Soles Pineda

FIRMA BENEFICIARIO | **HUELLA**

Nombre: Pablo

C.C. 7090570225

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO					
	FO-CA-002					
No. SERIE ESTUFA	687-28985	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025			
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	**MUNICIPIO**	Cucuta	**VEREDA**	Margarita	
BENEFICIARIO	Pablo Belves Parada	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1090510225	

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28485	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	MUNICIPIO	Curiti	VEREDA	Morquecha
BENEFICIARIO	Pablo Elves Parada	DOCUMENTO IDENTIDAD			1090510225

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones



Pablo Elves Parada	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Pablo
C.C. 1090510225

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO	
	FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	627- 28506	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025			
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	MUNICIPIO	Cucutilla	VEREDA	Aguadas	
BENEFICIARIO	Pedro Torres Cardoval		DOCUMENTO IDENTIDAD		5431145	

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema hibrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mamposteria), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Pedro Gomez

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Pedro Gomez

C.C. 5491145

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO
	FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687 - 28506	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	Curutilla	**VEREDA**	Aguadas
BENEFICIARIO	Pedro Torres Sandoval	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28506	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	MUNICIPIO	Cerrillo	VEREDA	Aguadas
BENEFICIARIO	Pedro Torres Sandoval	DOCUMENTO IDENTIDAD			5431145

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Pedro Torres S.	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Pedro Torres S.
C.C. 5431145

Anexo No. 8. *(Formato diligenciado FO-CA-004 - Cucutilla)*

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28473**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	MORALES ALTO
BENEFICIARIO	Anyuri Liliana Moncada Gelvez		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.093.414.211

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004


No. SERIE ESTUFA	**687-28497**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	14/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	MORALES ALTO
BENEFICIARIO	Enson Yohanny Gelvez Gelves		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.093.414.472

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	  
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28474**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	15/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	SANTA TERESITA
BENEFICIARIO	Isabel Moncada Ortega		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.093.412.917

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28476**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	16/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	ALTO DE LA MESA
BENEFICIARIO	Joaquina Espinel Gelves		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.093.413.254

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28501**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	AGUADAS ABAJO
BENEFICIARIO	Jose de Jesús Diaz Albarracin		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		88.032.818

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28479**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	29/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	CAMACHO
BENEFICIARIO	Jose Hector Albarracin Ortega		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5.429.886

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28478**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	17/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	ROMAN
BENEFICIARIO	Jose Palmenio Urbina Caicedo		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5.431.017

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	**CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE**				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28494**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	20/10/2025	**MUNICIPIO**		**VEREDA**	MORALES ALTO
BENEFICIARIO	Ligia Elena Blanco Morocho		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		Ligia Elena Blanco Morocho

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	  
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S


WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025


Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28472**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	24/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	GUAYABITO
BENEFICIARIO	Luz Dary Parada Albarracin		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.093.753.112

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28483**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	21/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	MORQUECHA NORTE
BENEFICIARIO	Luz Miriam Ortega Meneses		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		60.363.262

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28503**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	10/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	ZULASQUILLA
BENEFICIARIO	María Celina Ortega Gelves		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.671.988

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE

FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-58481**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	22/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	ROMAN
BENEFICIARIO	María Cruzdelina Espinel Gelvez		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.673.549

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28499**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	SANTA TERESITA
BENEFICIARIO	María Honoria Pérez Ochoa		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		27.673.393

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004

No. SERIE ESTUFA	**687-28485**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	27/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	MORQUECHA NORTE
BENEFICIARIO	Pablo Gelves Parada		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.090.510.225

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28506**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	CUCUTILLA	**VEREDA**	AGUADAS
BENEFICIARIO	Pedro Torres Sandoval		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5.431.145

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S




WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo No. 9. *(Formatos diligenciados FO-CA-001, FO-CA-002, FO-CA-003 - Durania)*

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	G87 - 28661	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	MUNICIPIO	Durania	VEREDA	Belarista
BENEFICIARIO	Donilo Alexis Rojas Santamaría	DOCUMENTO IDENTIDAD	1.005.068.616		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☑
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☑
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☑
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☑
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☑
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☑
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☑

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	✓			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	✓			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	✓			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	✓			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	✓			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	✓			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	✓			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	✓			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Danilo Pérez R.

C.C. 1005063616

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO				
	FO-CA-002				
No. SERIE ESTUFA	687 - 28661	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	**MUNICIPIO**	Oronica	**VEREDA**	Buenavista
BENEFICIARIO	Danilo Alexi Rojas Santamaría	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1005.068616

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☑ SI ☑ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☑ SI	☑ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☑ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☑ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28661	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	MUNICIPIO	Duranía	VEREDA	Buenavista
BENEFICIARIO	Danlo Alexis Rojas S.	DOCUMENTO IDENTIDAD			1005 068616

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones




FIRMA BENEFICIARIO	HUELLA

Nombre: Danlo Alexis R.
C.C. 1005068616

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28659	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/01/2025	**MUNICIPIO**	Durania	**VEREDA**	Buenavista
BENEFICIARIO	Marino Jerez		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5.440.532

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	✓			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	✓			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	✓			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	✓			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	✓			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	✓			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	✓			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	✓			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Marino Tere2

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Marino Tere2

C.C. 5440532

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO					
	FO-CA-002					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28659	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025			
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	**MUNICIPIO**	Purnia	**VEREDA**	Buenavista	
BENEFICIARIO	Marino Jerez		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		5440532	

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28659	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	MUNICIPIO	Durania	VEREDA	Bucarica
BENEFICIARIO	Marino Jerez	DOCUMENTO IDENTIDAD			5440532

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					✓
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					✓
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					✓
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.				✓	
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?				✓	
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					✓
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					✓
Como califica la atención y el trato del personal.					✓

Observaciones




Marino Jerez	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre: Marino Jerez
C.C. 5440532

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28668	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	26/10/2025	MUNICIPIO	Durania	VEREDA	Golondrina
BENEFICIARIO	Victor Omar Rodriguez Melo	DOCUMENTO IDENTIDAD	1094426121		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema híbrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Victor Rodriguez

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Victor Rodriguez

C.C. 1094426121

Corponor

VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

FO-CA-002

No. SERIE ESTUFA	687-28668	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	26/10/2025	**MUNICIPIO**	Durania	**VEREDA**	Gualandina
BENEFICIARIO	Victor Omar Rodriguez Melo	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1094426121

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	[x] SI [x] SI	[ ] NO [ ] NO	[ ] N/A [ ] N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	[ ] SI [x] SI	[x] NO [ ] NO	[ ] N/A [ ] N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	[ ] SI	[x] NO	[ ] N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	[x] SI	[ ] NO	[ ] N/A

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687 - 28668	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	26/10/2025	MUNICIPIO	Durania	VEREDA	Goleondrina
BENEFICIARIO	Victor Omar Rodriguez Melo	DOCUMENTO IDENTIDAD			1094426121

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Victor Rodriguez

FIRMA BENEFICIARIO






HUELLA

Nombre: VICTOR Rodriguez
C.C. 1094426121

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687-28655	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	Durania	**VEREDA**	
BENEFICIARIO	Yajaira Milena Diaz Calderón	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	1005081551		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		☒
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		☒
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		☒
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		☒
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		☒
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		☒
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		☒

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	☒			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	☒			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	☒			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	☒			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	☒			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	☒			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	☒			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	☒			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Yajaira Diaz.

FIRMA BENEFICIARIO



HUELLA

Nombre: Yajaira M. Diaz C.

C.C. 1005085551.

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO				
	FO-CA-002				

No. SERIE ESTUFA	687-28655	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	Dionia	**VEREDA**	Brenavista
BENEFICIARIO	Yajaira Milena Diaz Calderón	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1005.081.551

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
Observaciones			

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28655	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	MUNICIPIO	Durania	VEREDA	Berarita
BENEFICIARIO	Yajaira Milena Diaz Calderón	DOCUMENTO IDENTIDAD			1005085551

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.				✓	
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.				✓	
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.				✓	
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					✓
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?				✓	
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.				✓	
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.				✓	
Como califica la atención y el trato del personal.				✓	

Observaciones

Yajaira Diaz

FIRMA BENEFICIARIO






HUELLA

Nombre: Yajaira Milena Diaz Calderón
C.C. 1005085551.

Corponor	CHEK LIST INSPECCION Y ENTREGA DE MATERIALES Y OTROS COMPONENTES POR BENEFICIARIO	
	FO-CA-001	

No. SERIE ESTUFA	687 - 28665	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	MUNICIPIO	Duranía	VEREDA	Bellavista
BENEFICIARIO	Yessica Zoraya Melo Rincón	DOCUMENTO IDENTIDAD	1126.422.922		

CHEQUEO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS AL BENEFICIARIO

PRODUCTO	IMAGEN PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND	CANT	OBSERVACIONES	CHEQUEO
SISTEMA DE ENERGÍA		Bombillas tipo LED de luz blanca, para un voltaje de 120 V, de 3 W de potencia.	UND	10		X
		Extensión de 20 metros compatibles con bombillas de rosca E26/E27, rango de tensión de 110 a 240 voltios.	UND	1		X
		Generadora de energía soportada sobre base de aluminio y compuesta por 1 panel solar de 50 watts con sistema de refrigeración inteligente.	UND	1		X
		Dispositivo termoeléctrico que permitirá producir energía térmica y eléctrica, versión 1.9, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica, 35 watts de salida.	UND	1		X
		Unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador de 38 voltios).	UND	1		X
ESTUFA		Suministro e instalación de estufa ecoeficiente.	UND	1		X
ADECUACIONES		Adecuación de la estufa, integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería).	UND	1		X

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL PRODUCTO ENTREGADO

PRODUCTO	ITEMS	ESTADO DEL COMPONENTE			OBSERVACIONES
		B	M	R	
COMPONENTES PRINCIPALES, DIMENSIONES Y ESTRUCTURA DE LA ESTUFA	La estructura de la estufa cuenta con 0.80 m de alto x 0.90 de ancho x 0.60m fondo.	X			
	El chasis de la estufa está elaborada en un ángulo de 3 1/4" x 1/8" de espesor y borde de esquina verticales en ángulo de 1" ¼ x 1/8" de espesor.	X			
	El cuerpo de la estufa (frontal y puertas) esta elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). Y (laterales y piso) en lámina Coll Rolled calibre 18.	X			
	¿El horno se encuentra en optimas condiciones y cuenta con 0.25 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.30 m de alto?	X			
	¿El horno está elaborado en lámina galvanizada calibre 22?	X			
	¿La parrilla del horno es desmontable y en varilla grafil de 6.5 mm?	X			
	¿El calentador de agua cumple con las medidas establecidas 18 cm x 18 cm x 18 cm y está en acero inoxidable 304 2B calibre?	X			
	¿La bandeja cenicero (según modelo) está ubicada en la parte inferior del leñero principal y elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0,75 mm)?	X			

SISTEMA DE ENERGIA	¿se evidencia panel solar de 50 W. con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, con 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales?	X			
	¿Se Incluye 10 bombillos LED de 3 W cada uno?	X			
	¿Incluye módulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 (total 4800 mAh)?	X			
	¿Cuenta con sistema híbrido de carga solar y termoeléctrica?	X			
	¿Se encuentra extensión de 20 metros en optimas condiciones?	X			
INSTALACION Y ADECUACIONES	¿Se recibieron los materiales para la construcción de la placa de concreto y estructura de empotre (cemento, arena, grava, varilla, ladrillo, etc.)?	X			
	¿Se realizó la visita de reconocimiento previa a la instalación?	X			
	¿Se brindó capacitación al usuario sobre uso y mantenimiento?	X			

NOTA: Este documento debe diligenciarse de manera legible, sin enmendaduras, tachones ni alteraciones que dificulten su lectura o comprensión.

El CONTRATISTA brinda una GARANTÍA PARA RESPONDER POR LAS CONDICIONES DE CALIDAD, IDONEIDAD, SEGURIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO SUMINISTRADO, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (INCLUYE MATERIALES PARA LA ADAPTACION DE ESTUFAS:- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS, TERMINO CONTADO, UNA VEZ ENTREGADOS E INSTALADOS LOS SUMINISTROS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

ASPECTOS QUE INCLUYE LA GARANTÍA:

- LA REPARACIÓN GRATUITA DEL PRODUCTO, SU TRANSPORTE DE SER NECESARIO Y EL SUMINISTRO OPORTUNO DE REPUESTOS.
- SUMINISTRAR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- DISPONER DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS Y SU UTILIZACIÓN, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA.
- LA ENTREGA MATERIAL DEL PRODUCTO Y CUANDO CORRESPONDA, EL REGISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA OPORTUNA.
-CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, PARTES E INSUMOS Y MANO DE OBRA CAPACITADA.

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS
ECOEFICIENTES 2025

Yessica Melo Rincón

FIRMA BENEFICIARIO **HUELLA**

Nombre: Yessica Melo Rincón

C.C. 1126422922

Corponor	VERIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO					
	FO-CA-002					
No. SERIE ESTUFA	681 - 78665	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025			
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	Durania	**VEREDA**	Berania	
BENEFICIARIO	Yessica Zoraya Melo Rincón	**DOCUMENTO IDENTIDAD**			1.126.922.922	

1. Componentes usados			
¿Los componentes usados son correctos?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿los componentes de la estufa tienen los registros de recepción?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿La estufa y adecuaciones cumplen con las dimensiones especificas en el diseño?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
2. Actividades realizadas			
¿Se siguieron los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas de instalación, ensamble de la estufa y construcción de adecuaciones?	☒ SI ☒ SI	☐ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las revisiones vigentes de los procedimientos?			
3. Incidencias			
¿En el desarrollo de las actividades se presentaron incidencias que puedan afectar el funcionamiento de la estufa?	☐ SI ☒ SI	☒ NO ☐ NO	☐ N/A ☐ N/A
¿Se realizaron las pruebas de funcionamiento a la estufa y la verificación de estabilidad de la estructura del producto terminado?			
4.Tiempos de producción			
¿Existieron retrasos en la fabricación o situaciones que afectara el cronograma establecido?	☐ SI	☒ NO	☐ N/A
¿El tiempo total de la ejecución estuvo dentro del plazo establecido?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
5.Entrega y logística			
¿Producto entregado conforme a las especificaciones estipuladas por la entidad?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
¿El beneficiario se encuentra conforme con el producto entregado?	☒ SI	☐ NO	☐ N/A
Observaciones			

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	ENCUESTA DE SATISFACCION DE BENEFICIARIO
	FO-CA-003

DATOS GENERALES					
No. SERIE ESTUFA	687-28665	CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	23/10/2025	MUNICIPIO	Ovranica	VEREDA	Berarita
BENEFICIARIO	Yessica Zoraya Melo Rincón	DOCUMENTO IDENTIDAD			1.126.422.922

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones

A EVALUAR	MUY INSATISFECHO	INSATISFECHO	REGULAR	SATISFECHO	MUY SATISFECHO
CALIDAD DEL EQUIPO E INSTALACION					
Que tan satisfecho (a) esta con la calidad de los materiales usados.					X
Considera que la estufa funciona correctamente desde su momento de instalación.					X
El equipo técnico cumplido con los tiempos acordados para la construcción.					X
USO Y COMODIDAD					
Es de fácil uso la manipulación de la estufa.					X
¿En comparación con su estufa anterior la estufa coeficiente mejoraría su calidad de vida?					X
CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO					
Como evaluaría la capacitación suministrada por el personal para el uso y mantenimiento de la estufa.					X
Considera que la capacitación fue clara y eficiente.					X
Como califica la atención y el trato del personal.					X

Observaciones

Yessica Melo Rincón	
FIRMA BENEFICIARIO	**HUELLA**

Nombre:
C.C. 1126422922

Anexo No. 10. *Formato diligenciado FO-CA-004 - Durania)*

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28661**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	**MUNICIPIO**	DURANIA	**VEREDA**	BUENAVISTA
BENEFICIARIO	DANILO ALEXIS ROJAS SANTAMARIA		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.005.068.616

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo q ue se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28659**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	30/10/2025	**MUNICIPIO**	DURANIA	**VEREDA**	BUENAVISTA
BENEFICIARIO	MARINO JEREZ	**DOCUMENTO IDENTIDAD**	5.440.532		

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28668**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	26/10/2025	**MUNICIPIO**	DURANIA	**VEREDA**	GOLONDRINA
BENEFICIARIO	VICTOR OMAR RODRIGUEZ MELO		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.094.426.121

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo que se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE
	FO-CA-004


No. SERIE ESTUFA	**687-28655**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	DURANIA	**VEREDA**	BUENAVISTA
BENEFICIARIO	YAJAIRA MILENA DIAZ CALDERON		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.005.085.551

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo q ue se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Corponor	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE				
	FO-CA-004				
No. SERIE ESTUFA	**687-28665**	**CONTRATISTA**	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025		
FECHA DE VERIFICACIÓN	28/10/2025	**MUNICIPIO**	DURANIA	**VEREDA**	BUENAVISTA
BENEFICIARIO	YESSICA ZORAYA MELO RINCON		**DOCUMENTO IDENTIDAD**		1.126.422.922

1.Condiciones Generales	
Responsabilidad	Contratista Jefe (Responsable de ejecución de proyecto)
Objetivo	Verificar y documentar el cumplimiento de las actividades realizadas durante la instalación de cocina ecoeficientes, asegurando su calidad, seguridad y funcionalidad

2.Instrucciones de Diligenciamiento

* A continuación deberá de anexar información de acuerdo a los ítems establecidos en el formato, describiendo el desarrollo q ue se ejecuto al realizar dicho ITEM.
* No obstante deberá de incluir una evidencia fotográfica donde se evidencie la actividad realizada

No.	ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Transporte de estufas, dispositivos y materiales a destinos rurales, entrega hasta la vivienda del beneficiario.	Se realizó la entrega de la estufa, los materiales y los dispositivos al beneficiario en el sitio de instalación.	
2	Verificar que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto.	El beneficiario dispuso de un espacio libre y adecuado para la instalación de la estufa, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo con el alcance del proyecto.	
3	Construcción de adecuaciones placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm. - Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería de 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto).	Se realizó el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda del beneficiario.	
4	Suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes: - 3, 5 watts de salida. - 1 0 bombillos led d e 3 w (3 horas autonomía aproximada, 6 horas autonomía aproximada con uso racional y 1 recarga de dispositivo por día). - 1 panel solar de 50 w - modulo termoeléctrico de 1 celda - modulo acumulador con 4 baterías de litio 18650 de 2400 miliamperios (4800 miliamperios en total) sistema hibrido de carga solar y termoeléctrico cargador mppt alta eficiencia, elevador d c 38 voltios. - Conectores. - Extensiones de 20 metros.	Se realizó el suministro del dispositivo termoeléctrico y sus componentes al beneficiario para la respectiva instalación.	

5	Suministro e instalación de estufa ecoeficiente, instalación de placa distintiva y ensamble de componentes (batería de litio y modulo termoeléctrico).	Se realizó el suministro e instalación de la estufa con sus respectivos dispositivos eléctricos y componentes, siguiendo las indicaciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.	
6	Instalación de bombillos led y adecuación de panel solar.	Se realizó la instalación del panel solar y el bombillo led al beneficiario, cumpliendo con los estándares de seguridad y adecuación.	 
7	Capacitación al beneficiario sobre el buen uso y mantenimiento de la estufa y sus componentes.	Se capacitó al beneficiario en el uso y mantenimiento adecuados de la estufa, sus dispositivos y componentes. Además, se le entregaron los manuales de operación y mantenimiento en formato físico y digital para su consulta, y se detallaron todas las condiciones cubiertas por la garantía del producto, asegurando su completo conocimiento y cuidado.	

Observaciones

Alexander Villamil S

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo No.11. *(Estado financiero y relación de pagos)*

ANEXO 11. RELACIÓN DE PAGOS

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.**					**DESDE:**	1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL						ACTA PARCIAL No. 1 19/09/2025 - 31/10/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/11/2025 - 30/11/2025		ACTA PARCIAL No. 3 01/12/2025 - 31/12/2025		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**											-			-		
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	35,00	$ 108.735.293,80					35,00	$ 108.735.293,80	**8%**	391,00	$ 1.214.728.567,88	**92%**
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	35,00	$ 152.558.823,20					35,00	$ 152.558.823,20	**8%**	391,00	$ 1.704.299.996,32	**92%**
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-			-		
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	35,00	$ 2.195.352,60					35,00	$ 2.195.352,60	**8%**	391,00	$ 24.525.224,76	**92%**
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-			-		
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	35,00	$ 27.606.676,30					35,00	$ 27.606.676,30	**8%**	391,00	$ 308.406.012,38	**92%**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**											-			-		
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	35,00	$ 23.163.000,00					35,00	$ 23.163.000,00	**8%**	391,00	$ 258.763.800,00	**92%**
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**											-			-		

5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	35,00	$ 32.964.117,55					35,00	$ 32.964.117,55	8%	391,00	$ 368.256.284,63	92%
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)						$ 324.060.263,45						$ 324.060.263,45			$ 3.620.216.085,97		
IVA (19%)						$ 61.571.450,05						$ 61.571.450,05		19%	$ 687.841.056,33		
COSTO TOTAL				**$ 4.995.509.448,00**		**$ 408.794.713,50**						**$ 408.794.713,50**			**$ 4.566.820.942,30**		
PORCENTAJE DE AVANCE						**8,22%**						**8,22%**			**91,78%**		

AVANCE FÍSICO : 8,22%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Valor inicial del contrato	$	4.995.509.448,00
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor modificado del contrato	**$**	**4.975.615.655,80**
Valor Total del contrato	$	4.975.615.655,80

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	Hasta		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
1	$ 408.794.713,50	$ 408.794.713,50	$ 4.566.820.942,30					
2								
3								

Valor de estufa instalada	**$ 11.679.848,96**

EJECUTADO POR MUNICIPIO

N°	MUNICIPIO	ACTA PARCIAL N° 3		ACTA - FINAL		TOTAL POR MUNICIPIO	
		VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL
1	Arboledas	$ -		$ -		15	$ 175.197.734,36
2	Cucutilla	$ -		$ -		15	$ 175.197.734,36
3	Durania	$ -		$ -		5	$ 58.399.244,79
4	Mutiscua	$ -		$ -		0	$ -
5	Salazar de las palmas	$ -		$ -		0	$ -
6	San cayetano	$ -		$ -		0	$ -
7	Santo Domingo de Silos	$ -		$ -		0	$ -
TOTAL		**$ -**	**0**	**$ -**		**35**	**$ 408.794.713,50**

Alexander Villamil S.

WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante legal
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

J. Manuel Joya

MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
Director del proyecto
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025

Anexo No.12. *(Actas de reuniones de socialización)*

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	3	**Hora:**	10:00	**Fecha:**	3 de Octubre 2025
Municipio:	Arboledas			**Lugar:**	Auditorio Alcaldia de Arboledas

En el día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto; se reunieron representantes de la Comunidad, CORPONOR, representantes de la firma contratista del suministro con el objeto de socializar el proyecto de suministro e instalación de estufas.

Participantes Corponor:	Ing. Javier Enrique Trijillo Camacho, Jefe Oficina de proyectos Luis Carlos Carvajalino Rodríguez Contratsita oficina de proyectos Erin Eduardo Lemus Viancha
Participantes Contratista:	Representante Legal - William Alexander Villamil Santos
Participantes comunidad:	Beneficiarios del proyecto
Invitados de otras entidades:	No aplica

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad.
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo.
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano.
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

- Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
- Duración del proyecto
- Presentación del contratista
- Alcance del proyecto
- Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

Tras la socialización del objetivo del proyecto ante la comunidad, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar la documentación faltante. Para garantizar la finalización oportuna del proceso y poder continuar con la última fase del proyecto, se estableció un canal de comunicación y acompañamiento. Los encuestadores municipales brindarán este apoyo adicional a los beneficiarios.

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Contratista	Acorde a la duración del mismo
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista y El Representante del Comité de Veeduría.

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
Javier Enrique Trijillo Camacho	CORPONOR - Profesional Universitario	jtrujillo@corponor.gov.co 3107537332
Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	CORPONOR - Jefe Oficina de proyectos	lcarvajalino@corponor.gov.co 3153943652
William Alexander Villamil Santos	U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - Representante Legal	cvsuministros@hotmail.com 3105682975
Maryluz Contreras Cruz	Representante de la veeduria	Maryluzcontrerascruz@hotmail.com 3227365884

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.



Explicación del proyecto a los benficiarios.



Beneficiarios del Proyecto

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Coeficientes

Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☑ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?

Fecha: 3 de Octubre 2025

Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino

Dependencia: Oficina Gestion Proyectos

Hora inicial: 10:00 am

Hora final: 12:00 m

Municipio: Arboledas

Modalidad: Presencial X Virtual ___ Híbrida___

Lugar y/o enlace de la reunión: Auditorio Alcaldia de Arboledas

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Henry mogollon	13412820				45																Arboledas	Beneficiario		3212278649	Henry Mogollon
2	Nelsy Gomez	27622278				40																Arboledas	Beneficiario		3202276977	Nelsy Gomez
3	Rosa A Garcia	27620724				65																Arboledas	Beneficiario		3133825774	Rosa Garcia
4	Miguel H Zaguado	13410313				64																Arboledas	Beneficiario		3213781413	Miguel H Zaguado
5	Angel Manuel Maydana M.	1.092645595	X			33																Arboledas	Beneficiario		3028669088	
6	Fredol Cordero	88251994	X			47																Arboledas	Beneficiario		3222037081	Fredol
7	Carlson Lopez R	1093885597				32																Arboledas	Beneficiario		3023442017	Carlson Lopez
8	Alfonso Lopez	88178456				55																Arboledas	Beneficiario		3133367665	Alfonso Lopez
9	Andres Alonso otero	1094426889				33																Arboledas	Beneficiario		3208766762	Andres Alonso otero
10	Jose Campo Elias Rozo	13442804				68																Arboledas	Beneficiario			Jose Campo Elias
11	Jocelyn Gelvis	13.460836				69																Arboledas	Beneficiario			Jocelyn

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Inducción Suministro e Instalación de Estufas Eficientes

Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?

Fecha: 3 de Octubre 2025

Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino

Dependencia: Oficina Gestion Proyectos

Hora inicial: 10:00 am **Hora final:** 12 m

Municipio: Arboledas

Modalidad: Presencial X Virtual ___ Híbrida___

Lugar y/o enlace de la reunión: Auditorio Alcaldia de Arboledas

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?								
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO								
1	Angela Rosas	27620783																					Arboledas	Beneficiario		3224649295	Angela
2	Hugo Rolon	13411513																					Arboledas	Beneficiario		3125250	Hugo RJ
3	Rosa Amanta carrillo	27.620.618																					Arboledas	Beneficiario		3108756445	Rosa Amanta
4	olga mirina	27620715																					Arboledas	Beneficiario		3204088808	olga
5	Nelson Enrique Carrillo	13411051																					Arboledas	Beneficiario		3124354555	
6	Pedro Acevedo	13412262 / 3205318																					Arboleda	Beneficiario		3205318	Pedro
7	BIANCA GUERRERO	27621320																					ARBOLEDAS	Beneficiario		3133296651	BIANCA GUERRERO
8	JAIME CRV	88033495																					Arboledas	Beneficiario		3702230456	JAIME CRV
9	Enrique Acevedo	3412539																					Arboledas	Beneficiario		3212933257	Enrique
10	Jesus Arvesta	5429918																					Arboledas	Beneficiario		3124969882 / 3224649295	
11	David Bohorquez	88110429				70																	Arboledas	Beneficiario			David B R

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 10:00 / **Hora final:** 12:00 m
Municipio: Arboledas	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Arboledas	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA								¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?					
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Elias Flores	91477359	X																				Arboledas		Natri92092[illegible]@gmail.com	3102083953	Elias Flores
2	Edgar Fernando Jaimes	1093764547	X																				Arboledas		Fer.Lamejor-1992[illegible]hotmail.com	3228833528	Edgar Jaimes
3	Ofelia Carvajal			X																			Arboledas			3219533242	Ofelia C.
4	Milena contreras	1093752163		X																			Arboledas			3143729638	Milena C.
5	Jhon cardenas	13412890																					Arboledas			3224132153	
6	Jose contreras	1193119242																					Arboledas				
7	Fabio Paez	13410950																					Arboledas			3208139141	Fabio
8	Cristobal azebedo rozo	1341039[illegible]7																					Arboledas		—	3108674359	Cristobal rozo
9	Meyby Johana Jaimes	1090467208																					Arboledas		—	3228833528	Meyby Jaimes
10																											
11																											

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de esturas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 10:00 / **Hora final:** 12:00 m
Municipio: Arboledas	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Arboledas	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Jose Adolfin Perez	1092645893																				Arboledas	agricultor		3223867076	Jose Adolfin
2	Veronica Tarazona	27622251																				Arboledas	agricultor		3143801229	Veronica T
3	Monica Villamizar	68249273																				Arboledas	agricultora		3113469644	Monica V
4	Luz Marina Contreras	1092646876																				Arboledas	agricultora		3138741174	Luz Marina C.
5	Anyi Paola Hogallón	1093780476																				Arboledas	agricultora		3229124252	Anyi Hogallon
6	Marino Cruz	13411993																				Arboledas	agricultor		3142720134	Marino Cruz
7	HildaMaria Rolon	27697661																				arboledas	agricultor		3138092396	Hilda Maria
8	Ricardo Lopez Ibarra	88273644																				arboledas	agricultor		3124642900	Ricardo
9	Rafael Gal R.	1093738703																				arboledas	agricultor		3223126430	
10	Maykol carreño N	1094427610																				Arboledas	agricultor		3124187189	Boyacabos
11	Jose F Contreras C	1092337930																				Arboledas	agricultor		3208237790	Jose FC

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de estufas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 10:00am / **Hora final:** 12:00 am
Municipio: Arboledas	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Arboledas	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDÍGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Edgar Ivan laguado	13'410.558	x			63																Arboledas	Beneficiario		3102878782	Edgar Laguado
2	Jean Carlos Tobos	88'264.709	x			42																Arboledas	Beneficiario		3132480164	Jean Carlos T.
3	Jose Alejo Torres	5409771				80																Arboledas	Beneficiario		3218271805	Jose Alejo
4	carmen mendoza	27679829				69																arboledas	beneficiario		3203573745	Carmen mendoza
5	Albeiro Mosquera	1032646026				31																Arboledas	beneficiario		3777640498	Albeiro Mosquera
6	Diana Carolina Diaz P.	1007953623				27																Arboledas	Beneficiario		3218001944	Diana Carolina D.
7	Sucedo Cantor	27691675				49																Arboledas	Beneficiario		3228906760	
8	Martina carrillo	27621483				54																Arboledas	Beneficiario		3213723569	Martina C.
9	Oneyda Pabón galvis	1.090.391.403				34																Arboledas	Beneficiario		3102323788	Oneyda Pabón galvis
10	Maiela vega Cogollos	27.622.210				41																Arboledas	Beneficiario		3214362901	Maiela
11	Johana Carolina Vega.	1092644256				39																Arboledas	Beneficiario		3209320413	Johana C.

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Inducción Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 10:00 am / **Hora final:** 12:00 m
Municipio: Arboledas	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida ___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Arboledas	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Maryluz contreras c	1092644650																				Arboledas	Ama de casa		3227365884	
2	Silvia M Carvajal P	1092646301																				ARBoledas	Amade casa		3148671336	Silvia E.
3	Luis Francisco Cabre	88259585	x			42																ARBoledas	Amad casa		3203920844	Luis Fran
4	Jorge Arturo Carrero	13390407	x			49																Arboledas	Beneficiario		3138888069	Jorge
5	Alexander Villamil Cantor	88258972	x			44																Arboledas	Contratista		3105682975	Alexander Villamil
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	4	**Hora:**	10:00	**Fecha:**	7 de Octubre 2025
Municipio:	Cucutilla			**Lugar:**	Auditorio Alcaldia de Cucutilla

En el día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto; se reunieron representantes de la Comunidad, CORPONOR, representantes de la firma contratista del suministro con el objeto de socializar el proyecto de suministro e instalación de estufas.

Participantes Corponor:	Ing. Javier Enrique Trijillo Camacho, Jefe Oficina de proyectos Luis Carlos Carvajalino Rodríguez Contratsita oficina de proyectos Erin Eduardo Lemus Viancha
Participantes Contratista:	Representante Legal - William Alexander Villamil Santos
Participantes comunidad:	Beneficiarios del proyecto
Invitados de otras entidades:	No aplica

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad.
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo.
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano.
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

- Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
- Duración del proyecto
- Presentación del contratista
- Alcance del proyecto
- Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

Tras la socialización del objetivo del proyecto ante la comunidad, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar la documentación faltante. Para garantizar la finalización oportuna del proceso y poder continuar con la última fase del proyecto, se estableció un canal de comunicación y acompañamiento. Los encuestadores municipales brindarán este apoyo adicional a los beneficiarios.

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Contratista	Acorde a la duración del mismo
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista y El Representante del Comité de Veeduría.

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
Javier Enrique Trijillo Camacho	CORPONOR - Profesional Universitario	jtrujillo@corponor.gov.co 3107537332
Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	CORPONOR - Jefe Oficina de proyectos	lcarvajalino@corponor.gov.co 3153943652
William Alexander Villamil Santos	U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - Representante Legal	cvsuministros@hotmail.com 3105682975
Anyuri Liliana Moncada Gelvez	Representante de la veeduria	Anyurimoncada@gmail.com 3112768526

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.



Explicación del proyecto a los benficiarios.



Beneficiarios del Proyecto

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?
Fecha: 7 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 10:00am **Hora final:** 12:00 m
Municipio: Cucutilla	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia Cucutilla	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?				
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	Maria ester Albarracin Ramirez	27673056		X		64																Cucutilla	Beneficiaria	3112206600	*Diana Gelvez
2	Hermogenes Suarez Gelvez	88146441	X			46																Cucutilla	Beneficiario	3134749448	Hermogenes Suarez
3	Pedro Torres Sandoval	5431145	X			65																Cucutilla	Beneficiario	3102787723	Pedro Torres
4	Gustavo Hernadez Gelvez	88145830	X			62																Cucutilla	Beneficiario	3228319916	Gustavo Hernandez
5	marcos aurelio parada	5429962	X			78																Cucutilla	Beneficiario	3209914452	Marcos D.
6	Maria Cruz Espinel	27673549		X		57																Cucutilla	Beneficiario	3203250647	marma
7	Maria Eloina Arias	27672900		X		73																Cucutilla	Beneficiario	3044020930	Maria Eloina Arias
8	Rosaura Urbina Espinel	1093412525		X		45																Cucutilla	Beneficiario	3129651508	Rosaura urbina
9	Ricardo Alonso Sandoval	88146384		X		46																Cucutilla	Beneficiario	3118601512	Ricardo Alonso S.
10	Oscar Alexis Prieto Arias	1093413323	X			32																Cucutilla	Beneficiario	3118881934	Oscar Alexi prieto A
11	Enson Johanny Gelvez	1093414472	X			37																Cucutilla	Beneficiario	3125144123	Enson Johanny Gelvez

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Iduccion Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 7 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 10:00 am	**Hora final:** 12:00 m
Municipio: Cucutilla	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia Cucutilla		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?			
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	Diana Sofia Perez	1005061929		X		22																Cucutilla	Beneficiario	3204213644	Diana Sofia Perez
2	Miriam Gonzales Espinel	27674227		X		47																Cucutilla	Beneficiario	3138740285	Miriam Gonzales
3	Jose Hector Ortega	5429886	X			82																Cucutilla	Beneficiario	3204338391	Jose Hector Ortega
4	Gerardo Ortega Perez	5431096	X			66																Cucutilla	Beneficiario	3143295169	
5	Kenedy Hernandez Parada	88196581	X			43																cucutilla	Beneficiario	3149167226	Kenedi Hernandez
6	Leidy Prado Ortega	1093412134		X		34																cucutilla	Beneficiario	3134435144	Leidy Prado
7	Luz Miriam Ortega M.	60 363 262.		X		51																Cucutilla	Beneficiario	3102292050	Luz Miriam Ortega.
8	Pablo Elias Rondon	7090570225	X			27																Cucutilla	Beneficiario	3224264994	Pablo Elias Rondon
9	Camilo Jose cuadros Rubio	1093912067	X			40																Cucutilla	Beneficiario	3133628312	
10	Nancy mireya Atuesta perez	7093472906		X		35																Cucutilla	Beneficiario	3227759580 nancy	Nancy Atuesta Perez
11	Arnulfo contreras Jaimes	1093412590	X			37																Cucutilla	Beneficiario	3106180970	Arnulfo contreras J.

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?
Fecha: 7 de octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Caruajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 10:00 am / **Hora final:** 12:00 m
Municipio: Cucutilla	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Cucutilla	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA								¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO						
1	ISabell Moncada Ortega	1093472917		X		36																	Cucutilla	Beneficiario	3002922503	Isabel Moncada
2	Maria Honoria Perez Ochoa	27673393		X		59																	Cucutilla	Beneficiario	3208623326	maria honoria Perez
3	sandra Janeth Pérez Ortega	1093412841		X		36																	Cucutilla	Beneficiario	3228288671	sandra Pérez
4	Hermez Torres Parada	88145569	X			55																	Cucutilla	Beneficiario	3219727672	Hermestorres
5	Jose Palmerio Urbina	5431074	X			66																	Cucutilla	Beneficiario	3203002789	Josepalmerio
6	Daniel Garcia Moncada	88145288	X			58																	Cucutilla	Beneficiario	3108027777	
7	Rosa Salcedo Gonzales	1090398478		X		34																	Cucutilla	Beneficiario	3143615726	Rosa Salcedo G
8	Maria Rosalena Gonzales	60322602		X		58																	Cucutilla	Beneficiario	3115189456	maria rosa elena g
9	Jose de Jesus Diaz	88032818	X			42																	Cucutilla	Beneficiario	3115625292	Jose de Jesus Diaz
10	Ramon Lopez	88146149	X			50																	Cucutilla	Beneficiario	3213364994	Ramon Lopez M.
11	Luz Dary Parada	1093753172		X		35																	Cucutilla	Beneficiario	3203293367	Luz Dary Parada

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Inducción Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 7 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Covajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 10:00 am	**Hora final:** 12:00 m
Municipio: Cucutilla	**Modalidad:** Presencial _X_ Virtual ___ Hibrida____	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia Cucutilla		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?				
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	Anvuri Moncada	1093414277		X																		cucutilla	Beneficiaria	3117768526	Anvuri Moncada
2	Ligia Blanco	1093414654		Y																		cucutilla	Beneficiaria	3208348591	Ligia Blanco
3	Margarita Albarracin	27672945		Y																		Cucutilla	Beneficiaria	3138082854	
4	Joaquina Espinel Gelves	1093913254		X																		cucutilla	Beneficiaria	3023673371	Joaquina Espinel G.
5	Ignacio Marcos Garcia	5429803	X																			Cucutilla	Beneficiario	3203799613	Marcos Garcia R
6	Rodrigo H. Parada P.	1093917700	X																			ALCALDIA	ALCALDE	322363962	
7	Alexander Villamil Santos	88258972	X			44																Cucutilla	Contratista	3105682975	Alexander Villamil Santos
8																									
9																									
10																									
11																									

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	2	**Hora:**	9:00	**Fecha:**	1 de Octubre de 2025
Municipio:	Durania			**Lugar:**	Salon Social Alcaldia Durania

En el día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto; se reunieron representantes de la Comunidad, CORPONOR, representantes de la firma contratista del suministro con el objeto de socializar el proyecto de suministro e instalación de estufas.

Participantes Corponor:	Ing. Javier Enrique Trijillo Camacho, Jefe Oficina de proyectos Luis Carlos Carvajalino Rodríguez Contratsita oficina de proyectos Erin Eduardo Lemus Viancha
Participantes Contratista:	Representante Legal - William Alexander Villamil Santos
Participantes comunidad:	Beneficiarios del proyecto
Invitados de otras entidades:	No aplica

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad.
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo.
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano.
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

- Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
- Duración del proyecto
- Presentación del contratista
- Alcance del proyecto
- Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

Tras la socialización del objetivo del proyecto ante la comunidad, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar la documentación faltante. Para garantizar la finalización oportuna del proceso y poder continuar con la última fase del proyecto, se estableció un canal de comunicación y acompañamiento. Los encuestadores municipales brindarán este apoyo adicional a los beneficiarios.

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Contratista	Acorde a la duración del mismo
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:


Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista y El Representante del Comité de Veeduría.

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
Javier Enrique Trijillo Camacho	CORPONOR - Profesional Universitario	jtrujillo@corponor.gov.co 3107537332
Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	CORPONOR - Jefe Oficina de proyectos	lcarvajalino@corponor.gov.co 3153943652
William Alexander Villamil Santos	U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - Representante Legal	cvsuministros@hotmail.com 3105682975
Sandra Milena Florez Florez	Representante de la veeduria	sf3570077@gmail.com 3148865557

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.



Explicación del proyecto a los benficiarios.



Beneficiarios del Proyecto

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 1 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Caruajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 9:00 am / **Hora final:** 11:00 am
Municipio: Durania	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Salon Social Alcaldia de Durania	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Jairo Salazar chipagra	5441232	X			53																Durania	Beneficiario		3129000501	Jairo Salazar chipagra
2	Maria Elena gomez palencia	1004426354		X		37																Durania	Beneficiaria	gomezhelena.2908@gmail.com	3227080855	MARIA ELENA GOMEZ PALENCIA
3	Victor omar Rodriguez melo	1094426121	X			38																Durania	Beneficiario	Rodriguezmelovictoromar@gmail.com	3025277573	VICTOR OMAR RODRIGUEZ MELO
4	Deisy Natalia Rincon parada	1094427771		X		26																Durania	Beneficiaria	Rincondei64134@gmail.com	3114875679	Natalia R.
5	Luis Alejandro Caruajal Salano	13235783	X			75																Durania	Beneficiario	yolimarcaruajaldallos@gmail.com	3124584565	Luis A Conyd. S.
6	Alejandrina ojeda contreras	27696989		X		54																Durania	Beneficiaria		3202629977	Alejandrina Ojeda
7	Jorge Enrique Peña	88167740	X			61																Durania	Beneficiario		3106075738	Jorge Enrique
8	Livardo Hernandez Toloza	1094426057	X			38																Durania	Beneficiario	hernandez11bardo78@gmail.com	3118004752	Livardo Hernandez
9	Oscar Edvardo Diaz Rey	5441339	X			51																Durania	Beneficiario		3123275574	Oscar Diaz
10	Danilo Val. Alexis Rosas Santamaria		X			25																Durania	Beneficiario		3124589984	Danilo Alexis Rosa Santamaria
11	Doralba Botello Cazares	27697476		X		48																Durania	Beneficiaria		3124656394	Doralba Botello

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Eficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 1 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion proyectos	**Hora inicial:** 9:00 am / **Hora final:** 11:00 am
Municipio: Durania	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Salon Social Alcaldia de Durania	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Miriam Ramirez Herrera	27697458		X		45																Durania	Beneficioria	fernandacoresero223@gmail.com	3138892232	
2	Adalberto Jose Salcedo Benite	4001580	X			52																Durania	Beneficiario		3207660530	
3	Ana Joaquina Patiño	27697006		X		59																Durania	Beneficiaria		3102295072	
4	Yessica zavaya Melo rincon	1126422922		X		32																Durania	Beneficioria		3224625305	
5	Jorge Enrique carrillo Salazar	5440995	X			59																Durania	Beneficiario		3203862961	
6	Zaraida Salazar Baron	28697479		X		81																Durania	Beneficioria		3203862961	
7	Sandra milena Flores	1093885379		X		33																Durania	Beneficiaria	sf357077@gmail.com	3148865587	
8	Ana Dilia lizarazo granados	37178705		X		67																Durania	Beneficiaria		3104676647	
9	Neil amaya balbro	88285221	X			46																Durania	Beneficiario		3026086658	
10	Pablo Peñaloza	80166809	X			47																Durania	Beneficiario		3212318116	
11	Luis Eduardo Vega	5441611	X			47																Durania	Beneficiario		3045753204	

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Eficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 1 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 9:00 am / **Hora final:** 11:00 am
Municipio: Durania	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Salon Social Alcaldia de Durania	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Saul Jimenez	13469075	X			64																Durania	Beneficiario		3132978511	Saul S
2	Maria eugenia Torres dondiza	27818507		X		67																Durania	Beneficiaria		3115457795	
3	Yajaira milena Dias calderon	1005085551		X		36																Durania	Beneficiaria	yajaradiaz1520@gmail.com	3207674447	Yajaira Diaz
4	Richard orlando Villamizar Villamizar	88031090	X			45																Durania	Beneficiario		3209687329	Richard Villamizar
5	Jesus maria Dias Delgado	5440345	X			62																Durania	Beneficiario		3209507770	JESUS
6	Neflaly Jaimes Navarro	77175608	X			53																Durania	Beneficiario	Neflaly-Jaimes1992@hotmail.com	3126368228	
7	Jose carrillo urbina	5439832	X			68																Durania	Beneficiario		3107578490	JOSE
8	Marino Jerez	5410532	X			63																Durania	Beneficiario		3107608597	MARINO
9	octavio Vega Serrano	5439665	X			73																Durania	Beneficiario		3208866572	octavio
10	Jeny Nathalia cardenas	1090977744		X		35																Durania	Beneficiario	Jennycardenas73@gmail.com	3127628192	
11	felix orlando contreras	5439685	X			72																Durania	Beneficiario		3106782625	Felix Orlando Contreras

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Eficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 7 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Covaleda	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 9:00 am / **Hora final:** 11:00 am
Municipio: Durania	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Salon Social Alcaldia de Durania	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Luis Jaimes Espinel Romero	1005068410	X			42																Durania	Beneficiario		3228241685	
2	Alexander Villamil Santos	88258972	X			44																Durania	Contratista		3105682975	
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	5	**Hora:**	10:00	**Fecha:**	6 de Octubre 2025
Municipio:	Mutiscua			**Lugar:**	Casa de la Cultura

En el día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto; se reunieron representantes de la Comunidad, CORPONOR, representantes de la firma contratista del suministro con el objeto de socializar el proyecto de suministro e instalación de estufas.

Participantes Corponor:	Ing. Javier Enrique Trijillo Camacho, Jefe Oficina de proyectos Luis Carlos Carvajalino Rodríguez Contratsita oficina de proyectos Erin Eduardo Lemus Viancha
Participantes Contratista:	Representante Legal - William Alexander Villamil Santos
Participantes comunidad:	Beneficiarios del proyecto
Invitados de otras entidades:	No aplica

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad.
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo.
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano.
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

- Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
- Duración del proyecto
- Presentación del contratista
- Alcance del proyecto
- Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

Tras la socialización del objetivo del proyecto ante la comunidad, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar la documentación faltante. Para garantizar la finalización oportuna del proceso y poder continuar con la última fase del proyecto, se estableció un canal de comunicación y acompañamiento. Los encuestadores municipales brindarán este apoyo adicional a los beneficiarios.

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Contratista	Acorde a la duración del mismo
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:		
Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista y El Representante del Comité de Veeduría.		
NOMBRE	**CARGO/EMPRESA**	**TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO**
Javier Enrique Trijillo Camacho	CORPONOR - Profesional Universitario	jtrujillo@corponor.gov.co 3107537332
Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	CORPONOR - Jefe Oficina de proyectos	lcarvajalino@corponor.gov.co 3153943652
William Alexander Villamil Santos	U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - Representante Legal	cvsuministros@hotmail.com 3105682975
Nazly Yisel Gonzales Rico	Representante de la veeduria	Na.23@gmail.com 3204173933

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.



Explicación del proyecto a los benficiarios.



Beneficiarios del Proyecto

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Eficientes			Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?
Fecha: 6 de Octubre 2025	Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino	Dependencia: Oficina Gestion Proyectos	Hora inicial: 10:00am Hora final: 12:00 m
Municipio: Mutiscua	Modalidad: Presencial X Virtual ___ Hibrida___	Lugar y/o enlace de la reunión: Casa de la Cultura	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO				¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ETNICA								¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?								
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL	INDIQUE SU EDAD	FISICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MULTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO ROM	CAMPESINO								
1	Carlos Hugo Hernandez	5963127	X			52																	Mutiscua	Beneficiario		3166908852	Carlos Hugo Hernandez
2	Jhon alexis Gamboa	1094254647	X			36																	Mutiscua	Beneficiario		3129479482	Jhon Gamboa
3	Jorge capacho ortiz	88039139	X			41																	Mutiscua	Beneficiario		3138801075	Jorge capacho
4	Gloria Nelly Rico Vera	60327863		X		62																	Mutiscua	Beneficiario		3109545663	Gloria Nelly Rico Vera
5	MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ CONTRERAS	5462766	X			60																	MUTISCUA	BENEFICIARIO		3132842551	Manuel Gonzalez
6	LEONEL ALBERTO ESPINOSA BAUTISTA	1094268464	X			33																	MUTISCUA	BENEFICIARIO		3108089219	LEONEL E.
7	Nelson Homero Gonzalez Lizcano	5463055	X			54																	Mutiscua	Beneficiario		3133103839	Nelson Homero Gonzalez
8	Ana Mercedes Vivas	60.261.600		X		48																	Mutiscua	Beneficiario		3133999688	Ana M.
9	Evaristo Pulido Arevalo	13.350.479	X			67																	Mutiscua	Beneficiario		3224776594 3122321812	Evaristo P.
10	Mary Montilla Osorio	60250569		X		71																	Mutiscua	Beneficiario		60250569	Mary Montilla O.
11	Luis Emilio Solano	13349320	X			74																	Mutiscua	Beneficiario		13349320	Luis Emilio Solano

Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes		Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 6 de Octubre 2025	Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino	Dependencia: Oficina Gestion Proyectos	Hora inicial: 10:00 am / Hora final: 12:00 m
Municipio: Mutiscua	Modalidad: Presencial X Virtual ___ Híbrida___	Lugar y/o enlace de la reunión: Casa de la Cultura	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO ROM	CAMPESINO							
1	Ana milena Gelvez	1094808500		X		33																Mutiscua	Beneficiaria		3127296906	Milena Gelvez
2	Rosalba Gelvez H.	1005084100		X		38																Mutiscua	Beneficiaria		3208242665	Rosalba G.
3	Marisela Hernandez Gelvez	27751839		X		47																Mutiscua	Beneficiaria		3209916014	Marisela H G.
4	Diana Rodriguez contreras	1094278039		X		29																Mutiscua	Beneficiaria		3227569317	Diana Rodriguez
5	Jose Antonio Vera Vera	1330045699	X			72																Mutiscua	Beneficiario			Casi ilegible
6	Jose Abbo Vera	5462675	X			63																Mutiscua	Beneficiario		3157808288	Jose A.
7	Luz marina Solano	27751919		X		43																Mutiscua	Beneficiario		3223143045	Luz Marina
8	Efrain Velandia Mendez	5462692	X			63																Mutiscua	Beneficiario		3208884140	Efraim
9	Jhon maivan Suarez Gamboa	1091808659	X			29																Mutiscua	Beneficiario		3108624258	Jhon Suarez
10	Ivan Dario Monroi	88034498	X			41																Mutiscua	Beneficiario		3073379399	IVAN DARIO M S
11	Victor Lizcano Melendez	5638418	X			71																Mutiscua	Beneficiario			Victor.
			Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																							

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?
Fecha: 6 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion Proyectos	**Hora inicial:** 10:00am **Hora final:** 12:00 m
Municipio: Mutiscua	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Casa de la Cultura	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

			Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																								
			SEXO				¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA														
N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL	INDIQUE SU EDAD	FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO	¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?	MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
1	Jesus Alberto Gamboa Gamboa	1005084179	X			23																Mutiscua	Beneficiario		3223393890	Jesus Gamboa
2	Edison Isidro Becerra	1094367369	X			38																Mutiscua	Beneficiario		3232818176	Edison BC
3	Ramon Ortega Contreras	88157657	X			53																Mutiscua	Beneficiario		3223139436	Ramon O.
4	Luisa Milena Ordoz T	1094245243		X		38																Mutiscua	Beneficiario		3134142621	Milena Ordoz
5	Amalia Acevedo P.	60263163		X		48																Mutiscua	Beneficiario		3227166814	
6	Ada Catalina Suarez	27790432		X		67																Mutiscua	Beneficiario		3115190842	
7	Luis Alveiro mendoza Suarez	1094242219	X			38																Mutiscua	Beneficiario		3138556555	Luis Alveiro MC
8	Jose del carmen alvares	13826686	X			73																Mutiscua	Beneficiario		3212776374	
9	Paulino granados flores	5478232	X			67																Mutiscua	Beneficiario		3204387640	Paulino
10	Jose Dario Serveci Contreras	88158297	X			52																Mutiscua	Beneficiario		3133981929	Jose Dario
11	Israel Galvez E	88.760.595				49																Mutiscua	Beneficiario		3022430450	Israel Galvez
			Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																								

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de estufas Ecoeficientes		Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 6 de Octubre	Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino	Dependencia: Oficina Gestion Proyectos	Hora inicial: 10:00 AM / Hora final: 12:00 m
Municipio: Mutiscua	Modalidad: Presencial X Virtual ___ Híbrida ___	Lugar y/o enlace de la reunión: Casa de la Cultura	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MULTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Juan bautista	1094808554	X			30																Mutiscua	Verificiario		316812448	Juan B.
2	Jose Amadeo cierra	5465474	X			68																Mutiscua	Beneficiario		3178735999	Jose A.
3	Yolanda Sandoval Suarez	27647507		X		52																Mutiscua	Bencficiario		3129704470	Yolanda S. S.
4	Blanca Nelly Roman	60263345		X		48																Mutiscua	Beneficiaria		3107827495	Blanca
5	Blanca Hilda Baotista	27790888		X		66																Mutiscua	Beneficiaria		3118361579	Blanca
6	Jose Alexander Alvarez	88033356	X			44																Mutiscua	Beneficiario		3209383505	Jose Alexander.
7	Fidel andres florez arias	1094247348	X			35																Mutiscua	Beneficiario		3222019	Fidel andres f.
8	German Lizcano	79375569	X			59																Mutiscua	Beneficiario		3170977405	
9	Carlos Arturo Suarez Perez	5462639	X			63																Mutiscua	Beneficiario		3107824254	Carlos Arturo suarez.
10	Jose del c Pabon V	13.554.131	X			64																Mutiscua	Beneficiario		3068645	Jose del C. Pabon
11	Alirio Lizcano S	1.972166	X			72																Mutiscua.	Beneficiario		3158232407	Alirio Lizcano S
			Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																							

Corponor

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalaccion de Estufas Ecoeficientes

Tipo: ☐ Comité externo ☐ Reunión ☑ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?

Fecha: 6 de Octubre 2025

Responsable u organizador: Luis Carlos Carvajalino

Dependencia: Oficina Gestion Proyectos

Hora inicial: 10:00am

Hora final: 12:00 m

Municipio: Mutiscua

Modalidad: Presencial X Virtual ___ Hibrida ___

Lugar y/o enlace de la reunión: Casa de la Cultura

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDÍGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Rosa Melida Bautista	27.751.251		X		82																Mutiscua	Beneficiario	arq.jorgecombanza@gmail.com	3115536903	Rosa Bautista
2	Miguel Angel Diaz	1172788	X			70																Mutiscua	Beneficiario		3149292885	
3	Miguel Andres Herrera	1093854.764	X			80																Mutiscua	Beneficiario	oficina@gmail.com	3124640	
4	Hector E. Bautista	13544708	X			47																Mutiscua	Beneficiario	hectoreduardobosa@gmail.com	3213872383	
5	Luis Felipe Gomez	13 345271	X			79																Mutiscua	Beneficiario		3133623329	
6	Laudelina Galvez	27.751.709		X		55																Mutiscua	Beneficiaria		3114518881	Laudelina G.
7	Alexander Villamil Forero	88258472	X			44																Mutiscua	Contratista		3105682475	Alexander Villamil
8																										
9																										
10																										
11																										

Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

PROYECTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	6	**Hora:**	14:00	**Fecha:**	3 de Octubre 2025
Municipio:	Salazar			**Lugar:**	Auditorio Alcaldia de Salazar

En el día de hoy se realiza la reunión inicial de socialización del proyecto; se reunieron representantes de la Comunidad, CORPONOR, representantes de la firma contratista del suministro con el objeto de socializar el proyecto de suministro e instalación de estufas.

Participantes Corponor:	Ing. Javier Enrique Trijillo Camacho, Jefe Oficina de proyectos Luis Carlos Carvajalino Rodríguez Contratsita oficina de proyectos Erin Eduardo Lemus Viancha
Participantes Contratista:	Representante Legal - William Alexander Villamil Santos
Participantes comunidad:	Beneficiarios del proyecto
Invitados de otras entidades:	No aplica

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Dar inicio a la intervención formalmente ante la comunidad.
2. Presentar el proyecto y resolver las inquietudes de los asistentes con relación al mismo.
3. Presentar a los reponsables del proyecto y establecer los canales de comunicación para la atención al ciudadano.
4. Exponer la estrategia de Veedurías Ciudadanas como el mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana establecido por CORPONOR.

TEMAS TRATADOS:

- Explicar a la comunidad las actividades que hacen parte del objeto del contrato
- Duración del proyecto
- Presentación del contratista
- Alcance del proyecto
- Participación de la comunidad

OBSERVACIONES:

Tras la socialización del objetivo del proyecto ante la comunidad, se hizo énfasis en la necesidad de actualizar la documentación faltante. Para garantizar la finalización oportuna del proceso y poder continuar con la última fase del proyecto, se estableció un canal de comunicación y acompañamiento. Los encuestadores municipales brindarán este apoyo adicional a los beneficiarios.

ANEXO 7. ACTA DE SOCIALIZACIÓN

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento al objeto del contrato	Contratista	Acorde a la duración del mismo
Prestar apoyo y seguimiento para el cumplimiento de las actividades del contrato	Comunidad - Comité de veeduria	Durante la ejecución del contrato

DIRECTORIO DE CONTACTOS:

Personas que participarán en el seguimiento al desarrollo del proyecto, para cualquier tema con relación al proyecto de parte de CORPONOR, El Contratista y El Representante del Comité de Veeduría.

NOMBRE	CARGO/EMPRESA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
Javier Enrique Trijillo Camacho	CORPONOR - Profesional Universitario	jtrujillo@corponor.gov.co 3107537332
Luis Carlos Carvajalino Rodríguez	CORPONOR - Jefe Oficina de proyectos	lcarvajalino@corponor.gov.co 3153943652
William Alexander Villamil Santos	U.T ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 - Representante Legal	cvsuministros@hotmail.com 3105682975
Jose del Carmen Rincon Bernal	Representante de la veeduria	3204180994

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.



Explicación del proyecto a los benficiarios.



Beneficiarios del Proyecto

Corponor LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre 2025	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de proyectos	**Hora inicial:** 14:00 / **Hora final:** 16:00
Municipio: Salazar	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Salazar	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadania y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?				
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MULTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	LUDY contreras Becerra	27.806.023		X		53																Salazar	Beneficiario	3003016245	L C B
2	DARIO FLOREZ	1093884148.	X			47																Salazar	Beneficiario	3138474912	Dario florez
3	Rafael Villán	5482846	X			68																Salazar	beneficiario	3214761161	Rafael Villan
4	Ana Milena Dilla S.	27806718		X		44																Soloco.	Beneficiario	3214761161	Milena Dilla S
5	Edinson Lopez Ibarra	1094449692	X			39																Salazar	Beneficiario	3204902045	Edinson Lopez
6	Carlos Hernando Aguera	1094140116	X			34																Salazar	Beneficiario	3207514432	Carlos Hernando Aguera
7	Yazmin Lorena Medina	1091772196		X		18																Salazar		31456	Yazmin Medina
8	Carlos a Ignacio M	88179223	X			48																Salazar	Beneficiario	3124114158	carlos a ignacio M
9	Marco antonio luna	88179391	X			46																Salazar	Beneficiario	3224708064	MARCO ANTONIO LUNA
10	Josegregorio luna	88168769	X			44																Salazar	Beneficiario	3219153456	Jose luna
11	LUISALFredo Melo	7090382244	X			38																Salazar	Beneficiario	3108755709	ALFredo Melo

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Cano Salino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 14:00	**Hora final:** 16:00
Municipio: Salazar	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Salazar.		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?							
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Alexander Guerrero	1093885197	X			34																	Salazar	Beneficiario	3108739861	Alexander Guerrero
2	Alvaro Mojas Rojas	5483233	X			65																	Salazar	Beneficiario	3114897538	Alvaro Mojas
3	Julian Tovado Flórez	3755606	X			73																	Salazar	Benficiario	3182933348	Julian Tovado
4	Juan Pablo Tomado Prada	5484152	X			40																	Salazar	Beneficiario	3134547980	Juan Pablo Tomado
5	Jesus samir Lopez Salazar	88295956	X			47																	Salazar	Beneficiario	3226281694	Jesus samir Lopez
6	Henry Guerrero B.	88296090	X			43																	Salazar	Beneficiario	3118906819	Henry Guerrero
7	Rigoberto sanchez	5420090	X			66																	Salazar	Beneficiario	3114878142	[illegible]
8	Miguel Angel Bolivados	5'449789	X			66																	Salazar	Beneficiario		miguel
9	Luis Salvador Serrano Melo	88178459	X			54																	Salazar	Beneficiario	3108518?	Luis
10	Jose Alirio CASADIEGOS	7093884906	X			36																	Salazar	Beneficiario	3138946594	Jose Alirio CASADIEGOS
11	ALEXANDER CARRILLO	88179462	X			45																	Salazar	Beneficiario	3116313515	[illegible]

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalacion de Estufas Ecoeficientes		**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 14:00 / **Hora final:** 16:00
Municipio: Salazar	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Salazar	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)				¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA								MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD															¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?					
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	Victor Manuel Rodriguez.	88179289	X			47																Salazar	Beneficiario	3203419112	victor Manuel R.
2	Gabriedina Sanchez de Arias	27810079		X		76																Salazar	Beneficiario	3132455385	Gabrielina Sánchez
3	Sergio A Peña	88179759	X			44																Salazar	Beneficiario	3202437441	Sergio Peña
4	Modesto Laguado	88179337	X			47																sala zar	Beneficiario	3154571215	
5	Omaira Rojas Rojas	60353476		X		54																Salazar	Beneficiario	3778491225	Omaira Rojas.
6	Julio Enrique Rodrigo	88167053	X			53																Salazar	Beneficiario	3173400 6261	
7	Rosalva Rolon	27806290		X		49																Salazar	Beneficiario	3122345295	Rosalva Rolon
8	Carlos Jorge Ramirez	12'558.401	X	X		63																Salazar	Beneficiario	3133759508	carlos Jorge Ramirez
9	Marcos Alonso Martinez	1092154573		X		38																Salazar	Beneficiario	3142748607	Alonso Martinez R
10	Mcl Yohanna Acuña Garcia	1094370131	X			30																Salazar	Beneficiario	3223919782	Mcl Y Acuña
11	Flor Elisa Ortiz. Rodriguez	27.805.214	X			63.																Salazar	Beneficiario	3118772944	Flor Elisa Ortiz.

Corponor LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 14:00	**Hora final:** 16:00
Municipio: Salazar	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Salazar		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																			MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA							¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?				
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO					
1	Rosa A.	54301755	X			73																Salazar	Beneficiario	3115592	Rosa A.
2	Juana Belen Lopez	5482731	X			68																Salazar	Beneficiario	3222271977	Juana Belen Lopez
3	Ana Benilda Jaimes	27.804299																				Salazar	Beneficiario	3106077041	Ana Benilda Jaimes
4	Narciso Rubio ortega	1641080?	X																			Salazar	Beneficiario	3144401181	Narciso Rubio ortega
5	carmen cecilia ibarra	27803961		X																		Salazar	Beneficiario	3112583897	Carmen C. Ibarra
6	Alcides Gutierrez ortiz		X																			salazar	Beneficiario	3224713449	Alcides. Gutierrez
7	Maria Elina Laguado	27620914		X																		Salazar	Beneficiario	3118631348	Maria Elisa Laguado D
8	Doris ortiz Cardenas	27805887		X																		Salazar	Beneficiario	3	Doris ortiz Cardenas
9	Ligia Arias Lopez	37238041		X																		Salazar	Beneficiario	3114999364	
10	Josè Alirio Hernandez	13172680																				Salazar	Beneficiario	3115460104	
11	Nora Yolanda Serrano B	27806321																				salazar	Beneficiario	3102594556	Nora Yolanda Serrano B

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Induccion Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☒ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino	**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 14:00	**Hora final:** 16:00
Municipio: Salazar	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___	**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio Alcaldia de Salazar		

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA								¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO							
1	Carlos Enrique Bautista Arias	88208 658																					Salazar	Beneficiario	311528 1728	
2	VICTOR MANUEL LIS	88179437																					Salazar	Beneficiario	3134204474	Victor A S
3	JUAN FLORE	1 D 779835																					Salazar	Beneficiario	3176352624	Juan
4	Daniel Silva Z	5'482.456																					Salazar	Beneficiario	3134145043	Daniel Silva Z.
5	Juan Fuentes	1093884320																					Salazar	Beneficiario	3105582096	
6	Maria Orfelina P	27720392																					Salazar	Beneficiario		Maria Orfelina P
7	Jose Luquado Bohorquez	5482412	↑																				Salazar	Beneficiario		Jose Luquado B.
8	Juan Alberto Ba	88179629																					Salazar	Beneficiario	3123875211	Juan A. B.
9	Yobani Contreras	88179652																					Salazar	Beneficiario	3177639127	Yobani Contr
10	Jesus Moncada	88246061																					Salazar	Beneficiario	3142249020	Jesus Moncada
11	Nelson J Gorsa	88254472																					Salazar	Beneficiario	3148610722	Nelson J Gorsa

Corponor **LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA**

MPG-08-F-01, versión 2, 11/08/2025

Tema: Inducción Suministro e Instalación de Estufas Ecoeficientes			**Tipo:** ☐ Comité externo ☐ Reunión ☐ Socialización ☐ Otro: ¿Cuál?	
Fecha: 3 de Octubre	**Responsable u organizador:** Luis Carlos Carvajalino		**Dependencia:** Oficina Gestion de Proyectos	**Hora inicial:** 14:00 / **Hora final:** 16:00
Municipio: Salazar	**Modalidad:** Presencial X Virtual ___ Híbrida___		**Lugar y/o enlace de la reunión:** Auditorio	

Los datos consignados son tratados de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y a la política de tratamiento y protección de datos personales de CORPONOR, según Resolución No 780 de 2017.

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	N° DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	Esta información es suministrada de manera voluntaria, se utiliza para caracterizar la ciudadanía y grupos de valor (Marque con X)																				MUNICIPIO / ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	CARGO / ROL	TELÉFONO / EXTENSIÓN / CELULAR	FIRMA
			SEXO			INDIQUE SU EDAD	¿TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD?							PERTENENCIA ÉTNICA								¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO, VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?						
			HOMBRE	MUJER	INTERSEXUAL		FÍSICA	VISUAL	AUDITIVA	INTELECTUAL	PSICOSOCIAL	MÚLTIPLE	SORDOCEGUERA	AFRODESCENDIENTE	AFROCOLOMBIANO	PALENQUERO	INDIGENA	RAIZAL	PUEBLO GITANO RROM	CAMPESINO						
1	Alexander Villamil Santos	88258972	X			44																	Salazar	Contratista	3125682975	Alexander Villamil Santos
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										

Anexo No.13. *(Acta de conformación de veeduría)*

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

PROYECTO:

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	3	**Hora:**	10:00	**Fecha:**	3 de Octubre 2025
Municipio:	Arboledas			**Lugar:**	Auditorio Alcaldia Arboledas

El día de hoy se realiza la conformación del comité de Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar sobre las actividades del proyecto. Se presentó a los contratistas responsables del proyecto al Comité de Veeduría Ciudadana, que representará a la comunidad en este proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad.
2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación.

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad.
2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad.
3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos.
4. Colaborar al Contratista de Obra, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto.

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto.
* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto.
* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular.
* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico.
* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto.

CORPONOR, El Contrastista de Obra, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

Integrante No. 01 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
MARYLUZ CONTRERAS CRUZ		1092644650
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3227365884	MARYLUZCONTRERASCRUZ@HOTMA.	MARYLUZ CONTRERAS.

Integrante No. 02 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Mariela Vega Mogollón		27.622.210
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3214362901	marielavegamogollón@gmail	

Integrante No. 03 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
JAIMES CRUZ PEÑA		88033495
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS:	CC:	FIRMA:
MARYLUZ CONTRERAS	1092644650	MARYLUZ CONTRERAS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA



Foto No.01. Integrantes del comité de veeduría



Foto No.02. Representante del comité de veeduría

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

PROYECTO:

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.		**Hora:**	10:00	**Fecha:**	07 de Octubre 2025
Municipio:	Cucutilla			**Lugar:**	Auditorio Alcaldía Cucutilla

El día de hoy se realiza la conformación del comité de Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar sobre las actividades del proyecto. Se presentó a los contratistas responsables del proyecto al Comité de Veeduría Ciudadana, que representará a la comunidad en este proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad.
2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación.

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad.
2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad.
3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos.
4. Colaborar al Contratista de Obra, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto.

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto.
* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto.
* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular.
* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico.
* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto.

CORPONOR, El Contrastista de Obra, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA		
El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:		
Integrante No. 01 Comité de veeduría:		
NOMBRES Y APELLIDOS: Anyuri Liliana Moncada Gelvez		C.C.: 1093414277
TELEFONO: 377 276 85 26	CORREO: AnyuriMoncada@gmail.com	FIRMA: Anyuri Moncada.
Integrante No. 02 Comité de veeduría:		
NOMBRES Y APELLIDOS: Pablo Elves Parada		C.C.: 1080570225
TELEFONO: 3224264884	CORREO: Pablo Elves97@gmail.com	FIRMA: Pablo Elves parada
Integrante No. 03 Comité de veeduría:		
NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA		
NOMBRES Y APELLIDOS:	CC:	FIRMA:
Anyuri Liliana Moncada G	1093414277	Anyuri Moncada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA



Foto No.01. Integrantes del comité de veeduría



Foto No.02. Representante del comité de veeduría

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

PROYECTO:

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	2	**Hora:**	9:00	**Fecha:**	1 de Octubre 2025
Municipio:	DURANIA			**Lugar:**	Alcadia de Durania

El día de hoy se realiza la conformación del comité de Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar sobre las actividades del proyecto. Se presentó a los contratistas responsables del proyecto al Comité de Veeduría Ciudadana, que representará a la comunidad en este proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad.
2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación.

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad.
2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad.
3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos.
4. Colaborar al Contratista de Obra, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto.

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto.
* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto.
* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular.
* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico.
* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto.

CORPONOR, El Contrastista de Obra, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

Integrante No. 01 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Sandra Milena Florez Florez		1093885374
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3148865557	Sf357077@gmail.com	Sandra Milena Florez

Integrante No. 02 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Yessica Zoraya Melo Rincon		1126422922
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3224625305	MeloJessica3012@gmail.com	Yessica Melo Rincon

Integrante No. 03 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Alejandrina Ojeda Contreras		27866989
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3202629917		Alejandrina Ojeda Contreras

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS:	CC:	FIRMA:
Sandra Milena Florez Flores	1093885374	Sandra Milena Florez Florez

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA



Foto No.01. Integrantes del comité de veeduría



Foto No.02. Representante del comité de veeduría

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

PROYECTO:

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.	5	**Hora:**		**Fecha:**	06 de Octubre 2025
Municipio:	Mutiscua			**Lugar:**	Casa de la Cultura

El día de hoy se realiza la conformación del comité de Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar sobre las actividades del proyecto. Se presentó a los contratistas responsables del proyecto al Comité de Veeduría Ciudadana, que representará a la comunidad en este proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad.
2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación.

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad.
2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad.
3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos.
4. Colaborar al Contratista de Obra, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto.

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto.
* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto.
* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular.
* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico.
* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto.

CORPONOR, El Contrastista de Obra, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

Corponor

ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

Integrante No. 01 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Nazly Yisel González Rico		1094808478
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3204173933	Na.23@hotmail.com	Nazly Yisel

Integrante No. 02 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Ana Milena Gelvez		1094808500
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3212894765.		Ana Milena Gelvez H

Integrante No. 03 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.: 1094809092
Rosa Elvia Rincón.		
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA: Rosa Elvia Rincón.
3778361579.		

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS:	CC:	FIRMA:
Nazly González Rico	1094808478	Nazly Yisel

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA



Foto No.01. Integrantes del comité de veeduría



Foto No.02. Representante del comité de veeduría

Corponor	**ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	

PROYECTO:

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. LIC 542 de 2025

CONTRATISTA DE OBRA:
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

Acta No.		**Hora:**		**Fecha:**	03 de Octubre 2025
Municipio:	Salazar			**Lugar:**	Auditorio Alcaldia de Salazar

El día de hoy se realiza la conformación del comité de Veedurías Ciudadanas, con el fin de comunicar sobre las actividades del proyecto. Se presentó a los contratistas responsables del proyecto al Comité de Veeduría Ciudadana, que representará a la comunidad en este proyecto.

Los objetivos del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Permitir que la información que CORPONOR, El Contrastista de Obra suministren acerca de la intervención, sea divulgada a la Comunidad.
2. Contribuir a que CORPONOR, El Contrastista de Obra, tengan contacto organizado y eficaz con representantes de la comunidad para así evitar desinformación.

Las responsabilidades del Comité de Veeduría Ciudadana son:

1. Servir de canal de comunicación entre la comunidad y CORPONOR, El Contrastista de Obra; transmitir la información de avance del proyecto a los diferentes sectores, que a su vez informarán a la población interesada en el proyecto de la comunidad.
2. Co-administrar los Servicios de Atención al Ciudadano, con el fin de canalizar las inquietudes de la comunidad.
3. Apoyar la realización y presentación de informes de su seguimiento y demás que sean requeridos.
4. Colaborar al Contratista de Obra, para informar a la ciudadanía de los riesgos de no respetar las medidas de seguridad relacionadas con el proyecto.

Los requisitos para participar en el Comité de Veeduría Ciudadana son los siguientes:

* Disponibilidad de tiempo para participar en las reuniones ó comités que se programen durante el desarrollo del proyecto.
* Vivir o desarrollar actividades en el sector donde se desarrolla el proyecto.
* Tener interés en el desarrollo de su sector y el bienestar colectivo y no particular.
* Tener un punto donde se pueda localizar fácilmente por teléfono o correo electrónico.
* Comprometerse a transmitir la información que recibe de manera veraz a la comunidad del avance del proyecto.

CORPONOR, El Contrastista de Obra, se comprometen a transmitirle información al COMITÉ para su difusión, así como a atender, de manera oportuna a sus integrantes, en los espacios que para ello se determinen.

La comunidad presente, manifiesta su aceptación de los miembros postulados para conformar el Comité de Veeduría Ciudadana, por lo tanto queda conformado por las siguientes personas, y se certifica con el listado anexo.

Corponor

ANEXO 8. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ VEEDURÍAS CIUDADANAS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

Los listados de asistencia anexos, soportan lo determinado en la presente acta por parte de los asistentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

El Comité de Veeduría Ciudadana del Proyecto, quedó conformado de la siguiente manera:

Integrante No. 01 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
José del carmen Rincon Bernal		88179816
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3204780994		

Integrante No. 02 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.: 88179337
Modesto Laguado Ortiz		
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3164511215	Mercemodeso508	

Integrante No. 03 Comité de veeduría:

NOMBRES Y APELLIDOS:		C.C.:
Yem Yomar leal Gutierrez		88232781
TELEFONO:	CORREO:	FIRMA:
3105524522	Yleal gotierrez@gmail.com	

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA

NOMBRES Y APELLIDOS:	CC:	FIRMA:
Modesto Laguado	88179337	

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VEEDURÍA CIUDADANA



Foto No.01. Integrantes del comité de veeduría



Foto No.02. Representante del comité de veeduría

Anexo* No.*14. *(planillas de pago al sistema de seguridad social).*

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-13169679
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-13169679
NOMBRE EMPLEADO	ALEXANDER MARQUEZ JAIME
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35671716
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081759966
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDULFO ENRIQUE DE LA CRUZ CALVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 35 LOTE 8.	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997703256**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995787231

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 180.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 5.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 418.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094370621
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ENRIQUE CABALLERO BATECA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	PALMERAS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997705488**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		33			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995816752

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 232.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 181.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 8.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 422.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88308439
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS HUMBERTO MEZA VELOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	LOS PATIOS	TELÉFONO:	5564531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997711526**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		28			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995831059

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 231.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 231.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 181.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 7.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 420.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7986239175	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1789382584

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PENARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947882
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7987978011**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905491243	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 315.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 246.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 246.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 609.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 609.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090402079
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MANUEL OSWALDO JOYA PEÑARANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVE 11C N°11-55	TELÉFONO:	5947862
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7987978011	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905491243

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200	$ 0	$ 315.200
SUBTOTALES:										**$ 315.200**	**$ 0**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.300	$ 0	$ 0	$ 246.300
SUBTOTALES:													**$ 246.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 246.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
SUBTOTALES:									**$ 48.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		CBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1090402079	JOYA PEÑARANDA MANUEL OSWALDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.970.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.970.000	$ 315.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 315.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.970.000	$ 246.300	$ 0	$ 246.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.970.000	109040207	$ 48.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 609.500

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-1090385103
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-12-10
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1090385103
NOMBRE EMPLEADO	OSCAR DAVID PAEZ BALLESTEROS
EPS	Asociacion Mutual SER ESS EPS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	35670938
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-10
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3432101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,1250000	$ 178.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 413.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921473480	9494634032	E	2025/11/06	2025/11/11	BANCOLOMBIA	5	$3,902,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7718630	PASSOS WILMER	X	X																230301	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
2	CC	1075792650	PERDOMO JUAN									X									25-14	30	$1,623,865	$259,900	EPS041	30	$1,623,865	$203,000	CCF32	30	$1,623,865	$65,000	14-23	30	$1,623,865	$113,100	30	$1,623,865	$81,300	No	$722,300
3	CC	1075312971	ROJAS BRHANNDON									X									230301	30	$4,087,500	$654,000	EPS037	30	$4,087,500	$163,500	CCF32	30	$4,087,500	$163,500	14-23	30	$4,087,500	$284,500	30	$0	$0	Si	$1,265,500
4	CC	7725687	ROJAS JOHN									X									230301	30	$4,908,899	$785,500	EPS005	30	$4,908,899	$196,400	CCF32	30	$4,908,899	$196,400	14-23	30	$4,908,899	$341,700	30	$0	$0	Si	$1,520,000
5	CC	7719481	VARGAS JULIO	X	X																230201	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-23	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0	Si	$191,100
Total	**Afiliados(5)**																						$11,853,964	$1,896,800			$11,853,964	$612,300			$11,853,964	$474,300			$11,853,964	$825,300		$1,623,865	$81,300		$3,890,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAULA ROJAS	calle 45 26 36	NEIVA-HUILA	3228930808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921473480	9494634032	E	2025/11/06	2025/11/11	BANCOLOMBIA	5	$3,902,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,896,800	$6,200	$0	$1,903,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$259,900	$900	$0	$260,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,538,200	$4,900	$0	$1,543,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$98,700	$400	$0	$99,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$825,300	$2,600	$0	$827,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$825,300	$2,600	$0	$827,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$474,300	$1,500	$0	$475,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$474,300	$1,500	$0	$475,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$612,300	$2,100	$0	$614,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$163,500	$600	$0	$164,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$203,000	$700	$0	$203,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$245,800	$800	$0	$246,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$200	$0	$49,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$48,800	$200	$0	$49,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$200	$0	$32,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$32,500	$200	$0	$32,700
TOTAL				**5**	**$3,890,000**	**$12,800**	**$0**	**$3,902,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930636343	9494715787	E	2025/11/06	2025/11/18	BANCOLOMBIA	12	$63,866,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR (86 Afiliados)																								$207,903,924	$33,748,600			$209,327,424	$9,298,000			$209,327,424	$8,376,300			$209,327,424		$11,421,300		$10,845,876	$542,900		$63,387,100
Centro de Trabajo: ARL1 (13 Afiliados)																								$48,967,715	$8,055,400			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715		$256,300		$0	$0		$12,229,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (13 Afiliados)																								$48,967,715	$8,055,400			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715	$1,959,100			$48,967,715		$256,300		$0	$0		$12,229,900
1	CC	1004344073	BERMEO ADRIANA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF32	30	$2,650,000	$106,000	14-23	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	Si	$649,900
2	CC	1076501010	ESCOBAR YIBY																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1075248242	GOMEZ MAURA									X										230301	30	$5,047,097	$807,600	EPS005	30	$5,047,097	$201,900	CCF32	30	$5,047,097	$201,900	14-23	30	$5,047,097	0.522%	$26,400	30	$0	$0	Si	$1,237,800
4	CC	1075262805	MOTTA AURA																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1079187321	PATIÑO ANA									X										230301	30	$7,907,500	$1,344,400	EPS037	30	$7,907,500	$316,300	CCF32	30	$7,907,500	$316,300	14-23	30	$7,907,500	0.522%	$41,300	30	$0	$0	Si	$2,018,300
6	CC	1079180940	PATIÑO CINDY									X										230201	30	$2,279,090	$364,700	EPS037	30	$2,279,090	$91,200	CCF32	30	$2,279,090	$91,200	14-23	30	$2,279,090	0.522%	$11,900	30	$0	$0	Si	$559,000
7	CC	7722307	PEÑA JUAN									X										230201	30	$2,102,920	$336,500	EPS005	30	$2,102,920	$84,200	CCF32	30	$2,102,920	$84,200	14-23	30	$2,102,920	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,900
8	CC	1003828028	RAMIREZ LINA									X										25-14	30	$1,866,477	$298,700	EPS037	30	$1,866,477	$74,700	CCF32	30	$1,866,477	$74,700	14-23	30	$1,866,477	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$457,900
9	CC	7694077	ROJAS ALEXANDER																			231001	30	$14,100,000	$2,397,000	EPS037	30	$14,100,000	$564,000	CCF32	30	$14,100,000	$564,000	14-23	30	$14,100,000	0.522%	$73,700	30	$0	$0	Si	$3,598,700
10	CC	1077227858	ROJAS JUAN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
11	CC	1003813784	ROJAS MARIA									X										230301	30	$5,191,761	$830,700	EPS037	30	$5,191,761	$207,700	CCF32	30	$5,191,761	$207,700	14-23	30	$5,191,761	0.522%	$27,200	30	$0	$0	Si	$1,273,300
12	CC	1075301902	SUAREZ YONATAN									X										230301	30	$2,102,920	$336,500	EPS037	30	$2,102,920	$84,200	CCF32	30	$2,102,920	$84,200	14-23	30	$2,102,920	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,900
13	CC	1052067999	TOVAR ROSA	X																		230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF32	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	0.522%	$5,300	21	$0	$0	Si	$244,600
Centro de Trabajo: ARL5 (73 Afiliados)																								$158,936,209	$25,693,200			$160,359,709	$7,338,900			$160,359,709	$6,417,200			$160,359,709		$11,165,000		$10,845,876	$542,900		$51,157,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (73 Afiliados)																								$158,936,209	$25,693,200			$160,359,709	$7,338,900			$160,359,709	$6,417,200			$160,359,709		$11,165,000		$10,845,876	$542,900		$51,157,200
14	CC	1069485224	ACEVEDO NICOLAY	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS041	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
15	CC	92099671	AGUAS BENITO	X																		230201	6	$284,700	$45,600	EPS010	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
16	CC	1100622892	AMAYA LUIS	X																		230301	6	$284,700	$45,600	ESSC07	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
17	CC	1075220626	ARREDONDO MARIA									X										230301	30	$2,439,426	$390,400	EPS005	30	$2,439,426	$97,600	CCF32	30	$2,439,426	$97,600	14-23	30	$2,439,426	6.960%	$169,800	30	$0	$0	Si	$755,400
18	CC	92535071	ATENCIA JOSE	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
19	CC	3838424	BARBOZA JUAN	X																		230301	6	$284,700	$45,600	EPS048	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
20	CC	1004493757	BARRAGAN NICOLAS									X										230301	30	$1,996,601	$319,500	ESSC62	30	$1,996,601	$249,600	CCF32	30	$1,996,601	$79,900	14-23	30	$1,996,601	6.960%	$139,000	30	$1,996,601	$99,900	No	$887,900
21	CC	1103110336	BLANCO LUIS	X																		25-14	6	$284,700	$45,600	EPS002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
22	CC	1064314243	BLANQUICET FABIO									X										230301	30	$1,907,636	$305,300	EPS005	30	$1,907,636	$76,400	CCF32	30	$1,907,636	$76,400	14-23	30	$1,907,636	6.960%	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
23	CC	1102827062	BUSTAMANTE ELKIN									X										230301	30	$1,907,636	$305,300	EPS002	30	$1,907,636	$76,400	CCF32	30	$1,907,636	$76,400	14-23	30	$1,907,636	6.960%	$132,800	30	$0	$0	Si	$590,900
24	CC	1076241777	CABRERA BRAYAN									X										25-14	30	$3,639,772	$582,400	EPS037	30	$3,639,772	$145,600	CCF32	30	$3,639,772	$145,600	14-23	30	$3,639,772	6.960%	$253,400	30	$0	$0	Si	$1,127,000
25	CC	92529656	CACERES GABRIEL	X																		25-14	6	$284,700	$45,600	MIN002	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
26	CC	1075262759	CAJAMARCA ANDRES									X										230201	30	$6,061,200	$1,030,600	EPS005	30	$6,061,200	$242,500	CCF32	30	$6,061,200	$242,500	14-23	30	$6,061,200	6.960%	$421,900	30	$0	$0	Si	$1,937,500
27	CC	94392276	CALLE CARLOS									X										230301	30	$2,409,851	$385,600	EPS037	30	$2,409,851	$96,400	CCF32	30	$2,409,851	$96,400	14-23	30	$2,409,851	6.960%	$167,800	30	$0	$0	Si	$746,200
28	TI	1138274477	CAMPOS ANDERSON									X										230301	30	$1,867,780	$298,900	EPSIC3	30	$1,867,780	$233,500	CCF32	30	$1,867,780	$74,800	14-23	30	$1,867,780	6.960%	$130,000	30	$1,867,780	$93,500	No	$830,700

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605808	1	ESTUFAS ECOEFICIENTES METALCOF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR	CR 4 18 33	NEIVA-HUILA	8745263	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1930636343	9494715787	E	2025/11/06	2025/11/18	BANCOLOMBIA	12	$63,866,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$33,748,600	$255,000	$0	$34,003,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$4,657,600	$35,300	$0	$4,692,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$5,712,200	$43,100	$0	$5,755,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	43	$15,596,900	$117,800	$0	$15,714,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$7,781,900	$58,800	$0	$7,840,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$11,421,300	$86,100	$0	$11,507,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	86	$11,421,300	$86,100	$0	$11,507,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,376,300	$63,200	$0	$8,439,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	86	$8,376,300	$63,200	$0	$8,439,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				86	$9,298,000	$70,500	$0	$9,368,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$233,500	$1,800	$0	$235,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$329,500	$2,500	$0	$332,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$11,400	$100	$0	$11,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$22,800	$200	$0	$23,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$11,400	$100	$0	$11,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,600	$1,100	$0	$146,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$120,700	$1,000	$0	$121,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$144,300	$1,100	$0	$145,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	33	$4,741,300	$35,800	$0	$4,777,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$403,600	$3,100	$0	$406,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$634,800	$4,800	$0	$639,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,476,300	$18,700	$0	$2,495,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$325,700	$2,500	$0	$328,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$325,700	$2,500	$0	$328,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$217,200	$1,700	$0	$218,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$217,200	$1,700	$0	$218,900
TOTAL				**86**	**$63,387,100**	**$479,000**	**$0**	**$63,866,100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090461730
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SIXTO MANUEL MALDONADO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE12#12-102CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3118398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997691185**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		29			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995764734

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 232.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 232.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 181.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 181.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 7.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 421.000**

Planilla Pagada

INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO
(19 al 30 de septiembre de2025)

PROYECTO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BPPIC 4.A.1.B.1-09

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El departamento de Norte de Santander ha sido afectado históricamente por la deforestación, lo que ha deteriorado sus ecosistemas y generado una alta vulnerabilidad en la población ante los efectos del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). En la zona rural del departamento, más del 50% de la población utiliza la madera como combustible para la cocción de alimentos, lo que provoca una tala indiscriminada de bosques. Esta situación se agrava con el uso de fogones tradicionales, donde el consumo de madera por familia puede superar los 20 kg/día.

Adicionalmente, y dado que los sistemas de combustión utilizados son generalmente de baja eficiencia, se incrementan los riesgos para la salud de la población, asociados con los altos niveles de contaminación intradomiciliaria (generada por dioxinas, furanos, material particulado y CO, entre otros).

La implementación y suministro de estufas ecoeficientes ha permitido generar estrategias para disminuir el deterioro de los bosques en varios frentes, como la reducción en:

- El consumo de leña para la cocción de alimentos.
- La tala de árboles.
- Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- El índice de morbilidad por afecciones respiratorias.

Desde el año 2011, CORPONOR ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la zona rural mediante la entrega de estufas reguladoras de humo. Estas estufas funcionan con leña, están diseñadas con un pequeño horno y cuentan con un conducto especial para la evacuación del humo. Como resultado, emiten un porcentaje menor de humo y consumen un 50% menos de leña que las estufas convencionales.

Con el objetivo de optimizar los procesos y orientar las acciones hacia la eficiencia energética (que se traduce en la disminución del uso de la madera y, por ende, de los índices de deforestación), la Corporación implementará el proyecto de suministro e instalación de estufas ecoeficientes móviles. Estas nuevas estufas ofrecen la ventaja de ser:

- Fácilmente transportables (son desmontables).
- Prácticas de armar en el sitio de uso.
- Diseñadas para un mejor aprovechamiento del calor y un menor consumo de leña.

"Una de las principales fuentes de emisión de dioxinas, furanos, gases de efecto invernadero y deforestación es el uso de leña como fuente principal de energía en procesos de combustión doméstica" (MINAMBIENTE, 2015), generando riesgos en la salud de los pobladores, asociados con los altos niveles de contaminación intradomiciliaria.

Las hornillas o estufas eficientes son un método clave que contribuye a la minimización de estos riesgos. Ofrecen a los usuarios seguridad y una cocción eficiente de alimentos, utilizando una cantidad mínima de leña y controlando la emisión de humo y partículas al

La implementación de modelos de producción limpia, a través de estas tecnologías apropiadas, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y a la creación de estilos de vida saludables. Algunos de los beneficios identificados son:

- **Tecnología Apropiada:** Implementación de una tecnología que reduce el tiempo de cocción y el consumo de combustible.
- **Mejora de la Salud Respiratoria:** Según estudios, existe una correlación entre el uso de combustibles sólidos en interiores y diversas enfermedades. Las estufas ecoeficientes, al contar con un sistema de evacuación de humo, evitan su acumulación en el interior de la vivienda. Esto disminuye la incidencia de enfermedades que afectan el sistema respiratorio y visual, reduciendo significativamente el riesgo de infecciones respiratorias inferiores, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cánceres de tráquea y pulmón.
- **Eficiencia Térmica y Económica:** Por sus características y materiales, las estufas ecoeficientes consumen menos leña que los fogones convencionales. Conservan mejor el calor, mantienen calientes los alimentos y permiten su cocción en tiempos más cortos. Este menor consumo de leña genera menos contaminantes atmosféricos (CO_2, CO, SO_2, NO_2, material particulado) y ayuda a la conservación del recurso bosque y, por ende, de las microcuencas.
- **Impacto Integral:** En resumen, estas estufas ofrecen al campesino mayor comodidad, seguridad y beneficios directos para la salud, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades respiratorias por inhalación de humo y mitigando el impacto ambiental en los ecosistemas.

1.4 ALCANCES DEL PROYECTO APROBADO

Se celebro el contrato de suministro e instalación con la capacidad de ejecutar cuatrocientas veintiséis (426) estufas ecoeficientes portátiles con igual número de dispositivos térmicos que convierte la energía térmica en eléctrica, paneles solares y accesorios; en 7 municipios del departamento de Norte de Santander con las siguientes condiciones técnicas mínimas requeridas:

1. **Verificación criterios de selección.**

1.1. Junto con Corponor, el contratista deberá verificar los criterios de selección para los beneficiarios en cada municipio, los cuales incluyen:

- Estar dentro del área de influencia de la cuenca del rio zulia.
- La tenencia del predio, que se valida con la sana posesión o el certificado de libertad y tradición.
- Pertenecer al grupo de clasificación del Sisbén hasta C2.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

1.2. El contratista, junto con Corponor, se obliga a gestionar la socialización del proyecto en cada uno de los municipios, para un total de 7 eventos. Para la continuidad del proyecto, será requisito indispensable levantar un acta de cada socialización y veeduría ciudadana.

2. Transporte de estufas, dispositivos y materiales



Se deberá transportar la estufa, junto con los materiales y dispositivos correspondientes al producto, hasta la vivienda de cada beneficiario. La entrega se realizará en los cascos urbanos de los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar de las Palmas, Durania y San Cayetano, en el departamento de Norte de Santander, con acceso a vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario.


3. Espacio libre y disponible para instalación



Se deberá verificar previamente que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa. Este espacio debe estar totalmente nivelado, cimentado y con superficie dura y plana. La estufa no debe instalarse en zonas a la intemperie, con el fin de garantizar su durabilidad y conservación.

4. Montaje y adecuaciones

Se deberá realizar el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa; en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda de la familia beneficiada. El montaje integra:



- Una placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm.

- El sitio escogido para instalar la estufa ecoeficiente se le deberá construir una estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería: 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto.

Incluye, Visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. Mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto).

5. Instalación de la estufa y componentes


Suministro e instalación de estufas portátiles, las cuales serán transportadas (desarmadas) hasta los predios seleccionados, para su posterior ensamble, acopladas sobre una base en plana para dar una mayor estabilidad.



Tendrán la característica adicional al contar con un dispositivo que permitirá producir energía térmica y eléctrica, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica y solar, una unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio), un panel solar de 50 W. El Dispositivo cuenta con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales, permitiendo además la carga de celulares y radios con conexión puerto USB.

El contratista deberá la entrega formal de la estufa cumpliendo con las especificaciones técnicas y según lo establecido en el contrato, brindando una garantía por el termino de 2 años, para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del producto.

Cada estufa deberá contar con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cm, full color, que incorpore el logotipo de la Corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.



6. Capacitación de uso y mantenimiento

Se debe realizar una capacitación a cada uno de los beneficiarios sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cocción eficiente y dispositivos termoeléctricos, así como firmar acuerdos con la comunidad para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento. Una vez entregada e instalada la estufa y sus dispositivos complementarios se suministrará por parte del proveedor un manual con las condiciones de uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente y manual de uso para los dispositivos termoeléctrico. (Incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.

Nota: El contratista está obligado a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado,

brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas) - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm.
- Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), **por el término de dos (2) años,** termino contado, una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente.

Aspectos que incluye las garantía:

- La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de Repuestos.
- Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su Utilización de acuerdo con su naturaleza.
- Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su Utilización, de acuerdo con su naturaleza.
- la entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO NO. LIC542-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Publica
TIPO DE CONTRATO	Suministro
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de septiembre de 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1114 del 15 de septiembre de 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $ 4.995.509.448,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	104 DIAS
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

La s actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial y modificación realizada en el periodo del informe:

CONTRATO INICIAL					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**V/R PARCIAL**
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**				
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizado calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000	$ 1.574.922.000
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000	$ 2.209.662.000
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642	$ 31.797.492
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627	$ 399.855.102

CONTRATO INICIAL					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**V/R PARCIAL**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**				
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - Cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9).	UND	426	$ 661.800	$ 281.926.800
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**				
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto).	UND	426	$ 1.167.479	$ 497.346.054
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448**

2.2.1. PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es hasta el 31 de diciembre de 2025 que corresponde a 104 días calendario.

2.3. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

2.3.1. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	**FECHA**
CONTRATO No. LIC542-2025	
ACTA DE INICIO	19/09/2025
ACTA DE COMITÉ No. 1	25/09/2025
ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES	25/09/2025

Las actas encuentran anexas en el informe del contratista.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL NFORME

Durante este periodo, se procedió a verificar la elegibilidad de los beneficiarios. Este proceso implicó contrastar la información de los listados iniciales con los criterios de selección del proyecto para identificar a las personas que realmente cumplían con los requisitos establecidos para los siete municipios objetivo, organizando los documentos entregados objeto de revisión.

Una vez realizado el filtro, se solicitó a los entes territoriales la presentación de un listado de reemplazo (nuevos beneficiarios que cumplieran con la priorización de CORPONOR) para sustituir a aquellos que fueron excluidos.

La Corporación citó a inducción al contratista el 24 de septiembre del presente año, con el fin de brindarle información detallada y despejar dudas sobre la ejecución del proyecto, explicando los parámetros indicados para cada una de sus etapas.

Esta reunión sirvió de base para programar las socializaciones que se realizarán en cada uno de los municipios donde se encuentran los beneficiarios del proyecto. El objetivo de estas jornadas es avanzar en la consolidación de los listados definitivos de beneficiarios, entregando un adelanto de la información previamente revisada. La programación estipulada en la reunión es la siguiente:

Municipio	**FECHA SOCIALIZACIONES**
Arboledas	viernes, 3 de octubre de 2025
Cucutilla	martes, 7 de octubre de 2025
Durania	miércoles, 1 de octubre de 2025
Mutiscua	lunes, 6 de octubre de 2025
Salazar	viernes, 3 de octubre de 2025
San cayetano	martes, 30 de septiembre de 2025

Se realizaron las revisiones de ubicación de los beneficiarios de cada uno de los municipios, según presentados por parte de cada alcaldía municipal, revisando los criterios de selección se relaciona la localización de cada uno de los beneficiarios entregados:




Figura 1. Ubicación de los beneficiarios encuestados en cada municipio.

El proyecto se localiza en siete (o 7) municipios.

Las siguientes imágenes detallan la ubicación y la división de las veredas por municipio donde se está desarrollando el proyecto.

Nota importante: Una vez que se consoliden los listados de beneficiarios finales, las imágenes se actualizarán para establecer un punto de referencia geográfico preciso.




Figura 2. Localización municipio de Arboledas.




Figura 3. Localización municipio de Cucutilla.




Figura 4. Localización municipio de Durania.




Figura 5. Localización municipio de Mutiscua.




Figura 6. Localización municipio de Salazar.




Figura 7. Localización municipio de San Cayetano.




Figura 8. Localización municipio de Silos.

El 29 de septiembre se llevó a cabo la primera socialización del proyecto en el municipio de San Cayetano. Esta jornada representó una de las primeras actividades de avance del proyecto e incluyó la revisión de las gestiones administrativas del contrato. Entre los temas abordados estuvieron los cambios de personal propuesto y el ajuste presupuesto necesario debido a condiciones técnicas.

Ver anexo No. 1. *(Revisión documentos municipio de Arboledas)*
Ver anexo No. 2. *(Revisión documentos municipio de Cucutilla)*
Ver anexo No. 3. *(Revisión documentos municipio de Durania)*
Ver anexo No. 4. *(Revisión documentos municipio de Mutiscua)*
Ver anexo No. 5. *(Revisión documentos municipio de Salazar)*
Ver anexo No. 6. *(Revisión documentos municipio de San Cayetano)*
Ver anexo No. 7. *(Revisión documentos municipio de Silos)*
Ver anexo No. 8. *(Invitación inducción - Corponor)*
Ver anexo No. 9. *(Presentación inducción y asistencia)*
Ver anexo No. 10. *(Registro Fotográfico)*
Los demás documentos mencionados se encuentran anexos en el informe del contratista.

3.1. AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PROYECTO

En el anexo 3, se presenta un balance físico – financiero de lo ejecutado según lo ajustado y sustentado anteriormente.

Ver anexo No. 11. *(Balance físico – financiero contrato del proyecto)*

4. SEGUMIENTO DE LOS PAGOS REALIZADOS

En la fecha del informe no se gestionaron actas parciales.

Resumen de actas parciales y finales suscritas de pagos realizados:

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta
						Desde	Hasta	

Ver Anexo No. 12. *(Relación de pagos del proyecto)*

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con relación al plazo contractual, han transcurrido doce (12) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 11.54%

Ver Anexo No. 13 *(Cronograma de actividades del proyecto aprobado, programado y ejecutado)*

6. PERSONAL CONTRATADO EN EL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal, realizando verificación de las planillas de pago presentadas en el informe del contratista:

No.	Nombre	Cedula	Cargo	Tipo	Septiembre
1	Manuel Oswaldo Joya Peñaranda	1.090.402.079	Director	Independiente	7986239175
2	Alexander Cerón Ramos	1.075.225.965	Técnico	METALCOF	9493229518
3	Alexander Márquez Jaimes	13169679	Técnico	Independiente	35671686
4	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo	1081759966	Técnico	Independiente	7997702918
5	Jesús Humberto Meza Veloza	88308439	Técnico	Independiente	7997709327
6	Oscar David Páez Ballesteros	1090385103	Técnico	Independiente	35670711
7	Jairo Enrique Caballero Bateca	1094370621	Técnico	Independiente	7997705283
8	Sixto Manuel Maldonado Sanchez	1090461730	Técnico	Independiente	7997690324
9	Brahanndon Wbeimar Rojas Puentes	1.075.312.971	Maestro	METALCOF	9493230038
10	Carlos Alberto Ojeda Pérez	84.009.193	Maestro	METALCOF	9493229518
11	Carlos Mario Colorado Diaz	1.110.511.993	Maestro	METALCOF	9493229518
12	Eder Garzón Ortiz	12.130.228	Maestro	METALCOF	9493229518
13	Francisco Javier Marchan Varela	5.937.247	Maestro	METALCOF	9493229518
14	Jorge Armando Hernández Osorio	7.721.739	Maestro	METALCOF	9493229518
15	Luis Ángel Nuñez Peña	1.075.233.824	Maestro	METALCOF	9493229518
16	Brayan Estiven Cabrera Paz	1.076.241.777	Ayudante	METALCOF	9493229518
17	Carlos Hernán Calle Cruz	94.392.276	Ayudante	METALCOF	9493229518
18	Daniel Ricardo Tafur Rodríguez	1.075.210.104	Ayudante	METALCOF	9493229518
19	Deison Dair Hernández Yucuma	1.075.286.470	Ayudante	METALCOF	9493229518
20	German Andres Trujillo Cordoba	1.075.230.072	Ayudante	METALCOF	9493229518
21	Jhoan Sebastian Nomelin Murcia	1.075.322.100	Ayudante	METALCOF	9493229518
22	Oliver Toro Rivera	1.075.275.176	Ayudante	METALCOF	9493229518

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Gestión de Proyectos
Supervisor Corponor

ANEXOS

Ver anexo No. 1. *(Revisión documentos municipio de Arboledas)*
Ver anexo No. 2. *(Revisión documentos municipio de Cucutilla)*
Ver anexo No. 3. *(Revisión documentos municipio de Durania)*
Ver anexo No. 4. *(Revisión documentos municipio de Mutiscua)*
Ver anexo No. 5. *(Revisión documentos municipio de Salazar)*
Ver anexo No. 6. *(Revisión documentos municipio de San Cayetano)*
Ver anexo No. 7. *(Revisión documentos municipio de Silos)*
Ver anexo No. 8. *(Invitación inducción - Corponor)*
Ver anexo No. 9. *(Presentación inducción y asistencia)*
Ver anexo No. 10. *(Registro Fotográfico)*
Ver anexo No. 11. *(Balance físico – financiero contrato del proyecto)*
Ver Anexo No. 12. *(Relación de pagos del proyecto)*
Ver Anexo No. 13 *(Cronograma de actividades del proyecto aprobado, programado y ejecutado)*

Ver anexo No. 1. *(Revisión documentos municipio de Arboledas)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbén	Validación	Observaciones
1	Alfonso Lopez García	88.178.456	SAN PABLO NUEVO	3133367665	-72,75394111	7,697835979	Si	Si	No	A5	Cumple	
2	Ana Lucia Barajas Camaron	1.004.941.623	QUEBRADA GRANDE	3134363342	-72,970625	7,597436667	Si	No	Si	A3	Cumple	
3	Ana Maria Padilla De Pabón	27.804.176	SAN ISIDRO	3105813992	-72,80983833	7,707051667	Si	No	Si	A3	Cumple	
4	Andres Alonso Ortega Camacho	1.094.426.889	EL PALMAR	3208766762	-72,71047833	7,658226667	Si	Si	No	B1	Cumple	
5	Angel Manuel Mogollon Mogollon	1.092.645.595	CINERA	3028609000	-72,83979833	7,612196667	Si	No	Si	B1	Cumple	
6	Angela Rosa Garcia Perez	27.620.783	JUAN BUENO	3224699295	-72,829355	7,624665	Si	No	Si	A1	Cumple	
7	Anyi Paola Mogollon Vega	1.093.780.476	VOLCAN	3229124252	-72,84300333	7,611188333	Si	No	Si	B4	Cumple	
8	Blanca Marina Guerrero Granados	27.621.320	CINERA	3133296651	-72,82643667	7,623193333	Si	No	Si	A1	Cumple	
9	Carmen Cecilia Mendoza Duran	27.619.829	EL DEGREDO	3203513145	-72,84918167	7,617845	Si	No	Si	A1	Cumple	
10	Carmen Rosa Parada Contreras	27.620.554	ARBOLEDAS	3134057691	-72,83822833	7,613428333	Si	No	Si	B3	Por subsanar	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
11	Cristobal Acevedo Rozo	13.410.397	DESPENSA	3108674351	-72,81675148	7,629854327	Si	No	Si	A2	Cumple	
12	David Boada Rolon	13.410.429	MEDIA LIBRA	3144650283	-72,86389098	7,631155425	Si	No	Si	A5	Por subsanar	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
13	Diana Carolina Díaz Páez	1.007.953.623	SAN JOAQUIN	3227409952	-72,88962157	7,598620101	Si	No	Si	A1	Cumple	
14	Edgar Fernando Jaimes Rolon	1.093.764.547	SAN ONOFRE	3228833528	-72,89320167	7,595785	Si	No	Si	B3	Cumple	
15	Egdar Ivan Laguado	13.410.558	SIRAVITA	3226709474	-72,79317	7,658883333	Si	Si	No	B5	Cumple	
16	Elias Florez Vega	91.477.359	MOHAN	3102083953	-72,88555667	7,6631	Si	No	Si	B3	Cumple	
17	Enrique Acevedo Peñaloza	13.412.539	SANTO DOMINGO	3212933257	-72,88343	7,622691667	Si	No	Si	A3	Cumple	
18	Fabio Enrique Paez Rolon	13.410.950	DESPENSA	3208139141	-72,80966744	7,63335974	Si	No	Si	B6	Cumple	
19	Fausto Omar Duran Palencia	1.092.646.925	GURAPAL	3224500211	-72,73007333	7,659526667	Si	No	Si	B3	Cumple	
20	France Milena Contreras Rolon	1.093.752.163	CANEY	3143729638	-72,84151	7,630525	Si	No	Si	A3	Cumple	
21	Freddy Correa Leal	88.251.994	SAN PABLO NUEVO	3222037081	-72,75966243	7,699355283	Si	No	Si	A3	Cumple	
22	Gerson Alonso Lopez Rojas	1.093.885.597	SAN PABLO NUEVO	3219086993	-72,76029166	7,701280271	No	No	No	A5	Por subsanar	Falta la cedula - Sana posesión o propiedad En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
23	Henry Mogollon Mogollon	13.412.820	SANTO DOMINGO	3118563255	-72,88582333	7,64817	Si	Si	No	B1	Cumple	
24	Hilda Maria Rolon Peña	27.697.661	PEÑA BLANCA	3138092396	-72,73701167	7,715735	Si	No	Si	A4	Cumple	
25	Jaime Cruz Peña	88.033.495	SANTO DOMINGO	3102230956	-72,88319833	7,622741667	Si	No	Si	B1	Cumple	
26	Javier Vega Contreras	1.007.444.871	HELECHAL ALTO	3132724734	-72,87756333	7,561215	Si	No	Si	A3	Cumple	
27	Johana Carolina Vega Mogollon	1.092.644.256	SANTO DOMINGO	3209320413	-72,88203338	7,623690476	Si	No	Si	A2	Cumple	La estufa no esta dentro de la casa,se debe verificar en sitio.
28	John Jairo Cardenas Contreras	13.412.890	ALMENDRO	3227430153	-72,85722667	7,594588333	Si	No	Si	A4	Cumple	
29	Jorge Arturo Carrero Blanco	13.390.401	GURAPAL	3138888069	-72,73011333	7,663143333	Si	No	Si	A3	Por subsanar	Verificar en sitio el estado de la estufa.
30	Jose Adelfin Paez Diaz	1.092.645.823	JUAN BUENO	3106187451	-72,8255	7,636611667	Si	Si	No	B2	Cumple	
31	Jose Alcides Gomez Buitrago	13.412.177	EL DEGREDO	3125054473	-72,847505	7,615515	Si	No	Si	A1	Cumple	
32	Jose Alejo Jaimes Tuta	5.409.771	SAN ANTONIO DEL FILO	3218571805	-72,75847667	7,65081	Si	Si	No	B1	Cumple	
33	Jose Angel Marciales Grimaldo	13.410.536	MOHAN	3112373078	-72,86409667	7,63774	Si	No	Si	A3	Cumple	
34	Jose Belen Contreras Ortega	13.411.924	GUZMAN	3114562098	-72,84342833	7,58948	Si	No	Si	A3	Cumple	
35	José Campo Elias Rozo	13.442.804	SAN PABLO NUEVO	3224576492	-72,75141807	7,698148582	Si	Si	No	A4	Cumple	
36	José de Jesús Atuesta Atuesta	5.429.918	GUACAMAYAS	3202008400	-72,81843524	7,656798391	Si	Si	No	A5	Cumple	Cambiar foto por una de mejor calidad
37	José Del Carmen Tuta Rojas	5.410.439	CHICAGUA ALTO	3138399404	-72,83707274	7,659335383	Si	Si	No	A5	Cumple	
38	Jose Edison Urbina Peñaloza	1.092.644.147	PEÑITAS	3138759973	-72,860145	7,613996667	No	No	Si	A4	Por subsanar	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio. Falta la cedula.
39	José Francisco Contreras Carvajal	1.092.337.930	PEÑA BLANCA	3208275376	-72,74103756	7,682220476	Si	No	Si	B3	Cumple	
40	Jose Rafael Leal Romero	1.093.778.703	PEÑA BLANCA	3223126430	-72,73457833	7,698685	Si	No	Si	A3	Cumple	

41	Jose Reyes Estupiñan	80.001.794	BEJUCALES	3118304861	-72,72565167	7,695198333	Si	No	Si	A5	Cumple	
42	Juan Bautista Contreras Moreno	13.412.039	HELECHAL BAJO		-72,87513333	7,578773333	Si	No	Si	B2	Cumple	
43	Juan Carlos Jaimes Ardila	13.410.452	SANTO DOMINGO	3134040410	-72,892415	7,631425	No	No	No	B4	Por subsanar	No tiene soporte de documentos.
44	Juan Eladio Ortega Cardenas	13.306.315	RINCONADA	3138870208	-72,83306	7,601123333	Si	No	Si	B1	Por subsanar	Tiene estufa a gas
45	Luis Albeiro Mogollon Mogollon	1.092.646.026	EL DEGREDO	3117640498	-72,84786167	7,615061667	Si	No	Si	A3	Cumple	
46	Luis Francisco Rodríguez Carrillo	88.259.585	CHICAGUA ALTO	3203920844	-72,83624101	7,668720935	Si	Si	No	A4	Cumple	
47	Luz Marina Contreras Cruz	1.092.646.876	ARBOLEDAS	3219366440	-72,83652	7,601323333	Si	No	Si	A2	Cumple	
48	Marbin Alfredo Ortega Jaimes	5.441.039	EL PALMAR	3125496771	-72,710745	7,661066667	Si	No	Si	B3	Cumple	
49	Mariela Vega Mogollon	27.622.210	CINERA	3214362901	-72,88090167	7,622453333	No	No	No	A5	Por subsanar	No tiene soporte de documentos. En la foto se evidencia estufa a gas.
50	Marino Cruz Diaz	13.411.993	GUACAMAYAS	3142720134	-72,818265	7,650368333	Si	Si	No	A1	Cumple	
51	Marleny Ortega Cardenas	27.621.247	VOLCAN	3107173426	-72,844245	7,61076	No	No	Si	B2	Por subsanar	Falta la cedula.
52	Martin Carrero Nuñez	1.094.427.610	BEJUCALES	3124187189	-72,70724167	7,682553333	Si	No	Si	B1	Cumple	
53	Martina Carrillo Grimaldos	27.621.483	SAN ONOFRE	3213723569	-72,90552667	7,59266	Si	Si	No	A4	Cumple	
54	Mary Luz Contreras Cruz	1.092.644.650	SIRAVITA	3227365884	-72,79459167	7,66492	Si	No	Si	A2	Por subsanar	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
55	Meyvi Johanna Jaimes Rolon	1.090.467.208	SAN JOAQUIN	3125270620	-72,87940833	7,603981667	No	No	Si	A3	Por subsanar	Verificar en sitio el estado de la estufa. Falta la cedula.
56	Miguel Aangel Ortega Cardenas	1.007.444.977	GUZMAN	3133083954	-72,84528	7,595325	No	No	Si	A1	Por subsanar	No tiene soporte de la cedula. En la foto se evidencia estufa a gas.
57	Miguel Antonio Ortega Cruz	13.412.144	GUZMAN	3128044345	-72,84544167	7,590985	No	No	No	A5	Por subsanar	Faltan documentos.
58	Miguel Hernando Laguado	13.410.313	CINERA	3213781413	-72,83751667	7,615675	Si	Si	No	B2	Cumple	
59	Miguel Roberto Tobos	13.346.764	SANTA BARBARA	3132480164	-72,76237333	7,676375	Si	Si	No	A5	Cumple	
60	Miriam Mogollon Guerrero	27.621.114	CINERA	3206384616	-72,84074833	7,609351667	Si	No	Si	B3	Cumple	
61	Moises Rojas Villamizar	13.411.070	CHICAGUA ALTO	3132079001	-72,83846908	7,653834089	Si	No	Si	B1	Cumple	
62	Neivy Yutzely Carvajal Pabón	1.004.941.600	SAN ISIDRO	3203425817	-72,80912333	7,69891	Si	No	Si	B7	Por subsanar	En la foto se evidencia estufa a gas.
63	Nelson Enrique Carrillo Boada	13.411.051	JUAN BUENO	3124354555	-72,81202667	7,63674	Si	Si	No	B4	Cumple	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio. Misma estufa de Ofelia carvajal
64	Nelsy Esperanza Gomez Garcia	27.622.278	VOLCAN	3202276727	-72,84298833	7,613568333	Si	No	Si	A5	Cumple	
65	Ofelia Carvajal Acevedo	27.620.248	CANEY	3214533242	-72,84303833	7,632541667	Si	No	Si	A4	Cumple	
66	Olga Marina Galvis Jaimes	27.620.715	LA AGUADA CASTRO	3138958690	-72,85759333	7,624838333	No	No	Si	A4	Por subsanar	Falta la cedula
67	Omaira Pinto Buitrago	52.956.187	SAN JOAQUIN	3146321306	-72,875285	7,6012	No	No	Si	B2	Por subsanar	Falta la cedula
68	Pedro Jesus Acevedo Galvis	13.412.262	JUAN BUENO	3203005318	-72,82585667	7,634351667	Si	No	Si	A5	Cumple	
69	Ricardo Lopez Ibarra	88.273.644	PEÑA BLANCA	3124642900	-72,73722333	7,718745	Si	No	Si	B4	Cumple	
70	Rosa Amelia Garcia de Gomez	27.620.124	GUACAMAYAS	3133825774	-72,81990667	7,647138333	Si	Si	No	B6	Cumple	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
71	Rosa Aminta Carrillo Fuentes	27.620.618	RINCONADA	3108756445	-72,834315	7,598176667	Si	No	Si	A3	Cumple	
72	Rosalba Mogollon Espinel	27.619.375	VOLCAN	3227631961	-72,84240333	7,613835	No	No	No	A5	Por subsanar	Faltan documentos.
73	Rosalba Nuñez Arciniegas	27.696.962	LA ARGENTINA	3019675915	-72,70610333	7,672481667	No	No	No	B4	Por subsanar	Faltan documentos.
74	Sair Perez Perez	1.093.749.786	BATEAS	3223028931	-72,74192167	7,650075	Si	No	Si	A4	Cumple	
75	Sayda Contreras Contreras	27.621.627	VEGA DEL RIO	3228906168	-72,76325167	7,652655	Si	No	Si	A1	Cumple	
76	Silvia Milena Carvajal Pabon	1.092.646.301	SAN ISIDRO	3148671336	-72,80790333	7,699691667	Si	No	Si	A5	Cumple	La estufa no esta dentro de la casa,se debe verificar en sitio.
77	Susana Rodriguez De Moncada	27.620.148	CHICAGUA ALTO	3222027430	-72,84359	7,655065	Si	Si	No	A1	Por subsanar	En la foto se evidencia estufa a gas.

78	Vladimir Omaña Jaimes	1.092.644.521	LA AGUADA CASTRO	3202065219	-72,8632	7,622	No	Si	No	B3	Por subsanar	Verificar en sitio el estado de la estufa.
79	Carlos Raul Moncada	1.092.646.289	CHICAGUA ALTO	3204143102			No	No	No		Por subsanar	Beneficiario nuevo en la lista, faltan coordenadas, consultar sisben, documentos y foto de la estufa.
80	Maria Eugenia Laguado Carrillo	27.622.215	CHICAGUA ALTO	3133296651			No	No	No		Por subsanar	Beneficiario nuevo en la lista, faltan coordenadas, consultar sisben, documentos y foto de la estufa.
81	Celedonia Contreras Cardenas	27.619.749	GUZMAN	3217865179			No	No	No		Por subsanar	Beneficiario nuevo en la lista, faltan coordenadas, consultar sisben, documentos y foto de la estufa.
82	Maria Nelly Cruz Cardenas	27.620.161	GUZMAN	3112515529			No	No	No		Por subsanar	Beneficiario nuevo en la lista, faltan coordenadas, consultar sisben, documentos y foto de la estufa.
83	Heli Carrillo Ortega	13.411.816	RINCONADA	3217263063			No	No	No		Por subsanar	Beneficiario nuevo en la lista, faltan coordenadas, consultar sisben, documentos y foto de la estufa.

Ver anexo No. 2. *(Revisión documentos municipio de Cucutilla)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbén	Validación	Observaciones
1	Aida Rosmira Hernandez Galvis	27.673.768	SAN MIGUEL BAJO	3144583788 - 3144583788			No	No	No	B1	Por subsanar	Faltan coordenadas, documentos y foto.
2	Anyuri Liliana Moncada Gelvez	1.093.414.211	MORALES ALTO	3112768526	-72,7883	7,5841	Si	No	Si	A3	Cumple	
3	Arnulfo Contreras Jaimes	1.093.412.590	PEDREGAL BAJO	3106180970			Si	Si	No	A3	Por subsanar	Faltan coordenadas y foto.
4	Camilo Jose Cuadros Rubio	1.093.412.067	LA DESPENSA	3133628312			No	No	No	B2	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
5	Carlos Albeiro Ortega Ortega	5.415.880	CUCUTILLITA	3228988671			No	No	No	A2	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
6	Diana Sofia Perez Ortega	1.005.061.929	AGUADAS ALTO	3204213644			No	No	No	A2	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
7	Enson Yohanny Gelvez Gelves	1.093.414.472	MORALES ALTO	3125144123	-72,7892	7,5895	Si	No	Si	A2	Cumple	
8	Fanny Esther Contreras Arias	27.682.809	EXCEHOMO	3103460488	-72,76904096	7,597726305	Si	No	No	C5	No cumple	GRUPO SISBEN ALTO, NO APARECE ESTUFA A LEÑA,FALTA TENENCIA DEL PREDIO
9	Gerardo Ortega Perez	5.431.096	CAMACHO	3143295169			No	No	No	A2	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
10	Gustavo Hernandez Gelves	88.145.830	CARRIZAL	3209914452	-72,80103	7,51178	Si	No	Si	B4	Cumple	
11	Gustavo Urbina Caicedo	97.610.005	ROMAN				Si	No	No	B2	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) , coordenadas y telefono
12	Hermogenes Suarez Gelvez	88.146.441	CUESTA RICA	3134749448			Si	Si	No	B4	Por subsanar	Falta foto y coordenadas
13	Ignacio Marcos Garcia Ramírez	5.429.803	CARRIZAL	3222018290	-72,808	7,50902	Si	Si	No	A5	Cumple	
14	Isabel Moncada Ortega	1.093.412.917	SANTA TERESITA	3002922503	-72,73318789	7,59276991	Si	No	Si	A1	Cumple	
15	Joaquina Espinel Gelves	1.093.413.254	ALTO DE LA MESA	3114611360	-72,7925	7,5929	Si	No	Si	A3	Cumple	
16	Jorge Alonso Jauregui Ochoa	88.032.299	CARRIZAL	3134890668			No	No	No	No tiene sisben	No cumple	Faltan documentos, foto y coordenadas. Se necesita la cedula para verificar el sisben porque la cedula reportada en el listado aparece sin sisben.
17	Jose Alexander Perez Bautista	88.161.099					Si	No	No	A3	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) , coordenadas, foto, vereda y telefono
18	Jose de Jesús Diaz Albarracin	88.032.818	AGUADAS ABAJO	3143750277	-72,77	7,5198	Si	No	Si	A2	Cumple	
19	Jose Hector Albarracin Ortega	5.429.886	CAMACHO	3222509921	-72,77008033	7,486929453	Si	No	Si	A4	Cumple	
20	Jose Palmenio Urbina Caicedo	5.431.017	ROMAN	3203002789	-72,775	7,59	Si	No	Si	B4	Cumple	
21	Jose Reyes Fonseca Torres	5.431.076	MORALES				Si	No	No	C1	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) , coordenadas y telefono
22	Kenedy Hernandez Parada	88.146.581	CARACOLI	3144167223			No	No	No	B1	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
23	Leidy Yomar Parada Ortega	1.093.412.184	MORQUECHA NORTE	3134435124			Si	Si	No	A3	Por subsanar	Faltan foto y coordenadas
24	Leyder Stiver Urbina Espinel	1.093.414.433	ROMAN	3203259932	-72,7759	7,5891	Si	No	Si	A3	Cumple	
25	Ligia Elena Blanco Morocho	1.093.414.654	MORALES ALTO	3208348591	-72,79494	7,58055	Si	No	Si	A3	Cumple	
26	Luciano Caicedo Rodriguez	88.145.832	LLANO DE CARRILLO				Si	No	No	A4	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) , coordenadas y telefono
27	Luis Antonio Torres Parada	88.146.129	MORQUECHA	3102412393			No	No	No	A4	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
28	Luz Dary Parada Albarracin	1.093.753.112	GUAYABITO	3203293367	-72,7398	7,4853	Si	No	Si	A2	Cumple	
29	Luz Miriam Ortega Meneses	60.363.262	MORQUECHA NORTE	3102292050	-72,7826	7,5237	Si	No	Si	A3	Cumple	

30	Marco Aurelio Parada Rico	5.429.962	MORQUECHA SUR	3209914452	-72,79702	7,50968	Si	No	Si	C3	Cumple	
31	Marcos Fernando Ortega Torres	1.093.412.852	ROMAN				Si	No	No	B7	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) , coordenadas y telefono
32	Margarita Albarracin Gelvez	27.672.945	MORQUECHA NORTE	3214351964			Si	No	No	A3	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) y coordenadas
33	Maria Belen Galvis Diaz	27.620.412					Si	No	No	A4	No cumple	Falta vereda, foto y coordenadas. En el certificado de libertad y tradicion la beneficiaria no interviene en la posesión del predio.
34	María Celina Ortega Gelves	27.671.988	ZULASQUILLA	3118601512	-72,77575099	7,507540675	Si	No	Si	A2	Cumple	
35	María Cruzdelina Espinel Gelvez	27.673.549	ROMAN	3203250647	-72,7763	7,5889	Si	No	Si	A4	Cumple	
36	Maria Eloina Gomez Arias	27.672.400	LA DESPENSA	30444020430-3243871213			Si	No	Si	A3	Por subsanar	Falta foto y coordenadas
37	Maria Ester Alabarracin Ramirez	27.673.056	SAN IGNACIO	3112206600			Si	No	Si	A3	Por subsanar	Falta foto y coordenadas
38	María Honoria Pérez Ochoa	27.673.393	SANTA TERESITA	3202815214	-72,73	7,59	Si	No	Si	A3	Cumple	
39	Maria Margarita Atuesta Jaimes	27.674.196					Si	No	No	A3	No cumple	Falta vereda, foto y coordenadas. En el certificado de libertad y tradicion la beneficiaria no interviene en la posesión del predio.
40	Maria Margarita Gelvez	27.672.061	MORQUECHA	3227703410			Si	No	No	A1	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) y coordenadas
41	Maria Rosa Elena Gonzalez Contreras	60.322.602	CARRIZAL	3115189456			Si	Si	No	A5	No cumple	Falta, foto y coordenadas. En el certificado de libertad y tradicion la beneficiaria no interviene en la posesión del predio.
42	Miriam Gonzalez Espinel	27.674.227	CARRIZAL	3126331955			Si	Si	No	B1	Por subsanar	Falta foto y coordenadas
43	Nancy Mireya Atuesta Perez	1.093.412.905	CUCUTILLITA	3227159580			Si	No	No	A1	Por subsanar	Falta certificado de libertad y tradición actualizado, foto y coordenadas
44	Oscar Alexi Prieto Arias	1.093.413.323	LLANO DE CARRILLO	3118881934			Si	No	Si	A3	Por subsanar	Faltan foto y coordenadas
45	Pablo Gelves Parada	1.090.510.225	MORQUECHA NORTE	3224264884	-72,7827	7,5205	Si	No	Si	A1	Cumple	
46	Paola Andrea Rodriguez Ascanio	1.005.052.246	CARRIZAL	3133577703			No	No	No	A1	Por subsanar	Faltan documentos, foto y coordenadas
47	Paulina Parada Carrillo	27.621.101					Si	Si	No	A4	Por subsanar	Falta foto , coordenadas y telefono
48	Pedro Torres Sandoval	5.431.145	AGUADAS	3102187123	-72,7717	7,526	Si	No	Si	A4	Cumple	
49	Ramon Antonio Lopez Arias	88.146.149	TIERRA GRATA	3213364494 - 3138284760			Si	Si	No	B1	Por subsanar	Faltan foto y coordenadas
50	Rosa Hipolita Salcedo Gonzalez	1.090.398.478	CARRIZAL	3143615726			Si	No	Si	B1	Por subsanar	Faltan foto y coordenadas
51	Rosaura Urbina Espinel	1.093.412.525	LLANO DE CARRILLO	3124651508			Si	No	No	A2	Por subsanar	Falta foto, certificado de tenencia del predio (se debe actualizar, los documentos entregados no son validos como soporte) y coordenadas

Ver anexo No. 3. *(Revisión documentos municipio de Durania)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbén	Validación	Observaciones
1	Aldaberto Jose Salcedo Benitez	4.001.580	SAN JUAN	3138927294	-72,66246312	7,74968951	Si	No	Si	C1	Cumple	
2	Alejandrina Ojeda Contreras	27.696.989	LIBANO	3202629917	-72,69722608	7,73042282	Si	No	Si	B6	Cumple	
3	Ana Dilia Lizarazo Granados	37.178.105	ALMENDRAL	3241153392	-72,64245605	7,72883313	Si	No	Si	A5	Cumple	
4	Ana Joaquina Patiño Casanova	27.697.006	SANTA HELENA	3102295072	-72,68753919	7,65086955	Si	No	Si	A5	Cumple	
5	Antonio Gamboa Ramon	5.440.632	SANTA HELENA	3223518861	-72,66980767	7,67077865	No	No	Si	B7	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad. Cambiar foto,
6	Apolinar Gutierrez	5.414.674	LA CUCHILLA	3118299407	-72,63276504	7,71275681	No	No	Si	C3	No cumple	La beneficiaria no cumple con los requisitos de selección. Tiene una clasificación de C3 y el grupo de sisben requerido es hasta C2. Y falta soporte del documento de identidad
7	Beatriz Zulay Atuesta Colmenares	27.697.128	BUENAVISTA	3144614947	-72,68139784	7,70849684	No	No	Si	B3	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
8	Brayan Alexander Torres Rodriguez	1.090.481.310	MORRETON	3202848668	-72,6234742	7,75692449	No	No	Si	C2	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
9	Carlos Vidal Cardenas	5.440.189	BUENAVISTA		-72,65605964	7,69134094	No	No	Si	B6	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad y numero de celular.
10	Cornelio Moreno Carvajal	1.953.615	TEJARITO	3143479885	-72,67798507	7,82902112	No	No	Si	B2	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
11	Danilo Alexis Rojas Santamaria	1.005.068.616	BUENAVISTA	3124589984	-72,66044591	7,69697731	Si	No	Si	A3	Cumple	
12	Dario Roa Uscategui	5.440.506	INMENSO	3214935895	-72,70208675	7,71384448	Si	No	Si	A4	Cumple	
13	Deicy Natalia Rincon Parada	1.094.427.771	EL RETIRO	3114875679	-72,70080472	7,69925685	Si	No	Si	A4	Cumple	
14	Donelio Gomez Torres	13.233.130	HATO VIEJO		-72,69181964	7,77517552	No	No	Si	A1	Por subsanar	Falta numero de telefono y soporte del documento de identidad.
15	Doralba Botello Caceres	27.697.476	HATO VIEJO	3046724375	-72,69179444	7,77404885	Si	No	Si	A3	Por subsanar	Cambiar foto
16	Faustino Rozo	5.440.618	HATO VIEJO	3222725284	-72,69218156	7,77499402	No	No	Si	A1	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
17	Felix Orlando Contreras	5.439.685	BUENAVISTA	3106782625	-72,66080113	7,71076525	Si	No	Si	A5	Cumple	
18	Gladys Teresa Ramirez	37.212.147	ALMENDRAL	3143884393	-72,6584479	7,73420944	No	No	Si	B3	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
19	Hermencia Vasquez Castrillon	60.343.151	LIBANO	3202739628	-72,69915143	7,72920287	No	No	Si	C1	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
20	Iris zulay Rincon	27.696.760	ALMENDRAL	3138094474	-72,64440015	7,7326987	No	No	Si	B2	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
21	Jairo Salazar Chipagra	5.441.232	LA CHUSPA	3124000501	-72,67845818	7,73904063	Si	No	Si	B2	Cumple	
22	Jesus Maria Diaz Delgado	5.440.345	PLATANALA	3209501770	-72,71887579	7,70059244	Si	No	Si	B2	Cumple	
23	Jorge Enrique Carrillo Salazar	5.440.995	LIBANO	3203862961	-72,6791357	7,72622284	Si	No	Si	B2	Cumple	
24	Jorge Enrique Peña Gelvez	88.161.740	BATATAL		-72,65713931	7,68285347	Si	No	Si	B3	Por subsanar	Falta numero de telefono Cambiar foto de la cedula, muy borrosa.
25	Jorge Jaime Bautista	1.956.148	ALMENDRAL		-72,646623	7,73338241	No	No	Si	A3	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad y numero de celular.
26	Jose Benjamin Hernandez Toloza	5.441.418	EL CEDRO	3205785155	-72,6659777	7,677967	No	No	Si	A4	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad. Cambiar foto,
27	Jose Carrillo Urbina	5.439.832	GOLONDRINA	3117578740	-72,66108631	7,724599536	Si	No	Si	A4	Cumple	
28	Krla Mishell Rubio Medina	1.092.526.848	HATO VIEJO		-72,68716669	7,76946464	Si	No	Si	A5	Por subsanar	Falta numero de celular
29	Libardo Hernandez Toloza	1.094.426.057	EL CEDRO	3118004752	-72,67368953	7,67270697	Si	No	Si	B1	Por subsanar	Cambiar foto
30	Luis Alberto Ortega	5.441.572	GOLONDRINA		-72,64582286	7,7120223	Si	No	Si	No tiene sisben	No cumple	Falta numero de celular. El beneficiario no cumple con los requisitos de selección. **No tiene sisben.**
31	Luis Alejandro Carvajal Solano	13.235.783	SAN JUAN	3143030822	-72,64819787	7,75342171	Si	No	Si	A3	Cumple	
32	Luis Daniel Iscala	5.439.837	MORRETON	3222467382	-72,62954321	7,78675384	No	No	Si	B1	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
33	Luis Eduardo Vega Gutierrez	5.441.611	LA CHUSPA	3045753204	-72,68231978	7,74610925	Si	No	Si	B3	Cumple	

34	Luis Jaime Espinel Romero	1.005.068.410	LA CUCHILLA	3228241685	-72,63684376	7,72063639	Si	No	Si	A3	Cumple	
35	Marbeli Suarez Amaya	1.005.018.036	LA CHUSPA	3223172968	-72,6848952	7,73282204	No	No	Si	A3	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
36	Marcos Alfonso Jauregui	5.440.839	EL RETIRO	3219337828	-72,63635752	7,72931733	No	No	Si	No tiene sisben	No cumple	Falta documento de identidad El beneficiario no cumple con los requisitos de selección. **No tiene sisben.**
37	Marcos Antonio Jaimes Suarez	5.440.142	SANTA HELENA	3122340314	-72,67237686	7,66890284	No	No	Si	A4	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
38	Maria Angelica Leal Peñaranda	60.379.364	INMENSO	3133923275	-72,69784585	7,71383331	No	No	Si	No tiene sisben	No cumple	La beneficiaria no cumple con los requisitos de selección. No esta inscrita en la base de datos del sisben IV. Y falta soporte del documento de identidad
39	Maria Antonia Suarez Ochoa	27.678.844	GOLONDRINA	3224685452	-72,64646822	7,70332836	No	No	Si	A3	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
40	Maria Celina Silva de Ortega	27.696.051	BUENAVISTA	3105950904	-72,65814834	7,6947478	No	No	Si	A5	Por subsanar	Falta soporte del documento de identidad.
41	Maria Efigenia Torres Nondiza	27.818.507	TEJARITO	3172855519	-72,6908534	7,81343736	Si	No	Si	B2	Cumple	
42	Maria Elena Gomez Palencia	1.094.426.359	LA CUCHILLA	3227080855	-72,63193897	7,71553471	Si	No	Si	A5	Por subsanar	Cambiar foto
43	Maria Elida Vega Serrano	1.094.426.040	CUAJADORAS		-72,72196361	7,72086164	Si	No	Si	A1	Por subsanar	Falta numero de telefono
44	Maria Ofelia Castellanos	27.696.291	CUAJADORAS	3023651965	-72,7207708	7,72185605	No	No	Si	A2	Por subsanar	Falta documento de identidad
45	Marino Jerez	5.440.532	BUENAVISTA	3106286468	-72,67496276	7,71096155	Si	No	Si	C4	No cumple	La beneficiaria no cumple con los requisitos de selección. Tiene una clasificación de C4 y el grupo de sisben requerido es hasta C2. Y falta soporte del documento de identidad
46	Miryam Ramirez Herrera	27.697.458	EL CEDRO	3138892232	-72,6744411	7,66804883	Si	No	Si	A2	Cumple	
47	Neftali Jaimes Navarro	77.155.608	PLATANALA	3126368228	-72,72640815	7,70477065	Si	No	Si	B1	Cumple	
48	Neil Amaya Pallares	88.285.221	LIBANO	3026086658	-72,68700014	7,73281797	Si	No	Si	B1	Cumple	
49	Nelson Morales Serrano	1.094.426.835	ALMENDRAL	3105841522	-72,63898255	7,73685508	No	No	Si	D13	No cumple	La beneficiaria no cumple con los requisitos de selección. Tiene una clasificación de D13 y el grupo de sisben requerido es hasta C2. Falta soporte del documento de identidad y foto.
50	Norelvis Moncada	27.697.613	GOLONDRINA	3223937274	-72,65143146	7,70619351	No	No	Si	A2	Por subsanar	Falta documento de identidad
51	Octavio Vega Serrano	5.439.665	INMENSO	3208866579	-72,66126494	7,699135388	Si	No	Si	B4	Cumple	
52	Oscar Eduardo Diaz Rey	5.441.339	BATATAL	3123275574	-72,64698293	7,68443796	Si	No	Si	A3	Cumple	
53	Pablo Antonio Peñaloza Melo	80.106.809	BUENAVISTA	3212318116	-72,65355667	7,68697836	Si	No	Si	B1	Cumple	
54	Pedro Felipe Jaimes Dayos	5.435.237	SAN JUAN	3115379291	-72,64455174	7,75024683	No	No	Si	A4	Por subsanar	Falta documento de identidad
55	Rafael Jaimes Albarracin	5.440.147	BUENAVISTA	3124013163	-72,66635371	7,71115217	Si	No	Si	B2	Cumple	
56	Ramiro Vega Serrano	5.440.390	PLATANALA	3143362275	-72,65190159	7,71509178	No	No	Si	B7	Por subsanar	Falta documento de identidad
57	Ricardo Sanchez	5.440.313	LA CHUSPA		-72,68347448	7,74328433	No	No	Si	C1	Por subsanar	Falta documento de identidad y numero de telefono
58	Richar Orlando Villamizar Villamizar	88.031.090	PLATANALA	3209687329	-72,72383434	7,70069278	Si	No	Si	A1	Cumple	
59	Sandra Milena Florez Florez	1.093.885.374	GOLONDRINA	3418865557	-72,64708241	7,71229177	Si	No	Si	A4	Cumple	
60	Sara Moreno Iscala	27.697.619	ALMENDRAL	3105625837	-72,66115294	7,7190538	No	No	Si	A2	Por subsanar	Falta documento de identidad
61	Saul Antonio Jimenez Daza	13.469.015	LIBANO	3132918511	-72,69090769	7,72534234	Si	No	Si	A5	Cumple	
62	Suni Azalia Iafrancesco Duran	1.094.427.366	ALMENDRAL	3123288965	-72,64985989	7,71375827	No	No	Si	A5	Por subsanar	Falta documento de identidad

63	Victor Julio Cardenas Ortega	5.441.406	EL CEDRO	3107831579	-72,66699972	7,67719201	No	No	Si	A3	Por subsanar	Falta documento de identidad
64	Victor Omar Rodriguez Melo	1.094.426.121	GOLONDRINA	3025277573	-72,65140133	7,70943284	Si	No	Si	A5	Cumple	
65	Yajaira Milena Diaz Calderon	1.005.085.551	BUENAVISTA	3207614447	-72,66616575	7,71181908	Si	No	Si	A1	Cumple	
66	Yenny Nathalia Cardenas Carvajal	1.090.417.744	LIBANO				Si	No	Si	A2	Por subsanar	Falta numero de telefono, coordenadas.
67	Yessica Zoraya Melo Rincon	1.126.422.922	BUENAVISTA	3227908451	-72,66666783	7,7113953	Si	No	Si	A5	Cumple	
68	Yolimar Rondon Sandoval	27.697.491	ALMENDRAL	3208605752	-72,6441167	7,72159301	No	No	Si	B2	Por subsanar	Falta documento de identidad
69	Yorley Isabel Gamboa Jaimes	1.093.791.154	ALMENDRAL	3142508794	-72,64487542	7,72786578	Si	No	Si	No tiene sisben	No cumple	La beneficiaria no cumple con los requisitos de selección. No esta inscrita en la base de datos del sisben IV.
70	Zoraida Salazar Baron	27.697.479	LIBANO	3223044348	-72,62861892	7,671140964	Si	No	Si	A5	Cumple	

Ver anexo No. 4. *(Revisión documentos municipio de Mutiscua)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbér	Validación	Observaciones
1	Agustina Gelves Jaimes	60.250.425	SAN JOSE	3103113247	-72,71930672	7,291985244	Si	Si	No	A4	Cumple	
2	Albina González De Granados	27.645.089	CENTRO RURAL	3142196326	-72,74274685	7,294738641	Si	Si	No	B1	Cumple	
3	Alexander Monroy Mantilla	5.463.359	CICABALA	3103113247		7,28951513	Si	No	Si	B5	Cumple	
4	Alirio Lizcano Suarez	1.972.166	CONCEPCIÓN Y LA LADERA	3158232907	-72,73875505	7,31930264	No	No	Si	A5	Retirado	Falta la cedula Cambio por Maria del Rosario Torres Bautista
5	Amalia Acevedo Cañas	60.263.163	CONCEPCIÓN Y LA LADERA	3227506814	-72,74074558	7,322151386	No	Si	No	B3	Por subsanar	Falta la cedula
6	Ana Bitelma Florez Mantilla	60.263.717	SABANALARGA	3213218484	-72,74195945	7,305506831	Si	Si	No	A1	Cumple	
7	Ana Mercedes Villamizar Duarte	60.261.600	SAN AGUSTIN	3133299648	-72,71714362	7,34733607	No	Si	No	A5	Por subsanar	Falta la cedula
8	Ana Milena Gelvez Hernandez	1.094.808.500	OSPINA	3132829992	-72,75848843	7,328192592	Si	No	No	A2	No cumple	Falta la propiedad del predio, el certificado libertad y tradición no esta a nombre de la beneficiaria.
9	Anibal Rivera Gallardo	1.094.272.058	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,73135992	7,367412234	Si	No	Si	A5	Cumple	
10	Beatriz Rangel Martinez	60.259.886	CENTRO RURAL	3126797562	-72,7459957	7,28940663	Si	No	Si	C1	Cumple	
11	Bladimir Gomez Suarez	1.094.277.926	SUCRE	3103113247	-72,75773729	7,33226837	Si	Si	No	B2	Cumple	
12	Blanca Hilda Quintana Bautista	27.790.888	CICABALA	3103113247	-72,74710502	7,290870336	Si	No	Si	A1	Cumple	
13	Blanca Nelly Ramon Buitrago	60.263.343	LAS MERCEDES	3132829992	-72,75977551	7,357940106	Si	Si	No	A2	Cumple	
14	Blanca Sofia Gomez Hernandez	27.751.698	SUCRE	3132829992	-72,75534088	7,337209079	Si	Si	No	A4	Cumple	
15	Campo Elias Jaimes Rojas	5.462.765	SUCRE				No	No	No	A4	Por subsanar	Falta numero de celular, coordenadas, foto, cedula y propiedad del predio.
16	Carlos Arturo Suarez Peña	5.462.639	LA CALDERA	3107824254	-72,73274039	7,315976841	No	Si	No	B5	Por subsanar	Falta la cedula
17	Carlos Eduardo Butista Hernandez	1.094.808.054	SUCRE	3103113247	-72,76570998	7,336909957	Si	No	Si	B6	Cumple	
18	Carmen Aurora Capacho Vera	60.263.748	SAN JOSE	3103113247	-72,72246958	7,30953763	Si	No	Si	B2	Cumple	
19	Diana Garcela Rodriguez Contreras	1.094.278.039	TAPAGUÁ	3227759517	-72,75446671	7,302587866	Si	No	Si	B6	Cumple	
20	Edinson Isidro Becerra	1.094.367.359	LAS MERCEDES	3232818176	-72,75648124	7,357177343	No	Si	No	B1	Por subsanar	Falta la cedula
21	Efrain Velandia Mendez	5.462.692	SAN ISIDRO	3208038440	-72,7885518	7,3512781	Si	Si	No	A2	Cumple	
22	Eimar Gonzalo Hernandez Contreras	1.094.282.601	SUCRE	3103113247	-72,76281729	7,339815479	Si	No	Si	B2	Cumple	
23	Eliecer Rondon Florez	88.152.957	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,71603678	7,347388473	Si	Si	No	B2	Cumple	
24	Esperanza Hernandez Hernandez	27.751.670	SUCRE	3103113247	-72,75883626	7,328708514	Si	No	Si	A5	Cumple	
25	Evaristo Pulido Acevedo	13.350.479	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,72054687	7,35438059	Si	Si	No	C2	Cumple	
26	Fidel Andres Florez Arias	1.094.247.348	EL AVENTINO	3222919650	-72,74528638	7,28513689	Si	No	Si	B4	Cumple	
27	German Lizcano Contreras	79.375.569	LA PLATA	3103113247	-72,7538342	7,293082712	Si	No	Si	B1	Cumple	
28	Guillermo Contreras Gamboa	5.462.557	TAPAGUA	3103113247	-72,74944085	7,299434862	Si	Si	No	A2	Cumple	
29	Hector Eduardo Bautista Sarmiento	13.544.708	AVENTINO	3213892383	-72,75016364	7,291752159	No	Si	No	A4	Por subsanar	Falta la cedula
30	Hermes Anteliz	5.475.861	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,71680064	7,345857625	Si	Si	No	B3	Cumple	
31	Isrrael Gelvez Espinoza	88.160.595	TAPAGUA	3508901284	-72,75168838	7,31109369	Si	Si	No	B3	Cumple	
32	Ivan Dario Monroy Solano	88.034.498	SAN JOSE	3013379399	-72,72500893	7,31245665	No	Si	No	A3	Por subsanar	Falta la cedula
33	Jaime Alexander Gamboa Rojas	1.094.808.032	SUCRE	3102257840	-72,76251268	7,341822531	No	No	Si	B1	Por subsanar	Falta la cedula
34	Javier Antonio Silva Granados	1.094.241.656	ARADITA	3103113247	-72,74351893	7,37389372	Si	Si	No	B1	Cumple	
35	Jesus Alberto Gamboa Gamboa	1.005.084.179	SUCRE	3223393850	-72,76769264	7,337575332	Si	No	Si	A2	Cumple	
36	Jesus Ramiro Hernandez Buitrago	13.345.810	SUCRE	3132829992	-72,75915324	7,342130064	Si	Si	No	A4	Cumple	
37	Jhon Mairon Suarez Gamboa	1.094.808.654	SUCRE	3108624258	-72,76154243	7,33680152	Si	No	Si	A3	Cumple	
38	Jonh Alexis Gamboa Pabon	1.094.246.417	ARADITA	3124479102	-72,7475473	7,369519181	Si	Si	No	B4	Cumple	
39	Jorge Alirio Solano Mantilla	88.160.887	AVENTINO	3103113247	-72,74998081	7,28332463	Si	No	Si	B7	Cumple	
40	Jorge Capacho Anteliz	88.034.134	ARADITA	3103113247	-72,73324061	7,341795401	Si	No	Si	A4	Cumple	
41	Jorge Ignacio Gamboa Gelvez	88.155.790	SUCRE	3103113247	-72,75551258	7,335953454	Si	No	Si	C1	Cumple	
42	Jose Adan Pabon Vera	5.462.675	SAN JOSE	3157808283	-72,71830868	7,306746788	No	Si	No	A5	Por subsanar	Falta la cedula
43	Jose Alexander Alvarez Quintana	88.033.356	CENTRO RURAL	3212176737	-72,74484402	7,292979744	No	Si	No	A2	Por subsanar	Falta la cedula
44	Jose Amadeo Sierra Suarez	5.462.564	CONCEPCIÓN Y LA LADERA	3178739994	-72,74038019	7,317715379	No	Si	No	B5	Por subsanar	Falta la cedula
45	Jose Dario Berbesi Contreras	88.158.297	CENTRO RURAL	3114665494	-72,74425432	7,29241469	No	Si	No	A3	Por subsanar	Falta la cedula
46	Jose del Carmen Pabon Vera	13.354.151	SAN AGUSTIN	3103113247	-72,71388942	7,34962108	Si	Si	No	B4	Cumple	
47	Jose Gratiniano Hernandez Pabon	5.462.880	SUCRE	3103113247	-72,75939439	7,3392137	Si	Si	No	A4	Cumple	
48	Jose Joaquin Diaz Bautista	5.462.522	LAS MERCEDES	3124846331	-72,75872762	7,35511621	No	Si	No	A4	Por subsanar	Falta la cedula
49	Jose Obdulio Suarez Rojas	88.157.128	SUCRE	3103113247	-72,76270091	7,340644002	Si	Si	No	B3	Cumple	
50	Juan Jose Bautista Gutierrez	1.094.808.554	TAPAGUA	3132829992	-72,75408321	7,304039509	Si	Si	No	B1	Cumple	

51	Julio Alberto Latorre	1.094.808.283	SUCRE	3132829992	-72,76292653	7,33494722	Si	Si	No	B2	Cumple	
52	Laudelina Gelvez Hernandez	27.751.709	VALEGRA	3132829992	-72,76015376	7,310420057	Si	No	Si	A4	Cumple	
53	Lenny Maritza Jaimes Carvajal	27.751.874	LA PLATA	3222690584	-72,75527443	7,28586974	No	Si	No	A4	Por subsanar	Falta la cedula
54	Leonel Alberto Espinosa Bautista	1.094.268.464	SAN JOSE	3103113247	-72,72301338	7,308494412	Si	No	Si	B7	Cumple	
55	Luis Evelio Solano	13.349.320	AVENTINO	3158204452	-72,7537613	7,26564964	Si	Si	No	B2	Cumple	
56	Luis Felipe Jaimes Jaimes	13.345.271	SAN AGUSTIN	3133623324	-72,72689865	7,37401944	Si	Si	No	A4	Cumple	
57	Luis Gonzalo Solano Mantilla	5.463.344	AVENTINO	3154992940	-72,75526979	7,26520982	No	Si	No	B6	Cumple	
58	Luisa Milena Orduz Torres	1.094.245.293	ARADITA	3103113247	-72,74125507	7,355573416	Si	No	Si	A2	Cumple	
59	Luz marina solano chavez	27.751.919	LA CALDERA	3223140498	-72,72694677	7,317738673	No	Si	No	A2	Por subsanar	Falta la cedula
60	Manuel Antonio Gonzalez Contreras	5.462.766	LA CALDERA	3132842552	-72,72588316	7,31811535	No	Si	No	B3	Por subsanar	Falta la cedula
61	Maria Antonia Torres Bautista	27.789.537	LA PLATA				Si	No	No	B2	Por subsanar	Falta numero de celular, coordenadas, foto y propiedad del predio.
62	Maria Catalina Suarez Gomez	27.790.432	ARADITA	3115180824	-72,74220031	7,35543616	Si	Si	No	B7	Cumple	
63	Maria Del Rosario Torres Bautista	60.260.031	SUCRE	3103113247	-72,76473408	7,337280875	No	No	Si	C2	Por subsanar	Falta la cedula
64	Maria Liliana Gomez Hernandez	27.751.977	SUCRE	3103113247	-72,76230151	7,33477914	Si	No	Si	A2	Cumple	
65	Maria Magdalena Gamboa Gamboa	27.751.860	SUCRE	3103113247	-72,76267293	7,335948718	Si	No	Si	B3	Cumple	
66	Marisela Hernandez Gelvez	27.751.839	TAPAGUA	3209916014	-72,75948457	7,31400525	Si	No	Si	C1	Retirado	Cambio por Maria del Rosario Torres Bautista
67	Martha Milena Villamizar Vera	60.262.672	SAN AGUSTIN				Si	Si	No	B1	Por subsanar	Falta numero de celular y coordenadas
68	Mary Mantilla De Solano	60.250.562	AVENTINO	3154451038	-72,75190622	7,271815175	No	Si	No	B2	Por subsanar	Falta la cedula
69	Miguel andres villamizar albarracin	1.093.854.724	ARADITA	3224640021	-72,75078395	7,335099839	No	No	Si	A5	Por subsanar	Falta la cedula
70	Miguel Angel Diaz Quintana	1.972.188	LAS MERCEDES	3114929285	-72,75864572	7,35580892	Si	Si	No	B6	Cumple	
71	Nelson Homero Gonzalez Lizcano	5.463.055	LA CALDERA	3133103839	-72,72677536	7,317278531	No	No	Si	B4	Por subsanar	Falta la cedula
72	Omaira Florez Suarez	27.751.840	LA CALDERA	3175727520	-72,73798329	7,31765699	No	No	Si	A2	Por subsanar	Falta la cedula
73	Ramon Abdoro Gonzalez Vera	88.155.746	LA CALDERA				Si	No	No	A5	Por subsanar	Falta numero de celular, coordenadas, foto y propiedad del predio.
74	Ramon Ortega Contreras	88.157.657	ARADITA	3132829992	-72,73414762	7,342971379	Si	Si	No	B4	Cumple	
75	Rosa melida bautista Rodríguez	27.751.251	LA PLATA	3132829992	-72,75027576	7,295916578	Si	Si	No	A5	Cumple	
76	Rosalba Gelvez Hernandez	1.005.084.100	OSPINA	3103113247	-72,76319199	7,322513088	Si	Si	No	A4	Cumple	
77	Teresa Hernandez de Hernandez	27.751.230	TAPAGUA	3203004181	-72,75569256	7,3157758	No	Si	No	A3	Cumple	
78	Victor Julio Vera Quiroz	1.972.047	CENTRO RURAL	3114996618	-72,74669429	7,302421681	No	Si	No	C2	Por subsanar	Falta la cedula
79	Victor Lizcano Melendez	5.638.418	CENTRO RURAL	3132829992	-72,73993602	7,296144581	Si	Si	No	B4	Cumple	
80	Wilmer Hernandez Suarez	88.031.523	SUCRE	3103113247	-72,75871388	7,341331951	No	Si	No	B2	Por subsanar	Falta la cedula
81	Yolanda Florez Mantilla	27.645.366	SABANALARGA	3102537543	-72,73281552	7,294274831	Si	Si	No	B2	Cumple	
82	Yolanda Sandoval Suarez	27.847.501	CENTRO RURAL	3124104470	-72,74274041	7,294683363	Si	Si	No	B2	Cumple	

Ver anexo No. 5. *(Revisión documentos municipio de Salazar)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbén	Validación	Observaciones
1	Alcides Gutierrez Ortiz	5.483.384	SAN ISIDRO	3103124974	-72,83525	7,813752	Si	Si	No	A3	Cumple	
2	Alexander Carrillo Torres	88.179.462	EL ZULIA	3144926043	-72,78263	7,72734	Si	No	Si	A5	Cumple	
3	Alexander Guerrero Ballesteros	1.093.885.197	MONTECRISTO	3108732861	-72,8432	7,7922679	Si	No	Si	A4	Cumple	
4	Alvaro Rojas Rojas	5.483.233	MONTECRISTO	3114897538	-72,84377	7,7870817	Si	No	Si	A4	Cumple	
5	Ana Benilda Lindarte Ibarra	27.804.299	BAJIALES	3133343499	-72,77595	7,759985	Si	Si	No	A5	Cumple	
6	Ana Leonor Cardenas Molina	27.806.984	HERMITAÑO BAJO	3223209532	-72,81291	7,7246467	Si	No	Si	A3	Cumple	
7	Ana Milena Villan Suarez	27.806.718	LA POTRERA	3214761161	-72,80081	7,72587	Si	No	Si	A4	Cumple	
8	Atanael Ramirez pineda	88.171.258	SANTA ROSA	3115753367	-72,9542	7,8020723	Si	No	Si	C1	Cumple	
9	Carlos Alberto Pineda Medina	88.179.223	LA LOMA	3124114158	-72,8004	7,8310341	Si	Si	No	B6	Cumple	
10	Carlos Alberto Rojas Perez	1.090.449.067	SANGUINO	3115712162	-72,929	7,7820675	Si	No	Si	B1	Cumple	
11	Carlos Enrique Buendia Arias	88.208.658	ALTO DE LOS SANCHEZ	3115281728	-72,756	7,80307	Si	No	Si	B2	Cumple	
12	Carlos Humberto Arias Rivera	1.090.440.140	URIBANTE	3209510452	-72,89484	7,803201	Si	No	Si	B4	Cumple	
13	Carlos Jorge Ramirez Tamayo	12.558.401	BUENAVISTA	3133759508	-72,85458	7,839303	Si	No	Si	A2	Cumple	
14	Carmen Cecilia Ibarra Martinez	27.803.961	SAN ANTONIO LA QUINTA	3223163367	-72,75172	7,7375417	Si	No	Si	A1	Cumple	
15	Daniel Martinez Aguilar	5.722.535	LAS DELICIAS		-72,82478	7,78689	Si	No	Si	B4	Por subsanar	Numero de celular
16	Daniel Silva Zafra	5.482.456	ALTO DE LOS SANCHEZ	3134145043	-72,75811	7,8028417	Si	No	Si	B1	Cumple	
17	Diocelina Bernal De Rincon	27.803.970	LA ENSILLADA	3204180994	-72,76364	7,7484433	Si	No	Si	B5	Cumple	
18	Dora Lisa Sanchez Llanes	27.805.583	LAS FLORES	3134114613	-72,88913	7,8554233	Si	No	Si	B1	Cumple	
19	Doris Ortiz Cardenas	27.805.887	CAMPO NUEVO NORTE	3222859910	-72,83903	7,7736719	Si	No	Si	A5	Cumple	
20	Edinson López Ibarra	1.094.426.192	ALTO DE SAN ANTONIO	3204902095	-72,76395	7,7450909	Si	No	Si	A5	Cumple	
21	Flor Elisa Ortiz Rodriguez	27.805.214	ALTO ARENAL - BALCOCITOS	3229291232	-72,80349	7,7409433	Si	No	Si	A4	Por subsanar	Falta foto.
22	Gabrielina Sanchez de Arias	27.810.079	LAS FLORES	3132455385	-72,88457	7,8514218	Si	No	Si	B1	Cumple	
23	Henrry Guerrero Ballesteros	88.296.090	MONTECRISTO	3118906819	-72,84393	7,7914537	Si	No	Si	B4	Cumple	
24	Jaime Gutierrez Carrillo	88.167.069	SAN LUIS	3124196973	-72,83878	7,8391491	Si	No	Si	A2	Cumple	
25	Jesus Maria Rojas Ibarra	5.482.016	ALTO DE LOS SANCHEZ	3133786429	-72,76389	7,807565	Si	No	Si	B1	Retirado	Cambio por Flor Elisa Ortiz Rodriguez.
26	Jesus Samir Lopez Salazar	88.295.956	MONTECRISTO	3226281694	-72,85233	7,7841393	Si	Si	No	B4	Cumple	
27	Jorge Elias Muñoz Arias	88.179.246	MONTECRISTO	3112244530	-72,83486	7,7943648	Si	No	Si	B3	Cumple	
28	Jose Alirio casadiegos	1.093.884.906	LA CUCHILLA	3138946594	-72,85487	7,8157758	Si	Si	No	A2	Cumple	
29	Jose De Jesus Moncada Quintana	88.246.061	ALTO DE LOS SANCHEZ	3142249820	-72,75687	7,8018267	Si	No	Si	B1	Cumple	
30	Jose Gregorio Luna Silva	88.168.769	FILO REAL	3232827530	-72,85529	7,8452317	Si	No	Si	A4	Cumple	
31	Jose Laguado Bohorquez	5.482.912	JUAN ESTEBAN	3224313751	-72,76264	7,784475	Si	No	Si	A3	Cumple	
32	José Trinidad Albarracin contreras	5.430.175	BETANIA	3115592827	-72,80703	7,7741944	Si	Si	No	A5	Cumple	
33	Josefa Sanchez Guevara	27.720.618	SANTA BARBARA	3134545223	-72,89079	7,8599416	Si	No	Si	A3	Cumple	
34	Juan Alberto Barbosa cardenas	88.179.629	BELLAVISTA	3123875211	-72,81985	7,7637536	Si	No	Si	B2	Cumple	
35	Juan Alberto Fuentes Ibarra	1.093.884.320	CARRIZAL	3105580295	-72,76975	7,83779	Si	No	Si	B1	Cumple	
36	Juan Belen Lopez Galvis	5.482.731	ALTO DE LOS SANCHEZ	3222271977	-72,76444	7,8072133	Si	No	Si	A2	Cumple	
37	Juan Enrique Florez Cuevas	88.179.935	LA PURISIMA	3116352624	-72,79792	7,8040136	Si	Si	No	A5	Cumple	
38	Juan Pablo Torrado Prada	5.484.152	SAN ANTONIO DEL FILO	3134557980	-72,89974	7,8459567	Si	No	Si	A4	Cumple	
39	Julian Torrado Florez	5.755.606	SAN ANTONIO DEL FILO	3117828142	-72,90095	7,8445633	Si	No	Si	A5	Cumple	
40	Ligia Arias Lopez	37.238.042	EL ZULIA	3114999364	-72,77993	7,74914	Si	No	Si	B4	Cumple	
41	Ludy Contreras Becerra	27.806.023	JUAN ESTEBAN	3103016245	-72,78178	7,7810633	Si	No	Si	A4	Cumple	
42	Luis Alfredo Melo Serrano	1.090.382.244	FILO REAL - EL MANGO	3108755709	-72,86034	7,8504333	Si	No	Si	A3	Por subsanar	Falta foto.
43	Luis Ramon Osorio Luna	88.250.771	FILO REAL	3202514378	-72,85433	7,8428807	Si	No	Si	A5	Cumple	
44	Luis Salvador Serrano Melo	88.178.459	LA CUCHILLA	3108518713	-72,85041	7,8144337	Si	Si	No	A3	Cumple	
45	Luzmin Luna Pinzon	88.167.582	FILO REAL	3132682345	-72,85956	7,8449462	Si	No	Si	B1	Cumple	
46	Marco Antonio Luna Silva	88.179.391	FILO REAL - EL ATICO	3224708064	-72,77968	7,7749273	Si	No	Si	A4	Por subsanar	Falta foto.
47	Marcos Alonso Martinez Romero	1.092.154.573	BUENAVISTA	3142748607	-72,85224	7,8398693	Si	No	Si	A5	Cumple	
48	Maria de la Cruz Villamizar Blanco	27.718.530	FILO REAL	3134426649	-72,86025	7,8516732	Si	No	Si	A1	Cumple	
49	Maria Elisa Laguado Diaz	27.620.914	BELLAVISTA	3118631398	-72,81754	7,7527983	Si	Si	No	A2	Cumple	
50	Maria Orfelina Polentino Jaimes	27.720.392	BUENAVISTA	3132717391	-72,84883	7,8368268	Si	No	Si	A4	Cumple	
51	Maria Rosalba Cuy Palacios	27.811.179	LA ENSILLADA	3108801823	-72,76424	7,74627	Si	No	Si	A5	Cumple	
52	Merly Yohana Fuentes Garcia	1.094.370.131	CARRIZAL	3223919782	-72,77091	7,8284133	Si	No	Si	B6	Cumple	
53	Miguel Angel Leal Cuadros	5.449.789	FILO REAL	3232461225	-72,86286	7,8499043	Si	No	Si	A5	Cumple	
54	Modesto Laguado Ortiz	88.179.331	LAUREANO GOMEZ QEDA. HONDA	3154511215	-72,84443	7,8056949	Si	Si	No	A5	Cumple	
55	Monica Liliana Carrillo Torres	1.093.884.462	EL ZULIA	3208913592	-72,78132	7,728945	Si	No	Si	B1	Retirado	Cambio por Marco Antonio Luna Silva
56	Narciso Rubio Ortega	13.410.802	LA PURISIMA	3144101181	-72,78961	7,7960626	Si	Si	No	B1	Cumple	
57	Nelson Jose Garcia Moreno	88.254.422	LA CUCHILLA	3114610722	-72,86911	7,8083017	Si	No	Si	B2	Cumple	
58	Ninfa Rosa Vasquez Villamizar	27.720.755	FILO REAL BALCONCITOS	3134426649	-72,86202	7,8534633	Si	No	Si	A2	Por subsanar	Falta foto.
59	Nora Yolanda Serrano Bohorquez	27.806.321	BETANIA	3102594556	-72,79047	7,763465	Si	Si	No	A5	Cumple	
60	Omaira Rojas Rojas	60.353.476	SAN ANTONIO DEL FILO	3118441225	-72,91052	7,8639989	Si	No	Si	A4	Cumple	
61	Rafael Villan Bautista	5.482.846	LA POTRERA	3214761161	-72,7987	7,725855	Si	No	Si	C2	Cumple	
62	Ramon Medina Tuta	5.483.537	LAUREANO GOMEZ QEDA. HONDA	3105316457	-72,86314	7,7996951	Si	Si	No	A2	Cumple	
63	Raul Jaimes Ortiz	88.178.240	SANTA CRUZ	3144280624	-72,80807	7,7472967	Si	No	Si	B6	Cumple	
64	Rigoberto Sanchez Llanez	5.420.090	SAN ANTONIO DEL FILO	3114878142	-72,89781	7,84433	Si	Si	No	B7	Cumple	

65	Rosa Maria Acevedo Medina	27.807.047	LAUREANO GOMEZ QEDA. HONDA	3136661631	-72,85596	7,7782	Si	Si	No	A3	Cumple	
66	Samuel Dario Florez Florez	1.093.884.148	LA PATILLA	3158381918	-72,78454	7,7907398	Si	Si	Si	A3	Cumple	
67	Sergio Antonio Peña Cardenas	88.179.759	ALTO DE ANGULO	3202437481	-72,81456	7,81646	Si	No	Si	A4	Cumple	
68	Simeon Melgarejo Cristancho	5.485.034	SANTA MARIA	3123372430	-117,195	34,056703	Si	Si	No	A2	Cumple	
69	Sol Angel Buendia Arias	27.805.264	ALTO DE LOS SANCHEZ	3125058562	-72,75623	7,8030167	No	No	Si	USUARIA NO CUENTA CON SISBEN	No cumple	Falta la cedula NO CUENTA CON SISBEN Se reemplazo Raul Jaimes Ortiz
70	Tulio Enrique Rodriguez Rodriguez	88.167.439	MONTECRISTO	3134062861	-72,83483	7,7996724	Si	Si	No	A3	Cumple	
71	Victor Manuel Angarita Salazar	88.179.437	SANTA MARIA	3134004474	-72,91029	7,8254579	Si	No	Si	A5	Cumple	
72	Victor Manuel Rodriguez Hernandez	88.179.289	LA POTRERA	3203419112	-72,79903	7,727035	Si	No	Si	C2	Cumple	
73	Yimer Raul Jaimes Serrano	1.093.885.481	ALTO ARENAL	3144280624	-72,80807	7,7472967	No	No	No	C9	No cumple	BENEFICIARIO CON ANEXOS INCOMPLENTOS, FALTAN CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIA DE CEDULA (ANEXO COMPRAVENTA), GRUPO DEL SISBEN NO APLICA COMO BENEFICIARIO. Cambio por Luis Alfredo Melo Serrano
74	Yobani Contreras Leon	88.179.652	BELLAVISTA	3177639122	-72,81761	7,7469447	Si	Si	No	A5	Cumple	
75	Zoraida Anguita Mojica	27.806.209	CARRIZAL	3106785818	-72,76835	7,8080833	No	No	No	C5	No cumple	SIN DOCUMENTOS, GRUPO DEL SISBEN NO APLICA COMO BENEFICIARIO Cambio por Ninfa Rosa Vasquez Villamizar

Ver anexo No. 6. *(Revisión documentos municipio de San Cayetano)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbén	Validación	Observaciones
1	Adela Álvarez	27.585.510	URIMACO	3164792123	-72,59079251	7,898782453	Si	No	Si	A4	Cumple	
2	Agustín Alvarez Maldonado	5.489.477	LA FLORIDA		-72,59905113	7,8874587	Si	No	Si	B4	Por subsanar	Falta numero de telefono
3	Amparo Cuéllar Oyola	41.107.808	TABIRO	3002091228	-72,59876	7,8448	Si	No	Si	A2	Cumple	
4	Ángela Uribe Camargo	37.314.913	TABIRO	3044655916	-72,5997	7,843	Si	No	Si	A1	Cumple	
5	Aurelis Sánchez Rodríguez	27.592.597	LA FLORIDA	3125427960	-72,60074387	7,884636817	Si	No	Si	A5	Cumple	
6	Beatriz Arenas Solano	63.535.740	LA PALMA	3106039374	-72,6471	7,878	Si	No	No	A1	Retirado	Sana posesión vencida
7	Bertilda Machuca Cristancho	27818850	TERMO-TASAJERO				Si	No	Si	B1	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
8	Carlos Enrique Pinto Ziabato	88.261.535	AYACUCHO	3203985245	-72,6131878	7,76281776	Si	No	Si	A4	Cumple	
9	Carlos Humberto Rolon Díaz	5.497.794	GUADUAS	3105690392	-72,5772695	7,86794278	Si	No	Si	A4	Cumple	
10	Carmen Felisa Parada Urbina	1.091.966.378	guaduas	3233093620	-72,6044	7,8599	No	No	No	A4	Retirado	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio. Falta la cedula.
11	Celina Bautista Parada	60.436.832	TERMO-TASAJERO	3222882065	-72,63941991	7,84444332	Si	No	Si	A2	Cumple	
12	Chabelys Katerine Dominguez Solorzano	5.493.022	URIMACO				Si	No	Si	B3	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
13	Ciro Alvarez Lopez	5.489.575	GUADUAS				Si	No	Si	A3	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
14	Deisy Tatiana Álvarez Álvarez	1.094.348.793	LA FLORIDA	3203668805	-72,59898245	7,887824387	Si	No	Si	A1	Cumple	
15	Diana Yiseth Albarracín Gómez	1.090.418.114	LA PALMA				Si	No	Si	A1	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
16	Diego Raúl Rojas Barbosa	88.275.844	URIMACO	3156290058	-72,59108362	7,898382427	Si	No	Si	A2	Cumple	
17	Dóralbis del Carmen Morales	5.617.879	URIMACO	3175154056	-72,58890522	7,899214544	Si	No	Si	A3	Cumple	
18	Doris Magaly Chia Estupiñan	37.345.961	LA PALMA	3183228764	-72,63150042	7,88497957	Si	No	Si	B4	Cumple	
19	Edgar Enrique Sayago Miranda	5.489.211	CORNEJO	3132392248	-72,63225681	7,896717418	No	No	Si	B5	Por subsanar	Falta la cedula.
20	Edinson Ascanio Portillo	88.268.787	AYACUCHO	3214264671	-72,59956	7,89926	Si	No	Si	B3	Cumple	
21	Erika Johana Ibarra Jaimes	1.094.163.295	PUENTE ZULIA	3133710267	-72,6422	7,8414	Si	No	Si	A4	Cumple	
22	Esperanza Saravia Peña	60.359.726	GUADUAS				Si	No	Si	B1	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
23	Fabiola Acevedo Tarazona	27.806.069	LA PALMA	3123034083	-72,632	7,8834	Si	No	Si	B7	Retirado	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
24	Gabino Rodriguez Álvarez	1.094.348.792	LA FLORIDA	3147028491	-72,5987	7,888	Si	No	Si	A4	Por subsanar	En la foto no se evidencia la estufa, se debe
25	Irene Jiménez Contreras	1.093.904.206	TABIRO	3132089324	-72,5955	7,8434	Si	No	Si	A3	Cumple	
26	Javier Sánchez Sánchez	13.196.778	GUADUAS	3103608607	-72,60484617	7,851359377	Si	No	Si	B1	Cumple	
27	Javier Sepulveda Rojas	88.242.804	AYACUCHO	3132183020	-72,59956	7,89926	Si	No	Si	C1	Cumple	
28	Jose Alejandro Peñaranda Fonseca	13.470.152	LA PALMA	3115281708	-72,6271	7,8833	Si	No	No	B4	Por subsanar	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
29	José Alfredo Herrera Peñaranda	5.489.419	LA PALMA	3118002344	-72,63931538	7,883561994	Si	No	Si	A2	Cumple	
30	José Antonio Rivero Molina	13.496.399	URIMACO	3168878710	-72,59229443	7,899553796	Si	No	Si	A5	Cumple	
31	José Gerson Delgado Rodriguez	13.461.853	TABIRO	3132677893	-72,61706735	7,845160848	Si	No	Si	C1	Cumple	
32	Jose Jenaro Mendoza Fernandez	79.335.748	LA PALMA	3137019966	-72,6285	7,885	Si	No	Si	B5	Cumple	
33	José Jeremias Yañez Díaz	88.254.286	TABIRO				Si	No	Si	B4	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
34	José Santos Montañez Castañeda	13.234.965	SANTA ROSA	3102304420	-72,60679161	7,903984416	Si	No	Si	B7	Cumple	
35	Juan Carlos Vargas Sepulveda	13.543.798	AYACUCHO	3185369669	-72,50822	7,92733	Si	No	Si	B1	Cumple	
36	Juan José García Delgado	13.506.906	TABIRO				Si	No	Si	C2	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
37	Karen Briggite Calderón Alvarez	1.094.348.923	GUADUAS				Si	No	Si	A2	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
38	Leidy María Montañez Pacheco	1.007.329.634	GUADUAS				Si	No	Si	A4	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
39	Lucila Parada Urbina	27.673.961	GUADUAS				Si	No	Si	A4	Por subsanar	Falta foto, numero de telefono y coordenadas
40	Luis Alberto Barrientos Camargo	88.027.614	GUADUAS	3124628595	-72,60407975	7,851473716	Si	Si	Si	B1	Cumple	
41	Luis Emiro Bayona Ramirez	13.372.327	SAN ISIDRO	3202614829	-72,56794109	7,864190934	Si	No	Si	A3	Cumple	
42	Luz Mery Miranda Miranda	1.063.618.748	TERMO-TASAJERO	3222882065	-72,63943128	7,8444232	Si	No	Si	A2	Cumple	
43	Macedonio Porras Muñoz	80.489.275	AYACUCHO		-72,3531	7,49371	Si	No	Si	B3	Por subsanar	Falta numero de telefono
44	Manuel António Duran Ramirez	1.098.620.212	LA PALMA	3169288709	-72,6319	7,8836	Si	No	Si	A2	Cumple	
45	Marcos Moreno Silva	5.490.219	LA PALMA	3227739686	-72,63191171	7,884310319	Si	No	Si	C4	No cumple	En la foto no se evidencia la estufa, se debe verificar en sitio.
46	María Mongui Bonilla de Villarreal	60.282.540	URIMACO	3155077524	-72,5896032	7,89781692	Si	No	Si	B2	Cumple	
47	Maria Orfelina Guerrero Hernandez	28.329.742	TABIRO	3222527141	-72,60967536	7,847819479	Si	No	Si	A2	Cumple	
48	Mariela Perez Galvis	1.093.757.541	TABIRO	3228283390	-72,5952	7,8433	Si	No	Si	A1	Cumple	
49	Marielsy Duran Amaya	37.371.167	SAN ISIDRO		-72,568043	7,86448	Si	No	Si	A2	Por subsanar	Falta numero de telefono
50	Marizela Gelvez Ibarra	27.819.071	SANTA RITA		-72,3657	7,515	Si	No	Si	B7	Por subsanar	Falta numero de telefono
51	Mireya Barbosa Acosta	27.742.061	TABIRO	3208948044	-72,60700037	7,848490999	Si	No	Si	A3	Cumple	
52	Mongui Ascanio Forero	37.276.074	TABIRO				Si	No	Si	C2	Por subsanar	Falta numero de telefono y coordenadas
53	Mónica Mañozca Valencia	60.364.680	SAN ISIDRO	3112519057	-72,57810308	7,869952696	Si	No	Si	B3	Cumple	
54	Nubia Stella Álvarez Soto	27.818.822	LA FLORIDA	3106987515	-72,5986	7,8874	Si	No	Si	A5	Cumple	
55	Omaira Morales Echavez	60.328.578	LA PALMA	3123429457	-72,63233393	7,881539415	Si	No	Si	A5	Cumple	

56	Pablo Caceres	123.456.789	la_palma	123456789	-72,63211214	7,88224697	No	No	No	A1	Retirado	No tiene documentos de soporte para validar. En la foto no se evidencia la estufa, se debe
57	Paulino Toloza Estevez	13.224.089	LA PALMA	3118971504	-72,62929	7,874771667	Si	No	Si	B4	Cumple	
58	Rosalba Sánchez	37.328.293	LA PALMA	3102357661	-72,64643839	7,877705411	Si	No	Si	A3	Cumple	
59	Rosmira Ovallos Cardenas	37.279.553	LA PALMA				Si	No	Si	A3	Por subsanar	Falta coordenadas y numero de telefono
60	Ruth Delgado	60.354.447	TABIRO	3203551374	-72,59943479	7,841380298	Si	No	Si	A3	Cumple	
61	Vicente Zambrano Castro	13.435.536	SANTA ROSA	3232386767	-72,59905756	7,913500071	Si	No	Si	A1	Cumple	
62	William Herrera Peñaranda	5.489.395	LA PALMA	3183855348	-72,64888713	7,88296434	Si	No	Si	B5	No cumple	La foto de la vivienda no se ve adecuada para instalar la estufa, porque no tiene cubioerta que garantice la vida util de la misma
63	Yeison Vaca Sanchez	1.091.806.835	SAN ISIDRO		-72,57968	7,87132	Si	No	Si	B3	Por subsanar	Falta numero de telefono
64	Yuli Yanett Garcia	37.342.235	guaduas	3102962257	-72,56861212	7,866036614	Si	No	Si	A3	Cumple	
65	Yuly Katherine Roa Paredes	1.092.355.361	TABIRO	3218975906	-72,5972	7,8439	Si	No	Si	A3	Cumple	

Ver anexo No. 7. *(Revisión documentos municipio de Silos)*

No.	Nombre	Cédula	Vereda	Telefono	Longitud	Latitud	Cédula	Propiedad	Sana Posesión	Grupo sisbén	Validación	Observaciones
1	Alvaro Balcucho Mantilla	88.166.452	montegrande	3177815634	-72,75028833	7,2343433	No	No	No	A3	No cumple	Certificado de libertad y tradición desactualizado. Falta la cedula. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
2	Ana Victoria Mantilla	27.847.176	centro	3228427881	-72,75612002	7,20688	No	No	No	A3	No cumple	Sin cedula, desactualizada scertificado de libertad y tradicion, no envia foto. No se observa la estufa del beneficiario. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia**.
3	Benjamin Rodriguez Rojas	88.166.121	ranchadero		-72,78428833	7,2467933	No	No	No	B1	Por subsanar	Falta la cedula, certificado de libertad y tradición desactualizado.
4	Carmen Alicia Villamizar Maldona	27.847.692	montegrande	3182049296	-72,78302667	7,24753	No	No	No	B3	Por subsanar	Falta la cedula, certificado de libertad y tradición desactualizado.
5	Cecilia Jaimes	60.252.081	montegrande	3182585601	-72,783845	7,2475083	No	Si	No	B1	Por subsanar	Sin cedula
6	Edgar Teodosio Solano Delgado	5.504.350	aguedina	3114876397	-72,75850333	7,212105	No	No	No	A4	No cumple	SIN CEDULA, DESACTUALIZADA EL DOCUMENTO DE POSESION. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
7	Elisain Florez Rodriguez	1.094.245.912	ranchadero	3118254225	-72,7563447	7,2066078	No	No	No	B1	No cumple	INTRUMENTO PUBLICO DEL 2023 SIN CEDULA COCINA A GAS **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
8	Gladis Jaimes Basto	60.260.860	centro	3113276861	-72,76168833	7,2542617	No	Si	No	B5	Por subsanar	Falta cedula, cambiar documento de libertad y tradición por uno mas nitido y ordenado.

9	Heivarth Javier Villamizar	13.717.756	centro	3143241686	-72,7563447	7,2066078	No	No	No	C6	No cumple	SISBEN C6, NO CUMPLE CON EL CRITERIO DE SELECCION NO TIENE CEDULA CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INCOMPLETO **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
10	Javier Enrrique Florez Rodriguez	1.985.249	ranchadero	3174592563	-72,81075	7,2401617	No	No	No	B4	No cumple	Sin cedula, tiene certificado de libertad y tradición desactualizado. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
11	Jesus Gabriel Portilla Parra	19.085.987	aguedina	3107420241	-72,76732333	7,2066717	No	Si	No	B5	No cumple	Sin cedula. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
12	Luis Antonio Cabeza Solano	88.166.474	aguedina	3102341017	-72,76303667	7,21433	No	Si	No	B3	No cumple	NO TIENE CEDULA
13	Luis Roberto Portilla	88.166.605	aguedina	3104469711	-72,76397	7,2095467	No	No	No	B3	No cumple	sin cedula, no tienen documento de libertad y tradicion como titular, estufa NO aplica. Verificar en sitio el estado de la estufa. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
14	Monica Elisa Laguado Castellano	1.005.078.371	ranchadero	3133089037	-72,8122	7,2393283	No	Si	No	A3	No cumple	SIn cedula, el certificado de libertad y tradicion esta a nnombre de otra persona, tiene estufa a gas. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
15	Pedro Bautista Rodriguez	88.030.418	ranchadero	3125227927	-72,80913	7,2355817	No	No	No	A5	No cumple	NO TIENE CEDULA, CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION INCOMPLETO, ENVIA DOS FOTOS Y UNA ES A GAS DOMICILIARIO Y LA ESTUFA A LEÑA CORRESPONDE AL BENEFICIARIO Heivarth Javier villamizar. **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**

16	Ramon Villamizar Florez	13.350.977	aguedina		-72,75741167	7,2138683	No	Si	No	C14	No cumple	NO TIENE CEDULA SISBEN C14
17	Wilson Vera Maldonado	1.094.682.429	montegrande	3203802056	-72,78422333	7,2473033	No	No	No	A3	Por subsanar	SIN CEDULA, DOCUMENTO DE LIBERTAD Y TRADICION DESACTUALIZADO, TIENE ESTUFA A GAS
18	Zoraida Cacua Rico	60.250.767	aguedina	3218866884	-72,75632833	7,2065967	No	Si	No	B2	No cumple	FALTA CEDULA **Ubicación fuera de la cuenca del rio Zulia.**
19	Ciro Jaimes Laguado						No	No	No		Por subsanar	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
20	Fredy Gonzalez						No	No	No		Por subsanar	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
21	Luis Capacho						No	No	No		Por subsanar	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
22	Efrain Balcucho						No	No	No		Por subsanar	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos
23	Irene moreno Torres						No	No	No		Por subsanar	Pendiente aprobacion faltan documentos y datos

Ver anexo No. 8. *(Invitación inducción - Corponor)*

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2025-01015-013141-1
2025-09-23 11:02 -RADICACION
Rem/D: OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
cc:
Destino: Union Temporal Estuf
Asunto: Invitación inducción
Folios: 0
Anexos:
Serie: 53.07 PROYECTO INTERINSTITUCIO
CORPONOR

11000.53.07

San José de Cúcuta,

Señor:
WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
Representante Legal
Union Temporal Estufas Ecoeficientes 2025
cvsuministros@hotmail.com
Cúcuta

Asunto: Invitación induccion del contrato No. LIC542-2025.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, nos permitimos invitar a usted y a su equipo de trabajo a la inducción para el contrato de suministro de estufas ecoeficientes en los municipios del Departamento de Norte de Santander.

Esta reunión tiene como objetivo dar a conocer las indicaciones y los requisitos de cumplimiento necesarios para la óptima ejecución del contrato, incluyendo los procedimientos de la corporación para la entrega de informes.

La inducción se llevará a cabo en:

- **Lugar:** Biblioteca de la Corporación
- **Fecha:** Miércoles, 24 de septiembre de 2025
- **Hora:** 9:00 a.m.

Agradecemos de antemano su asistencia, la cual es fundamental para el correcto desarrollo de este proyecto.

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
Jefe de Oficina de Gestión de Proyectos

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró:	Javier Enrique Trujillo Camacho	Profesional Universitario	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

Ver anexo No. 9. *(Presentación inducción y asistencia)*


INDUCCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

PROYECTOS


Cúcuta, Septiembre de 2025

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.



Objetivo

La Corporación esta desarrollando una estrategia para disminuir el deterioro de los bosques a través de estufas ecoeficientes que permitan la reducción de consumo de leña, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y el índice de morbilidad por afectación respiratoria; proyecto que además apunta a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI).



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Proveer soluciones energéticas alternativas y sostenibles a comunidades vulnerables de la zona rural del departamento.

A través de estufas eco-eficientes de leña, con un componte térmico y solar que integran tecnología e innovación.


Permitiendo diversas formas para la cocción tradicional de alimentos y la generación de energía eléctrica, a partir del uso racional de la leña; siendo responsables con la naturaleza, el medio ambiente y con la salud.

Se suministrarán (426) estufas coeficientes portátiles con igual número de dispositivos térmicos que convierte la energía térmica en eléctrica y paneles solares. En 7 municipios del departamento.





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



En el presente proyecto se planea desarrollar en los municipios de la cuenca del río Zulia, que hacen parte del área aportante de la planta térmica:

No.	Municipio	No. de Beneficiarios	Distancia desde Cúcuta en Km
1	Santo Domingo de Silos	40	124
2	Mutiscua	78	106
3	Cucutilla	40	98,7
4	Arboledas	68	79,4
5	Salazar de las Palmas	70	55
6	Durania	70	47,8
7	San Cayetano	60	22
Total, estufas móviles reguladoras de humo		**426**	

CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

1. Actividades preliminares



1.1. Junto con Corponor, el contratista deberá verificar los criterios de selección para los beneficiarios en cada municipio, los cuales incluyen:

- La tenencia del predio, que se valida con la sana posesión y el certificado de libertad y tradición.
- Pertenecer al grupo de clasificación del Sisbén hasta C2.
- Una fotocopia de la cédula.

1.2. El contratista, junto con Corponor, se obliga a gestionar la socialización del proyecto en cada uno de los municipios, para un total de 7 eventos. Para la continuidad del proyecto, será requisito indispensable levantar un acta de cada socialización y veeduría ciudadana.

CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

2. Transporte de materiales y dispositivos



El contratista deberá transportar la estufa, junto con los materiales y dispositivos correspondientes al producto, hasta la vivienda de cada beneficiario. La entrega se realizará en los cascos urbanos de los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar de las Palmas, Durania y San Cayetano, en el departamento de Norte de Santander, con acceso a vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario.

3. Ubicar el sitio de instalación

El contratista deberá verificar previamente que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa. Este espacio debe estar totalmente nivelado, cimentado y con superficie dura y plana. La estufa no debe instalarse en zonas a la intemperie, con el fin de garantizar su durabilidad y conservación.



CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:


1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

4. Montaje y adecuaciones

El contratista deberá realizar el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa; en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda de la familia beneficiada. El montaje integra:

- Una placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm.

- El sitio escogido para instalar la estufa ecoeficiente se le deberá construir una estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería: 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto.



CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

5. Suministro e instalación de estufa

DIMENSIONES

ANCHO	ALTO
90 cm	80 cm
FONDO	**BUITRÓN**
60 cm	2.44 m

CARACTERÍSTICAS

- 4 hornillas.
- Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo).
- Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable.
- Recamaras internas frontales para aislamiento de ceniza.
- Paredes recubiertas con mortero cerámico refractario.
- Peso aproximado 112 kg.

COMPOSICIÓN

- **Chasis:** Elaborado con Angulo de 3/4" x 1/8" y tubo cuadrado 50 x 50 mm , forrado en lámina CR/18.
- Remarco protector perimetral.
- **Puerta:** Entamborada o incrustada.
- **Parrilla inferior:** Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm.
- **Buitrón**: Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm.



CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos

Generador que transforma la energía calórica en energía eléctrica a partir de un proceso termoeléctrico.

BENEFICIOS


- Genera energía eléctrica a partir del exceso de calor producido en las estufas.
- Acumula energía para funcionamiento de lamparas LED en la noche.
- Recarga dispositivos electrónicos.

COMPOSICIÓN

- Celdas termoeléctricas.
- Rejilla Cromada para Ventilador.
- Disipador de calor para refrigerar.
- Placa base de aluminio.
- Vástago de aluminio 150 mm.
- Carcasa de Lámina Galvanizada C/22.
- Sistema de ventilación de aire forzado.

DIMENSIONES

En milímetros




Kg
PESO
1.09 kg

ALTO
71 mm


ANCHO
142 mm

FONDO
94.4 mm

⚠ NOTA: La Ficha Técnica, características y medidas cambian sin previo aviso.









CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos - Accesorios

CONEXIONES

- A Conector BN16 hembra/macho en el dispositivo y batería con una única forma de entrada y guía.
- B Conectores de cable eléctrico rápido en los bombillos LED.
- C Conector XT60 hembra/macho en el módulo batería y sistema de iluminación.
- D Puerto USB en el módulo de batería.

SISTEMA RECARGABLE


- Batería que almacena 35 W dependiendo del tiempo estimado de carga.
- 2 Horas de autonomía aproximadamente.
- 5 Horas de autonomia aproximadamente - uso racional.
- 1 Recargas de dispositivos por dia.

CONTENIDO EN LA CAJA

- Dispositivo termoelectrico.
- 20 conectores rápidos.
- Modulo de batería.
- 2 tornillos golosos.
- 10 bombillos LED con extensión.
- 20 metros de extensión de reparto.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Bombillos LED de 3 W distribuidos entre 10 a 15 m.



⚠ **NOTA:** El sistema termoeléctrico entregado cuenta con todos los elementos para una adecuada instalación, por lo tanto, no se debe realizar conexiones y modificaciones diferentes a las especificaciones técnicas.

15 Bombillos LED de 9 W



Modulo Acumulador - 4 Baterias Litio



1 Panel Solar de 50 W



Protector Dispositivo



Conectores Rápidos



Extensión de 20 metros



CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

7. Talleres de funcionamiento – Estufas y dispositivos

El oferente junto con la Corporación, se obliga en la presentación de la oferta el incluir la capacitación a los beneficiarios sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cocción eficiente y dispositivos termoeléctricos, así como firmar acuerdos con la comunidad para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento. Una vez entregada e instalada la estufa y sus dispositivos complementarios se suministrará por parte del proveedor un manual con las condiciones de uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente y manual de uso para los dispositivos termoeléctrico. (Incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.



CONDICIONES TÉCNICAS

El proyecto a nivel constructivo contempla:

1. Actividades preliminares.
2. Transporte de materiales y dispositivos.
3. Ubicar el sitio de instalación.
4. Montaje y adecuaciones.
5. Suministro e instalación de estufa.
6. Suministro e instalación de dispositivos térmicos.
7. Talleres de funcionamiento – Estufas y Dispositivos.
8. Entrega del producto.

8. Entrega del producto

El contratista deberá la entrega formal de la estufa cumpliendo con las especificaciones técnicas y según lo establecido en las contrato, brindando una garantía por el termino de 2 años, para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del producto.

Cada estufa deberá contar con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cm, full color, que incorpore el logotipo de la Corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.



CONTRATO DE SUMINISTRO

LIC390-2025

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR	➢ CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($4.995.509.448)**
CONTRATISTA	➢ **UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025** RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
DURACIÓN ESTIMADA	➢ FECHA DE INICIO: **10 DE SEPTIEMBRE DE 2025** ➢ FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA: **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

En virtud del contrato a celebrar el contratista adquiere las siguientes obligaciones:

1. • Ejecutar el contrato conforme a la propuesta presentada y conformes a las condiciones técnicas establecidas en el presente estudio.
2. • Junto con la entidad, la socialización del proyecto a los beneficiarios del proyecto sobre el uso y mantenimiento de la estufa y dispositivos termo-eléctricos.
3. • Verificar que los predios donde se van a instalar las estufas eco eficientes son de propiedad del beneficiario seleccionado por cada municipio.
4. • Suministro e instalación de CUATOCIENTAS VEINTISEIS (426) estufas eco eficientes portátiles con dispositivo eléctrico y panel solar, y con las características técnicas descritas en el presente documento.
5. • Cumplir con las especificaciones establecidas en la norma técnica "Estufas de biomasa para cocción de alimentos" - NTC 6358, en términos de eficiencia, emisiones y seguridad.
6. • Suministro e instalación de las CUATOCIENTAS VEINTISEIS (426) dispositivos térmicos con sus paneles solares y con sus accesorios, con las características técnicas descritas en el presente documento.
7. • El contratista verificará previamente que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa totalmente nivelado, cimentado y plano (superficie dura), la cual no puede quedar en zonas de intemperie garantizar mayor durabilidad y conservación del producto
8. • Capacitar a los beneficiarios sobre el cuidado y mantenimiento de los sistemas de cocción eficiente y dispositivos termoeléctricos, así como firmar acuerdos con la comunidad para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

9

- El oferente se obliga con la presentación de la propuesta a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, por un término de UN (01) año, una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente. Aspectos que incluye las garantía:

❖La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de repuestos.

❖Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con su naturaleza.

❖Disponer de asistencia técnica para el mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con su naturaleza.

❖La entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.

❖Contar con disponibilidad de repuestos, partes e insumos y mano de obra capacitada.

10.

- Suministrar e instalar a conformidad con los diseños respectivos, en el tiempo establecido y cumpliendo con estándares de calidad.

11.

- Se debe llevar una bitácora de obra donde se describan todas las actividades y situaciones presentadas a diario en el desarrollo de las obras contratadas, según formatos entregado por la Corporación y entregarla anexa al informe final. Esta deberá incluir fotografías que evidencien las actividades ejecutadas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

12	• Cumplir con las obligaciones a su cargo, e informar oportunamente a CORPONOR y al SUPERVISOR cualquier situación no prevista, que se presente en desarrollo del objeto contractual.
13	• Presentar informes mensuales o aquellos que requiera la supervisión del contrato, los cuales deberán ser presentados en medio magnético en Word y en Excel, según los formatos establecidos por la Corporación, acompañados de registros fotográficos y videos tomando puntos de referencia para evidenciar el avance de las actividades realizadas. Al final se requiere la presentación de un video donde se observe el proceso constructivo del suministro e instalación desde su inicio hasta su culminación señalando las actividades principales desarrolladas y de acuerdo con las indicaciones dadas por la Corporación.
15	• El contratista deberá elaborar un informe final. La Corporación suministrará la relación de documentos y evidencias que forman parte del documento final; debe ser presentado antes del último desembolso.
16	• El contratista debe apoyar junto con el supervisor de CORPONOR, la conformación del comité de veeduría ciudadana con la comunidad beneficiaria del proyecto y diligenciar los formatos estregados por la Corporación para el desarrollo de esta actividad.
17	• Realizar sensibilización al personal de la ejecución contractual en la aplicación de los controles de seguridad y salud en el trabajo (uso adecuado de los elementos de protección personal, hojas de seguridad, peligros y riesgos laborales a los cuales está expuesto), para lo cual deberá allegar las respectivas evidencias (Actas, Registro Fotográfico, videos Etc.).
18	• Conforme a las especificaciones técnicas de instalación y a las normas legales vigentes de protección ambiental, el contratista deberá tomar las medidas que aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

19	• Con el fin de garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento a la Política de Gestión Integral HSEQ de CORPONOR, el contratista debe dotar a todo su personal de los EPP (elementos de protección personal) adecuados para la labor que desarrollen, y disponer de los EPP (elementos de protección personal) adecuados para los visitantes.
20	• El contratista está obligado a adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud, la de sus empleados y la de los terceros.
21	• El contratista deberá cumplir con la afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL). Así mismo debe afiliar a los trabajadores que dependan de él y presentar los respectivos soportes de pagos.
22	• El contratista deberá gestionar (cuando aplique) los permisos que fueren necesarios para la ejecución del contrato.
23	• Retirar los materiales sobrantes y disponerlos en el lugar indicado por la Corporación. Entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros.
24	• No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente a CORPONOR y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, CORPONOR, declarará la caducidad del contrato.
25	• Asumir los riesgos previsibles determinados a su cargo en la matriz del riesgo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

26	• Se debe llevar un formato en Word debidamente diligenciado este documento de entrega por estufa suministrada e instalada donde se describan todas las actividades y situaciones presentadas en el desarrollo de las actividades contratadas, según formatos entregado por la Corporación y entregarla anexa al informe final. Esta deberá incluir fotografías que evidencien las actividades ejecutadas.
27	• El contratista deberá instalar una valla informativa de la obra de 2*1 metros, con parales metálicos, por cada municipio, siguiendo las especificaciones suministradas por la Corporación
28	• El contratista se obliga a socializar el proyecto con la comunidad beneficiaria del (Inicio). Se deben diligenciar los formatos entregados por la Corporación para el desarrollo de esta actividad.
29	• Las demás que sean de la naturaleza del contrato.



Cambios de personal presentado en la propuesta.

Personal adicional al de la propuesta que va a trabajar en el proyecto.

Formatos presentación de información

HSEQ (CORPONOR)





Tramite de **cuentas**.

Valla informativa

Informes mensuales de avance.

Otros



Corponor

ASPECTOS IMPORTANTES

Corponor

GRACIAS

Corponor

CONTROL DE ASISTENCIA – REUNIÓN INTERNA
MPG-01-F-01, versión 1, 12/08/2025

ASUNTO: Inducción del contrato de Suministro e Instalación de Estufas

LUGAR DE LA REUNIÓN: Biblioteca de Corponor **FECHA:** 24 de Septiembre de 2025

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	FIRMA
1	Yulier Mendoza Delgado	1090449271	Proyectos	Contratista	3134937793	Yulier Mendoza
2	Erin Eduardo lemus V.	1010129691	Proyectos	Contratista	3133018303	Erin Eduardo
3	Luis Carlos Covajalino R.	1091664033	Gestión de Proyectos	Jefe de Oficina	3163375451	
4	Javier Enrique Trujillo C	13469231	Gestión Proyectos	Prof. Universit.	3107537332	
5	William Alexander Villamil J.	88258972	Contratista	Contratista	3015682915	
6	Yuiley T. Lizcano B	37.182.849	Gestión de Proyecto	Contratista	3202721815	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ver anexo No. 10. *(Registro Fotográfico)*

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.1 (19 al 30 de septiembre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	INDUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN	**DESDE:**	19/09/2025
		HASTA:	30/09/2025



Inducción - Corponor



Inducción - Corponor



Socialización San Cayetano



Socialización San Cayetano

Ver anexo No. 11. *(Balance físico – financiero contrato del proyecto)*

ANEXO 3. BALANCE FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.				**DESDE:**	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	**1**	**HASTA:**	30/09/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						INFORME No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025		INFORME No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025		INFORME No. 3 01/11/2025- 30/11/2025		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**											-					
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	-						-			426	$ 1.323.463.861,68	**100%**
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	-						-			426	$ 1.856.858.819,52	**100%**
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	-						-			426	$ 26.720.577,36	**100%**
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**																
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	-						-			426	$ 336.012.688,68	**100%**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**																
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	-									426	$ 281.926.800,00	**100%**
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**																

5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	-						-			426	$ 401.220.402,18	**100%**
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)																$ 3.944.276.349,42	
IVA (19%)															19%	$ 749.412.506,38	
COSTO TOTAL				**$ 4.995.509.448,00**												**$ 4.975.615.655,80**	
PORCENTAJE DE AVANCE					**0,00%**										**100,00%**		

AVANCE FÍSICO :	**0,00%**

Ver Anexo No. 12. *(Relación de pagos del proyecto)*

ANEXO 4. RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.				**DESDE:**	19/09/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	**1**	**HASTA:**	30/09/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS			POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	% PAGADO	CANT	VALOR ($)	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFIC**											-					
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00							-			426,00	$ 1.323.463.861,68	
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00							-			426,00	$ 1.856.858.819,52	
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELE**											-					
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00										426,00	$ 26.720.577,36	
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-					
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00							-			426,00	$ 336.012.688,68	
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**											-					
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00							-			426,00	$ 281.926.800,00	
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**											-					

ANEXO 4. RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025														PERIODO REPORTADO		
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.													DESDE:	19/09/2025	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS					LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ						INFORME No.	1	HASTA:	30/09/2025	
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00						-			426,00	$ 401.220.402,18	
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)															$ 3.944.276.349,42	
IVA (19%)														19%	$ 749.412.506,38	
COSTO TOTAL				$ 4.995.509.448,00											$ 4.975.615.655,80	
PORCENTAJE DE AVANCE											0,00%			100,00%		

AVANCE FÍSICO : 0,00%

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Valor inicial del contrato	$	4.995.509.448,00
Valor Modificado	$	4.975.615.655,80
Valor Total del contrato	**$**	**4.975.615.655,80**

No. Acta	Valor cobrado	Hasta	Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones

Valor de estufa	**$ 11.679.848,96**

EJECUTADO POR MUNICIPIO							
N°	MUNICIPIO	ACTA PARCIAL N° 3	ACTA - FINAL		TOTAL POR MUNICIPIO	
		VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Arboledas	$ -		$ -	0	$ -
2	Cucutilla	$ -		$ -	0	$ -
3	Durania	$ -		$ -	0	$ -
4	Mutiscua	$ -		$ -	0	$ -
5	Salazar de las palmas	$ -		$ -	0	$ -
6	San cayetano	$ -		$ -	0	$ -
7	Santo Domingo de Silos	$ -		$ -	0	$ -
TOTAL		$ -	0	$ -	0	$ -

Ver Anexo No. 13 *(Cronograma de actividades del proyecto aprobado, programado y ejecutado)*

ANEXO 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO APROBADO, PROGRAMADO Y EJECUTADO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					**DESDE:**	19	9	2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	1	**HASTA:**	30	9	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	INFORME No. 1		INFORME No. 2		INFORME No. 3		INFORME No. 4		ACUMULADO		% EJECUTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
			DIAS	CANT	DIAS	CANT	DIAS	CANT	DIAS	CANT	DIAS	CANT		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) y componentes	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctrico	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas.	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426																									
			12								12																											

INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO
(01 al 31 de octubre de 2025)

PROYECTO:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
BPPIC 4.A.1.B.1-09

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El departamento de Norte de Santander ha sido afectado históricamente por la deforestación, lo que ha deteriorado sus ecosistemas y generado una alta vulnerabilidad en la población ante los efectos del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). En la zona rural del departamento, más del 50% de la población utiliza la madera como combustible para la cocción de alimentos, lo que provoca una tala indiscriminada de bosques. Esta situación se agrava con el uso de fogones tradicionales, donde el consumo de madera por familia puede superar los 20 kg/día.

Adicionalmente, y dado que los sistemas de combustión utilizados son generalmente de baja eficiencia, se incrementan los riesgos para la salud de la población, asociados con los altos niveles de contaminación intradomiciliaria (generada por dioxinas, furanos, material particulado y CO, entre otros).

La implementación y suministro de estufas ecoeficientes ha permitido generar estrategias para disminuir el deterioro de los bosques en varios frentes, como la reducción en:

- El consumo de leña para la cocción de alimentos.
- La tala de árboles.
- Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- El índice de morbilidad por afecciones respiratorias.

Desde el año 2011, CORPONOR ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la zona rural mediante la entrega de estufas reguladoras de humo. Estas estufas funcionan con leña, están diseñadas con un pequeño horno y cuentan con un conducto especial para la evacuación del humo. Como resultado, emiten un porcentaje menor de humo y consumen un 50% menos de leña que las estufas convencionales.

Con el objetivo de optimizar los procesos y orientar las acciones hacia la eficiencia energética (que se traduce en la disminución del uso de la madera y, por ende, de los índices de deforestación), la Corporación implementará el proyecto de suministro e instalación de estufas ecoeficientes móviles. Estas nuevas estufas ofrecen la ventaja de ser:

- Fácilmente transportables (son desmontables).
- Prácticas de armar en el sitio de uso.
- Diseñadas para un mejor aprovechamiento del calor y un menor consumo de leña.

"Una de las principales fuentes de emisión de dioxinas, furanos, gases de efecto invernadero y deforestación es el uso de leña como fuente principal de energía en procesos de combustión doméstica" (MINAMBIENTE, 2015), generando riesgos en la salud de los pobladores, asociados con los altos niveles de contaminación intradomiciliaria.

Las hornillas o estufas eficientes son un método clave que contribuye a la minimización de estos riesgos. Ofrecen a los usuarios seguridad y una cocción eficiente de alimentos, utilizando una cantidad mínima de leña y controlando la emisión de humo y partículas al

La implementación de modelos de producción limpia, a través de estas tecnologías apropiadas, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y a la creación de estilos de vida saludables. Algunos de los beneficios identificados son:

- **Tecnología Apropiada:** Implementación de una tecnología que reduce el tiempo de cocción y el consumo de combustible.
- **Mejora de la Salud Respiratoria:** Según estudios, existe una correlación entre el uso de combustibles sólidos en interiores y diversas enfermedades. Las estufas ecoeficientes, al contar con un sistema de evacuación de humo, evitan su acumulación en el interior de la vivienda. Esto disminuye la incidencia de enfermedades que afectan el sistema respiratorio y visual, reduciendo significativamente el riesgo de infecciones respiratorias inferiores, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y cánceres de tráquea y pulmón.
- **Eficiencia Térmica y Económica:** Por sus características y materiales, las estufas ecoeficientes consumen menos leña que los fogones convencionales. Conservan mejor el calor, mantienen calientes los alimentos y permiten su cocción en tiempos más cortos. Este menor consumo de leña genera menos contaminantes atmosféricos (CO_2, CO, SO_2, NO_2, material particulado) y ayuda a la conservación del recurso bosque y, por ende, de las microcuencas.
- **Impacto Integral:** En resumen, estas estufas ofrecen al campesino mayor comodidad, seguridad y beneficios directos para la salud, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades respiratorias por inhalación de humo y mitigando el impacto ambiental en los ecosistemas.

1.4 ALCANCES DEL PROYECTO APROBADO

Se celebro el contrato de suministro e instalación con la capacidad de ejecutar cuatrocientas veintiséis (426) estufas ecoeficientes portátiles con igual número de dispositivos térmicos que convierte la energía térmica en eléctrica, paneles solares y accesorios; en 7 municipios del departamento de Norte de Santander con las siguientes condiciones técnicas mínimas requeridas:

1. **Verificación criterios de selección.**

1.1. Junto con Corponor, el contratista deberá verificar los criterios de selección para los beneficiarios en cada municipio, los cuales incluyen:

- Estar dentro del área de influencia de la cuenca del rio zulia.
- La tenencia del predio, que se valida con la sana posesión o el certificado de libertad y tradición.
- Pertenecer al grupo de clasificación del Sisbén hasta C2.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

1.2. El contratista, junto con Corponor, se obliga a gestionar la socialización del proyecto en cada uno de los municipios, para un total de 7 eventos. Para la continuidad del proyecto, será requisito indispensable levantar un acta de cada socialización y veeduría ciudadana.

2. Transporte de estufas, dispositivos y materiales



Se deberá transportar la estufa, junto con los materiales y dispositivos correspondientes al producto, hasta la vivienda de cada beneficiario. La entrega se realizará en los cascos urbanos de los municipios de Santo Domingo de Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, Salazar de las Palmas, Durania y San Cayetano, en el departamento de Norte de Santander, con acceso a vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario.


3. Espacio libre y disponible para instalación



Se deberá verificar previamente que el beneficiario cuente con el espacio requerido y adecuado para la instalación de la estufa. Este espacio debe estar totalmente nivelado, cimentado y con superficie dura y plana. La estufa no debe instalarse en zonas a la intemperie, con el fin de garantizar su durabilidad y conservación.

4. Montaje y adecuaciones

Se deberá realizar el montaje y las adecuaciones necesarias para la instalación de la estufa; en el espacio idóneo seleccionado dentro de la vivienda de la familia beneficiada. El montaje integra:



- Una placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm.

- El sitio escogido para instalar la estufa ecoeficiente se le deberá construir una estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería: 0.80 m de fondo, 1,20m de frente y 0.80m de alto.

Incluye, Visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. Mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto).

5. Instalación de la estufa y componentes


Suministro e instalación de estufas portátiles, las cuales serán transportadas (desarmadas) hasta los predios seleccionados, para su posterior ensamble, acopladas sobre una base en plana para dar una mayor estabilidad.



Tendrán la característica adicional al contar con un dispositivo que permitirá producir energía térmica y eléctrica, que está compuesto por una unidad generadora de energía termoeléctrica y solar, una unidad electrónica acumuladora (4 baterías de litio), un panel solar de 50 W. El Dispositivo cuenta con una capacidad de 35 vatios para 10 bombillos led de 3 vatios cada uno, 2 horas de autonomía destinado a la iluminación de viviendas rurales, permitiendo además la carga de celulares y radios con conexión puerto USB.

El contratista deberá la entrega formal de la estufa cumpliendo con las especificaciones técnicas y según lo establecido en el contrato, brindando una garantía por el termino de 2 años, para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del producto.

Cada estufa deberá contar con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cm, full color, que incorpore el logotipo de la Corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.



6. Capacitación de uso y mantenimiento

Se debe realizar una capacitación a cada uno de los beneficiarios sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cocción eficiente y dispositivos termoeléctricos, así como firmar acuerdos con la comunidad para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento. Una vez entregada e instalada la estufa y sus dispositivos complementarios se suministrará por parte del proveedor un manual con las condiciones de uso y mantenimiento de la estufa ecoeficiente y manual de uso para los dispositivos termoeléctrico. (Incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.

Nota: El contratista está obligado a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, brindar una

garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas)
- integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. Espesor 10 cm.
- Así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería), **por el término de dos (2) años,** termino contado, una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente.

Aspectos que incluye las garantía:

- La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro oportuno de Repuestos.
- Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su Utilización de acuerdo con su naturaleza.
- Disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su Utilización, de acuerdo con su naturaleza.
- la entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO NO. LIC542-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Publica
TIPO DE CONTRATO	Suministro
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de septiembre de 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1114 del 15 de septiembre de 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $ 4.995.509.448,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	104 DIAS
FECHA DE INICIO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

La s actividades cantidades de obra a desarrollas según contrato inicial y modificación realizada en el periodo del informe:

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO INICIAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO SIN IVA ($)**	**VALOR ($)**
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**				
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para el generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no esté en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**				
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00

4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**				
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - Cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor está exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor está estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**				
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)					
IVA (19%)					
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**

2.2.1. PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es hasta el 31 de diciembre de 2025 que corresponde a 104 días calendario.

2.3. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

2.3.1. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	**FECHA**
CONTRATO No. LIC542-2025	
ACTA DE INICIO	19/09/2025
ACTA DE COMITÉ No. 1	25/09/2025
ACTA DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES	25/09/2025
ACTA DE COMITÉ No. 2	27/10/2025

Las actas encuentran anexas en el informe del contratista.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL NFORME

Durante este periodo, se continuó con la verificación y la elegibilidad de los beneficiarios. Este proceso implicó contrastar la información de los listados iniciales con los criterios de selección del proyecto para identificar a las personas que realmente cumplían con los requisitos establecidos para los siete municipios objetivo, organizando los documentos entregados para su revisión.

Una vez realizado el filtro, se solicitó a los entes territoriales la presentación de un listado de reemplazo (nuevos beneficiarios que cumplieran con la priorización de CORPONOR) para sustituir a aquellos que fueron excluidos.

Además, se realizó un acta de modificación de la cantidad de estufas a construir en cada municipio. Este ajuste se debió a la información presentada por el alcalde del municipio de Silos, quien manifestó no encontrar beneficiarios que cumplieran con los criterios.

Se realizaron las revisiones de ubicación de los beneficiarios de cada uno de los municipios, según lo presentado por parte de cada alcaldía municipal. Tras revisar los criterios de selección, se relaciona a continuación la redistribución de las estufas aprobada:

No.	**Municipio**	**Estufas iniciales**	**Ajuste**
1	Arboledas	68	78
2	Cucutilla	40	50
3	Durania	70	70
4	Mutiscua	78	78
5	Salazar	70	80
6	San cayetano	60	60
7	Silos	40	10
TOTALES		**426**	**426**

Nota importante: Aun no se han logrado consolidar los listados finales de los beneficiarios del proyecto, debido a los ajustes presentados. Cuando estén consolidados se adjuntarán en el informe de supervisión detallando su respectiva verificación.

En el mes de octubre, se realizaron las cinco socializaciones restantes programadas en el mes de septiembre. Debido a los ajustes presentados en la cantidad de estufas por municipio, aún no se han logrado definir los listados definitivos de los beneficiarios del proyecto.

El objetivo de estas jornadas es avanzar en la consolidación de los listados definitivos de beneficiarios, entregando un adelanto de la información previamente revisada.

Municipio	FECHA SOCIALIZACIONES
Arboledas	viernes, 3 de octubre de 2025
Cucutilla	martes, 7 de octubre de 2025
Durania	miércoles, 1 de octubre de 2025
Mutiscua	lunes, 6 de octubre de 2025
Salazar	viernes, 3 de octubre de 2025

El contratista presento avance de entrega de estufas a 35 beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera:

- Arboledas: 15 beneficiarios
- Cucutilla: 15 beneficiarios
- Durania: 5 beneficiarios

Se realizo el chequeo de cada una de las evidencias presentados por el contratista así:

									EVIDENCIAS ARBOLEDAS								
No.	Nombre	Cédula	Vereda	Teléfono	Grupo Sisbén	Longitud	Latitud	Serial asignado	Transporte	Espacio disponible	Empotrado	Entrega Estufa	Placa - Serial	Instalación Taller	Video		
1	Ángel Manuel Mogollón Mogollón	1092645595	CINERA	3028609000	B1	-72,83979833	7,612196667	687-28532	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2	Blanca Marina Guerrero Granados	27621320	CINERA	3133296651	A1	-72,82643667	7,623193333	687-28538	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
3	Cristóbal Acevedo Rozo	13410397	DESPENSA	3108674351	A2	-72,81675148	7,629854327	687-28548	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4	Edgar Iván Laguado	13410558	SIRAVITA	3226709474	B5	-72,79317	7,658883333	687-28544	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5	Fabio Enrique Páez Rolón	13410950	DESPENSA	3208139141	B6	-72,80966744	7,63335974	687-28537	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6	José Adelfin Páez Diaz	1092645823	JUAN BUENO	3106187451	B2	-72,8255	7,636611667	687-28577	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
7	José Alejo Jaimes Tuta	5409771	SAN ANTONIO DEL FILO	3218571805	B1	-72,75847667	7,65081	687-28543	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
8	Marino Cruz Diaz	13411993	GUACAMAYAS	3142720134	A1	-72,818265	7,650368333	687-28574	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
9	Mary Luz Contreras Cruz	1092644650	SIRAVITA	3227365884	A2	-72,79459167	7,66492	687-28578	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
10	Miguel Hernando Laguado	13410313	CINERA	3213781413	B2	-72,83751667	7,615675	687-28575	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
11	Nelson Enrique Carrillo Boada	13411051	JUAN BUENO	3124354555	B4	-72,81202667	7,63674	687-28573	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
12	Nelsy Esperanza Gómez García	27622278	VOLCAN	3202276727	A5	-72,84298833	7,613568333	687-28540	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
13	Pedro Jesús Acevedo Galvis	13412262	JUAN BUENO	3203005318	A5	-72,82585667	7,634351667	687-28535	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
14	Rosa Amelia García de Gómez	27620124	GUACAMAYAS	3133825774	B6	-72,81990667	7,647138333	687-28579	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
15	Rosalba Mogollón Espinel	27619375	VOLCAN	3227631961	A5	-72,84240333	7,613835	687-28534	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

									EVIDENCIAS CUCUTILLA								
No.	Nombre	Cédula	Vereda	Teléfono	Grupo Sisbén	Longitud	Latitud	Serial asignado	Transporte	Espacio disponible	Empotrado	Entrega	Estufa	Placa - Serial	Instalación	Taller	Video
1	Anyuri Liliana Moncada Gelvez	1093414211	MORALES	3112768526	A3	-72,7883	7,5841	687-28473	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2	Enson Yohanny Gelvez Gelves	1093414472	MORALES ALTO	3125144123	A2	-72,7892	7,5895	687-28497	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
3	Isabel Moncada Ortega	1093412917	SANTA TERESITA	3002922503	A1	-72,73318789	7,59276991	687-28474	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4	Joaquina Espinel Gelves	1093413254	ALTO DE LA MESA	3114611360	A3	-72,7925	7,5929	687-28476	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5	José de Jesús Diaz Albarracín	88032818	AGUADAS ABAJO	3143750277	A2	-72,77	7,5198	687-28501	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
6	José Héctor Albarracín Ortega	5429886	CAMACHO	3222509921	A4	-72,77008033	7,486929453	687- 28479	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
7	José Palmenio Urbina Caicedo	5431017	ROMAN	3203002789	B4	-72,775	7,59	687-28478	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
8	Ligia Elena Blanco Morocho	1093414654	MORALES ALTO	3208348591	A3	-72,79494	7,58055	687-28494	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
9	Luz Dary Parada Albarracín	1093753112	GUAYABITO	3203293367	A2	-72,7398	7,4853	687-28472	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
10	Luz Miriam Ortega Meneses	60363262	MORQUECHA NORTE	3102292050	A3	-72,7826	7,5237	687-28483	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
11	María Celina Ortega Gelves	27671988	ZULASQUILLA	3118601512	A2	-72,77575099	7,507540675	687-28503	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
12	María Cruzdelina Espinel Gelvez	27673549	ROMAN	3203250647	A4	-72,7763	7,5889	687-58481	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
13	María Honoria Pérez Ochoa	27673393	SANTA TERESITA	3202815214	A3	-72,73	7,59	687-28499	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
14	Pablo Gelves Parada	1090510225	MORQUECHA NORTE	3224264884	A1	-72,7827	7,5205	687-28485	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
15	Pedro Torres Sandoval	5431145	AGUADAS	3102187123	A4	-72,7717	7,526	687-28506	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

									EVIDENCIAS DURANIA								
No.	Nombre	Cédula	Vereda	Teléfono	Grupo Sisbén	Longitud	Latitud	Serial asignado	Transporte	Espacio disponible	Empotrado	Entrega	Estufa	Placa - Serial	Instalación	Taller	Video
1	Danilo Alexis Rojas Santamaria	1.005.068.616	BUENAVISTA	3124589984	A3	-72,6604459	7,69697731	687-28661	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
2	Marino Jerez	5.440.532	BUENAVISTA	3106286468	A4	-72,6749628	7,71096155	687-28659	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
3	Víctor Omar Rodríguez Melo	1.094.426.121	GOLONDRINA	3025277573	A5	-72,6514013	7,70943284	687-28668	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4	Yajaira Milena Diaz Calderón	1.005.085.551	BUENAVISTA	3207614447	A1	-72,6661658	7,71181908	687-28655	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
5	Yessica Zoraya Melo Rincón	1.126.422.922	BUENAVISTA	3227908451	A5	-72,6666678	7,7113953	687-28665	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Ver anexo No. 1. *(Registro Fotográfico)*

Los demás documentos mencionados se encuentran anexos en el informe del contratista.

3.1. AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PROYECTO

En el anexo 2, se presenta un balance físico – financiero de lo ejecutado según lo ajustado y sustentado anteriormente.

Ver anexo No. 2. *(Balance físico – financiero contrato del proyecto)*

4. SEGUMIENTO DE LOS PAGOS REALIZADOS

En la fecha del informe no se gestionaron actas parciales.

Resumen de actas parciales y finales suscritas de pagos realizados:

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato ajustado	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta
						Desde	Hasta	
1	$ 408.794.713.50	$ 408.794.713.50	$ 4.566.820.942,30	8.22%	8.22%	19/09/2025	31/10/2025	19/12/2025

Ver Anexo No. 3. *(Relación de pagos del proyecto)*

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Con relación al plazo contractual, han transcurrido cuarenta y tres (43) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 41.34%

Ver Anexo No. 4. *(Cronograma de actividades del proyecto aprobado, programado y ejecutado)*

6. PERSONAL CONTRATADO EN EL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal, realizando verificación de las planillas de pago presentadas en el informe del contratista:

No.	Nombre	Cedula	Cargo	Tipo	Octubre
1	Manuel Oswaldo Joya Peñaranda	1.090.402.079	Director	Independiente	7887978011
2	Alexander Cerón Ramos	1.075.225.965	Técnico	METALCOF	9494715787
3	Alexander Márquez Jaimes	13169679	Técnico	Independiente	35671716
4	Edulfo Enrique de la Cruz Calvo	1081759966	Técnico	Independiente	7997703256
5	Jesús Humberto Meza Veloza	88308439	Técnico	Independiente	7997711526
6	Oscar David Páez Ballesteros	1090385103	Técnico	Independiente	35670938
7	Jairo Enrique Caballero Bateca	1094370621	Técnico	Independiente	7997705488
8	Sixto Manuel Maldonado Sanchez	1090461730	Técnico	Independiente	7997691185
9	Brahanndon Wbeimar Rojas Puentes	1.075.312.971	Maestro	METALCOF	9494634032

10	Carlos Alberto Ojeda Pérez	84.009.193	Maestro	METALCOF	9494715787
11	Carlos Mario Colorado Diaz	1.110.511.993	Maestro	METALCOF	9494715787
12	Eder Garzón Ortiz	12.130.228	Maestro	METALCOF	9494715787
13	Francisco Javier Marchan Varela	5.937.247	Maestro	METALCOF	9494715787
14	Jorge Armando Hernández Osorio	7.721.739	Maestro	METALCOF	9494715787
15	Luis Ángel Nuñez Peña	1.075.233.824	Maestro	METALCOF	9494715787
16	Brayan Estiven Cabrera Paz	1.076.241.777	Ayudante	METALCOF	9494715787
17	Carlos Hernán Calle Cruz	94.392.276	Ayudante	METALCOF	9494715787
18	Daniel Ricardo Tafur Rodríguez	1.075.210.104	Ayudante	METALCOF	9494715787
19	Deison Dair Hernández Yucuma	1.075.286.470	Ayudante	METALCOF	9494715787
20	German Andres Trujillo Cordoba	1.075.230.072	Ayudante	METALCOF	9494715787
21	Jhoan Sebastian Nomelin Murcia	1.075.322.100	Ayudante	METALCOF	9494715787
22	Oliver Toro Rivera	1.075.275.176	Ayudante	METALCOF	9494715787

Atentamente,

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Gestión de Proyectos
Supervisor Corponor

ANEXOS

Ver anexo No. 1. *(Registro Fotográfico)*
Ver anexo No. 2. *(Balance físico – financiero contrato del proyecto)*
Ver Anexo No. 3. *(Relación de pagos del proyecto)*
Ver Anexo No. 4. *(Cronograma de actividades del proyecto aprobado, programado y ejecutado)*

Ver anexo No. 1. *(Registro Fotográfico)*

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	SOCIALIZACIONES	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Socializacion Arboledas



Veedurias Arboledas



Socializacion Cucutilla



Veedurias Cucutilla

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	SOCIALIZACIONES	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Socializacion Durania



Veedurias Durania



Socializacion Mutiscua



Veedurias Mutiscua

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	SOCIALIZACIONES	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Socializacion Salazar



Veedurias Salazar

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	INSTALACIONES DE ESTUFAS	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Revisión instalacion de estufas Arboledas



Revisión instalacion de estufas Arboledas



Revisión instalacion de estufas Arboledas



Revisión instalacion de estufas Arboledas

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	INSTALACIONES DE ESTUFAS	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Revisión instalacion de estufas Cucutilla



Revisión instalacion de estufas Cucutilla



Revisión instalacion de estufas Cucutilla



Revisión instalacion de estufas Cucutilla

Corponor	**ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN** MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024	

INFORME MNSUAL No.2 (1 al 31 de octubre de 2025)

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025
RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O SUBACTIVIDAD	INSTALACIONES DE ESTUFAS	**DESDE:**	1/10/2025
		HASTA:	31/10/2025



Revisión instalacion de estufas Durania



Revisión instalacion de estufas Durania

Ver anexo No. 2. *(Balance físico – financiero contrato del proyecto)*

ANEXO 3. BALANCE FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.				**DESDE:**	1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	**2**	**HASTA:**	31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						INFORME No. 1 19/09/2025 - 30/09/2025		INFORME No. 2 01/10/2025 - 31/10/2025		INFORME No. 3 01/11/2025- 30/11/2025		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**											-					
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimension cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	-		35,00	$ 108.735.293,80			35,00	$ 108.735.293,80	**8%**	391,00	$ 1.214.728.567,88	**92%**
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	-		35,00	$ 152.558.823,20			35,00	$ 152.558.823,20	**8%**	391,00	$ 1.704.299.996,32	**92%**
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICO**											-					
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	-		35,00	$ 2.195.352,60			35,00	$ 2.195.352,60	**8%**	391,00	$ 24.525.224,76	**92%**
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-					
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	-		35,00	$ 27.606.676,30			35,00	$ 27.606.676,30	**8%**	391,00	$ 308.406.012,38	**92%**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**											-					
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	-		35,00	$ 23.163.000,00			35,00	$ 23.163.000,00	**8%**	391,00	$ 258.763.800,00	**92%**
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**											-					
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	-		35,00	$ 32.964.117,55			35,00	$ 32.964.117,55	**8%**	391,00	$ 368.256.284,63	**92%**
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)									$ 324.060.263,45				$ 324.060.263,45			$ 3.620.216.085,97	
IVA (19%)								19%	$ 61.571.450,05			19%	$ 61.571.450,05		19%	$ 687.841.056,33	
COSTO TOTAL					**$ 4.995.509.448,00**				**$ 408.794.713,50**				**$ 408.794.713,50**			**$ 4.566.820.942,30**	
PORCENTAJE DE AVANCE						**0,00%**		**8,18%**				**8,18%**			**91,42%**		

AVANCE FÍSICO : 8,18%

OBSERVACIONES:

Ver Anexo No. 3. *(Relación de pagos del proyecto)*

ANEXO 4. RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.				**DESDE:**	1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	**2**	**HASTA:**	31/10/2025

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						ACTA PARCIAL No. 1 16/12/2025 (19/09/2025 - 31/10/2025)		ACTA PARCIAL No. 2		ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**											-					
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo: * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada con un total de 4 hornillas * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 22 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), entamborada. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y borde de esquina verticales en Angulo de 1" ¼ x 1/8". * cuerpo de la estufa (frontal y puertas) elaborado en lámina Coll rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa con recamara de combustión rodeada de tablones tipo horno y mortero cerámico refractario, contienen al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm y/ hierro fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina cr calibre 16, entamborada. * 1 bandeja cenícero según modelo ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con recipiente calentador de agua de 18 cms de altura, 18 cms ancho y 18 cms de fondo con tapa, elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2b calibre 18 y/o parrilla asadora con su bandeja porta carbón según modelo de 0,20 x 0,39. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo en calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm * Chimenea o buitrón de 2.44 mtrs de altura de 9x9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura pintada con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). - peso aprox 120 kg. - * Cada estufa cuenta con una placa distintiva en acero inoxidable de 15x20 cms, full color, que incorpore el logotipo de la corporación, nombre del municipio y un número de serie consecutivo asignado según beneficiario.	UND	426	$ 3.697.000,00	$ 1.574.922.000,00	35,00	$ 108.735.293,80					35,00	$ 108.735.293,80	**8%**	391,00	$ 1.214.728.567,88	**92%**
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente ergonatura: componentes: 1. 35 watts de salida. 2. 10 bombillos led de 3 w. 3. 3 horas autonomía aprox. 4. 6 horas autonomía aprox. con uso racional. 5. 1 recarga de dispositivo por día. 6. 1 panel solar de 50 w. 7. modulo termoeléctrico de 1 celda. 8. modulo acumulador con 4 baterías de litio. 9. conectores. 10. extensiones de 20 metros. Nota: mientras la estufa permanezca encendida (combustión de leña) habrá generación de energía termoeléctrica que será acumulada - el panel solar compensara la producción y acumulación de energía eléctrica cuando la estufa no este en funcionamiento.	UND	426	$ 5.187.000,00	$ 2.209.662.000,00	35,00	$ 152.558.823,20					35,00	$ 152.558.823,20	**8%**	391,00	$ 1.704.299.996,32	**92%**
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-			-		
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctricos: taller enfocado al uso y manejo de las estufas y dispositivos termoeléctricos (incluye transporte del profesional) - entrega de manuales de uso en físico y digital pdf, y video tutorial.	UND	426	$ 74.642,00	$ 31.797.492,00	35,00	$ 2.195.352,60					35,00	$ 2.195.352,60	**8%**	391,00	$ 24.525.224,76	**92%**
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**											-			-		
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de estufas, chimeneas y dispositivos termoeléctricos)	UND	426	$ 938.627,00	$ 399.855.102,00	35,00	$ 27.606.676,30					35,00	$ 27.606.676,30	**8%**	391,00	$ 308.406.012,38	**92%**
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**											-			-		

ANEXO 4. RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025																PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.															DESDE:	1/10/2025		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS					LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ							**INFORME No.**	**2**		**HASTA:**	31/10/2025		
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano en el departamento del norte de Santander) - con acceso en vías carreteables y acarreo hasta la vivienda del beneficiario- este valor esta exento de IVA y se realizara a través de transportadores independiente y/o comerciales - este valor esta estimado con envíos de 60 unidades por turbo - este valor incluye cargue, descargue y seguros) - (el servicio de transporte de carga y se encuentra excluido de IVA, conforme lo establece el estatuto tributario nacional art. 476, numeral 9)	UND	426	$ 661.800,00	$ 281.926.800,00	35,00	$ 23.163.000,00					35,00	$ 23.163.000,00	**8%**	391,00	$ 258.763.800,00	**92%**	
5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**											-			-			
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas. (incluye materiales para la adaptación de estufas - integra placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), con mínimo de ancho de 0,80 metros por un mínimo de largo de 1,10 metro. espesor 10 cm. - así mismo cuenta con estructura de empotre compuesta por dos muros laterales y un muro posterior en mampostería). incluye, visita de reconocimiento y evaluación de las condiciones de la vivienda para la fundición de placa en el piso y muro de mampostería. mano de obra para excavación, alistamiento de terreno, fundición de placa y muro de mampostería; (incluye todo costo directo e indirecto)	UND	426	$ 1.167.479,00	$ 497.346.054,00	35,00	$ 32.964.117,55					35,00	$ 32.964.117,55	**8%**	391,00	$ 368.256.284,63	**92%**	
SUBTOTAL DE LOS ITEMS QUE INCLUYEN IVA (1.1, 1.2, 2.1, 3.1 Y 5.1)						$ 324.060.263,45						$ 324.060.263,45			$ 3.620.216.085,97			
IVA (19%)						$ 61.571.450,05						$ 61.571.450,05			$ 687.841.056,33			
COSTO TOTAL				**$ 4.995.509.448,00**		**$ 408.794.713,50**						**$ 408.794.713,50**			**$ 4.566.820.942,30**			
PORCENTAJE DE AVANCE						**8,22%**						**8,18%**			**91,42%**			

AVANCE FÍSICO : **8,18%**

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Valor inicial del contrato $ 4.995.509.448,00

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	Fecha presentación del acta	Observaciones
1	$ 408.794.713,50	$ 408.794.713,50	$ 4.586.714.734,50	19/12/2025	

Valor de estufa
$ 11.679.848,96

EJECUTADO POR MUNICIPIO							
N°	**MUNICIPIO**	**ACTA PARCIAL N° 1**				**TOTAL POR MUNICIPIO**	
		CANT		**VALOR TOTAL**	**ALOR TOTA**	**CANT**	**ALOR TOTAL**
1	Arboledas	15		$ 175.197.734,36	$ -		$ -
2	Cucutilla	15		$ 175.197.734,36	$ -		$ -
3	Durania	5		$ 58.399.244,79	$ -		$ -
4	Mutiscua			$ -	$ -		$ -
5	Salazar de las palmas			$ -	$ -		$ -
6	San cayetano			$ -	$ -		$ -
7	Santo Domingo de Silos			$ -	$ -		$ -
TOTAL		**35**		**$ 408.794.713,50**	**$ -**	**0**	**$ -**

Ver Anexo No. 4. *(Cronograma de actividades del proyecto aprobado, programado y ejecutado)*

Corponor

ANEXO 5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO APROBADO, PROGRAMADO Y EJECUTADO

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO No. LIC542-2025 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPONOR, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.					**DESDE:**	1	10	2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ESTUFAS ECOEFICIENTES 2025 RL/ WILLIAM ALEXANDER VILLAMIL SANTOS	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ	**INFORME No.**	2	**HASTA:**	31	10	2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	INFORME No. 1		INFORME No. 2		INFORME No. 3		INFORME No. 4		ACUMULADO		% EJECUTADO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
			DIAS	CANT	DIAS	CANT	DIAS	CANT	DIAS	CANT	DIAS	CANT		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
1	**FABRICACION, SUMINISTRO E INTALACION DE ESTUFA DE LEÑA ECOEFICIENTE**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																								
			12		31	35					43	35																									
1.1	Suministro de estufa ecoeficiente: dimensión cuerpo de la estufa: 0.80 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
1.2	Suministro dispositivo termoeléctrico para la generador de energía eléctrica - versión 1.9 a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) y componentes	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
2	**TALLERES DE FUNCIONAMIENTO - ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
2.1	Incluido la realización de taller de funcionamiento de estufas y dispositivos termoeléctrico	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
3	**INSTALACION DE ESTUFAS Y DISPOSITIVOS TERMOELECTRICOS**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
3.1	Instalación de estufas en viviendas rurales	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
4	**TRANSPORTE DE ESTUFAS Y MATERIALES A DESTINOS RURALES**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									
4.1	Entrega en cascos urbanos de municipios de santo domingo de silos- Mutiscua - cucutilla - arboledas - Salazar de la palmas - Durania - san cayetano	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426																									
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**																									
			12		31	35					43	35																									

5	**CONSTRUCCION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)**		30	106	31	106	30	106	31	108	122	426	
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**
			12		31	35					43	35	
5.1	Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación de las estufas en el espacio idóneo seleccionado dentro de las viviendas de las familias beneficiadas.	426	30	106	31	106	30	106	31	108	122	426	
			12	0	31	50	30	100	31	276	104	426	**8,22%**
			12		31	35					43	35	

