ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1
Contrato de Obra N.° 002-2025

CONTRATO DE OBRA	No. 002 DE 2025
OBJETO	*CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ*
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PAUNA** NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** C.C. N° 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	**FABIAN SUAREZ MARTINEZ** C.C. N° 7.164.637 de Tunja
SUPERVISORES	**TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** Secretaria de Planeación y Obras Públicas **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ** Jefe Unidad Servicios Públicos
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($397,803,664.76)
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025

A los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** Secretaria de Planeación y Obras Públicas, **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ** Jefe Unidad Servicios Públicos, en calidad de **SUPERVISORES** y **FABIAN SUAREZ MARTINEZ** identificado con C.C. N° 7.164.637 de Tunja, en su calidad de **CONTRATISTA** del presente contrato de obra N° 002 de 2025, para suscribir la presente acta de suspensión y:

CONSIDERANDO:

1. El día 26 de diciembre de 2025 el Ing. Fabian Suarez Martinez presentó solicitud de suspensión al contrato de obra No. 002- 2025 donde comunica que entre los meses de noviembre y diciembre se han venido presentando **precipitaciones diarias de alta intensidad,** situación que ha generado retrasos importantes en el cumplimiento del cronograma de actividades y ha dificultado el desarrollo normal de la obra y solicita la suspensión del contrato por el termino de 30 días.
2. Que se hace necesario velar por que la obra tenga un adecuado proceso constructivo sin que factores climáticos como la precipitación afecten el curso normal de la misma y cumplir con el objeto contractual

Por lo anterior,

ACUERDAN

1. Fijar como fecha de suspensión desde el día 26 de diciembre de 2025 por un término máximo treinta (30) días, del Contrato de obra No. 002 de 2025, cuyo objeto es "*CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA, BOYACÁ*".
2. El contrato será reanudado una vez se superen las dificultades manifestadas anteriormente.

En constancia de lo anterior firma la presente acta de suspensión por lo que en ella intervinieron.

Ing. FABIAN SUAREZ MARTINEZ
Contratista

Ing. TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Jefe Unidad Servicios Públicos
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre		**Nombre**		**Nombre**	
Quilian Villamil		TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.		TATIANA PAOLA HERNÁNDEZ G.	
Nombre del documento	Acta de suspensión – Contrato de Consultoría No. 001 de 2025			**Versión**	
Dependencia	Secretaria de Planeación y Obras	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:	Gestión Contractual		**Procedimiento:**	A.S.G.CDNJ.003	