ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-GC-F-011
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO		FECHA: 03/03/2025

FECHA PRESENTE ACTA: 17/12/2025		
CONTRATO No:	MN-CS-OAC-008-2025	
REGISTRO BPyP No.:	202500000012380	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOBSA - BOYACA	NIT. 891.855.222-2
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA R/L OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN	NIT. 900.322.160-7 10.163.756 LA DORADA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA Secretario de Infraestructura Pública Movilidad y Valorización	

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TECNICOS, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA - ASOJUNTAS NOBSA CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR UN SEGMENTO VIAL PUBLICO DE LA URBANIZACION VILLA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACA.

VALOR:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE ($177.293.873,26)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADO A PARTIR DDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
FECHA DE INICIO:	17/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	N.A.
Garantías y su aprobación	X		
Estampilla	X		
Expedición de RP	X		
Otros			

Cuáles: (Diligenciar cuando se seleccione la opción otros)

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

Firma: _____

Nombre: ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
Secretario de Infraestructura Pública Movilidad y Valorización
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____

Nombre: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA R/L OMAR ENRIQUE GACHA USAQUEN
CONTRATISTA