ADICION N°1 CONTRATO N° 713 DE 2025

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

CONTRATO INICIAL						ADICION N°1			CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO INICIAL + ADICION N°1		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)
1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS						**1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS**			**1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS**		
1.1	Suministro e instalacion de controlador para sistema semafórico (modelo no especificado)	UND	4	$ 26.879.083	$ 107.516.332				4	$ 26.879.083	$ 107.516.332
1.2	Suministro e instalacion de Señal acústica para cruce peatonal (240 * 150 * 120 mm)	UND	6	$ 2.649.748	$ 15.898.488				6	$ 2.649.748	$ 15.898.488
1.3	Suministro e instalación módulo contador peatonal de 200 mm (instalación / cambio)	UND	4	$ 1.329.144	$ 5.316.576				4	$ 1.329.144	$ 5.316.576
1.4	Suministro e instalación módulo peatonal dinamico redondo de 200 mm (instalación / cambio)	UND	8	$ 1.165.983	$ 9.327.864				8	$ 1.165.983	$ 9.327.864
1.5	Suministro e instalación Gabinete metálico 90x70x30 cm	UND	10	$ 2.662.630	$ 26.626.300	2	$ 2.662.630	$ 5.325.260	12	$ 2.662.630	$ 31.951.560
1.6	Suministro e instalación Módulo LED color roio. 200 mm de diámetro	UND	25	$ 1.043.857	$ 26.096.425				25	$ 1.043.857	$ 26.096.425
1.7	Suministro e instalación Módulo LED color ámbar. 200 mm de diámetro	UND	25	$ 1.043.857	$ 26.096.425				25	$ 1.043.857	$ 26.096.425
1.8	Suministro e instalación Módulo LED color verde. 200 mm de diámetro	UND	25	$ 1.077.811	$ 26.945.275				25	$ 1.077.811	$ 26.945.275
1.9	Suministro e instalación Semáforo vehicular de 200 mm en punto existente.	UND	1	$ 3.803.632	$ 3.803.632				1	$ 3.803.632	$ 3.803.632
1.10	Suministro e instalación Semáforo peatonal dinamico de 200 mm en punto existente.	UND	8	$ 3.067.635	$ 24.541.080				8	$ 3.067.635	$ 24.541.080
				Subtotal	**$ 272.168.397**		**Subtotal**	**$ 5.325.260**		**Subtotal**	**$ 277.493.657**
2. MANTENIMIENTO						**2. MANTENIMIENTO**			**2. MANTENIMIENTO**		
2.1	Limpieza y pintura de areas de postes peatonales completos	UND	40	$ 558.747,00	$ 22.349.880				40	$ 558.747	$ 22.349.880
2.2	Ménsulas existentes (mantenimiento con pintura, dimensiones no especificadas)	UND	30	$ 904.130,00	$ 27.123.900				30	$ 904.130	$ 27.123.900
				Subtotal	**$ 49.473.780**		**Subtotal**	**$ 0**		**Subtotal**	**$ 49.473.780**
3. ITEMS NO PREVISTOS						**3. ITEMS NO PREVISTOS**			**3. ITEMS NO PREVISTOS**		
3.1	Suministro de Tarjeta POTENCIA	UND				3	$ 5.971.976	$ 17.915.928	3	$ 5.971.976	$ 17.915.928
				Subtotal	**$ 0**		**Subtotal**	**$ 17.915.928**		**Subtotal**	**$ 17.915.928**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 321.642.177**		**TOTAL COSTO DIRECTO**	**$ 23.241.188**		**TOTAL COSTO DIRECTO**	**$ 344.883.365**
			Administración	28%	$ 90.059.810	Administración	28%	$ 6.507.533	Administración	28%	$ 96.567.342
			Imprevistos	2%	$ 6.432.844	Imprevistos	2%	$ 464.824	Imprevistos	2%	$ 6.897.667
			Utilidad	5%	$ 16.082.109	Utilidad	5%	$ 1.162.059	Utilidad	5%	$ 17.244.168
			AIU	**35%**	**$ 112.574.762**	**AIU**	**35%**	**$ 8.134.416**	**AIU**	**35%**	**$ 120.709.178**
				TOTAL CONTRATO INICIAL	**$ 434.216.939**		**TOTAL ADCION N°1**	**$ 31.375.604**		**TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO INICIAL + ADICION N°1**	**$ 465.592.543**

Jessa Pino R.

JESSA HAYLE PINO RIOS
SECRETARIA MOVILIDAD Y TRANSITO
SUPERVISOR DE OBRA

Proyecto: Natalia Andrea Donado- Contratista

Natalia Donado