MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO N°3

9 de diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO N°3**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (01 AL 30 DE DICIEMBRE)**
	FECHA DEL INFORME: 09 DE DICIEMBRE
CONTRATO / 048-SUADQ-INF-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 02 SEPTIEMBRE DEL 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS M113-A2 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
PRORRROGA	**20 NOVIEMBRE 2025**	**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS M113-A2 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL**

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MANUAL	NUMERO DE PARTE	NSN	Cant	Unidad	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL USD
1	1816507	FILTER ELEMENT,FLUID-FILTRO SECUNDARIO COMBUSTIBLE	TM 9-2350-261-24P	CW226MP	2910-00-287-1912	21	UN	USD 36,01	USD 756,21
2	1141470	FILTER.FLUID-FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE	TM 9-2350-261-24P	T552	2940-00-745-7730	11	UN	USD 28,71	USD 315,81
3	1810625	FILTERELEMENT.INTA-FILTRO AIRE M113-A2	TM 9-2350-261-24P	11598399	2940-00-168-2337	1	UN	USD 183,04	USD 183,04
4	1810641	FILTERELEMENT.FLUI-FILTRO DIFERENCIAL	TM 9-2350-261-24P	10861772	2940-00-126-8611	1	UN	USD 162,24	USD 162,24
5	1810623	FILTER ELEMENT,FLUID(1) ACEITE MOTOR	TM 9-2350-261-24P	MS35802-3	2940-00-580-6283	18	UN	USD 47,84	USD 861,12
6	1504493	FILTER(1) FLUID	TM 9-2350-261-24P	T65	2910-00-781-1354	4	UN	USD 36,01	USD 144,04
7	1810624	JUNTA DE ESTANQUIEDAD (GASKET)	TM 9-2350-261-24P	5571024	5330-01-383-3753	40	UN	USD 45,06	USD 1.802,40
8	1050108	BEARING,ROLLER,NEED ANGLE DRIVE	TM 9-2520-238-34P	713888	3110-00-112-6012	1	UN	USD 97,64	USD 97,64
9	1816454	Track Shoe Assembly C-150	TM 9-2350-261-24P	12474844-1	2520-60-150-1060	10	UN	USD 717,09	USD 7.170,90
10	1806197	Track Pad for C-150	TM 9-2350-261-24P	12474848	2520-60-150-2060	615	UN	USD 89,15	USD 54.827,25

BAMAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025759038460623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BAMAD3 - 29.25

11	1791638	WHEEL,SOLID RUBBER	TM 9-2350-261-24P	12313083	2530-01-139-3748	100	UN	USD 838,51	USD 83.851,00
12	1791637	PUMP,ROTARY ASSEMBLY (TRANSFER GEARCASE)-bomba hidraulica rampa.	TM 9-2350-261-24P	10861448	4320-00-679-9159	4	UN	USD 944,98	USD 3.779,92
13	1806083	TUBE,BENT,METALLIC-SE DEBE ENTREGAR MUSTRA AL CONTRATISTA YA QUE EL VEHICULO SUFRIO MODIFICACION Y UNO DE SUS EXTREMOS DEBE TENER UNA CURVA O CODO.	TM 9-2350-261-24P	12269186	4710-01-087-1104	4	UN	USD 230,90	USD 923,60
14	1607969	GEAR,HELICAL (TRANSFER GEARCASE)	TM 9-2520-238-34P	10932775	3020-00-866-9373	1	UN	USD 530,50	USD 530,50
15	1227035	GENERATOR,ENGINE AC USE W/200 AMP CHARGING SYSTEM, REFER TO TM9-2920-257-30&P FOR COMPONENTS	actualizacion otan	N1206	2920-01-292-2993	1	UN	USD 31.078,88	USD 31.078,88
16	1820299	STARTER,ENGINE,ELEC (STARTING MOTOR)	actualizacion otan	8925578	2920-01-187-3636	2	UN	USD 3.477,86	USD 6.955,72
17	1205903	HORN,ELECTRICAL	TM 9-2350-261-24P	MS51074-1	6350-00-683-0598	4	UN	USD 103,54	USD 414,16
18	1805934	RADIATOR,ENGINE COOLER	TM 9-2350-261-24P	11669369	2930-01-061-4294	3	UN	USD 5.665,75	USD 16.997,25
19	1816633	HOSE,AIR DUCT	TM 9-2350-261-24P	8738009-3	4720-01-060-2550	2	UN	USD 475,27	USD 950,54
20	1809123	AIR CLEANER,INTAKE (HYDRAULIC TANK ASSEMBLY)	TM 9-2350-261-24P	104942	2520-00-773-8022	3	UN	USD 18,24	USD 54,72
21	1806211	ANGLE DRIVE,COOLING SEE	TM 9-2350-261-24P	10863320-1	3010-01-485-0432	3	UN	USD 13.403,17	USD 40.209,51
22	1817586	HOSE,NONMETALLIC MAKE FROM HOSE,	TM 9-2350-261-24P	12253513-2	4720-21-895-3116	10	UN	USD 211,61	USD 2.116,10
23	1805936	SHOCK ABSORBER,DIRE	TM 9-2350-261-24P	11669371	2510-01-028-8573	10	UN	USD 635,69	USD 6.356,90
24	1805830	WASHER,SHOULDERED A	TM 9-2350-261-24P	10942891	5310-00-059-3531	10	UN	USD 33,92	USD 339,20
25	1237517	SEAL AND GASQUET KIT TX 100-1A	actualizacion otan	5703123	5330-00-930-7861	1	UN	USD 3.334,31	USD 3.334,31
26	1700778	JUNTA DE ESTANQUIEDAD (SELLO COMVERTIDOR)	FMC TM XM-34P	23016564	5330-00-631-8125	16	UN	USD 91,57	USD 1.465,12
27	1700777	RETENEDOR INTERNO TRANSMISION	REPAIR AND PARTS MANUAL TX 100-1/1A	6770305	5330-00-057-7043	10	UN	USD 184,19	USD 1.841,90
28	1022489	ELBOW,PIPE TO TUBE	TM 9-2350-261-24P	MS20822-10D	4730-00-287-1028	10	UN	USD 84,56	USD 845,60
29	1019583	INYECTOR ASSEMBLY, F MODEL N50	6SP124-detroit diesel	5226245	2910-01-364-6635	12	UN	USD 402,78	USD 4.833,36
30	1006938	LAMP,INCANDESCENT (LUCES DE CAMINO)	TM 9-2350-261-24P	11589477-2	6220-00-984-5180	8	UN	USD 374,68	USD 2.997,44
31	1319464	STOP LIGHT-TAILLIGH	TM 9-2350-261-24P	MS51329-1	6220-00-669-5623	8	UN	USD 217,61	USD 1.740,88

BAMAD3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025759038460623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BAMAD3 - 29.25

32	1700782	SET EMPAQUETADURA CULATA	6SP124-detroit diesel	K5199811	5330-00-792-9839	8	UN	USD 181,38	USD 1.451,04
33	1791639	ADJUSTER, TRACK, VE SEE FIG. 157	TM 9-2350-261-24P	11660968	2530-00-403-6776	6	UN	USD 1.083,52	USD 6.501,12
34	1806086	STEERING GEAR	TM 9-2350-261-24P	12269204	2530-01-128-9536	2	UN	USD 1.814,69	USD 3.629,38
35	1806085	LEVER,MANUAL CONTRO	TM 9-2350-261-24P	12269203	3040-01-128-9534	1	UN	USD 1.815,12	USD 1.815,12
36	1805673	BRACE,DOOR	TM 9-2350-261-24P	10886525	2510-00-937-1950	1	UN	USD 357,76	USD 357,76
37	1817483	PERISCOPE M17	actualización otan	7043549	6650-00-704-3549	18	UN	USD 1.234,87	USD 22.227,66
									USD 313.919,34

2. **VALOR DEL CONTRATO:** USD 313.919,34

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR EN (PESOS)
PRINCIPAL	USD$313.919,34	----------	USD$313.919,34
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A		N/A
VALOR TOTAL	**USD$313.919,34**	**----------**	**USD$313.919,34**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DÓLAR (USD$313.919,34) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2025	USD$313.919,34	----	-----	----	----	-----	USD$313.919,34
TOTAL SALDO ACUERDO		USD$313.919,34						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**USD$313.919,34**						**USD$313.919,34**

BAMAD3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025759038460623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BAMAD3 - 29.25

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-004MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2025	11025	21-01-2025	580325	09-09-2025	1.475.420.898,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**1.475.420.898,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 DE ENERO DE 2026

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 2025759016768046

RUBRO: A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL USD
1	FILTER ELEMENT,FLUID-FILTRO SECUNDARIO COMBUSTIBLE	21	UN	USD 36,01	USD 756,21
2	FILTER.FLUID-FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE	11	UN	USD 28,71	USD 315,81
3	FILTERELEMENT.INTA-FILTRO AIRE M113-A2	1	UN	USD 183,04	USD 183,04
4	FILTERELEMENT.FLUI-FILTRO DIFERENCIAL	1	UN	USD 162,24	USD 162,24
5	FILTER ELEMENT,FLUID(1) ACEITE MOTOR	18	UN	USD 47,84	USD 861,12
6	FILTER(1) FLUID	4	UN	USD 36,01	USD 144,04
7	JUNTA DE ESTANQUIEDAD (GASKET)	40	UN	USD 45,06	USD 1.802,40
8	BEARING,ROLLER,NEED ANGLE DRIVE	1	UN	USD 97,64	USD 97,64
11	WHEEL,SOLID RUBBER	100	UN	USD 838,51	USD 83.851,00
12	PUMP,ROTARY ASSEMBLY (TRANSFER GEARCASE)-bomba hidraulica rampa.	4	UN	USD 944,98	USD 3.779,92
13	TUBE,BENT,METALLIC-SE DEBE ENTREGAR MUSTRA AL CONTRATISTA YA QUE EL VEHICULO SUFRIO MODIFICACION Y UNO DE SUS EXTREMOS DEBE TENER UNA CURVA O CODO.	4	UN	USD 230,90	USD 923,60
14	GEAR,HELICAL (TRANSFER GEARCASE)	1	UN	USD 530,50	USD 530,50
15	GENERATOR,ENGINE AC USE W/200 AMP CHARGING SYSTEM, REFER TO TM9-2920-257-30&P FOR COMPONENTS	1	UN	USD 31.078,88	USD 31.078,88
16	STARTER,ENGINE,ELEC (STARTING MOTOR)	2	UN	USD 3.477,86	USD 6.955,72
17	HORN,ELECTRICAL	4	UN	USD 103,54	USD 414,16

BAMAD3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025759038460623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BAMAD3 - 29.25

18	RADIATOR,ENGINE COOLER	3	UN	USD	5.665,75	USD	16.997,25
19	HOSE,AIR DUCT	2	UN	USD	475,27	USD	950,54
20	AIR CLEANER,INTAKE (HYDRAULIC TANK ASSEMBLY)	3	UN	USD	18,24	USD	54,72
21	ANGLE DRIVE,COOLING SEE	3	UN	USD	13.403,17	USD	40.209,51
22	HOSE,NONMETALLIC MAKE FROM HOSE,	10	UN	USD	211,61	USD	2.116,10
23	SHOCK ABSORBER,DIRE	10	UN	USD	635,69	USD	6.356,90
24	WASHER,SHOULDERED A	10	UN	USD	33,92	USD	339,20
25	SEAL AND GASQUET KIT TX 100-1A	1	UN	USD	3.334,31	USD	3.334,31
26	JUNTA DE ESTANQUIEDAD (SELLO COMVERTIDOR)	16	UN	USD	91,57	USD	1.465,12
27	RETENEDOR INTERNO TRANSMISION	10	UN	USD	184,19	USD	1.841,90
28	ELBOW,PIPE TO TUBE	10	UN	USD	84,56	USD	845,60
29	INYECTOR ASSEMBLY, F MODEL N50	12	UN	USD	402,78	USD	4.833,36
30	LAMP,INCANDESCENT (LUCES DE CAMINO)	8	UN	USD	374,68	USD	2.997,44
31	STOP LIGHT-TAILLIGH	8	UN	USD	217,61	USD	1.740,88
32	SET EMPAQUETADURA CULATA	8	UN	USD	181,38	USD	1.451,04
33	ADJUSTER, TRACK, VE SEE FIG. 157	6	UN	USD	1.083,52	USD	6.501,12
34	STEERING GEAR	2	UN	USD	1.814,69	USD	3.629,38
35	LEVER,MANUAL CONTRO	1	UN	USD	1.815,12	USD	1.815,12
36	BRACE,DOOR	1	UN	USD	357,76	USD	357,76
TOTAL FACTURA N°205998 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025						**USD**	**229.693,53**

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	USD	229.693,53
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**USD**	**229.693,53**

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	**10**	CSF	USD$313.919,34	$0	USD 229.693,53	USD 84.250,11
TOTAL, RUBRO CRP			**USD$313.919,34**	**$0**	**USD 229.693,53**	**USD 84.250,11**

3.2 BALANCE DE BIENES

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA PARCIAL	04 de Diciembre 2025	USD 229.693,53
TOTAL, DE BIENES RECIBIDOS		USD 229.693,53
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 84.250,11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 313.919,34
VALOR ADICIÓN		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	02 SEPTIEMBRE DEL	**USD 313.919,34**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025759038460623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BAMAD3 - 29.25

	2025	

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 18-44-101108892 Anexo 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **04/09/2025**
Fecha certificada de aprobación: 05 **DE SEPTIEMBRE DE 2025**
Fecha de aprobación: 05 **DE SEPTIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/09/2025	20/05/2026	US$ 94.175.80
Calidad del servicio	02/09/2025	20/11/2026	US$62.783.87

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- **Llamada al contratista sobre el avance del contrato**
- **Radicación de documentos para el trámite de Certificado de Uso Final**
- **Citación a reuniones con el contratista**
- **Verificación de documentos relacionados al contrato**
- **Proceso de nacionalización de los repuestos**

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD 313.919,34	91,8 %	73,16 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- LOS MOTORES DE ARRANQUE DE ACUERDO AL ITEM 14 DEL CONTRATO se decepcionan y se evidencia que cuentan solo con una etiqueta adhesiva en la que se relaciona el parte número y NSN, se evidencia que es nuevo y se realiza comparación con motor de arranque llegada de la loa de M113, por tanto se recibe y queda pendiente para realizar pruebas técnicas al mencionado

BAMAD3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025759038460623 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BAMAD3 - 29.25

en el vehículo M113, si llegase a presentar alguna novedad se procederá a realizar la debida garantía técnica ante la empresa

- Del ítem número 27 inyector asembly se evidencia que 9 se encontraban con manchas de óxido en el cuerpo, mencionados se encuentran embalados y con grasa de conservación, la mancha puede obedecer a alguna manipulación sin la debida protección durante el embalaje de los mismos, lo anterior no afecta el desempeño o características técnicas de las mismas para su funcionamiento, a su vez, se evidencian 01 unida de color diferente lo cual obedece a un proveedor diferente, mencionado se verifica y se evidencia que es nuevo, no presenta desgastes, no es re manufacturado ni reacondicionado.

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura N° 205998 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
- Acta de recibo satisfacción Parcial N°2025759016802916
- Acta de entrega en custodia al almacén N° 2025759016768046

MAYOR. CRISTIAN CUELLAR ZULETA
Supervisor Contrato N°. 048-SUADQ-INF-2025
Celular: 3123924033
Cristian.cuellar@ejercito.mil.co

BAMAD3