REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. N°86-7-20224-24

LUGAR Y FECHA:	Pereira – Risaralda,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	teniente coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 88.033.546 expedida en Pamplona-Norte de-Santander
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 3
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 003 del 07 de enero de 2025 de la Dirección General de La Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00364 del 12-02-2025 que modificó parcialmente la Resolución 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de La Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA SAS.
NIT:	900420751-1
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO FABIAN PORTELO REYES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1.130.617.704 de Cali – Valle del Cauca

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD APOYO TERAPÉUTICO Y DIAGNOSTICO EN FONOAUDIOLOGÍA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($28.300.000,00) distribuidos así: TRESCIENTOS MIL DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($300.000,00) para la vigencia 2024, y VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (28.000.000) para la vigencia 2025
FECHA DEL CONTRATO:	27/11/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y la expedición de la carta de inicio y hasta el 31 de julio del año 2025; o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecidos en la cláusula segunda, los cuales serán únicamente para efectos de liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150.

FORMA DE PAGO:

El pago por la prestación de los servicios objeto el contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los (45) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACIÓN". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte.

Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN): Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista y realizada la auditoría de cuentas por parte del médico auditor, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN MEDIO FÍSICO LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

AUDITORIA DE CUENTAS:

El médico auditor verificara el 100% del contenido de las facturas radicadas en el mes con sus respectivos soportes, siempre y cuando se cumplan los tiempos de radicación, siguiendo los lineamientos contemplados en el Decreto 4747 de 2007 expedido por el Ministerio de Salud, *"Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones"*, o la norma que la adicione, modifique o sustituya, la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de Salud *"Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007"*, o la norma que la adicione, modifique o sustituya y el instructivo 013 de 2013 DISAN-AGESA "*Modificación al modelo de regulación para la prestación de servicios de salud en el Subsistema de salud de la Policía Nacional"*, o la norma que la adicione, modifique o sustituya, realizando el cierre del ciclo de la auditoría de cuentas en los tiempos establecidos en la Ley 1438 de 2011, vigente, así:

"Articulo 57. TRÁMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas". (En este último evento se procederá a citar al prestador a una conciliación directa en las dependencias de sanidad policial, que no debe superar los sesenta (60) hábiles posteriores a la radicación).

"Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la Ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago".

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas en la Unidad Prestadora de Salud Quindío cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas Unidad Prestadora de Salud Quindío dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a) Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

ÁREA DE SANIDAD	IPS	FECHA DE PRESTACIÓN DEL	FECHA DE RADICACIÓN DE LA FACTURA	N°. DE FACTURA INDIVIDUAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL USUARIO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	VALOR A PAGAR	CONCILIADO		OBSERVACIÓN		CONTINGENCIA	CONTRATO O URGENCIA
											SI		NO			

b). Factura de venta original o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, junto con la documentación soporte para el respectivo trámite para el pago, la cual deberá publicarse en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

c). Certificación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, expedido por el representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.

d). Relación de Pacientes atendidos en EXCEL de acuerdo al formato establecido por la Dirección de Sanidad, el cual será allegado vía correo electrónico, una vez suscrito el contrato.

Estadística mensual en un archivo plano el cual debe venir en medio óptico e impreso que contenga la siguiente información: · Número de consecutivo. · Apellidos y Nombre. · Número de Identificación. · Edad del usuario. · Fecha del servicio. · Diagnostico. · Procedimiento. · Código del Procedimiento. · Fecha. · Número y valor. Esta debe entregarse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes o cuando se soliciten cortes parciales. El presente informe hace parte integral de los soportes de la factura.

e). Anexar el Original de la autorización del suministro.

f). Cargue de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el módulo de radicación cuentas médicas de la Dirección de Sanidad (en caso que aplique).

g). Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato (posterior a la auditoria de la Unidad Prestadora de Salud Quindío

h). Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.

i). EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

j). La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

k). Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada.

PLATAFORMA SECOP II: El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la cuenta cobro, con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el pago respectivo.

NOMBRE BENEFICIARIO: SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA SAS
BANCO: DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 136769996820

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato será un integrante de la Regional de Aseguramiento en Salud No 3 y/o Unidad Prestadora de Salud Risaralda, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución Nro. 00090 del 15 de enero de 2018. Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 2018 y demás normas que regulen la materia.

El supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones, deberá preparar y presentar al ordenador del gasto informes sobre la gestión con fecha 10 de cada mes, en el que se deberá enunciar de forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del respectivo negocio jurídico.

Los informes de seguimiento, deben ser presentados de forma física dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y durante la ejecución del contrato en el formato establecido en la suite visión empresarial, así mismo se debe realizar su publicación en el SECOP II, módulo de gestión contractual, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, que establece lo siguiente: "(...)*Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto*

obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato (...)". Informe que deberá ser publicado en la plataforma SECOP II, con plazo máximo tres (03) días después de emitido el informe de supervisión; así mismo cuando el contrato se ejecute en su totalidad o se termine anticipadamente se debe elaborar informe de supervisión final junto con la EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES en el formato 2BS-FR-0066 y proyectar el acta de liquidación cuando sea el caso, la cual también deberá quedar publicada en la plataforma SECOP II.

Deberá coordinar con el contratista la operacionalización de la radicación de las facturas en SIIF NACIÓN, de acuerdo a la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, y trámite de acta de liquidación del contrato.

Deberá informar al ordenador del gasto, cuando el contrato se encuentre en un 50% y un 70%, ejecución del contrato, a fin de determinar trámite de adición y/o proceso nuevo y poder garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

OTRAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

a. Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalía en la ejecución del contrato.
b. Requerir por escrito al contratista cuando quiera que este no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.
c. Dar el recibo de satisfacción mensual para su pago si se da cumplimiento a lo pactado,
d. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, insumos y/o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas.
e. Solicitar mensualmente el Paz y Salvo de parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 ".
f. Remitir mensualmente a la oficina de contratos un informe mensual que contenga la forma como se ha ejecutado el contrato, si se ha dado cumplimiento a todas las exigencias de salud ocupacional y ambiental y demás aspectos del contrato, copia del RAS, copia de la factura y copia de los parafiscales.
g. Proyectar el acta de liquidación del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalización.
h. Y de más funciones de qué habla la Resolución No. 00090 de 2018 y la ley 1474 de 2011.

INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN

En cuanto se refiere al periodo de ejecución del contrato o convenio, en los informes (parciales) que se rindan, se deberán consignar las actividades establecidas en el contrato o convenio, discriminando los aspectos.

I.) Técnicos, tales como: las modificaciones efectuadas, los insumos suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios con el fin de evaluar el complimiento del contratista con respecto al contrato de que se trate (obra, suministro, de insumos, entre otros), acorde con las estipulaciones pactadas.
II.) Financieros o presupuestales tales como: anticipos, facturaciones, entrega de aportes, pagos, etc.
III.) Administrativos tales como: requerimientos de autoridades, tramites de solicitudes formuladas por el contratista, actas, e información adicional relacionada con el contrato o convenio; y
IV.) Legales, tales como: retrasos, incumplimientos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver.

Además de lo anterior, en los informes que se rindan, se deberán incluir los comentarios conclusiones y recomendaciones que se estimen procedentes.

Proyectar el acta de liquidación del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalización.

Supervisor, ALBA YINETH MURILLO LINARES

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **CAMBIO DE SUPERVISIÓN 12/06/2025**

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-009549-REGI3, el señor teniente coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 3, nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente JORGE ÁLVARO FALLA CANDIA.

- **CAMBIO DE SUPERVISIÓN 16/06/2025**

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-009888-REGI3, el señor teniente coronel GILBERTO GUTIÉRREZ BOTELLO, obrando en calidad de jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 3, nombró como supervisor del contrato al señor Subintendente CRISTIAN CAMILO ECHEVERRY ESCALANTE

- **CAMBIO DE SUPERVISIÓN 18/07/2025**

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-055066-DERIS, la señora mayor SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ, obrando en calidad de jefe (E) Regional de Aseguramiento en Salud No 3, nombró como supervisor del contrato a la señora Subintendente ALBA YINETH MURILLO LINARES.

- **ADICION N° 001 Y PRORROGA N° 001 (28/05/2025)**

CLÁUSULA. PRIMERA: Modificar la cláusula valor del contrato: en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 8.000.000,00)** vigencia 2025, de esta forma continuar con la **"**prestación de servicios de salud apoyo terapéutico y diagnostico en fonoaudiología, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de la policía nacional de la unidad prestadora de salud Quindio**".**

Así las cosas, el valor del contrato principal No. 86-7-20224-24 más la presente **ADICIÓN NRO. 001** queda por un total de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($36.300.000,00)** distribuidos de la siguiente manera:

TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($300.000,00) para la vigencia 2024.
TREINA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($36.000.000,00) para la vigencia 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Incluir a la **CLÁUSULA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del contrato **No. 86-7-20224-24**, el cual se encuentra amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($300.000,00) para la vigencia 2024, SIIF 66024 del 13/11/2024, QUIPU 792 del 13/11/2024.

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (28.000.000,00) para la vigencia 2025, SIIF 8425 DEL 05/01/2025 QUIPU 793 del 13/11/2024.

LA PRESENTE ADCION NRO.001 por valor de OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 8.000.000,00) para la vigencia 2025, SIIF 38625 DE 14/05/2025 QUIPU N°205 del 14/05/2025 para la vigencia 2025.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar a la **CLÁUSULA - PLAZO Y FORMA DE EJECUCION**, del Contrato Principal No. 86-7-20224-24, prorrogándolo por un (01) mes desde el 01 de agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

Así las cosas, el contrato principal **No 86-7-20224-24** queda con un plazo de **OCHO (08) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS** discriminado de la siguiente manera:

CONTRATO PRINCIPAL: desde el 02/12/2024 hasta el 31/07/2025.
PRORROGA NRO. 001: desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025.

- **ADICION N° 002 Y PRORROGA N° 002 (25/08/2025)**

CLÁUSULA. PRIMERA: Modificar la cláusula valor del contrato: en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($ 6.000.000,00)** vigencia 2025, de esta forma continuar con la **"**prestación de servicios de salud apoyo terapéutico y diagnostico en fonoaudiología, para la atención de los usuarios del subsistema de salud de la policía nacional de la unidad prestadora de salud Quindio**".**

Así las cosas, el valor del contrato principal No. 86-7-20224-24 más la presente **ADICIÓN NRO. 002** queda por un total de **CUARENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($42.300.000,00)** distribuidos de la siguiente manera:

TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($300.000,00) para la vigencia 2024.
CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($42.000.000,00) para la vigencia 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Incluir a la **CLÁUSULA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del contrato **No. 86-7-20224-24**, el cual se encuentra amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($300.000,00) para la vigencia 2024, SIIF 66024 del 13/11/2024, QUIPU 792 del 13/11/2024.

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (28.000.000,00) para la vigencia 2025, SIIF 8425 DEL 05/01/2025 QUIPU 793 del 13/11/2024.

OCHO MILLONES DE PSOS MONEDA LEGALVIGENTE ($8.000.000) para la vigencia 2025, SIIF 38625 de 14/05/2025 QUIPU 205 del 14/05/2025 para la vigencia 2025.

SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($6.000.000) para la vigencia 2025, SIIF 53125 DE 12/08/2025 QUIPU 358 del 12/08/2025 para la vigencia 2025.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar a la **CLÁUSULA - PLAZO Y FORMA DE EJECUCION**, del Contrato Principal No. 86-7-20224-24, prorrogándolo por un (01) mes desde el 01 de septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Así las cosas, el contrato principal **No 86-7-20224-24** queda con un plazo de **NUEVE (09) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS** discriminado de la siguiente manera:

CONTRATO PRINCIPAL: desde el 02/12/2024 hasta el 31/07/2025.
PRORROGA NRO. 001: desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025.
PRORROGA NRO. 002: desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025.

- **PRORROGA N° 003 (30/09/2025)**

CLÁUSULA. PRIMERA: Modificar la cláusula **CLAUSULA – PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN,** del contrato principal **No. 86-7-20224-24**, prorrogándolo por dos (2) meses desde el 01 de octubre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

Así las cosas, el contrato principal **No 86-7-20224-24** queda con un plazo de **ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS** discriminado de la siguiente manera:

CONTRATO PRINCIPAL: desde el 02/12/2024 hasta el 31/07/2025.
PRORROGA NRO. 001: desde el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025.
PRORROGA NRO. 002: desde el 01/09/2025 hasta el 30/09/2025.
PRORROGA NRO. 003: desde el 01/10/2025 hasta el 30/11/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($42.300.000,00) distribuidos de la siguiente manera:

TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($300.000,00) para la vigencia 2024.

CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($42.000.000,00) para la vigencia 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal 2024	66024 del 13/11/2024	$ 300.000,00	83124 del 28/11/2024	$ 300.000,00
Principal 2025	8425 del 05/01/2025	$ 28.000.000,00	8425 del 05/01/2024	$ 28.000.000,00
Adición No 1	38625 del 14/05/2025	$ 8.000.000,00	42925 del 30/05/2025	$ 8.000.000,00
Adición No 2	53125 del 12/08/2025	$ 6.000.000,00	56725 del 25/08/2025	$ 6.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO
NIT: 860.009.578-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 60-46-101003970

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 60-54-101001090

FECHA DE APROBACIÓN: 28/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo 3	28/05/2025	ADICION Y PRORROGA 1	28/05/2025
Anexo 5	28/05/2025	ADICION Y PRORROGA 1	28/05/2025
Anexo 5	20/08/2025	ADICION Y PRORROGA 2	25/08/2025
Anexo 7	20/08/2025	ADICION Y PRORROGA 2	25/08/2025
Anexo 7	30/09/2025	PRORROGA 3	30/09/2025
Anexo 9	30/09/2025	PRORROGA 3	30/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 8.460.000,00	27/11/2024	31/03/2026
Calidad del servicio	$ 21.150.000,00	27/11/2024	31/03/2027
No Pago de prestaciones	$ 2.115.000,00	27/11/2024	31/03/2029
Responsabilidad civil y extracontractual	$ 284.700.000,00	27/11/2024	30/11/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	24/12/2024	$ 255.489,00	SMAL105	20/12/2024	$ 64.710,00	N/A
						SMAL85	18/12/2024	$ 69.666,00	N/A
						SMAL86	18/12/2024	$ 34.833,00	N/A
						SMAL95	20/12/2024	$ 86.280,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	27/12/2024	$ 34.834,00	SMAL112	26/12/2024	$ 34.834,00	N/A
PRINCIPAL VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	3	30/01/2025	$ 913.062,00	SMAL186	13/01/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL234	13/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL235	13/01/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL236	13/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL255	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL257	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL260	15/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL263	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL264	15/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL268	15/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL270	15/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL272	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL273	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL274	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL276	15/01/2025	$ 34.834,00	N/A

						SMAL279	15/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL282	15/01/2025	$ 69.668,00	N/A
PRINCIPAL VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	4	17/02/2025	$ 2.759.304,00	SMAL1044	3/02/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL1045	3/02/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL1047	3/02/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL1137	5/02/2025	$ 69.767,00	N/A
						SMAL1139	5/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL553	21/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL554	21/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL555	21/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL556	21/01/2025	$ 69.767,00	N/A
						SMAL558	21/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL565	21/01/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL567	21/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL568	21/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL621	22/01/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL624	22/01/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL626	22/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL629	22/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL634	22/01/2025	$ 94.169,00	N/A
						SMAL645	22/01/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL646	22/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL762	24/01/2025	$ 77.412,00	N/A
						SMAL765	24/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL768	24/01/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL773	24/01/2025	$ 77.412,00	N/A
						SMAL776	24/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL779	24/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL781	24/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL783	24/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL785	24/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL953	30/01/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL955	30/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL959	30/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL961	30/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL963	30/01/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL966	30/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL969	30/01/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL974	30/01/2025	$ 208.042,00	N/A
						SMAL975	30/01/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL981	30/01/2025	$ 108.191,00	N/A
PRINCIPAL VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	5	19/03/2025	$ 5.234.277,00	SMAL1225	7/02/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL1226	7/02/2025	$ 21.570,00	N/A
						SMAL1241	7/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1242	7/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1244	7/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1245	7/02/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL1246	7/02/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL1413	12/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1414	12/02/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL1416	12/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1419	12/02/2025	$ 24.501,00	N/A
						SMAL1421	12/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1424	12/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1429	12/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1466	14/02/2025	$ 185.242,00	N/A
						SMAL1467	14/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1468	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1472	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1473	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1477	14/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1478	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1481	14/02/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL1482	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1484	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1488	14/02/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL1495	14/02/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL1498	14/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1503	14/02/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL1506	14/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1845	21/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1846	21/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1847	21/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1848	21/02/2025	$ 24.501,00	N/A
						SMAL1849	21/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1851	21/02/2025	$ 285.454,00	N/A
						SMAL1852	21/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL1853	21/02/2025	$ 77.412,00	N/A
						SMAL1856	21/02/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL1859	21/02/2025	$ 69.668,00	N/A

						SMAL1861	21/02/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL1863	21/02/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2123	3/03/2025	$	258.840,00	N/A
						SMAL2124	3/03/2025	$	24.501,00	N/A
						SMAL2125	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2126	3/03/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL2127	3/03/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL2128	3/03/2025	$	73.357,00	N/A
						SMAL2129	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2130	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2131	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2132	3/03/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL2133	3/03/2025	$	285.454,00	N/A
						SMAL2134	3/03/2025	$	285.454,00	N/A
						SMAL2136	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2137	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2138	3/03/2025	$	69.767,00	N/A
						SMAL2139	3/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2140	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2141	3/03/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL2142	3/03/2025	$	73.357,00	N/A
						SMAL2143	3/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2144	3/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2145	3/03/2025	$	26.272,00	N/A
						SMAL2146	3/03/2025	$	258.840,00	N/A
PRINCIPAL VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	6	28/04/2025	$ 8.111.098,00	SMAL2393	17/03/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL2394	17/03/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL2395	17/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2398	17/03/2025	$	215.700,00	N/A
						SMAL2411	17/03/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL2412	17/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2413	17/03/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL2414	17/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2415	17/03/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL2416	17/03/2025	$	77.412,00	N/A
						SMAL2417	17/03/2025	$	24.501,00	N/A
						SMAL2418	17/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2420	17/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2422	17/03/2025	$	176.795,00	N/A
						SMAL2423	17/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2425	17/03/2025	$	172.560,00	N/A
						SMAL2427	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2428	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2429	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2430	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2432	18/03/2025	$	34.345,00	N/A
						SMAL2434	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2436	18/03/2025	$	73.357,00	N/A
						SMAL2438	18/03/2025	$	262.720,00	N/A
						SMAL2439	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2440	18/03/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL2441	18/03/2025	$	64.710,00	N/A
						SMAL2442	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2443	18/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2444	18/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2445	18/03/2025	$	262.654,00	N/A
						SMAL2447	18/03/2025	$	317.538,00	N/A
						SMAL2450	18/03/2025	$	72.459,00	N/A
						SMAL2451	18/03/2025	$	264.615,00	N/A
						SMAL2518	20/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2519	20/03/2025	$	77.412,00	N/A
						SMAL2520	20/03/2025	$	34.345,00	N/A
						SMAL2521	20/03/2025	$	208.042,00	N/A
						SMAL2522	20/03/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL2523	20/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2524	20/03/2025	$	24.501,00	N/A
						SMAL2525	20/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2526	20/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2527	20/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2529	20/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2547	21/03/2025	$	208.042,00	N/A
						SMAL2548	21/03/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL2580	25/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2595	25/03/2025	$	73.357,00	N/A
						SMAL2596	25/03/2025	$	77.412,00	N/A
						SMAL2597	25/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2598	25/03/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL2599	25/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2600	25/03/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL2601	25/03/2025	$	38.523,00	N/A

						SMAL2602	25/03/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL2607	26/03/2025	$ 129.420,00	N/A
						SMAL2608	26/03/2025	$ 262.654,00	N/A
						SMAL2609	27/03/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL2611	27/03/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2812	31/03/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2818	31/03/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL2821	31/03/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2823	31/03/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL2824	31/03/2025	$ 77.412,00	N/A
						SMAL2826	31/03/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2832	31/03/2025	$ 264.615,00	N/A
						SMAL2836	31/03/2025	$ 264.615,00	N/A
						SMAL2837	31/03/2025	$ 21.570,00	N/A
						SMAL2838	31/03/2025	$ 264.615,00	N/A
						SMAL2839	31/03/2025	$ 529.230,00	N/A
						SMAL2857	1/04/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL2862	1/02/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL2862	2/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL2863	2/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2864	2/04/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL2865	2/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2866	2/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2867	2/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL2875	3/04/2025	$ 104.502,00	N/A
						SMAL2877	3/04/2025	$ 423.384,00	N/A
						SMAL2878	3/04/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL2879	3/04/2025	$ 29.135,00	N/A
PRINCIPAL VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	7	17/05/2025	$ 6.639.594,00	SMAL3044	7/04/2025	$ 34.345,00	N/A
						SMAL3046	7/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3047	7/04/2025	$ 34.345,00	N/A
						SMAL3049	7/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3051	7/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3052	7/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3103	8/04/2025	$ 264.615,00	N/A
						SMAL3104	8/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3107	8/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3109	8/04/2025	$ 258.840,00	N/A
						SMAL3212	9/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3216	9/04/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL3219	9/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3380	11/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3382	11/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3384	11/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3385	11/04/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL3388	11/04/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL3389	11/04/2025	$ 208.042,00	N/A
						SMAL3391	11/04/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL3395	11/04/2025	$ 185.242,00	N/A
						SMAL3400	11/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3403	11/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3479	15/04/2025	$ 193.224,00	N/A
						SMAL3490	15/04/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL3491	15/04/2025	$ 176.795,00	N/A
						SMAL3493	15/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3494	15/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3512	21/04/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL3514	21/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3515	21/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3516	21/04/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL3605	23/04/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL3607	23/04/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL3609	23/04/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL3611	23/04/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL3615	23/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3620	23/04/2025	$ 258.840,00	N/A
						SMAL3621	23/04/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL3622	23/04/2025	$ 150.990,00	N/A
						SMAL3623	23/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3636	23/04/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL3637	23/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3638	23/04/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL3640	23/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3645	23/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3656	24/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3657	24/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3814	28/04/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL3820	28/04/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL3836	23/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3964	30/04/2025	$ 69.668,00	N/A

						SMAL3968	30/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3972	30/04/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL3975	30/04/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL3978	30/04/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL3980	30/04/2025	$ 262.654,00	N/A
						SMAL4038	2/05/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL4040	2/05/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL4044	2/05/2025	$ 77.412,00	N/A
						SMAL4047	2/05/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL4050	2/05/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL4052	2/05/2025	$ 254.207,00	N/A
PRINCIPAL VIGENCIA FUTURA	N/A	N/A	8	26/06/2025	$ 1.563.220,00	SMAL4250	16/05/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL4251	16/05/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL4252	16/05/2025	$ 26.272,00	N/A
						SMAL4254	16/05/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL4255	16/05/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL4256	16/05/2025	$ 86.280,00	N/A
						SMAL4257	16/05/2025	$ 26.272,00	N/A
						SMAL4258	16/05/2025	$ 208.042,00	N/A
						SMAL4398	20/05/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL4545	23/05/2025	$ 258.840,00	N/A
						SMAL4557	23/05/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL4832	3/06/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL4834	3/06/2025	$ 150.990,00	N/A
						SMAL4836	3/06/2025	$ 107.850,00	N/A
						SMAL4839	3/06/2025	$ 64.710,00	N/A
						SMAL4841	3/06/2025	$ 21.570,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	9	12/07/2025	$ 3.271.770,00	SMAL5804	25/06/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL5809	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5816	25/06/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL5823	25/06/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL5831	25/06/2025	$ 150.990,00	N/A
						SMAL5835	25/06/2025	$ 107.850,00	N/A
						SMAL5838	25/06/2025	$ 107.850,00	N/A
						SMAL5843	25/06/2025	$ 169.071,00	N/A
						SMAL5849	25/06/2025	$ 64.710,00	N/A
						SMAL5860	25/06/2025	$ 24.501,00	N/A
						SMAL5866	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5868	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5871	25/06/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL5874	25/06/2025	$ 34.933,00	N/A
						SMAL5877	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5883	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5886	25/06/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL5889	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5891	25/06/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL5896	25/06/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL5899	25/06/2025	$ 185.242,00	N/A
						SMAL5902	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5904	25/06/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL5906	25/06/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL5909	25/06/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL5912	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5914	25/06/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL5917	25/06/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL6099	27/06/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL6101	27/06/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL6104	27/06/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL6135	1/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6205	2/07/2025	$ 69.668,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	10	21/08/2025	$ 3.374.490,00	SMAL6280	4/07/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL6282	4/07/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL6284	4/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6333	8/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6340	8/07/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL6391	10/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6395	10/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6398	10/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6399	10/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6401	10/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6553	14/07/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL6554	14/07/2025	$ 29.135,00	N/A
						SMAL6557	14/07/2025	$ 26.272,00	N/A
						SMAL6558	14/07/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL6922	16/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6923	16/07/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL6925	16/07/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL6926	16/07/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL6928	16/07/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL6929	16/07/2025	$ 69.668,00	N/A

						SMAL6932	16/07/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL6975	17/07/2025	$	38.523,00	N/A
						SMAL6978	17/07/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL6981	17/07/2025	$	185.242,00	N/A
						SMAL6982	17/07/2025	$	38.523,00	N/A
						SMAL6984	17/07/2025	$	139.336,00	N/A
						SMAL7042	21/07/2025	$	73.357,00	N/A
						SMAL7043	21/07/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL7083	22/07/2025	$	21.570,00	N/A
						SMAL7090	22/07/2025	$	21.570,00	N/A
						SMAL7097	22/07/2025	$	211.692,00	N/A
						SMAL7099	22/07/2025	$	150.990,00	N/A
						SMAL7106	22/07/2025	$	215.700,00	N/A
						SMAL7263	25/07/2025	$	262.654,00	N/A
						SMAL7332	28/07/2025	$	150.990,00	N/A
						SMAL7333	28/07/2025	$	38.523,00	N/A
						SMAL7334	28/07/2025	$	43.140,00	N/A
						SMAL7495	30/07/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL7691	4/08/2025	$	29.135,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	11	28/08/2025	$ 1.887.880,00	SMAL8091	15/08/2025	$	43.140,00	N/A
						SMAL8093	15/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8094	15/08/2025	$	64.710,00	N/A
						SMAL8099	15/08/2025	$	172.560,00	N/A
						SMAL8100	15/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8103	15/08/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL8108	15/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8110	15/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8111	15/08/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL8115	15/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8117	15/08/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL8118	15/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8122	15/08/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL8124	15/08/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL8126	15/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8128	15/08/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL8130	15/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8132	15/08/2025	$	69.767,00	N/A
						SMAL8133	15/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8134	19/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8135	19/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8137	19/08/2025	$	211.692,00	N/A
						SMAL8139	19/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8141	19/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8143	19/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8144	19/08/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL8146	19/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8147	19/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8148	19/08/2025	$	69.668,00	N/A
ADICIÓN 1	N/A	N/A	12	18/09/2025	$ 1.900.459,00	SMAL8346	25/08/2025	$	423.384,00	N/A
						SMAL8347	25/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8352	25/08/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL8485	27/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8487	27/08/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL8488	27/08/2025	$	21.570,00	N/A
						SMAL8492	27/08/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL8642	29/08/2025	$	208.042,00	N/A
						SMAL8647	29/08/2025	$	38.523,00	N/A
						SMAL8932	2/09/2025	$	172.560,00	N/A
						SMAL8934	2/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9002	3/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9006	3/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9007	3/09/2025	$	262.654,00	N/A
						SMAL9008	3/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9010	3/09/2025	$	69.668,00	N/A
ADICIÓN 2	N/A	N/A	13	28/10/2025	$ 2.496.811,00	SMAL10056	24/09/2025	$	34.345,00	N/A
						SMAL10243	29/09/2025	$	29.135,00	N/A
						SMAL10245	29/09/2025	$	254.207,00	N/A
						SMAL10246	29/09/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL10316	30/09/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL10319	30/09/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL10323	30/09/2025	$	108.191,00	N/A
						SMAL10327	30/09/2025	$	172.560,00	N/A
						SMAL10501	2/10/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL10508	2/10/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9095	5/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9097	5/09/2025	$	34.834,00	N/A
						SMAL9098	5/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9100	5/09/2025	$	176.795,00	N/A
						SMAL9101	5/09/2025	$	69.668,00	N/A
						SMAL9112	9/09/2025	$	34.834,00	N/A

						SMAL9113	9/09/2025	$ 254.207,00	N/A
						SMAL9114	9/09/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL9140	11/09/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL9142	11/09/2025	$ 69.767,00	N/A
						SMAL9193	12/09/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL9195	12/09/2025	$ 77.412,00	N/A
						SMAL9196	12/09/2025	$ 208.042,00	N/A
						SMAL9198	12/09/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL9551	17/09/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL9913	23/09/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL9915	23/09/2025	$ 129.420,00	N/A
						SMAL10218	7/11/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL10812	9/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL10814	9/10/2025	$ 317.538,00	N/A
						SMAL10816	9/10/2025	$ 64.710,00	N/A
						SMAL11076	15/10/2025	$ 129.420,00	N/A
						SMAL11331	21/10/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11332	21/10/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11334	21/10/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL11337	21/10/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL11339	21/10/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL11340	21/10/2025	$ 176.795,00	N/A
						SMAL11343	21/10/2025	$ 264.615,00	N/A
						SMAL11567	24/10/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL11569	24/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11570	24/10/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11572	24/10/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11574	24/10/2025	$ 172.560,00	N/A
						SMAL11630	28/10/2025	$ 258.840,00	N/A
						SMAL11632	28/10/2025	$ 26.272,00	N/A
ADICIÓN 2	N/A	N/A	14	20/11/2025	$ 3.856.033,00	SMAL11634	28/10/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11636	28/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11638	28/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11639	28/10/2025	$ 34.345,00	N/A
						SMAL11640	28/10/2025	$ 34.345,00	N/A
						SMAL11713	30/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11714	30/10/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11716	30/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11717	30/10/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11834	4/11/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11837	4/11/2025	$ 108.191,00	N/A
						SMAL11838	4/11/2025	$ 262.654,00	N/A
						SMAL11840	4/11/2025	$ 73.357,00	N/A
						SMAL11842	4/11/2025	$ 34.834,00	N/A
						SMAL11843	4/11/2025	$ 38.523,00	N/A
						SMAL11849	4/11/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL11850	4/11/2025	$ 208.042,00	N/A
						SMAL12016	7/11/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL12017	7/11/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL12019	7/11/2025	$ 208.042,00	N/A
						SMAL12020	7/11/2025	$ 69.668,00	N/A
						SMAL12021	7/11/2025	$ 69.668,00	N/A
TOTAL FACTURADO					**$ 42.298.321,00**	**TOTAL PAGADO**		**$ 42.298.321,00**	**N/A**

NOTA ACLARATORIA:
El suscrito supervisor del contrato No. 86-7-20224-24 deja constancia que el área de central de cuentas únicamente verificara el valor total obligado el cual debe coincidir con el valor total pagado por el SIIF Nación.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 42.300.000,00	$ 42.298.321,00	$ 1.679	$ 42.298.321,00	$ 42.298.321,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. 204-25 de fecha 16/12/2025 el Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Compromiso	Obligación	Numero Orden de pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
83124	304724	4795325	17/01/2025	$ 255.489,00	$ 5.110,00	$ 250.379,00
83124	312724	4799325	17/01/2025	$ 34.834,00	$ -	$ 34.834,00
8425	44325	71814025	18/03/2025	$ 2.759.304,00	$ 55.186,00	$ 2.704.118,00
83124	42425	74899325	20/03/2025	$ 9.677,00	$ 194,00	$ 9.483,00
8425	42525	74899425	20/03/2025	$ 903.385,00	$ 18.068,00	$ 885.317,00
8425	61225	134147125	7/05/2025	$ 5.234.277,00	$ 104.686,00	$ 5.129.591,00
8425	91025	150865225	16/05/2025	$ 8.111.098,00	$ 162.222,00	$ 7.948.876,00
8425	104225	175931225	5/06/2025	$ 6.639.594,00	$ 132.792,00	$ 6.506.802,00
8425	142325	256014125	24/07/2025	$ 1.563.220,00	$ 31.264,00	$ 1.531.956,00
8425	149825	287354025	13/08/2025	$ 2.789.122,00	$ 65.435,00	$ 2.723.687,00
42925	149925	287354425	13/08/2025	$ 482.648,00	$ -	$ 482.648,00
42925	179925	334012025	12/09/2025	$ 3.374.490,00	$ 67.490,00	$ 3.307.000,00
42925	193125	346898225	22/09/2025	$ 1.887.880,00	$ 37.758,00	$ 1.850.122,00
42925	204125	378950825	10/08/2025	$ 1.900.459,00	$ 38.009,00	$ 1.862.450,00
42925	251525	462603525	27/11/2025	$ 354.523,00	$ 7.090,00	$ 347.433,00
56725	251625	462603725	27/11/2025	$ 2.142.288,00	$ 42.846,00	$ 2.099.442,00
56725	262825	499737925	16/12/2025	$ 3.856.033,00	$ 77.121,00	$ 3.778.912,00
TOTALES				**$ 42.298.321,00**	**$ 845.271,00**	**$ 41.453.050,00**

Se determina cómo Valor no ejecutado del Contrato No. 86-7-20224-24 la Suma de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE** ($1.679,00), correspondiente al Registro Presupuestal No. 56725 del 25/08/2025 y el CDP 53125 del 12/08/2025

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-002370-DEQUI	07/01/2025	DICIEMBRE 2024
2	GS-2025-010318-DEQUI	01/02/2025	ENERO 2025
3	GS-2025-021040-DEQUI	03/03/2025	FEBRERO 2025
4	GS-2025-032499-DEQUI	06/04/2025	MARZO 2025
5	GS-2025-040638-DEQUI	05/05/2025	ABRIL 2025
6	GS-2025-050068-DEQUI	31/05/2025	MAYO 2025
7	GS-2025-059695-DEQUI	30/06/2025	JUNIO 2025
8	GS-2025-070256-DEQU	01/08/2025	JULIO 2025
9	GS-2025-079876-DEQUI	31/08/2025	AGOSTO 2025
10	GS-2025-093002-DEQUI	06/10/2025	SEPTIEMBRE 2025
11	GS-2025-102338-DEQUI	31/10/2025	OCTUBRE 2025
12	GS-2025-115562-DEQUI	09/12/2025	NOVIEMBRE 2025
13	GS-2025-118012-DEQUI	17/12/2025	DICIEMBRE 2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del presente contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, Resolución 00090 de 2018, "Por la cual se modifica el Manual de Contratación de la Policía Nacional", demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas en el contrato No 86-7-20224-24 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente liquidación

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 14/11/2025 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Subintendente ALBA YINETH MURILLO LINARES

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO FABIAN PORTELO REYES

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 86-7-20224-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina cómo Valor no ejecutado del Contrato No. 86-7-20224-24 la Suma de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($1.679,00),** correspondiente al Registro Presupuestal No. 56725 del 25/08/2025 y el CDP 53125 del 12/08/2025

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de responsabilidad civil, en las condiciones y términos establecidos en el contrato e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Pereira – Risaralda a los _____

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3

POR EL CONTRATISTA,

Señor **GUSTAVO FABIAN PORTELO REYES**
CC 1.130.617.704 de Cali – Valle del Cauca
Representante legal SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA SAS.
NIT. 900420751-1

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **ALBA YINETH MURILLO LINARES**
Supervisor Contrato

Elaborado Por: Subintendente Alba Yineth Murillo Linares
Supervisor Contrato No. 86-7-20224-24
Revisado por: Subintendente Luz Adriana Bedoya Carvajal
Integrante de Cuentas Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Subintendente Yuliet Liseth Marin Vargas
Jefe Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Cesar Augusto Zamudio Rendon
Responsable Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Intendente Dilson Ariel Daza Herrera
Analista Postcontractual Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Aprobado: CPS Nelson Raúl Figueroa
Asesor Jurídico Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS Andres Felipe Fernandez Anaya
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Intendente Jefe Fabio Nelson Torres Leyton
Jefe Área Administrativa y Financiera Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 (E)
Fecha de Elaboración: 20/12/2025

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICADO No 204-25

EL SUSCRITO TESORERO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICA:

Que revisado el Sistema de información Financiera SIIF Nación, se certifica la relación de pagos al Contrato No 86-7-20224-24 así:

Compromiso	Obligación	Numero Orden de pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
83124	304724	4795325	2025-01-17	255.489,00	5.110,00	250.379,00
83124	312724	4799325	2025-01-17	34.834,00	-	34.834,00
8425	44325	71814025	2025-03-18	2.759.304,00	55.186,00	2.704.118,00
83124	42425	74899325	2025-03-20	9.677,00	194,00	9.483,00
8425	42525	74899425	2025-03-20	903.385,00	18.068,00	885.317,00
8425	61225	134147125	2025-05-07	5.234.277,00	104.686,00	5.129.591,00
8425	91025	150865225	2025-05-16	8.111.098,00	162.222,00	7.948.876,00
8425	104225	175931225	2025-06-05	6.639.594,00	132.792,00	6.506.802,00
8425	142325	256014125	2025-07-24	1.563.220,00	31.264,00	1.531.956,00
8425	149825	287354025	2025-08-13	2.789.122,00	65.435,00	2.723.687,00
42925	149925	287354425	2025-08-13	482.648,00	-	482.648,00
42925	179925	334012025	2025-09-12	3.374.490,00	67.490,00	3.307.000,00
42925	193125	346898225	2025-09-22	1.887.880,00	37.758,00	1.850.122,00
42925	204125	378950825	2025-10-08	1.900.459,00	38.009,00	1.862.450,00
42925	251525	462603525	2025-11-27	354.523,00	7.090,00	347.433,00
56725	251625	462603725	2025-11-27	2.142.288,00	42.846,00	2.099.442,00
56725	262825	499737925	2025-12-16	3.856.033,00	77.121,00	3.778.912,00
TOTALES				**42.298.321,00**	**845.271,00**	**41.453.050,00**

La presente certificación se expide a solicitud del señor (a) SI. ALBA YINETH MURILLO LINARES a los 16 días del mes de diciembre del 2025.

Atentamente,

CPS ANDRES FELIPE FERNANDEZ ANAYA
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud No 3
Teléfono: 3402442 ext. 8312
deris.rase3-tes@policia.gov.cowww.policia.gov.co

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, LEY 1122 Y 1150 DE 2007.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La suscrita Revisora Fiscal, certifica que de acuerdo con lo señalado en el ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, LEY 1122 Y 1150 DE 2007, la empresa **SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA S.A.S..** identificada con NIT. 900.420.751-1, con corte al mes de **Octubre** se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto de pago de indemnizaciones, salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales de todos los empleados y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y cajas de compensación Familiar.

Se deja constancia, a los (14) días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

Yildy T. Aragón

YILDY TATIANA ARAGON
Revisora Fiscal.
C.C. No. 1.094.912.721 de Armenia
TP No. 193155-T
SPORT MEDICAL CENTER IPS GUSTAVO PORTELA S.A.S