TIPO DE INFORME:	Parcial:	Final: X	No.:		Fecha: 18/12/2025	
CONTRATO X			Nº	945	AÑO:	2025
CONVENIO	DE: INTERADMINISTRATIVO					
CONTRATANTE:	**EL DEPARTAMENTO DEL HUILA- SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA MARIA HUILA				
	NIT O CC:	813.010.024 - 9				
	DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 15-16	TEL:	3183354206		
	CIUDAD:	SANTA MARIA				
	REPRESENTANTE LEGAL:	SONIA VELANDIA ORTIZ				
	CC:	39576671				
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC DE CONCURRENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	11/06/2025					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $136.767.848 En Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$ 136.767.848		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	3/07/2025		

		Término		Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 2	Suspensión:		
		Reiniciación:		
	Nº 3	Suspensión:		
		Reiniciación:		

	Nº 4	Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	El plazo de ejecución del Contrato es CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026			

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE PÓLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así: La ESE Nuestra Señora del Carmen se encuentra al día con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, ARP y aportes parafiscales/(SENA, ICBF, Caja de compensación familiar), del personal de planta de los últimos seis (6) meses del 2025. Este certificado está firmado el día 04 de Diciembre de 2025 por la gerente Sonia Velandia Ortiz y la contadora Sonia del Pilar Dussan. Se anexa planillas de pago de la ESE Nuestra Señora del Carmen.

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	11/06/2025	$ 136.767.848,00		$ 136.767.848,00
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR ADICIONAL N°2				
VALOR ADICIONAL N°3				
VALOR FINAL CONTRATADO		$ 136.767.848,00		$ 136.767.848,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	2/09/2025	$ 41.030.354		$ 95.737.494,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	25/11/2025	$ 56.327.000,23		$ 39.410.493,77
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1				
VALOR ACTA PARCIAL N° 2				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2				
VALOR ACTA PARCIAL N° 3				
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3				
VALOR ACTA FINAL	18/12/2025	**$39.410.493,77**		**$0**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL				
VALOR FINAL EJECUTADO	18/12/2025	**$39.410.493,77**		**$0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE				

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
ACTIVIDADES GENERALES					
1. Cumplir el objeto del Contrato, en la forma y tiempo pactado.	Entregable: Informe de actividades Equipo PIC-Concurrencia	100%	La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Santa María ha dado cumplimiento con lo establecido en el contrato No 945.	29%	
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la	Entregable: Certificación de pago de Seguridad Social y planillas de pago.	100%	La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Santa María, dio cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales. Durante los últimos 6 meses efectuó el pago de aportes de seguridad social, anexando certificado expedido por el representante legal y contadora de la entidad con fecha 04-12-2025.	29%	

materia. Acreditar durante la ejecución del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones.					
3. Asumir y acreditar el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y/o honorarios de todo el personal requerido en la ejecución del Contrato y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. Acreditar durante la ejecución del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones.	Entregable: Planillas de pago	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María cumplió cabalmente con esta actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y financieros.	29%	
4. Atender de manera oportuna y organizada la realización de las diferentes actividades a desarrollar, garantizando la logística necesaria para la realización de las mismas, de acuerdo a las especificaciones, cantidades y características establecidas en los anexos técnicos que hacen parte integral del contrato.	Entregable: Informes de Actividades Equipo PIC-Concurrencia	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María cumplió cabalmente y de forma organizada la realización de las diferentes jornadas y actividades a desarrollarse, garantizando la logística necesaria para la realización de las mismas, de acuerdo a las especificaciones, cantidades y características técnicas establecidas en el proceso contractual.	29%	
5. Conformar Equipos Básicos de Salud (EBS), encargados de organizar y desarrollar las actividades necesarias para la	Entregable: Contratos Profesionales Equipo PIC-Concurrencia	100%	La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Santa María cumplió cabalmente con esta Actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y	29%	

ejecución del objeto contractual. Cada EBS estará integrado por profesionales y técnicos / auxiliares de salud, distribuidos de la siguiente manera: **Perfil / Cantidad:** Profesional de enfermería / 1 Técnico / Auxiliares de salud / 2 Psicólog@ / 1			financieros para la contratación de personal requerido según objeto contractual.		
6. Proveer todos los bienes y servicios requeridos para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual.	No aplica	100%	La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Santa María cumplió cabalmente con esta Actividad disponiendo de los recursos técnicos, humanos y financieros	29%	
7. Cumplir con la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando, por ende, que el talento humano, beneficiarios y demás que intervengan en la ejecución de las actividades contractuales cuenten con los elementos de protección personal y bioseguridad necesarios para la prevención, mitigación y control de la transmisión de COVID-19, así como para la manipulación de equipos, herramientas y demás elementos que se utilicen.	Entregable: Formato de entrega EPP	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María suministró los elementos de protección al personal que ejecuta las actividades descritas en el contrato No. 945 de 2025.	29%	

8. Identificar a todo el personal operativo con los distintivos de la Misión médica y de la estrategia Salud Departamental del HUILA.	Entregable: Acta de Entrega Distintivos Misión Médica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María identificó a todo el personal operativo con los distintivos de la Misión médica previamente avalados por la Secretaría de Salud del Huila, demostrando según acta de entrega fechada 25-07-2025.	29%	
9. Realizar las actividades del Plan de intervenciones colectivas de concurrencia de manera articulada entre los equipos operativos del PIC municipal, IPS, EAPB, Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, equipo zonal dispuestos por la Secretaría de Salud departamental y/o demás actores presentes en el territorio.	Entregable: Oficios de Articulación interinstitucional	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María realizó las actividades del Plan de intervenciones colectivas de concurrencia de manera articulada entre los equipos operativos del PIC municipal, IPS, EAPB, Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, equipo zonal dispuestos por la Secretaría de Salud Departamental y/o demás actores presentes en el territorio.	29%	
10.Presentar a la Secretaría de Salud Departamental y a la DLS los informes parciales requeridos y un informe final en medio físico y magnético anexando evidencia fotográfica, videografía, evaluación del cumplimiento de las actividades pactadas, entre otros.	Entregable: Informe de Actividades del contrato 945	100%	La E.S.E Nuestra Señora del Carmen Presentó informe parcial y con el presente informe final y sus soportes, está dando cumplimiento a lo establecido en el contrato No. 945 con sus correspondientes soportes anexos en físico y magnético cumpliendo en su totalidad.	29%	
11.Suministrar al supervisor del Contrato toda la información que le sea solicitada para	No aplica	100%	Durante la ejecución del contrato No. 945 la E.S.E Nuestra Señora del Carmen suministró la información requerida al supervisor del	29%	

verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993. Reportar de manera inmediata al supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.			contrato y realizó la notificación de las novedades presentadas al equipo de salud pública y al supervisor del contrato.		
12. Acatar de manera oportuna las recomendaciones u observaciones dadas por el supervisor, en cuanto a requerimientos técnicos, administrativos, financieros y demás en el desarrollo del Contrato.	No aplica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María cumplió a cabalidad las recomendaciones dadas por el equipo técnico de Salud pública y financiera de la Secretaría de Salud Departamental.	29%	
13.Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del CONTRATO	No aplica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María, no presentó perjuicios causados por incumplimiento del contrato por lo cual no aplica ningún tipo de indemnización.	29%	
14. Mantener las condiciones ofrecidas durante la ejecución del Contrato.	No aplica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María mantuvo las condiciones ofrecidas durante la ejecución del Contrato.	29%	
15.El contratista no podrá revelar la información	No aplica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María no reveló	29%	

confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del supervisor del contrato. Se considera información confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las funciones del Departamento del Huila, que tenga carácter reservado por la ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte del Departamento o cualquierotra Entidad Estatal, conforme a lo establecido en Ley estatutaria 1581 de 2012 - 1712 de 2014 y los decretos que las reglamentan.			información confidencial de propiedad de la Gobernación del Huila, de la que tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución del contrato.		
16. Para efectos del informe final deberá entregar un backup de la información, de los archivos de gestión donde se relacione la documentación producida durante la ejecución del contrato con el objeto de garantizar la seguridad de la información y	Entregable: 1 USB con información producida en ejecución del contrato. Entrega en medio físico de los documentos al archivo	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María entregó un backup de información por medio de 1 USB, y los documentos en físico, donde se relaciona la documentación producida durante la ejecución del contrato.	29%	

continuidad de la operación.					
17. Para efectos del informe final, en 3 cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, deberá entregar los archivos que se encuentren en poder del contratista, dando aplicación a la Tabla de retención documental y diligenciando el formato único de inventario documental aprobado por la entidad. La información deberá ser entregada en físico y en medio magnético. El backup deberá estar organizado, digitalizado, foliado e indexado los archivos según los lineamientos que para tal efecto establezca la entidad.	Entregable: Paz y salvo de archivo.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María, cumplió a cabalidad las recomendaciones dadas por el equipo técnico de Salud pública único de inventario documental y entregó el backup organizado, digitalizado, foliado e indexando los archivos según los lineamientos establecidos por la Entidad.	100%	
18. Para evaluar las actividades ejecutadas por el contratista, EL DEPARTAMENTO realizará tres evaluaciones que serán insumo de los pagos, de la siguiente manera: i) A los dos meses de la firma del acta de inicio del contrato, ii) A los cuatro meses de ejecución del contrato, iii) y una tercera evaluación en el último mes de	Entregable: Formatos de evaluación de las 3 jornadas programadas.	100%	Se entrega Anexo USB: 18. OG18 Evaluaciones de cumplimiento de actividades, anexas al informe de actividades.	29%	

ejecución del contrato, donde se evaluara el cumplimiento del 100% de las actividades contractuales.					
19. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato.	No aplica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, del municipio de Santa María, realizó todas las obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor.	29%	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					
1. Realizar actividades de información, educación y comunicación en temas relacionados con la atención para el cuidado preconcepcional, planificación familiar, atención del aborto seguro IVE y temas relacionados con las prácticas sociales y de salud relacionados con la maternidad y paternidad, el reconocimiento de la maternidad, el parto y el posparto como situaciones de especial protección, así mismo en temas relacionados con la violencia sexual y sus diferentes formas (presidentes de juntas, red IAMI, madres comunitarias, beneficiarias de las modalidades instituciones del ICBF)	Entregable: Acta de desarrollo de capacidades (fotos de evidencia y listado de asistencia).	100%	La ESE Nuestra Señora del Carmen, realizó 10 actividades de información, educación y comunicación con las beneficiarias de las modalidades instituciones del ICBF. - **Actividad 1**: 19/08/2025 Vereda San Miguel. Participantes 20. - **Actividad 2:** 12/09/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 20. **Actividad 3**: 30/09/2025 Vereda El Encanto. Participantes 20. **Actividad 4**: 7/10/2025 Vereda San Miguel. Participantes 20. - **Actividad 5**: 7/10/2025 Vereda Santa Helena. Participantes 20. -**Actividad 6**: 10/10/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes 20. **Actividad 7**: 15/10/2025 Barrio el Centro. Participantes 27. **Actividad 8**: 16/10/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 20. **Actividad 9**: 18/10/2025 Vereda La María. Participantes 20. **Actividad 10**: 22/10/2025	30%	

			Vereda El Bache. Participantes 20. Total 207 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
2. Realizar actividades de información, educación y capacitación - IEC en infecciones de transmisión sexual – ITS en el entorno comunitario dirigido a la población general de la zona rural y urbana.	Entregable: - Acta de desarrollo de capacidades (fotos de evidencia y listado de asistencia)	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizo 10 actividades de IEC en infecciones de transmisión sexual – ITS de la siguiente manera: **Actividad 1.** En el entorno Escolar del área Rural en la Vereda El Encanto en la I.E Las Juntas el día: 1/08/2025. Participantes 20. **Actividad 2.** En la I.E San Joaquín el día 08/08/2025. Participantes 22. **Actividad 3.** En la I.E Las Juntas el día 09/09/2025 Participantes 20. **Actividad 4**. En la I.E Santa Juana de Arco, Barrio El centro, el día 11/09/2025. Participantes 28. **Actividad 5**. En la I.E Santa Juana de Arco el 13/09/2025. Participantes 26. **Actividad 6.** En la I.E Santa Juana de Arco, barrio Centro, El 16/09/2025. Participantes 25. En el entorno comunitario en la Modalidad propia e intercultural. **Actividad 7**: Barrio Sebastián Vargas 17/10/2025. Participantes 24. **Actividad 8.** En la I.E San Joaquín el día 28/10/2025. Participantes 20. **Actividad 9:** Docentes IE San Joaquín Vereda San Joaquín 13/11/2025. Participantes 20. **Actividad 10:** Curso de belleza. Barrio el Centro.	30%	

			22/11/2025. Participantes 22: Total 227 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
3. Realizar tamizaje para VIH, Hepatitis B y C a población vulnerable establecida en la resolución 518 del 2015 y 3280 de 2018.	Entregable: - Base de datos de la población tamizada. - Canalización de la población vulnerable. - Consentimiento informado.	100%	La ESE Nuestra Señora del Carmen del municipio de Santa María, realizó tamizaje para VIH, Hepatitis B y C a población vulnerable establecida en la resolución 518 del 2015 y 3280 de 2018. Durante los días 13 y 29 de noviembre, en el Barrio el Centro; donde se logró la canalización de 20 personas para un total de 60 canalizaciones. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	100%	
4. Realizar actividades de información, educación y comunicación, que permitan coordinar, compartir o intercambiar conocimientos en temas relacionados con proyecto de vida, cambios puberales, atención en planificación familiar, atención del aborto	Entregable: - Acta de desarrollo de capacidades (fotos de evidencia y listado de asistencia).	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen realizo 20 actividades de IEC proyecto de vida, cambios puberales, atención en planificación familiar, atención del aborto seguro IVE, así mismo en temas relacionados con la violencia sexual: **Act. 1:** 1/08/2025 Vereda El Encanto (Rural) Participantes: 26	25%	

seguro IVE, así mismo en temas relacionados con la violencia sexual y sus diferentes formas.			**Act. 2:** El 1/08/2025 Vereda el Encanto (Rural) Participantes 22. **Act. 3:** El 5/09/2025 Vereda el Encanto. Participantes 30. **Act. 4**: El 5/09/2025 Vereda el Encanto Participantes 24. **Act. 5:** El 5/09/2025 Vereda San Joaquín Participantes 11. El 22/08/2025 Vereda San Joaquín (Rural) Participantes 15. **Act. 6**: El 5/08/2025 Vereda El Encanto Participantes 12. El 29/08/2025 Vereda El Encanto Participantes 18. **Act. 7:** El 22/08/2025 Vereda San Joaquín Participantes 23. **Act. 8:** El 22/08/2025 Vereda San Joaquín Participantes 22. **Act. 9:** El 13/08/2025 Vereda San Joaquín Participantes 15 y El 22/08/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 17. **Act. 10:** El 29/08/2025 Barrio El Centro Participantes 23. **Act. 11:** El 7/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 16. **Act. 12**: El día 19/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 29. **Act. 13**: El día 19/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 25. **Act. 14:** El día 22/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 22. **Act. 15:** 25/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 24. **Act. 16:** 1/11/2025 Barrio El Centro. Participantes 20. **Act. 17**: El 3/11/2025 Barrio El Centro. Participantes 20. **Act. 18:** El 5/11/2025 Barrio El Centro. Participantes 20. **Act. 19:** El 9/11/2025 Barrio El Centro. Participantes 20. **Act. 20:** El 11/11/2025 Barrio Luis Guillermo. Participantes 20. Total: 474 personas.		

			Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
INFANCIA					
5. Fortalecer las Unidades de Rehidratación Oral Comunitarias (UROC) y las Unidades de Atención para las Infecciones Respiratorias Agudas Comunitarias (UAIRAC) que se encuentran operando en el departamento del Huila.	Entregable: - Acta con registro de asistencia - Infografía de los tres mensajes claves.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, del municipio de Santa María, realizó Fortalecimiento a las Unidades de Rehidratación Oral Comunitarias (UROC) y las Unidades de Atención para las Infecciones Respiratorias Agudas Comunitarias (UAIRAC) que se encuentran operando en el departamento del Huila. Se realizó el fortalecimiento en 4 UROC/UAIRAC. En dos de ellas se realizó los tres momentos los días 23,27 y 29 de octubre de 2025 en los Barrios Santa María La Nueva HCB Los Pingüinos y El Altico HCB La Primavera, así mismo en los otros dos UROC/UAIRAC se realizó los tres momentos los días 11,19 y 25 de noviembre en los Barrios Acrópolis HCB Mi Cabañita, y en La Planta HCB Travesuras Infantiles. Se implemento 2 unidades de Rehabilitación Oral Comunitarias, una en la Vereda San Joaquín en el CDI Institucional donde se realizó los dos momentos los días 16 y 17 de octubre de 2025 y la otra en la Vereda San Francisco casa de la Señora Viancy Diaz Cruz, se realizó	100%	

			los dos momentos los días 14 y 28 de noviembre de 2025. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
PAI					
6. Realizar encuentros de información y educación para la salud con actores comunitarios e institucionales que brindan servicios a la primera infancia e infancia, para la promoción de las vacunas disponibles en el programa ampliado de inmunizaciones PAI, incluida la vacuna contra fiebre amarilla.	Entregable: - El censo con los actores - Base de Excel con los datos de identificación, como nombre, celular y ubicación. - Pantallazos de mensajes de whatsApp de los contactados. (Actas) - Cronogramas de encuentros. - Registro de asistencia de encuentros. - Evidencia fotográfica. - Actas de reuniones.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen realizo 5 IEC para la promoción de las vacunas disponibles en el programa ampliado de inmunizaciones. **Act. 1:** 22/08/2025 Docentes CDI Institucional Vereda San Joaquín. Participantes 4. **Act. 2:** 15/08/2025 Docentes educativas Modalidad Propia e Intercultural Barrio El Centro. Participantes 15. **Act. 3:** 07/09/2025 Docentes primera infancia I.E San Joaquín. Participantes 12. **Act. 4:** 17/09/2025 Docentes primera infancia I.E Las Juntas. Participantes 18. **Act. 5**: 24/09/2025 Madres Comunitarias. Participantes 11. Total 60 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	0%	

7. Realizar canalización efectiva a la población objeto en las jornadas de vacunación programadas tanto por el orden nacional como Departamental, para completar esquemas de vacunación, y apoyar las actividades extramurales de la vacunación para fiebre amarilla en la población desde los 9 meses en adelante, orientadas y coordinadas con la dirección local de salud/secretaría municipal de salud y EAPBS.	Entregable: 1. Informe en Word de canalizados en cada jornada. 2. Acta de reunión o concertación con la ESE. 3. Formatos propios o boleta de la canalización diligenciada. 4. Pantallazo o foto del PAIWEB o registro diario de vacunación de usuarios vacunados.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen realizo canalización efectiva en las jornadas de vacunación, logrando apoyar 5 jornadas extramurales **Act. 1**: El 26/07/2025. Parque Central Canalizados 15. **Act. 2**: El 30/08/2025 Parque Central. Canalizados efectivos: 7. **Act. 3**: El 27/09/2025 Parque Central. Canalizados 11. **Act. 4:** El 25/10/2025 ESE Nuestra Señora del Carmen. Canalizados 14. **Act. 5:** El 22/11/2025 ESE Nuestra Señora del Carmen. Total 55 canalizados. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	20%	
POBLACIÓN VULNERABLE - DISCAPACIDAD					
8. Fortalecer la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) a través de la búsqueda activa de personas con discapacidad nuevas en la zona rural y urbana teniendo en cuenta el enfoque diferencial, con el fin de identificar y focalizar riesgos en salud si se requiere canalizándolos a la ESE del municipio y gestionar su canalización hacia la	Entregable: - Formato No. 3 RBC con el registro de las personas con discapacidad NUEVAS identificadas y canalizadas. - Plan de Intervención familiar PDF - Certificado o recibido del oficios de entrega de las canalizaciones. - Soporte de los	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó búsqueda activa de personas nuevas con discapacidad en la zona rural 71 personas y Zona urbana con 29 personas, en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, canalizando 100 personas a la DLS para el proceso de Certificación de Discapacidad. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución	22%	

DLS/ secretaria de Salud para el proceso de Certificación de Discapacidad.	medios de comunicación utilizados. - Registros de asistencia y material fotográfico		presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
POBLACIÓN VULNERABLE - SALUD Y GÈNERO					
9. Realizar jornadas de capacitación sobre las nuevas masculinidades y desaprendizaje del machismo como estrategia de prevención de violencia basadas en género, en el entorno educativo dirigido a docentes, directivos, padres de familia y estudiantes y en el entorno comunitario dirigido a comités de mujeres rurales, líderes de juntas de acción comunal.	Entregable: • Acta de cada jornada educativa. • Registro de asistencia. • Material fotográfico.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 5 jornadas de capacitación sobre las nuevas masculinidades y desaprendizaje del machismo como estrategia de prevención de violencia basadas en género realizadas así: **Act. 1**: 29/07/2025 I.E El Cisne. Participantes 29 **Act. 2:** 13/08/2025 Sede Amira Pastrana. Barrio la Planta Participantes 18 **Act. 3:** 29/08/2025 I.E Las Juntas. Participantes 33. **Act. 4:** El 3/09/2025 I.E Santa Juana de Arco. Participantes 23. **Act. 5:** El 12/09/2025 I.E Las Juntas. Participantes 29. Total 132 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	0%	
POBLACIÓN VULNERABLE - VEJEZ					
10. Realizar talleres en temas relacionados con el cuidado y atención del adulto mayor en los entornos educativo	Entregable: • Acta de cada jornada educativa. • Registro de asistencia.		La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 6 talleres en temas relacionados con el cuidado y atención del adulto mayor en el entorno comunitario.		

(instituciones educativas o sedes urbanas y rurales) y comunitario y realizar difusión de la actividad a través de medios de comunicación locales y redes sociales.	• Material fotográfico.	100%	**Act. 1:** 02/08/2025 Barrio Santa María La Nueva. Participantes: 42. **Act. 2**: 04/10/2025 Vereda San Joaquín Caseta Comunal. Participantes 23. **Act. 3**: 14/10/2025 Vereda San Joaquín Caseta Comunal. Participantes 17. **Act. 4:** 17/10/2025 Barrio Sebastián Vargas - CIC. Participantes 18. **Act. 5:** El 10/11/2025 Vereda San Joaquín IE San Joaquín. Participantes 18. **Act. 6:** El 13/11/2025 Vereda El Encanto IE El Encanto. Participantes 15. Total 133 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	33%	
11. Desarrollar jornadas intergeneracionales lúdico recreativas como estrategia final para dar cierre a los talleres sobre cuidado y atención del adulto mayor en el entorno comunitario y realizar difusión de la actividad a través de medios de comunicación locales y redes sociales.	Entregable: - Actas desarrollo de la jornada. - Registros de asistencia y evidencia fotográfica. - Soporte de los medios de comunicación utilizados para la divulgación. - Video de evidencia de la realización de las jornadas	100%	La ESE Nuestra Señora del Carmen, realizó 4 jornadas intergeneracionales lúdico recreativas, sobre cuidado y atención del adulto mayor. **Act. 1:** 10/10/2025 Barrio el Centro. Participantes 35. **Act. 2:** El 29/10/2025 Vereda El Encanto. Participantes 26. **Act. 3:** El 31/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 57. **Act. 4**: El 9/11/2025 Barrio El Centro. Participantes 27. Total 155 personas participantes. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y	50%	

	intergeneracionales.		aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
POBLACIÓN VULNERABLE - PARTICIPACIÓN SOCIAL					
12. Fortalecer y/o gestionar la conformación de redes de apoyo en vigilancia basada en comunidad para la identificación, análisis y movilización social ante situaciones de interés en salud.	Entregable: -Oficio de articulación con la DLS- SSM. -Oficio de convocatoria a vigías y gestores comunitarios para vincularse al redcom. -Acta de conformación de la red de vigilancia basada en comunidad, listado de asistencia y evidencia fotográfica).	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó y gestionó la conformación de 1 red de apoyo en vigilancia basada en comunidad para la identificación, análisis y movilización social ante situaciones de interés en salud. **Act. 1:** El día 6/09/2025, en los barrios La Planta, Las Mercedes, El Altico y El Centro y las veredas San Joaquín, La Esmeralda, Los Andes, El Placer, La Esperanza, Socorro y el Mirador, con una participación de 14 personas. Y realizó 2 talleres educativos sobre la detección sistemática y el reporte de eventos (situaciones) de interés en salud pública dirigido a gestores y vigías comunitarios: **Act. 2:** El 04/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 9. **Act. 3:** 19/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 9. Total participantes: 32. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	0%	

13. Desarrollar talleres en control social en salud y participación social en salud, finalizando con la realización de la conmemoración a los veedores que se destaquen por su activa contribución a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades por medio de las acciones como veedurías y el fortalecimiento de los espacios de participación y control social en salud.	Entregable: - Acta de reunión. - Listado de asistencia en original. - Registro fotográfico	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, desarrollo 23 talleres en control social en salud y participación social en salud, finalizando con la realización de la conmemoración a los veedores que se destacaron por su activa contribución a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. **Act. 1:** El 30/08/2025 Barrio El Centro. Participantes 8. **Act. 2:** El 6/09/2025 Barrio El Centro. Participantes 8. **Act. 3:** El 13/09/2025 Barrio El Centro. Participantes 8. Total 24 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	33%	
POBLACIÓN VULNERABLE - TRATO DIGNO					
14. Realizar talleres pedagógicos con padres de familia y cuidadores de NNA menores de 14 años en el entorno educativo y comunitario, sobre la importancia de los vínculos afectivos entre padres e hijos, pautas de crianza y prevención del Maltrato Infantil.	Entregable: - Acta por cada taller, evidencia fotográfica, listado de asistencia.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, desarrollo 6 talleres pedagógicos con padres de familia y cuidadores de NNA menores de 14 años. -En el entorno educativo: **Act. 1:** 05/08/2025 Modalidad propia Vereda San Joaquín. participantes 18. **Act. 2:** El 5/08/2025 I.E Las Juntas Sede El Bache. Vereda El Bache Participantes 18. Entorno Comunitario: **Act. 3:** El 10/09/2025 Hogares de Bienestar Los Pingüinos (15) Barrio Santa María La Nueva. Participantes 24. -	17%	

			HCB Mi Cabaña (9), Barrio Las Mercedes. Participantes 9. **Act. 4:** El 24/09/2025 Modalidad Propia en la Vereda La María. Participantes 14. **Act. 5**: El 21/10/2025 Modalidad Propia e intercultural Barrio El Centro. Participantes 21. **Act. 6**: El 6/11/2025 Sede Educativa El Diamante Barrio El Diamante. Participantes 29. Total 124 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
15. Realizar talleres con población NNA sobre autocuidado para evitar el maltrato infantil y violencia sexual.	Entregable: - Acta por cada taller, evidencia fotográfica, listado de asistencia.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizo 8 talleres con población NNA sobre autocuidado para evitar el maltrato infantil y violencia sexual. **Act. 1**: El 06/08/2025 Sede El Briceño Barrio El Briceño. Participantes 34 **Act. 2:** El 15/09/2025 Sede Las Brisas. Vereda Las Brisas. Participantes 45. **Act. 3**: El 15/09/2025 Sede El Diamante. Vereda San Joaquín. Participantes 27. **Act. 4**: El 15/09/2025 Sede El Diamante. Vereda San Joaquín. Participantes 56. **Act. 5**: El 16/09/2025 I.E San Joaquín. Vereda San Joaquín Participantes 25. **Act. 6:** El 16/09/2025 I.E San Joaquín. Vereda San Joaquín. Participantes 23.	0%	

			Act. 7: El 16/10/2025 Sede El Diamante. Barrio El Diamante Participantes 26. **Act. 8**: El 17/10/2025 Sede El Diamante. Barrio El Diamante. Participantes 41. Total 277 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
16. Realizar talleres para el Fortalecimiento de las Redes de apoyo social del buen trato a nivel comunitario, conformadas por las DLS y SS Municipales, sobre el Maltrato Infantil, Violencia Sexual, Ruta de Atención Integral (Salud, Justicia y Protección) y la importancia del trabajo en red.	Entregable: - Acta del taller - Listado de asistencia - Evidencia fotográfica	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizo 4 talleres para el Fortalecimiento de las Redes de apoyo social del buen trato a nivel comunitario. **Act. 1:** 22/08/2025 Barrio El Centro. Participantes 36. **Act. 2:** 22/08/2025 Barrio El Centro. Participantes 32. **Act. 3:** 10/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 9. **Act. 4:** 17/10/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes. 28. Total 105 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	0%	
POBLACIÓN VULNERABLE - HABITANTE DE CALLE					
17. Realizar jornadas de búsqueda activa para la Identificación y Caracterización de la Población Habitante de la Calle	Entregable: - Fichas de identificación y Caracterización de la Población Habitante de la	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizo 2 jornadas de búsqueda activa para la Identificación y Caracterización de la Población Habitante de la	0%	

	Calle. - Informe ejecutivo.		Calle. **Act. 1:** El día 10/10/2025, en los barrios La Planta, Roberto Sáenz, El Briceño. **Act. 2:** El 18/10/2025 Barrios: El Diamante, Luis Guillermo y Santa María La Nueva, logrando identificar 0 personas. Se soporta certificación de la secretaria de salud municipal donde refiere que el municipio no tiene personas habitantes de calle. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
POBLACIÓN VULNERABLE					
18. Desarrollar jornadas de Salud dirigidas a comunidades vulnerables (Migrantes, Victimas del Conflicto Armado, Habitante de la Calle) para NNA, adultos y personas mayores para promover la salud y bienestar y prevenir riesgos en temas específicos de salud mental, salud física, salud reproductiva, salud infantil, salud ambiental	Entregable: - Oficios de articulación y convocatoria - Acta de realización de la jornada - Listados de asistencia - Registros fotográficos. - Recibidos de oficios donde se demostró la articulación intersectorial e interinstitucional.	100%	La ESE Nuestra Señora del Carmen, realizo 2 jornadas de Salud dirigidas a comunidades vulnerables, (Migrantes, Victimas del Conflicto Armado, Habitante de la Calle) para NNA, adultos y personas mayores para promover la salud y bienestar y prevenir riesgos en temas específicos de salud mental, salud física, salud reproductiva, salud infantil, salud ambiental, con la siguiente oferta de servicios, consulta médica, higiene oral, controles de rutas de promoción y mantenimiento de la salud, sesiones educativas con temas: salud mental y bienestar emocional comunitario, salud sexual y reproductiva con enfoque de	50%	

			derechos, cuidado de primera infancia. Realizadas los días: **Act. 1**: El 28/10/2025, en el Centro de Salud, vereda La Esperanza. Participantes 28 personas. **Act. 2:** El 21/11/2025 Sede Educativa El Briceño, Barrio El Briceño. Participantes 36. Total 64 Participantes. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
SALUD MENTAL					
19. Realizar encuentros de formación a docentes de Instituciones Educativas de Básica Secundaria y Media, sobre detección temprana y activación de rutas para la atención a problemas y trastornos mentales de población escolarizada.	Entregable: - Acta de reunión. - Registro fotográfico. - Listado de asistencia. - Oficio de presentación del equipo PIC concurrencia	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 10 encuentros de formación a docentes de Instituciones Educativas de Básica Secundaria y Media. Además, se realizaron 10 cine foros. **Act. 1:** 25/08/2025 I.E Las Juntas. Participación 16. **Act. 2**: 26/08/2025 IE Las Juntas Sede Los Pinos. Participación 8. **Act. 3:** 17/09/2025 IE Las Juntas Sede El Encanto. Participación 36. **Act. 4:** 19/09/2025 IE Las Juntas Sede Los Pinos y San Francisco. Participación 16. **Act. 5**: El 06/10/2025 I.E Santa Juana de Arco. Participantes 22. **Act. 6**: El 14/10/2025 IE Santa Juana de Arco- Sede El Briceño. Participantes 24. **Act. 7:** 16/10/2005 IE Santa	0%	

			Juana de Arco-Sede Simón Bolívar. Participantes 26. **Act. 8**: 20/10/2025 IE Las Juntas-Sede Santa Lucia. Participantes 18. **Act. 9:** 23/10/2025 IE Las Juntas- Sedes Bache, y Bélgica. Participantes 15. **Act. 10:** 28/10/2025 IE Las Juntas-Sede Los Pinos. Participantes 18. Total 199 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
20. Realizar encuentros comunitarios de primeros respondientes sobre Prevención De Problemas, Trastornos Mentales y consumo de sustancias psicoactivas	Entregable: - Oficio de presentación radicado. - Acta de reunión con acuerdos establecidos. - Registro fotográfico. - Listado de asistencia.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 10 encuentros comunitarios de primeros respondientes. **Act. 1**: 15/08/2025 Barrio El Centro. Participantes 14. 15/08/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 4. **Act. 2:** 18/09/2025 Barrio El Centro. Participantes 15. **Act. 3**: 01/10/2025 Vereda Buenos Aires. Participantes 23. **Act. 4:** 04/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 24. **Act. 5:** 11/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 15. **Act. 6:** 15/10/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 10. **Act. 7**: 17/10/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes 18. **Act. 8:** 18/10/2025 Barrio El Diamante. Participantes 15. **Act. 9:** 21/10/2025 Vereda San	0%	

			Joaquín. Participantes 19. **Act. 10:** 24/10/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 15. Total 172 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
21. Realizar un servicio Itinerante de Atención en salud integral a población en riesgo o por consumo de sustancias psicoactivas y/o problemas y trastornos mentales, en la sede de los centros de escucha comunitarios o en zonas de población vulnerable por mayores riesgos psicosociales.	Entregable: - Actas, registros de asistencia, registro fotográfico. - Diligenciamiento del formato de Identificación de Problemas. - Acciones de reparación del tejido social.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, del municipio de Santa María, realizó 2 servicios Itinerantes de Atención en salud integral a población en riesgo o por consumo de sustancias psicoactivas y/o problemas y trastornos mentales. El primer servicio itinerante se realizó el día 4 de noviembre; servicio que conto con 3 talleres los cuales se realizaron los días 11, 18 y 21 de noviembre de 2025, en la Institución Educativa Las Juntas en la Vereda Las Juntas con 20 estudiantes. El segundo servicio itinerante se realizó el día 7 de noviembre, el cual conto con 3 talleres los cuales se realizaron los días 14, 19 y 24 de noviembre de 2025, en la Institución Educativa de la vereda Las Juntas con 20 estudiantes. Con una participación total de 40 personas.	100%	

			Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
22. Desarrollar jornada de Movilización Social sobre salud mental positiva libre de estigma y discriminación en entorno comunitario público de cada municipio con representación intersectorial	Entregable: - Acta de reunión. - Registro fotográfico. - Listado de asistencia. - Informe final	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 2 jornadas de movilización social sobre salud mental positiva libre de estigma y discriminación en entorno comunitario público, con representación intersectorial ESE Nuestra Señora del Carmen, Policía Nacional, Comisaria de Familia, Inspección de Policía, Secretaria de Salud municipal, Secretaria de Gobierno (Cultura y Deporte), Instituciones Educativas del Municipio, Enlace Victimas, enlace Población Vulnerable, Cooperativa Utrahuilca, Organizaciones Culturales productivas y comunitarias, Docentes de la Modalidad Propia e Intercultural del ICBF, PIC Municipal y Departamental, Líderes Sociales, estudiantes, familias y comunidad en general. La primera realizada el 12/09/2025, Barrio El Centro – Parque municipal. Participantes 293 personas. La segunda el 10/10/2025, Barrio El Centro – Parque Municipal. 88 Participantes. Total 381 personas. Nota aclaratoria: En la primera actividad de movilización, se	0%	

			registran en planilla de asistencia 43 personas y por certificados de asistencia 250 personas para un total de 293 personas. La segunda actividad del 10 de octubre, se registran en planilla de asistencia 48 personas, y 40 certificadas por la entidad tal para un total de 88 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
NO TRANSMISIBLES - CARDIOVASCULAR					
23. Realizar taller educativo dirigido a personas mayores de 18 años de la comunidad sobre cómo identificar los riesgos asociados y canalizarlas para la consulta de tamización cardiovascular - metabólica.	Entregable: - Acta y estrategia de enseñanza. - Listado de asistencia - Registro fotográfico	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 10 talleres educativos dirigidos a personas mayores de 18 años de la comunidad: **Act. 1**: 17/09/2025 Barrio Santa María La Nueva. Participantes 23. **Act. 2:** 17/09/2025 Vereda Las Juntas. Participantes 13 y - 23/10/2025 Barrio El Centro Vive Digital. Participantes 8. **Act. 3:** El 8/11/2025 Vereda El Encanto Salón Comunal. Participantes 35. **Act. 4:** El 12/11/2025 Vereda El Encanto IE Las Juntas. Participantes 18. **Act. 5:** El 13/11/2025 Vereda San Joaquín Salón Comunal. Participantes 22. **Act. 6**: El 15/11/2025 Barrio El Centro Salón Comunal. Participantes 23. **Act. 7:** El 25/11/2025 Vereda La María Sede Educativa La María. 22 Participantes.	80%	

			Act. 8: El 27/11/2025 Barrio El Diamante ESE Nuestra Señora del Carmen 20 Participantes. **Act. 9:** El 28/11/2025 Barrio El Centro Vive Digital. 22 Participantes. **Act. 10:** El 29/11/2025 Vereda San Joaquín Sede Educativa El Diamante. Participantes 21. Total 227 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
NO TRANSMISIBLES - EPOC - ASMA					
24. Realizar taller educativo dirigido a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, ASMA).	Entregable: - Acta y estrategia de enseñanza.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 10 talleres educativo dirigido a familias y miembros de la comunidad sobre cómo identificar y estratificar los riesgos asociados a enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, ASMA). **Act. 1:** 6/08/2025 CIC Modalidad Propia e Intercultural, Barrio Sebastián Vargas. participantes 20. **Act. 2:** 16/09/2025 Sede La María. Participantes 27. **Act. 3:** El 6/10/2025 Vereda San Miguel Salón Comunal. Participantes 20. **Act. 4**: El 7/10/2025 Vereda Santa Helena Salón Comunal. Participantes 20. **Act. 5:** El 8/10/2025 Vereda La María. Participantes 21. **Act. 6**: 17/10/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes 20.	20%	

			Act. 7: 21/10/2025 Vereda Santa Librada. Participantes 21. **Act. 8:** 22/10/2025 Vereda El Encanto. Participantes 20. **Act. 9**: 23/10/2025 Vereda La Neira. Participantes 21. **Act. 10:** 24/10/2025 Vereda El Bache. Participantes 18. Total 208 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
NO TRANSMISIBLES - ENFERMEDADES HUÉRFANAS					
25. Realizar taller educativo dirigido a la comunidad sobre la importancia de la inclusión social a usuarios con enfermedades Huérfanas/raras y promover la certificación de discapacidad conforme a la normatividad vigente.	Entregable: - Acta y estrategia de enseñanza. - Listado de asistencia - Registro fotográfico	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 4 talleres educativos dirigido a la comunidad así: **Act. 1:** 06/08/2025 Vereda Santa Helena. Participantes 22. **Act. 2:** 17/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 20. **Act. 3:** 17/10/2025 Vereda El Placer. Participantes 20. **Act. 4:** 20/10/2025 Barrio El Centro. Participantes 20. Total 82 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	0%	
NO TRANSMISIBLES - DONACIÓN DE ORGANOS					
26. Realizar taller educativo dirigido a la comunidad estudiantil	Entregable: - Acta y estrategia de	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 4 talleres	50%	

de los grados noveno, decimo y undécimo de las instituciones educativas del municipio sobre mitos y realidades de la donación de órganos y tejidos en el marco de la estrategia "Dona Vida" del INS.	enseñanza. - Listado de asistencia - Registro fotográfico		educativos dirigido a la comunidad estudiantil así: **Act. 1**: 29/08/2025 I.E Las Juntas. Participantes 24. **Act. 2**: 22/10/2025 I.E Santa Juana de Arco. Participantes 30. **Act. 3**: El 8/11/2025 IE Santa Juana de Arco. Participantes 22. **Act. 4:** El 26/11/2025 IE Las Juntas. Participantes 21. Total 97 participantes. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
NO TRANSMISIBLES - SALUD BUCAL					
27. Desarrollar talleres educativos en hábitos que afectan la salud bucal, dirigido a la comunidad de zona urbana y rural, dirigido a todos los cursos de vida, sobre: tabaquismo, alcoholismo, uso de piercings, buenas prácticas de autocuidado y prevención de fluorosis dental, para promover adecuados hábitos de higiene oral, de acuerdo al anexo técnico.	Entregable: - Acta y estrategia de enseñanza. - Listado de asistencia - Registro fotográfico - Certificados de las emisoras o medios de comunicación	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 10 talleres educativos en hábitos que afectan la salud bucal, dirigido a la comunidad de zona urbana y rural, dirigido a todos los cursos de vida. **Act. 1:** 20/08/2025 Barrio El Centro. Participantes. 20 **Act. 2:** 02/09/2025 Vereda La Neira. Participantes 21. **Act. 3:** 09/09/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes 20. **Act. 4**: El 09/09/2025 Vereda Divino Niño. Participantes 20: **Act. 5:** El 07/10/2025 Vereda La María. Participantes 20. **Act. 6:** 08/10/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes 21. **Act. 7:** 16/10/2025 Vereda San	20%	

			Joaquín. Participantes 20. **Act. 8:** 24/10/2025 Vereda El Cisne. Participantes 11. **Act. 9:** 29/10/2025 Barrio el Diamante. Participantes 25. **Act. 10:** 29/11/2025 Vereda El Encanto. Participantes 19. Total 197 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
NO TRANSMISIBLES - MODOS					
28. Realizar feria de estilos de vida saludable de manera articulada con la comunidad y sector público y privado del municipio para la promoción de la alimentación saludable, actividad física, disminución del consumo de alcohol y disminución del consumo de tabaco.	Entregable: - Acta de concertación - Certificación por secretaria de salud municipal del desarrollo de la feria. - Registro fotográfico de la feria.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 2 ferias de estilos de vida saludable. Una de manera articulada con la comunidad y sector público así: **Act. 1:** 27/09/2025 Barrio el Centro. Parque Principal. Participantes 140 **Act. 2:** 29/10/2025 I.E Las Juntas. Participantes 107 personas. Total 247 participantes. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato. Nota aclaratoria: Por un error de escritura, en las planillas de asistencia de la actividad se registró la fecha 28 de septiembre de 2025. Sin embargo, la actividad se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2025, tal como consta en el acta, el flyer de convocatoria y	0%	

			la certificación emitida por la Secretaría de Salud Municipal.		
NO TRANSMISIBLES - CANCER					
29. Realizar canalizaciones de las pruebas de detección temprana de cáncer, al prestador primario de Salud, de los entornos comunitario y hogar, área urbana y rural, teniendo en cuenta los grupos etarios y el esquema que aplica para las mismas, relacionadas a continuación: 1. Citología cervico uterina (CCU), mujeres entre 25 y 30 años. 2. Prueba de ADN VPH, mujeres entre 30 y 65 años. 3. Mamografía bilateral, mujeres entre 50 y 69 años. 4. Examen Clínico de la mama (ECM), mujeres a partir de los 40 hasta los 69 años. 5. Sangre oculta en heces por inmunoquímica (SOH), mujeres y hombres entre 50 y 75 años.	Entregable: - Acta de socialización e indagación con la EAPB y/ò ESE Municipal para el desarrollo de la actividad y listado de asistencia. - Formato de canalización en excel. - Copia del envío realizado a la EAPB, DLS y ESE Municipal.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó jornadas de demanda inducida sobre las pruebas de detección temprana del componente de cáncer área urbana y rural en los entornos comunitario y hogar, los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025. Logrando canalizar al prestador primario del municipio, 900 usuarios para las siguientes pruebas de tamizaje: - Citología cérvico uterina 150. - ADN-VPH 150. - Mamografía bilateral 150. - Examen Clínico de la mama 150. - Sangre oculta en heces 150. - Antígeno prostático 150. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	38%	
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL					
30. En el marco de la conmemoración de la semana mundial de la Lactancia Materna realizar un evento de "LACTATON AL PARQUE" donde el objetivo principal será promover la lactancia	Entregable: - Acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico.	100%	La ESE Nuestra Señora, realizó 2 eventos de Lactatón en articulación con la dirección local de salud/secretaria de salud, programas de ICBF, EPS Sanitas y demás instituciones que atienden personas lactantes.	0%	

materna exclusiva hasta sexto el mes de vida			**Act. 1:** 09/08/2025 Barrio El Centro y Luis Guillermo. Participantes 32. **Act. 2:** 16/08/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 25. **Act. 3:** 19/08/2025 Barrio Sebastián Vargas. Participantes 20. **Act. 4:** 20/08/2025 Vereda San Joaquín. Participantes 25. Total 102 personas. Se realizaron dos eventos más para poder cumplir con la cantidad de población requerida en el anexo técnico (50 personas por lactaton) Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
31. STAND informativo sobre etiquetado frontal de advertencia de los productos ultra procesados en las sedes educativas de la estrategia Tienda Escolar Saludable.	Entregable: - Acta de reunión con directivos, docentes y delegado de estudiantes, presidente de juntas entre otros, para concertar el desarrollo de la actividad. - Registro de asistencia. - Registro fotográfico del stand de cada sede. - Plan de	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María en el marco de la Estrategia Tienda Escolar saludable, realizó 10 jornadas informativas dirigidas a estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general. **Act. 1:** 25/09/2025 Sede Educativa El Cisne. Participantes 141. **Act. 2:** 29/09/2025 Sede Educativa El Diamante. Participantes 107. **Act. 3**: 30/09/2025 IE Buenos Aires. Participantes 74. **Act. 4:** 04/10/2025 Barrio El Centro. Concha Acústica-Participantes 70.	0%	

	capacitación - Acta de capacitación, listados de asistencia, con soporte fotografíco.		**Act. 5:** 06/10/2025 Sede Educativa La María. Participantes 73. **Act. 6:** 07/10/2025 Barrio Santa María La Nueva - Cancha Futbol. Participantes 19. **Act. 7:** 10/10/2025 Barrio El Centro - Parque. Participantes 21. **Act. 8:** 14/10/2025 IE Las Juntas. Participantes 26. **Act. 9**: 14/10/2025 IE Las Juntas- Participantes 27. **Act. 10:** 22/10/2025 Sede El Briceño- Participantes 56. Total 614 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
32. Realizar seguimientos con visita extramural a los casos con desnutrición aguda moderada y severa en SISVAN y SIVIGILA, además de los niños en riesgo de desnutrición; identificados en SISVAN presentes en cada municipio según reporte generado al inicio de este contrato. se debe tener en cuenta bases de datos del CRIHU (para los municipios que aplique base de datos CRIHU).	Entregable: - Acta de visita, evidencias fotográficas, listado de asistencia, formato de visita emitido por el departamento.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 20 seguimientos con visita extramural a los casos con desnutrición aguda, moderada, severa y niños en riesgo de desnutrición. 7 niñ@s de 0 a 11 meses (Moderada - Aguda). 4 niñ@s de 12 a 23 meses (Moderada - Aguda). 4 niñ@s de 24 a 35 meses (Aguda - Moderada). 5 niñ@s de 36 a 47 meses (Modera, Aguda). Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución	55%	

			presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
33. Fortalecer la vigilancia basada en comunidad a través de la ejecución un taller teórico- práctico a la red comunitaria (líderes comunitarios, madres comunitarias, agentes educativos) extramural de cada municipio en la identificación de signos y síntomas de la desnutrición aguda modera y severa y capacitar en el reporte oportuno de la ficha individual y/o colectiva para activar el sistema de alerta temprana.	Entregable: - Plan de capacitación, acta, evidencias fotográficas. - Listado de asistencia y fichas de reporte individual y/o colectivas diligenciados.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen del municipio de Santa María, realizó fortalecimiento de la vigilancia basada en comunidad a través de la ejecución de 4 talleres teórico- práctico a la red comunitaria extramural a presidentes juntas de acción comunal, lideres comunitarios y madres comunitarias, en la identificación de signos y síntomas de la desnutrición aguda modera y severa. Se realizaron de la siguiente manera: **Act. 1:** El 15/11/2025 Salón comunal Barrio El Centro. Participantes 23. **Act. 2:** El 18/11/2025 IE San Joaquín Vereda San Joaquín. Participantes 12. **Act. 3:** El 21/11/2025 HCB Los Pinos Barrio La Planta. Participantes 11. **Act. 4:** El 25/11/2025 IE Las Juntas Vereda El Encanto. Participantes 18. Total 64 participantes. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.	100%	
CERSS Y MAITE					
34. Realizar una jornada educativa, con enfoque en la	Entregable: - Acta donde se describe el		La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizó 2 jornadas educativa, con enfoque en la	0%	

prevención del dengue y recolección de inservibles para disminuir los criaderos del Zancudo Aedes Aegypti, en la población escolar de 6 a 11 años. "Prevenimos el Dengue, Reciclamos para Vivir Mejor"	desarrollo de la Actividad. - Registro fotográfico de la recolección semanal. - Lista de Asistencia.	100%	prevención del dengue y recolección de inservibles para disminuir los criaderos del zancudo Aedes Aegypti ASÍ: **Act. 1:** El 20/08/2025 I.E Santa Juana de Arco Sede El Diamante. Participantes 66. **Act. 2:** El 28/08/2025 I.E Santa Juana de Arco Sede Buenos Aires. Participantes 48. Total 114 personas. Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		
ETV Y ZOONOSIS					
35. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para el control de insectos vectores de interés en salud pública (dengue y fiebre amarilla) en el entorno hogar.	Entregable: - Acta con registro de asistencia de la articulación con la DLS/ESE - Consolidado y evaluación de las encuestas pre y post, para evaluar el conocimiento adquirido.	100%	La ESE Nuestra Señora Del Carmen, realizo acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para el control de insectos vectores de interés en salud pública (dengue y fiebre amarilla) en el entorno hogar. Realizando jornadas en los meses de julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre en los Barrios Sebastián Vargas, Luis Guillermo, Santa María La Nueva, La Planta, La Avenida, Roberto Sáenz, El Centro, El Diamante, El Altico, Villa del Rio, El Jardín y Briceño, las veredas San Francisco, Bache, El Cisne, La Neira, Santa Helena, Cedral, Los Guayabos, San José, El Encanto, Tres Casitas, La	22%	

			Esperanza, El Socorro, Sinaí, Las Brisas, La Platina, San Joaquín, Las Torres, La Primavera, El Vergel, La Cabaña, San Miguel, Canaán, El Censo, Santa Lucia, Buenavista, Las Mercedes, Las Palmas, Divino Niño, El Placer, Carmen de Bolívar, Los Andes, La Neira, San José, Santa Teresa. Logrando intervenir 800 viviendas (urbanas 215 y rural 585). Actividades que cuentan con la revisión, evaluación y aprobación del referente del programa y del profesional de apoyo, conforme a la evolución presentada hasta la fecha de ejecución del contrato.		

El presente informe es un consolidado total de ejecución del contrato interadministrativo No. 945 de 2025 realizado con la ESE Nuestra Señora del Carmen de Santa María.
Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

El cuadro que se presenta a continuación resume y consolida el 100% de cumplimiento y el valor a pagar de las actividades ejecutadas agrupadas por cada programa o subprograma, utilizando la información del anexo FORMATO DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA - PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DE CONCURRENCIA.

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	% Cumplimiento Parcial jornada 1 y 2	% Cumplimiento Parcial jornada 3	% Cumplimiento Total	Valor a pagar en el presente informe[1]	Valor total acumulado[2]
Salud Sexual y Reproductiva	54%	46%	100%	$ 4.790.310,00	$ 10.260.600,00
Infancia	0%	100%	100%	$ 5.718.750,00	$ 5.718.750,00
PAI	90%	10%	100%	$ 1.767.656,00	$ 13.552.340,00
Población Vulnerable (Discapacidad)	78%	22%	100%	$ 789.470,00	$ 3.588.500,00
Población Vulnerable (Salud y Género)	100%	0%	100%	$ 0,00	$ 3.156.250,00

Población vulnerable (Vejez)	58%	42%	100%	$ 2.215.714,00	$ 5.503.912,00
Población vulnerable (Participación social)	83%	17%	100%	$ 621.527,00	$ 5.687.502,00
Población Vulnerable (Trato digno)	94%	6%	100%	$ 441.840,00	$ 8.700.524,00
Población Vulnerable (Habitante de calle)	100%	0%	100%	$ 0,00	$ 725.000,00
Poblaciones Vulnerables	50%	50%	100%	$ 1.502.605,00	$ 3.005.210,00
Salud Mental	75%	25%	100%	$ 4.234.380,00	$ 18.398.450,00
No transmisibles (Cardiovascular)	20%	80%	100%	$ 2.377.080,00	$ 2.971.350,00
No transmisibles (EPOC - Asma)	80%	20%	100%	$ 508.334,00	$ 2.541.670,00
No transmisibles (Enfermedades Huérfanas)	100%	0%	100%	$ 0,00	$ 2.541.672,00
No transmisibles (Donación de Órganos)	50%	50%	100%	$ 1.270.836,00	$ 2.541.672,00
No transmisibles (Salud Bucal)	80%	20%	100%	$ 381.250,00	$ 1.906.250,00
No transmisibles (Modos)	100%	0%	100%	$0,00	$ 2.661.460,00
No transmisibles (Cáncer)	62%	38%	100%	$ 1.139.190,00	$ 2.971.800,00
Seguridad Alimentaria y Nutricional	61%	39%	100%	$ 3.947.664,00	$ 9.450.540,00
CERSS y MAITE	100%	0%	100%	$0,00	$ 2.030.796,00
ETV y Zoonosis	78%	22%	100%	$ 1.835.876,00	$ 8.489.600,00
Total[3]	**71%**	**29%**	**100%**	**$ 33.542.482 .00**	**$ 116.403.848,00**

Nota:
1. Valor a pagar en el presente informe: corresponde a la suma que se reconocerá con este informe de acuerdo CON EL PORCENTAJE DE EJECUCION DE CADA PROGRAMA DEL PRESENTE PERIODO. A este valor total se le sumara el valor de los costos indirectos, correspondiente al porcentaje de las actividades del presente informe el cual es de 29%.

2. Valor total acumulado: corresponde al valor total reconocido por cada programa, de acuerdo a su porcentaje de ejecución.
Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre el (22/11/2025) al (2/12/2025), cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 18 de diciembre del 2025.

Nombre: _____
DIANA ALEXANDRA FACUNDO ORTEGA
Supervisor Designado

Nombre del profesional de apoyo PIC: Lady Ximena Bello

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE	Gustavo Andrés Borda Alarcón/ Camilo Andrés Bonelo Guahuña	Alba Lucia Medina Rubio	Alba Lucia Medina Rubio
CARGO	Profesional de apoyo	Líder del proceso	Líder del proceso