ACTA DE INICIO

Fecha:	26	de	diciembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor en calidad de tal y como representante de la entidad contratante y la contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No	SASIE-006-2025 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Supervisor:	CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE -secretario de planeación y obras públicas
Contratista:	V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S CON NIT 901.421.866-6, representada legalmente por la señora NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE, identificada con la cedula de ciudadanía número 43.913.930
Valor del contrato:	($133.899.000) CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ML, incluidos los impuestos nacionales y municipales a que haya lugar
Duración del contrato:	DOS (02) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de ejecución	Del 26 al 28 de diciembre de 2025

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Cisneros Antioquia y V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S, se celebró el **contrato** N° **SASIE-006-2025, cuyo objeto es** "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y DEL PROGRAMA DE SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.", **por un valor de** ($133.899.000) CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ML, incluidos los impuestos nacionales y municipales a que haya lugar **Y un plazo de** DOS (02) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

ACUERDAN:

ACTA DE INICIO

Fijar como fecha de inicio del contrato N° **SASIE-006-2025,** el día 26 de diciembre, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 28 de diciembre de 2025, Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

LINA MARIA CORREA VALENCIA
Alcaldesa municipal
contratante

NANCY ADRIANA MARIN MONSALVE
R/L V&S SUMINISTROS Y SOLUCIONES S.A.S
Contratista

CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	NORA ALBA SUAREZ CALDERON –contratista		26/12/2025
Revisó	CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE -secretario de planeación y obras públicas		26/12/2025
Aprobó	LINA MARIA CORREA VALENCIA -alcaldesa municipal		26/12/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			