112

## ACTA DE LIQUIDACIÓN
## ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | CUCAITA, dieciséis (16) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **OBJETO** | "ADQUISICIÓN DE FIGURAS Y ELEMENTOS ALUSIVOS A LA TEMPORADA NAVIDEÑA PARA EL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCAITA-BOYACÁ". |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| **REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA** | MUYSQUA S.A.S.<br>901.565.682-6<br>DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ<br>1.049.648.152 de Tunja |
| **CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL** | 616 DE 12/11/2025<br>678 DE 03/12/2025 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.** | 1727 de 26/11/2025<br>1873 DE 03/12/2025 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.858.000,00) M/CTE incluye impuestos. |
| **VALOR DEL ADICIONAL** | DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (12.000.239,65) M/CTE |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (51.858.239,65) COP. |
| **DURACIÓN DEL CONTRATO** | Para el presente proceso se fija un plazo de ejecución de TRES (03) DIAS contados a partir del acta de inicio. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | 26/11/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 01/12/2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 04/12/2025 |
| **SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES** | Cumple. |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |

* T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

## ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| ÍTEM | DETALLE | VALORES |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $39.858.000,00 |
| | * APORTE ALCALDÍA | |
| | * APORTE ENTIDAD CONVENIENTE | $ 0,00 |
| 2 | VALOR ADICIONADO | $12.000.239,65 |
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | $ 51.858.239,65 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | $ 51.858.239,65 |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | $ 0,00 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | $ 51.858.239,65 |
| 7 | SALDO NO EJECUTADO (3-6) | $ 0,00 |

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1159 de 2007, entre los suscritos a saber **MARCOS DANIEL BORDA PARRA,** mayor de edad en calidad de alcalde y representación del Municipio de Cucaita con NIT. No. 891.802.089-1 debidamente facultado para contratar, de otra parte, **MUYSQUA S.A.S. Nit: 901.565.682-6 RL DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ CC. 1.049.648.152 de Tunja**, y **CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES** en calidad de Supervisor de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

113

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Cucaita y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **ACEPTACIÓN DE OFERTA – No. MC-CMC-046-2025**, por lo tanto, acordamos liquidarlo.

**OBSERVACIONES:**

En constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Cucaita, a los dieciséis (16) días de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

**MUYSQUA S.A.S.**
**901.565.682-6**
**DUVAN LIZARDO PIRACHICAN JIMENEZ**
**1.049.648.152 de Tunja**
**Contratista**

**ING. CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES**
Secretario de Planeación e infraestructura

**MARCOS DANIEL BORDA PARRA**
Alcalde Municipal

PROYECTÓ: ALEJANDRO BLANCO DIAGAMA **Profesional de Apoyo**
REVISO: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES **Secretario de Planeación e Infraestructura**
APROBÓ: MARCOS DANIEL BORDA PARRA **Alcalde Municipal**