FORMATO DE ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN PARA CPS - OPS (Suministro, Obra, Consultoria, Comodato, otros)			
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATO _X_ CONVENIO ___	No.IPVO 011-2025`	DE FECHA:	20/06/2025
OBJETO	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA Y SEÑALIZACIÓN, PARA LA DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE PAIPA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
CONTRATISTA	INGEPLANOS SAS		NIT: 900.852.115-1
	YURI ANDREA ARIZA RIVERA		C.C: 53.081.026
INTERVENTOR _ SUPERVISOR _X_	TIERRASUA S.A.S		
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 243.226.480,00	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° 1	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N°	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 243.226.480,00		
PLAZO INICIAL	3 MESES		
PRORROGA N° 1	8 DIAS		
PRORROGA N°	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES Y OCHO (08) DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN	VEINTE 20 DE JUNIO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha: N/A		
MODIFICATORIA NO.1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
MODIFICATORIA NO.2	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025 AL VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2025		
RP / CDP	325 (REGALIAS) 425(REGALIAS)		

En las oficinas de TIERRASUA S.A.S se reunieron los señores, JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL Supervisor, y la señora YURI ANDREA ARIZA RIVERA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a las planillas N° 9487946919 -9491693731-9491693596 de JUNIO, JULIO Y AGOSTO de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	243.226.480,00	-
Adicional N°1		-
Valor a pagar de la presente acta	-	238.567.070,70
Valor Total actas pagadas	-	-
Saldo sin ejecutar	-	4.659.409,30
Valor a Reintegrar al Departamento	-	-
Sumas Iguales	243.226.480,00	243.226.480,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 25699445115	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

El contratista ha finalizado el suministro de los bienes contratados conforme a la Modificatoria No. 2 del contrato, suscrita el 22 de septiembre de 2025. En atención a lo anterior, se presentan las siguientes aclaraciones a considerar dentro de la presente acta:

1.Si bien el contratista del Contrato IPVO-011-2025 ha culminado las actividades de suministro e instalacion de los bienes contratados, durante el proceso de validacion de funcionamiento de los avisos los cuales se encuentran cocebidos con iluminacion interior, se observo que algunos avisos no iluminan en su totalidad segun las exigencias y especificaciones de cada aviso, se deja claridad que los avisos que presentan dificultad en la iluminacion son los avisos correspondientes al item 1.7.

Se deja constancia de que, aunque se suscribe la presente acta de recibo a satisfacción, no se autorizara la suscripción del acta final de pago No.1 y de igual manera acta de liquidación hasta tanto el contratista no subsane la novedad identificada correspondiente al item 1.7 y se verifique el correcto funcionamiento del bien.

Firma: _____
Nombre: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: KAREN DAYANA FLOREZ DIAZ
APOYO A LA SUPERVISION-INCOL

Firma: _____
Nombre: ANDRES GUERRERO GUIO
SUPERVISOR DE PROYECTOS
APOYO A LA SUPERVISION-INCOL

Firma: _____
Nombre: INGEPLANOS SAS/ YURI ANDREA ARIZA RIVERA R/L
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre:
C.Cuentas / Profesional Externo

Firma: _____
Nombre: MARIO ADOLFO PRIETO SUAREZ
SUPERVISOR GENERAL DE PROYECTOS
APOYO A LA SUPERVISION-INCOL