| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 09<br>PERÍODO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 DE 2025 | |
|---|---|
| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO** | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **No. CONTRATO Y FECHA** | CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO |
| **TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN** | NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO** | HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PLAZO PRÓRROGA 1** | NO APLICA |
| **PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)** | HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE |
| **VALOR ADICIÓN 1** | NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE CINCO PESOS (98.286.325) M/CTE |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)** | QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($561.549.181,80) M/CTE. |
| **VALOR DEL PERIODO DE COBRO** | CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($159.721.535,80) M/CTE |
| **No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | INICIAL:2025000243<br>ADICION: 2025001227 |
| **SUSPENSION(ES)** | NO APLICA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)** | HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| 1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno. | **EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD**<br><br>**ACTIVIDAD No. 1**<br><br>"Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar.<br><br>Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio)<br>Fechas:<br><br>• 05/11/2025 (3 horas) 2 Usuarios<br>• 12/112025 (2 horas) 2 usuarios<br><br>No. de Horas: 5 horas 12 Horas<br>Total, de población impactada: 4 personas | ACTA TECNOLOGÍA, ACT DE REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, INFORME D EJECUCIÓN DE L ESTRATEGIA CO SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Centro de Escucha No. 2 (Terminal)<br>Fechas:<br>• 06/11/2025 (3 horas) 1 usuario<br>• 11/11/2025 (3 horas) 1 usuario<br>• 27/11/2025 (3 horas) 1 usuario<br><br>No. de Horas: 9 horas<br><br>Total, de población impactada: 3 personas<br><br>Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida)<br>Fechas:<br>• 04/11/2025 (3 horas) 2 usuarios<br>• 11/11/2025 (3 horas) 2 usuarios<br>• 18/11/2025 (3 horas) 1 usuario<br>• 25/11/2025 (3 horas) 1 usuarios<br><br>No. de Horas: 12 horas<br><br>Total, de población impactada: 6 personas<br><br>Centro de Escucha No. 4 (Casita de Nazaret)<br>Fechas:<br>• 04/11/2025 (3 horas) 2 Personas<br>• 11/11/2025 (3 horas) 1 persona<br>• 18/11/2025 (3 horas) 3 personas<br>• 25/11/2025 (3 horas) 4 personas<br><br>No. de Horas: 12 horas<br>Total, de población impactada: 10 personas | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | CENTRO DE ESCUCHA NO. 5 (RODANTE)<br><br>RODANTE No. 1<br>Barrio: Cerros de la alameda<br>Fecha: 07/11/2025 (4 horas) 10 usuarios<br><br>RODANTE No. 2<br>Lugar: Proyecoop<br>Fecha: 14/11/2025 (4 horas) 8 usuarios<br><br>RODANTE No. 3<br>Barrio: Belencito<br>Fecha: 21/11/2025 (4 horas) 10 usuarios<br><br>TOTAL, HORAS: 50 horas de Centro de Escucha Rodante 51 Usuarios<br><br>**ACTIVIDAD No. 2**<br><br>Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental.<br><br>SESION 8<br><br>Fecha: 14/11/2025<br>Lugar: Parque Sucre<br>Población Impactada: 10 Cuidadores personas con discapacidad<br>Pretest- Postest: 10<br><br>**ACTIVIDAD No. 3** | ACTA DE REUNIÓI<br>SOPORTE FOTOGRÁFIC<br>PLAN DE ACCIÓN, LISTA<br>DE ASISTENCIA, INFORM<br>DE DESARROLLO DE LA<br>SESIONES, ENCUESTAS D<br>SATISFACCIÓN E INFORM<br>CON INDICADORES<br>ACCIONES DE MEJORA, PR<br>TEST Y POST TEST |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.<br><br>Sesión No. 17<br>Fecha: 04/11/2025<br>Lugar: Hogar Comunitario Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br>Pre y Postest: 20 personas<br><br>Sesión No. 18<br>Fecha: 07/11/2025<br>Lugar: Salón comunal 70 casitas<br>Total, de población impactada: 15 personas<br>Pre y Postest: 15 personas<br><br>Sesión No. 19<br>Fecha: 20/11/2025<br>Lugar: Hogar Infantil mis estrellitas<br>Total, de población impactada: 15 personas<br>Pre y Postest: 15 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 4**<br><br>Realizar 1 sesión informativa de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la | ACTA DE PLANEACIÓN DI<br>CICLO EDUCATIVO CON<br>CRONOGRAMA, INFORMI<br>DEL DESARROLLO DEL<br>CICLO EDUCATIVO<br>LISTADOS DE ASISTENC<br>REGISTRO FOTOGRÁFIC<br>PRE TEST - POST -TES<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN<br>CICLO EDUCATIVO<br>CRONOGRAMA, INFO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 03/11/2025<br>Lugar: sonder<br>Total, de población impactada: 20 padres de familia<br>Pre y Postest: 15 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 5**<br><br>Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables<br><br>Sesión No. 16<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: Centro de acopio<br>Total, de población impactada: 25 personas<br>Pre y Postest: 25 personas<br><br>Sesión No. 17<br>Fecha: 18/11/2025<br>Lugar: Centro de acopio<br>Total, de población impactada: 25 personas | DEL DESARROLLO DE L<br>SESIÓN INFORMATIV<br>LISTADOS DE ASISTENCI/<br>REGISTRO FOTOGRAFIC(<br>PRE TEST - POST –TES<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST -TES. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Pre y Postest: 25 personas<br><br>Sesión No. 18<br>Fecha: 19/11/2025<br>Lugar: Casita de nazareth<br>Total, de población impactada: 25 personas<br>Pre y Postest: 25 personas<br><br>Sesión No. 19<br>Fecha: 21/11/2025<br>Lugar: Centro de acopio<br>Total, de población impactada: 25 personas<br>Pre y Postest: 25 personas<br><br>Sesión No. 20<br>Fecha: 24/11/2025<br>Lugar: Centro de acopio<br>Total, de población impactada: 26 personas<br>Pre y Postest: 25 personas le falta uno<br><br>**ACTIVIDAD No. 6**<br><br>Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia.<br><br>• Sesión No. 8<br><br>Lugar: Vereda Varela | FORMATOS ESTABLECI EN LA DEPARTAMENTAL EN DESARROLLO DE ACTIVIDAD. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Fecha: 20/11/2025<br>Total, de población impactada: 2 lideres comunitarios<br>5 personas de población en general<br><br>**ACTIVIDAD No. 7**<br><br>Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología.<br><br>• Sesión No. 29<br><br>Lugar: Salón comunal villa del rosario unidad 2 (mañana)<br>Fecha: 04/11/2025<br>Total, de población impactada: 18 padres de familia<br><br>• Sesión No. 30<br><br>Lugar: Salón comunal villa del rosario unidad 3 (tarde)<br>Fecha: 04/11/2025<br>Total, de población impactada: 7 padres de familia<br><br>• Sesión No. 31<br><br>Lugar: Salón comunal Luis Carlos galan unidad 3 (mañana)<br>Fecha: 05/11/2025<br>Total, de población impactada: 10 padres de familia<br><br>• Sesión No. 32 | ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRAFIC( PRE TEST - POST -TES |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Lugar: Salón comunal nuestra señora del rosario 2 (mañana)<br>Fecha: 05/11/2025<br>Total, de población impactada: 10 padres de familia<br><br>• Sesión No. 33<br><br>Lugar: Jardin infantil mis chiquitines<br>Fecha: 05/11/2025 (tarde)<br>Total, de población impactada: 6 padres de familia<br><br>• Sesión No. 34<br><br>Lugar: Jardín infantil semillas de amor<br>Fecha: 05/11/2025 (mañana)<br>Total, de población impactada: 7 padres de familia<br><br>• Sesión No. 35<br><br>Lugar: Jardín mi mundo de colores<br>Fecha: 05/11/2025 (tarde)<br>Total, de población impactada: 8 padres de familia<br><br>• Sesión No. 36<br><br>Lugar: Jardin Picardias<br>Fecha: 06/11/2025 (mañana)<br>Total, de población impactada: 6 padres de familia<br><br>• Sesión No. 37<br><br>Lugar: Jardin infantil mis pequeños corazones<br>Fecha: 06/11/2025 (tarde)<br>Total, de población impactada: 4 padres de familia | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | • Sesión No. 38<br><br>Lugar: familias en acción grupo 1<br>Fecha: 13-11/2025 (mañana)<br>Total, de población impactada: 19 padres de familia<br><br>**ACTIVIDAD No. 9**<br><br>Desarrollar en el año dos (2) ciclos educativos de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "Prevención del consumo de tabaco y alcohol" con base en Ley 1335 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 02/10/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 09/10/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 16/10/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 23/10/2025 | ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI REGISTRO FOTOGRÁFIC PRE TEST - POST –TES |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 30/10/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 6<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 7<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 8<br>Fecha: 18/11/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>Sesión No. 9<br>Fecha: 20/11/2025<br>Lugar: Batallón<br>Total, población impactada: 20 soldados<br><br>**ACTIVIDAD No. 10**<br><br>Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 18 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y | ACTA DE PLANEACIÓN<br>LAS SESIONES, INFO<br>DE SESIONES EDUCAT<br>REGISTRO FOTOGRÁI |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.<br><br>Lugar: Pio Alberto Ferro-Transición 2<br>Fecha Inicial: 23/10/2025 Fecha final: 12/11/2025<br>Población: 11 estudiantes<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 22/10/2025<br>Lugar: IE Pio Alberto-Primaria<br>Total, de población impactada: 5 padres de familia<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 04/11/2025<br>Lugar: IE Pio Alberto-Primaria<br>Total, de población impactada: 5 padres de familia<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 12/11/2025<br>Lugar: IE Pio Alberto-Primaria<br>Total, de población impactada: 8 padres de familia<br><br>Lugar: Pio Alberto Ferro-Transición 1<br>Fecha Inicial: 22/10/2025 Fecha final: 12/11/2025<br>Población: 12 estudiantes<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 22/10/2025<br>Lugar: IE Pio Alberto-Primaria<br>Total, de población impactada: 6 padres de familia<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 04/11/2025<br>Lugar: IE Pio Alberto-Primaria | LISTADOS DE ASISTENCI/<br>INSTRUMENTO CO<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, de población impactada: 6 padres de familia<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 12/11/2025<br>Lugar: IE Pio Alberto-Primaria<br>Total, de población impactada: 5 padres de familia<br><br>**ACTIVIDAD No. 11**<br><br>Desarrollar 3 ciclo educativo ( 5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS y/o otras organizaciones sociales poblaciones indígenas, Afrodescendientes) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD.<br><br>CICLO NO. 3<br><br>Sesión 1<br>Fecha: 6/11/2025<br>Lugar. Hogar infantil<br>Total, de población: 15 agentes<br><br>Sesión 2<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar. Hogar infantil<br>Total, de población: 15 agestes<br><br>Sesión 3<br>Fecha: 20/11/2025<br>Lugar. Hogar infantil<br>Total, de población: 15 agentes | ANEXO 2. DIRECTC POSIBLES AGENTES CAMBIO EN SA IDENTIFICADOS.<br>ANEXO 3. LISTA ASISTENCIA PARTICIPANTES ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 4. PRE T ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 5 POST T ENCUENTRO PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO 9. FORMATO EVALUACIÓN ENCUENTROS PEDAGÓGICOS.<br>ANEXO10. LISTA CHEQUEO - SEGUIMIEN IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA COMUNITARIA. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión 4<br>Fecha: 27/11/2025<br>Lugar. Hogar infantil<br>Total, de población: 15 agentes<br><br>Sesión 5<br>Fecha: 4/12/2025<br>Lugar. Hogar infantil<br>Total, de población: 15 agentes<br><br>**ACTIVIDAD No. 13**<br><br>Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de 15 parejas del área rural y urbana (vereda Sasa y Fundación Éxito) cada uno en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 6 sesiones , cada una de 120 minutos ( tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: Como vivir en pareja<br><br>CICLO NO. 2<br><br>Sesión 1<br>Fecha: 06/10/2025<br>Lugar: Auditorio Alcaldía<br>Total, de población: 30 parejas Fundación éxito<br><br>Sesión 2<br>Fecha: 10/10/2025<br>Lugar: Auditorio Alcaldía<br>Total, de población: 30 parejas Fundación éxito<br><br>Sesión 3 | ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓ Y CRONOGRAMA D ESCALAMIENTO COMUNITARIO.<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Fecha: 20/10/2025<br>Lugar: Auditorio Alcaldía<br>Total, de población: 30 parejas Fundación éxito<br><br>Sesión 4<br>Fecha: 27/10/2025<br>Lugar: Auditorio Alcaldía<br>Total, de población: 30 parejas Fundación éxito<br><br>Sesión 5<br>Fecha: 10/11/2025<br>Lugar: Auditorio Alcaldía<br>Total, de población: 30 parejas Fundación éxito<br><br>Sesión 6<br>Fecha: 14/11/2025<br>Lugar: Auditorio Alcaldía<br>Total, de población: 30 parejas Fundación éxito<br><br>**ACTIVIDAD No. 19**<br><br>Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación éxito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3. efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos.<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: Centro de acopio<br>Total, de población impactada: 25 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 20** | ACTA DE PLANEACIÓN D<br>LAS SESIONES, INFORM<br>DE SESIONES EDUCATI<br>REGISTRO FOTOGRÁFI<br>LISTADOS DE ASISTENC<br>INSTRUMENTO CON<br>VALORACIÓN INICIAL Y<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Realizar 3 sesiones educativas dirigida a mínimo 10 profesionales, personal técnico y administrativo del área de la salud, atendiendo los enfoques de derechos, diferencial, ciclo vital e interseccional para beneficiar los procesos de inclusión social, atención humanizada y dignificante de las PeCD, sus familias y cuidadores. Cada sesión de mínimo una hora.<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Hogar Santo Domingo<br>Total, de población impactada: 10 personas | ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL. |
| | **ACTIVIDAD No. 21**<br><br>Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . | ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, GUÍA METODOLÓGICA, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TES, EVIDENCIA DE PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTILLA O PROGRAMADOR DE COMPROMISOS EN EL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | SESION No. 8<br><br>Lugar: Auditorio ESE Sucre<br>Fecha: 12/11/2025<br>Población: 11 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 26**<br><br>Desarrollar 5 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida , a 5 grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una ( Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ<br><br>Ciclo No. 5<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 10/10/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 17/10/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 24/10/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, de población impactada: 17 personas | PLAN INTEGRAL DE CUIDADO.<br><br>ACTA DE PLANEACI<br>INFORME DE SESIO<br>EDUCATIVAS REGIST<br>FOTOGRÁFICO,<br>INSTRUMENTO<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión No. 4<br>Fecha: 31/10/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 07/11/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 6<br>Fecha: 14/11/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 29**<br><br>Desarrollar 24 Ciclos educativos; cada ciclo de 3 sesiones dirigida a estudiantes de seis IE Privadas y Públicas, con estudiantes de grados 9, 10 y/o 11 que incluya las temáticas de 1) fortalecimiento autoestima y proyecto de vida; 2) Reconocimiento de los cambios físicos y emocionales de la adolescencia; 3) Presion de pares, asertividad e inteligencia emocional; 4) métodos de prevención del embarazo 5) Los cambios físicos, emocionales, financieros que implica el embarazo 6) Pautas de Crianza 7) Nuevas paternidades y Paternidades, las IE se concretan con la DLS<br><br>Ciclo No. 21<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 10/10/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 10 | ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/ VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 17/10/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 10<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 4/11/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 10<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Ciclo 22<br>Sesión No. 1<br>Fecha: 10/10/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 9<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 17/10/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 9<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 4/11/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 9<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Ciclo 23<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 09/10/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 11<br>Total, de población impactada: 17 personas | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión No. 2<br>Fecha: 16/10/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 11<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Liceo Nacional grado 11<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Ciclo 24 sagrado corazón<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: sagrado corazón grado 11<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: sagrado corazón grado 11<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 20/11/2025<br>Lugar: sagrado corazón grado 11<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 31**<br><br>Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales establecido en el lineamiento.<br><br>Sesión No. 9<br>Fecha: 07/11/2025<br>Lugar: Fundación sonder<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 10<br>Fecha: 21/11/2025<br>Lugar: Fundación sonder<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 32**<br><br>Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas:<br>*INSTITUCIONES PUBLICAS<br>1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros<br>*INSTITUCIONES PRIVADAS<br>7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth<br>8. Colegio de Validación Bolivariano<br>9. Corporación de Validación Santo Domingo<br>10. Institución Educativa Montessori School | CERTIFICADO PROFESIONALES EN ESTRATEGIA POR PAR DE LA SECRETARIA SALUD DE BOYACÁ. PRESENTACIONES MATERIAL ELABORA PARA EL PROCESO EDUCACIÓN. 3. ACTA PLANEACIÓN DEL CIC EDUCATIVO C CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN. 6. INFORME CADA SESIÓN, REGISTF FOTOGRÁFICOS F SESIÓN. 7. INFORME EVIDENCIA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA. INFORME FINAL. 9. LISTA DE ASISTENCIA DE C/ SESIÓN ORIGINAL.<br><br>ACTA DE PLANEAC INFORME DE SESIO EDUCATIVAS, REGIS FOTOGRÁFICO, LISTA ASISTENCIA, INSTRUMENTO VALORACIÓN INICIAL FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | 11.Colegio Militar<br>12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE<br><br>1. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE GENERAL SANTANDER<br><br>Semana 29<br>Fecha: 05/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 3 estudiantes<br><br>Semana 30<br>Fecha: 12/11/2026<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Semana 31<br>Fecha: 19/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 5 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 horas<br>Total, de Población: 10 estudiantes | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ SEDE ALIANZA-MARISCAL SUCRE<br><br>Semana 29<br>Fecha: 06/11/2025<br>Horas: 3 horas<br>Total, de Población impactada: 2 estudiante<br><br>Semana 30<br>Fecha: 20/11/2025<br>Horas: 3 horas<br>Total, de Población impactada: 56 estudiantes<br><br>Total, de horas: 8 horas<br>Total, de Población: 58 estudiantes<br><br>I.E PIO ALBERTO FERRO PEÑA<br><br>Semana 30<br>Fecha: 06/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 3 estudiantes<br><br>Semana 31<br>Fecha: 10/112025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 5 estudiantes<br><br>Semana 32<br>Fecha: 20/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 36 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 Horas | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, de Población: 44 estudiantes<br><br>I.E TECNICO SAGRADO CORAZON<br><br>Semana 31<br>Fecha: 04/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 4 estudiantes<br><br>Semana 32<br>Fecha: 11/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 121 estudiantes<br><br>Semana 33<br>Fecha: 18/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 3 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 Horas<br>Total, de Población: 127 estudiantes<br><br>I.E NORMAL SUPERIOR<br><br>Semana 33<br>Fecha: 05/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Total, de horas: 3 HORAS<br>Total, de Población: 2 estudiantes | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | I.E COMUNEROS<br><br>Semana 30<br>Fecha: 05/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 5 estudiantes<br><br>Semana 31<br>Fecha: 12/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 23 estudiantes<br><br>Semana 32<br>Fecha: 19/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 20 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 Horas<br>Total, de Población: 48 estudiantes<br><br>I.E NAZARETH<br><br>Semana 30<br>Fecha: 04/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Semana 31<br>Fecha: 12/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 4 estudiantes<br><br>Semana 32<br>Fecha: 18/11/2025 | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 3 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 HORAS<br>Total, de Población: 9 estudiantes<br><br>I.E BOLIVARIANO<br><br>Semana 29<br>Fecha: 05/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 3 estudiantes<br><br>Semana 30<br>Fecha: 12/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 19 estudiantes<br><br>Semana 31<br>Fecha: 19/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 36 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 HORAS<br>Total, de Población: 58 estudiantes<br><br>CORPORACION SANTO DOMINGO<br><br>Semana 30<br>Fecha: 04/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Semana 31<br>Fecha: 11/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Total, de horas: 6 HORAS<br>Total, de Población: 4 estudiantes<br><br>I.E MONTESSORI<br><br>Semana 31<br>Fecha: 04/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 7 estudiantes<br><br>Semana 32<br>Fecha: 11/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Semana 33<br>Fecha: 18/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 6 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 HORAS<br>Total, de Población: 15 estudiantes<br><br>I.E MILITAR<br><br>Semana 31<br>Fecha: 06/11/2025 | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 5 estudiantes<br><br>Semana 32<br>Fecha: 13/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 5 estudiantes<br><br>Total, de horas: 6 HORAS<br>Total, de Población: 10 estudiantes<br><br>I.E PRECOZ<br><br>Semana 29<br>Fecha: 06/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Semana 30<br>Fecha: 13/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Semana 31<br>Fecha: 20/11/2025<br>Horas: 3<br>Total, de Población impactada: 2 estudiantes<br><br>Total, de horas: 9 HORAS<br>Total, de Población: 6 estudiantes<br><br>TOTAL, DE HORAS: 122 HORAS 30 MINUTOS | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Soportes: Acta de planeación, informe de Ejecución de la Estrategia con seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores, listas de asistencia, registro fotográfico.<br><br>**ACTIVIDAD No. 33**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 3 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando a metodología "IGUALES, en la diferencia" (Diligenciar base datos notificación actividad<br><br>CICLO No 3<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 09/10/2025<br>Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 20/10//2025<br>Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 29/10/2025<br>Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas | ACTA DE PLANEACI<br>INFORME DE EJECUC<br>DE LA ESTRATEGIA CON<br>SEGUIMIENTO, MONITOF<br>Y EVALUACIÓN<br>INDICADORES, LISTAS<br>ASISTENCIA, REGIS<br>FOTOGRÁFICO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión No. 5<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br>Sesión No. 6<br>Fecha: 14/11/2025<br>Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 36**<br><br>Realizar 4 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados sexto y séptimo de la IE Técnico Industrial, Liceo Nacional, Pio Alberto y Sagrado Corazón de Jesús, sobre habilidades para la vida (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) ( Nota : guía de habilidades prosociales SESALUB ).<br><br>CICLO NO. 4<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 14/10/2025<br>Lugar: IE Sagrado Corazón<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 21/10//2025<br>Lugar: IE Sagrado Corazón<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 30/10/2025 | ACTA DE PLANEACIÓI<br>INFORME DE SESIONE<br>EDUCATIVAS REGISTR<br>FOTOGRÁFICO, LISTAS D<br>ASISTENCIA,<br>INSTRUMENTO CO<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Lugar: IE Sagrado Corazón<br>Total, de población impactada: 17 personas<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 04/11/2025<br>Lugar: IE Sagrado Corazón<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 11/11/2025<br>Lugar: IE Sagrado Corazón<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 6<br>Fecha: 18/11/2025<br>Lugar: IE Sagrado Corazón<br>Total, de población impactada: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 37**<br><br>Realizar 400 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atención.<br><br>FECHAS: 07-10-2025/14-10-2025/22-10-2025/28-10-2025/ 9-11-2025/ 23-11-2025<br>LUGAR: Centro Penitenciario- Almeda- Boyaca bajo- Villa republicana. | CERTIFICADO CONSTANCIA FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUE RÁPIDAS FUERA LABORATORIO CLÍ PARA EL DIAGNÓS TEMPRANO DE INFECCIÓN POR SÍFILIS, HEPATITIS HEPATITIS C. DEL EQ DE SALUD PROFESION |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | | TÉCNICO QUE EJECUTE L INTERVENCIÓN COLECTIV DE TAMIZAJE. VE NUMERAL 3. 2. DIPLOMA ACTA DE GRADO DE TAMIZADOR TAMIZADORES. 3. FICHA TÉCNICAS E INSERTOS D LAS PRUEBAS RÁPIDAS. ACTA O ACTAS DE REUNIÓ DE TRABAJO PAR CONCERTAR L PLANEACIÓN DE L TAMIZACIÓN (COMO MÍNIM SE DEBE GARANTIZAR L CONCERTACIÓN CO LIDERES SOCIALE REPRESENTANTE DE L ALCALDÍA Y EAP PRESENTES EN E MUNICIPIO). 5. FORMATO D PLANEACIÓN JORNADA D TAMIZACIÓN (UNO PO CADA JORNADA). CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOM DE MUESTRAS REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS. 7. FORMATO D CARACTERIZACIÓN. FORMATO PRE Y POS TEST 9. FORMAT INDIVIDUAL DE REPORT DE RESULTADOS. 1 |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | | FORMATO DE REGISTRO RESULTADOS |
| | **ACTIVIDAD No. 41**<br><br>Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en, en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.<br><br>Taller No. 6<br>Fecha: 14/11/2025<br>Lugar: Parque Julio Flórez<br>Población objeto: 20 personas | ACTA DE PLANEACIÓN LA INFORMAC CRONOGRAMA, INFO DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIA INFORMACIÓN, LISTADO ASISTENCIA, REGIS FOTOGRÁFICO, PRE TE POST –TES |
| | **ACTIVIDAD No. 42**<br><br>Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información.<br><br>Taller No. 6 | ACTA DE PLANEACIÓN LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORI DEL DESARROLLO DE I ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTAD ASISTENCIA, REGISTRO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Fecha: 18/11/2025<br>Lugar: Centro De Acopio<br>Población objeto: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 43**<br><br>Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud.<br><br>Taller No. 22<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Universidad Santo Tomas<br>Total, de población: 20 padres de familia<br>Pre y Pos test: 20<br><br>Taller No. 23<br>Fecha: 12/11/2025<br>Lugar: Punto Vive digital<br>Total, de población: 20 padres de familia<br>Pre y Pos test: 20<br><br>Taller No. 24<br>Fecha: 19/11/2025<br>Lugar: Jardín Infantil de Chiquinquirá<br>Total, de población: 20 padres de familia<br>Pre y Pos test: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 44** | FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TEST<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRETEST POST –TEST |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 500 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo.<br><br>Fecha: 4-11-2025/ 12-11-2025/ 19-11-2025/ 21-11-2025<br>No. De Tamizajes: 50 tamizajes<br>Informe ok | ENCUESTA CARACTERIZACIÓN<br>ARCHIVO PLANO DE CARACTERIZACIÓN<br>INFORME FINAL CARACTERIZACIÓN<br>PLAN DE ACC INTERVENCIÓN DE RIE EN LOS DIFEREN SECTORES DE ECONÓMIA INFORMAL |
| | **ACTIVIDAD No. 45**<br><br>Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos ultimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio<br><br>Sesión No. 8<br><br>FECHA: 13-11-2015<br>LUGAR: Hogar Infantil<br>POBLACION: Madres comunitarias 20<br>POST-TEST: 20 | ACTA DE PLANEACIÓN LA INFORMACIÓN, INFO DE SESIONES EDUCATI REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO VALORACIÓN INICIAL FINAL |
| | **ACTIVIDAD No. 46**<br><br>Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas | ACTA DE PLANEACIÓ LA INFORMACIÓN, INFO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental.<br><br>Sesión No. 8<br><br>FECHA: 07-11-2015<br>LUGAR: I.E Colombo Ingles<br>POBLACION: 15 agentes comunitarios<br>POST-TEST: 15<br><br>**ACTIVIDAD No. 47**<br><br>Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones.<br><br>Sesión No. 9<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Fundación Milagros<br>Total, de población impactada: 14 padres y cuidadores<br><br>**ACTIVIDAD No. 50**<br><br>Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición, obesidad, riñón, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cáncer infantil, Alzheimer, corazón, visión, cáncer de mama, ACV, diabetes, cáncer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable ( prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas). | DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRAFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL<br><br>CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PROGRAMA RADIA REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | META TRIMESTRE<br><br>9 difusiones de cunas radiales<br>9 publicaciones en red social<br>3 programas radiales<br><br>META MES:<br>3 difusiones de cunas radiales<br>3 publicaciones en red social<br>1 programas radiales<br><br>Fechas:<br><br>• 14/11/2025- día diabetes<br>• 17-11-2025 del cáncer de cuello uterino<br><br>**ACTIVIDAD No. 52**<br><br>Realizar un programa radial trimestral de 30 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología.<br><br>Meta del Trimestre: 1 programa radial<br>Meta del Mes: 1 programa realizado el 24 de noviembre SALUD BUCAL<br><br>**ACTIVIDAD No. 53**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos de cuatro sesiones (primera y segunda sesión en un dia y las demás en dos dias diferentes) cada uno para formar tres grupos de | DE MEDIOS INFORME PI<br>DE MEDIOS SOPOF<br>ENTREGA DE MATERIAL<br>INFORMACIÓN |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | agentes comunitarios en salud en la primera infancia con beneficiarias del programa nutricional fundación éxito a cargo de la oficina asesora de la primera infancia de la gobernación de Boyacá, siguiendo la metodología establecida en la "guía operativa comunitaria" del programa nacional para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria - covid19 y enfermedad diarreica aguda del min salud, de acuerdo al anexo técnico. para esta actividad hacer uso de los kits del niño sano, entregados por sesalub garantizando la reposición de los elementos de uso.<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 18/11/2025<br>Lugar: Punto Vive Digital<br>Total, población: 13 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 18/11/2025<br>Lugar: Punto Vive Digital<br>Total, población: 13 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 25/11/2025<br>Lugar: Punto Vive Digital<br>Total, población: 13 personas<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 02/12/2025<br>Lugar: Punto Vive Digital<br>Total, población: 13 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 54**<br><br>Realizar 10 sesiones informativas de mínimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con énfasis en poblaciones vulnerables. | ANEXO 2. DIRECTORI POSIBLES AGENTES D CAMBIO EN SALU IDENTIFICADOS. ANEXO LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO PRE TEST- ENCUENTR PEDAGÓGICOS. ANEXO POST TEST ENCUENTR PEDAGÓGICOS. ANEXO FORMATO DE EVALUACIÓ DE. ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO1 LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE L ESTRATEGIA COMUNITARIA. ANEXO 1 PLAN DE ACCIÓN CRONOGRAMA D ESCALAMIENTO COMUNITARIO. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión No. 9<br>Fecha: 11/11/2025<br>Lugar: Hogar Santo Domingo<br>Total, población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No. 10<br>Fecha: 15/11/2025<br>Lugar: Parque Juan Pablo II<br>Total, población impactada: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 55**<br><br>Realizar 4 sesiones de información en salud mediante el uso de protocolos y guías vigentes para la vigilancia y atención de la IRA en los profesionales, técnicos y auxiliares de servicios de la salud del municipio, así como en las acciones de prevención, manejo y control de la IRA. Adoptando las guías de practica clínica - GPC relacionadas con la enfermedad respiratoria aguda: manejo de neumonla, tuberculosis y bronquiolitis; diagnóstico y manejo de la tosferina y diagnóstico y manejo del asma en niños, logrando su implementación y seguimiento para el cumplimiento de las mismas, minino 15 participantes por actividad.<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Hogar Santo Domingo<br>Total, población impactada: 15 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 56**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos de AIEPI Comunitario (cada ciclo de 4 sesiones de mínimo una hora) a actores sociales (ICBF modalidad familiar, Juntas de acción Comunal, Veedores en Salud y/o madres comunitarias) desarrollando todas las sesiones contempladas en la estrategia, Participación mínima de 20 personas | ACTA DE PLANEACIÓN LA INFORMAC CRONOGRAMA INFOF DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIA INFORMACIÓN LISTADO ASISTENCIA PRE TES POST –TES<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN LA INFORMAC CRONOGRAMA INFO DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIA INFORMACIÓN LISTADO ASISTENCIA, PRE TES POST –TES |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión No1<br>Fecha: 22/10/2025<br>Lugar: Cancha empochiquinquira<br>Total, población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No2<br>Fecha: 29/10/2025<br>Lugar: Cancha empochiquinquira<br>Total, población impactada: 20 personas<br><br>Sesión No3<br>Fecha: 5-11-2015<br>Lugar: Cancha empochiquinquira<br>Total, población impactada: 20 Lideres comunitarios<br><br>Sesión No4<br>Fecha: 13-11-2015<br>Lugar: Cancha empochiquinquira<br>Total, población impactada: 20 Lideres comunitarios<br>PRETEST: 20<br>POSTEST: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 58**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos en pautas de crianza positiva aplicando la metodología "También soy persona" dirigido a cuidadores de niños menores de 7 años, grupos de 10 cuidadores que serán los mismos durante todo el proceso educativo, Ciclo de 8 sesiones de 2 horas cada una<br><br>Sesión No1<br>Fecha: 3/10/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget | ACTA DE PLANEACIÓN D<br>LA INFORMACIÓ<br>CRONOGRAMA INFORM<br>DEL DESARROLLO DE L<br>ESTRATEGIA D<br>INFORMACIÓN LISTADO D<br>ASISTENCIA<br>PRE TEST - POST –TES<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN D<br>LA INFORMACIÓ<br>CRONOGRAMA INFORM<br>DEL DESARROLLO DE L<br>ESTRATEGIA D |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, población impactada: 10 cuidadores<br>Pretest:10<br><br>Sesión No2<br>Fecha: 17/10/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 10 cuidadores<br><br>Sesión No3<br>Fecha: 24/10/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 10 cuidadores<br><br>Sesión No4<br>Fecha: 31/10/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 15 cuidadores<br><br>Sesión No5<br>Fecha: 07/11/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 16 cuidadores<br><br>Sesión No6<br>Fecha: 14/11/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 08 cuidadores<br><br>Sesión No7<br>Fecha: 21/11/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 11 cuidadores<br><br>Sesión No8 | INFORMACIÓN LISTADO ASISTENCIA<br>PRE TEST - POST –TES |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Fecha: 28/11/2025<br>Lugar: I.E Colegio Piaget<br>Total, población impactada: 10 cuidadores<br><br>Postest: 10<br><br>**ACTIVIDAD No. 59**<br><br>Realizar 3 ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de jóvenes de 15-19 años, de las IE Nazareth, Universidad Unisangil y UPTC, cada grupo de 25 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (Diligenciar base datos notificación actividad). Que incluya la difusión de cuñas durante los meses de mayo, septiembre y octubre<br><br>SESION 1<br>Fecha: 15/10/2025<br>Lugar: Univ. UPTC<br>Total, población: 28 Estudiantes<br><br>SESION 2<br>Fecha: 23/10/2025<br>Lugar: Univ. UPTC<br>Total, población: 28 Estudiantes<br><br>SESION 3<br>Fecha: 29/10/2025<br>Lugar: Univ. UPTC<br>Total, población: 28 Estudiantes<br><br>SESION 4<br>Fecha: 05/11/2025<br>Lugar: Univ. UPTC | ACTA DE PLANEACIÓN D<br>LA INFORMACIÓ<br>CRONOGRAMA INFORM<br>DEL DESARROLLO DE L<br>ESTRATEGIA D<br>INFORMACIÓN LISTADO D<br>ASISTENCIA<br>PRE TEST - POST –TES |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, población: 28 Estudiantes<br><br>SESION 5<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Univ. UPTC<br>Total, población: 28 Estudiantes<br><br>SESION 6<br>Fecha: 16/11/2025<br>Lugar: Univ. UPTC<br>Total, población: 28 Estudiantes<br>PRE Y POST:28<br><br>**ACTIVIDAD No. 62**<br><br>Realizar 200 tamizajes para la detección de consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos a jóvenes mayores de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector Boyacá Alto, Serros de la lameda, Santa Cecilia, Villa Republicana, Sucre, Santa Marta y Juan Pablo II, aplicando la escala ASSIST con intervención breve y seguimiento de los casos, en ruta de atención para consumo de SPA y programa de atención ambulatoria para consumidores de SPA, a través del SSAAJ según corresponda<br><br>Mes Noviembre<br>Total, de tamizajes: 50 tamizajes<br>Consentimientos: 50<br>Fecha: 06/11/2025<br>Hora: 8 am a 5 pm<br><br>**ACTIVIDAD No. 64**<br><br>Realizar 120 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de la IE Precoz, El Bosque, Nazareth, Colombo Ingles, para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento | CONSENTIMIENTO T<br>APLICADO HCL<br>INTERVENCIÓN BR<br>BASE DE SA<br>NOTIFICACIÓN DE<br>ACTIVIDAD. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | en ruta de atencion integral en salud mental , según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE<br><br>Mes NOVIEMBRE<br>Total, de tamizajes: 30 tamizajes<br>Fecha: 20/11/2025<br><br>**ACTIVIDAD No. 65**<br><br>Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA.<br><br>Taller 8<br><br>Fecha: 14-11-2025<br>Lugar: Centro Penitenciario<br>Población: 20 ppl<br><br>**ACTIVIDAD No. 66**<br><br>Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde | CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO CERTIFICACIÓN DIRECTOR DEL ERON<br><br>ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRAM DE ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes<br><br>Jornada No. 15<br>Fecha: 10/10/2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Total, población impactada de la jornada: 25 personas<br>Tamizajes riesgo cardio vascular: 25<br>Informe AUDIT: 25 Cumple<br>Informe ASSIST: 25 Cumple<br><br>Jornada No. 16<br>Fecha: 31/10/2025<br>Lugar: Centro de acopio<br>Total, población impactada de la jornada: 25 personas<br>Tamizajes riesgo cardio vascular: 25<br>Informe AUDIT: 25 Cumple<br>Informe ASSIST: 25 Cumple<br><br>Jornada No. 17<br>Fecha: 7/11/2025<br>Lugar: Cerros de la alameda<br>Total, población impactada de la jornada: 25 personas<br>Tamizajes riesgo cardio vascular: 25<br>Informe AUDIT: 25 Cumple<br>Informe ASSIST: 25 Cumple<br><br>Jornada No. 18<br>Fecha: 28/11/2025<br>Lugar: Conjunto Bella vista<br>Total, población impactada de la jornada: 25 personas<br>Tamizajes riesgo cardio vascular: 25<br>Informe AUDIT: 25 Cumple<br>Informe ASSIST: 25 Cumple | REUNIÓN, LISTAS ASISTENCIA, EVIDEN FOTOGRÁFICA, TAMIZA (NO DEBEN SER MISMOS TAMIZAJES DE OTRAS ACTIVIDAD INFORME FINAL DE JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURA LAS SESIONES IDENTIFICAN USUAF QUE DEBEN CANALIZADOS A RUTA SALUD Y REAL ARTICULACIÓN CON PRESTADORA SERVICIOS |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | **DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD**<br><br>**ACTIVIDAD No. 1**<br><br>Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Exito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indígenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI.<br><br>Sesión No. 37<br>Fecha: 04/11/2025<br>Lugar: fundación sonder<br>Total, población impactada: 29 personas<br><br>Sesión No. 38<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: fundación sonder<br>Total, población impactada: 30 personas<br><br>Sesión No. 39<br>Fecha: 10/11/2025<br>Lugar: Hogar Infantil de Chiquinquirá<br>Total, población impactada: 30 personas<br><br>Sesión No. 40<br>Fecha: 19/11/2025<br>Lugar: Jardín Infantil | ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, población impactada: 30 personas<br><br>**ACTIVIDAD 4**<br><br>Realizar 10 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal rural, adultos mayores sobre signos y sintomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana<br><br>Sesión 8<br>Fecha: 10-11-2025<br>Lugar: Asojuntas<br>Población: 20 lideres comunitarios<br>Pre y postest: 20<br><br>Sesión 9<br>Fecha: 20-11-2025<br>Lugar: Juan Pablo II<br>Población: 20 adultos mayores<br>Pre y postest: 20<br><br>Sesión 10<br>Fecha: 23-11-2025<br>Lugar: Sonder<br>Población: 20 agentes comunitarias<br>Pre y postest: 20<br><br>**ACTIVIDAD 5**<br><br>Desarrollar 5 jornadas de vacunación extramurales 2 en el sector URBANO y 3 en el sector RURAL, garantizar la participación mínima de 25 personas, incluye el desarrollo de 1 taller de 45 minutos en los componentes del PAI, vincular a personas que hacen parte de Centro Penitenciario, Sanidad Militar y veredas de dificil acceso (Varela, Balsa, Molino) en especificar las temáticas que se desean | ACTA DE PLANEACIÓN<br>LA INFORMAC<br>CRONOGRAMA INFOF<br>DEL DESARROLLO DE<br>ESTRATEGIA<br>INFORMACIÓN LISTADO<br>ASISTENCIA PRE TES<br>POST –TES |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | abordar de PAI. Las jornadas de vacunación deben ser distintas a las programadas a nivel nacional y departamental). Dicha actividad deberá ser coordinada con la DLS.<br><br>Jornada No. 5<br>Fecha: 07/11/2025<br>Lugar: Cerros de la lameda<br>Total, de población impactada: 25 personas<br><br>**ACTIVIDAD 6**<br><br>Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros.<br><br>Meta trimestre:<br>36 horas de cuñas<br>45 horas de perifoneo<br>12 publicación en red social<br><br>Meta del Mes noviembre:<br>12 difusión de cuñas<br>15 horas de perifoneo<br>4 publicaciones<br><br>**ACTIVIDAD 7**<br><br>Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero | ACTA DE COORDINACIÓ<br>DE ACTIVIDAI<br>CRONOGRAMA D<br>ACTIVIDADES, ACTA D<br>PLANEACIÓN, ACT<br>REUNIÓN, REGISTR<br>DIARIO VACUNACIÓI<br>REGISTRO PAI WE<br>REGISTRO FOTOGRÁFIC<br>LISTA DE ASISTENCIA<br><br>CERTIFICACIONES DE L<br>EMISORA, GRABACIÓ<br>CUÑA, PERIFONEO: VIDEO<br>CERTIFICACIÓN EMITID<br>POR PARTE DE L<br>PERSONA QUE LO REALIZ<br>REGISTRO FOTOGRÁFIC<br>DE LA PUBLICACION<br>CAPTURAS DE PANTALL<br>DE LAS PUBLICACIÓN-PLA<br>DE MEDIOS INFORME PLA<br>DE MEDIOS SOPORT<br>ENTREGA DE MATERIAL D<br>INFORMACIÓN |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.<br><br>META TRIMESTRE<br><br>36 cuñas radiales<br>45 horas de perifoneo<br>3 publicaciones en red social<br><br>META MES NOVIEMBRE<br><br>12 cuñas radiales<br>15 horas de perifoneo<br>1 publicaciones en red social<br><br>**ACTIVIDAD 8**<br><br>Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.<br><br>META TRIMESTRE<br><br>36 cuñas radiales<br>45 horas de perifoneo<br>12 publicaciones en red social | CERTIFICACIONES DE EMISORA, GRABAC CUÑA, PERIFONEO: VIDE CERTIFICACIÓN EMIT POR PARTE DE PERSONA QUE LO REAL REGISTRO FOTOGRÁF DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTA DE LAS PUBLICACIÓN-P DE MEDIOS INFORME P DE MEDIOS SOPO ENTREGA DE MATERIAL INFORMACIÓN<br><br>CERTIFICACIONES DE EMISORA, GRABA CUÑA, PERIFONEO: VID CERTIFICACIÓN EMI POR PARTE DE PERSONA QUE LO REA REGISTRO FOTOGRÁ DE LA PUBLICACIÓ CAPTURAS DE PANT |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | META MES OCTUBRE<br><br>12 cuñas radiales<br>15 horas de perifoneo<br>4 publicaciones en red social<br><br>**ACTIVIDAD 9**<br><br>Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos ( 4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico).<br><br>META TRIMESTRE<br><br>12 cuñas radiales<br>3 programas radiales<br><br>META MES noviembre<br><br>4 cuñas radiales<br>1 programa radial<br><br>**ACTIVIDAD No. 12** | DE LAS PUBLICACIÓN-PLA<br>DE MEDIOS INFORME PLA<br>DE MEDIOS SOPORT<br>ENTREGA DE MATERIAL D<br>INFORMACIÓN<br><br>CERTIFICACIONES DE L<br>EMISORA, GRABACIÓ<br>CUÑA, PROGRAMA<br>RADIALES: AUDIOS D<br>CADA PROGRAMA EMITIDO<br>TEXTO EN FÍSICO DE<br>GUION DE C/U DE LA<br>TEMÁTICAS ABORDADAS<br>PLAN DE MEDIOS INFORM<br>PLAN DE MEDIOS SOPORT<br>ENTREGA DE MATERIAL D<br>INFORMACIÓN. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoras de las tiendas escolares; consejo de juventudes, plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación éxito.<br><br>Foro No. 10<br>Fecha: 04/11/2025<br>Lugar: Palacio de la cultura<br>Total, de población: 20 personas<br><br>Foro No. 11<br>Fecha: 21/11/2025<br>Lugar: Punto vive digital<br>Total, de población: 20 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 13**<br><br>Desarrollar 8 sesiones educativas de mínimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participación mínima de 20 personas.<br><br>Sesión No. 7<br>Fecha: 19/11/2025 | ACTA DE PLANEACIÓN<br>LA INFORMAC<br>CRONOGRAMA INFOI<br>DEL DESARROLLO DE<br>ESTRATEGIA<br>INFORMACIÓN LISTADC<br>ASISTENCIA<br><br>ACTA DE PLANEACIÓ<br>LA INFORMA<br>CRONOGRAMA INFC |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Lugar: Hogar infantil de Chiquinquirá<br>Total, de población: 20 personas<br><br>Sesión No. 8<br>Fecha: 24/11/2025<br>Lugar: Hogar Comunitario<br>Total, de población: 20 personas<br><br>**ADICIÓN**<br>**ACTIVIDAD No. 1**<br><br>Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 10 mujeres cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 5 sesiones , cada una de 90 minutos ( * tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 1: "No más violencia en las familias" autoprotección.<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 27/10/2025<br>Lugar: UPTC<br>Total, de población: 10 personas<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha: 03/11/2025<br>Lugar: UPTC<br>Total, de población: 11 personas<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 10/11/2025<br>Lugar: UPTC<br>Total, de población: 10 personas<br><br>Sesión No. 4 | DEL DESARROLLO DE L<br>ESTRATEGIA D<br>INFORMACIÓN LISTADO D<br>ASISTENCIA, PRE TEST<br>POST –TES<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN D<br>LAS SESIONES, INFORM<br>DE SESIONES EDUCATIVA<br>REGISTRO FOTOGRÁFIC<br>LISTADOS DE ASISTENCI<br>INSTRUMENTO CO<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Fecha: 17/11/2025<br>Lugar: UPTC<br>Total, de población: 10 personas<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 24/11/2025<br>Lugar: UPTC<br>Total, de población: 10 personas<br><br>**ACTIVIDAD No. 3**<br><br>Realizar 4 sesiones de información dirigida a un mínimo de 15 personas de empresas públicas, privadas y comunidad, sobre técnicas de autocuidado emocional y manejo del estrés en el ámbito laboral y personal, estrategias para la prevención y detección temprana de trastornos como depresión y ansiedad, fortalecimiento de habilidades para la vida como comunicación asertiva y resolución de conflictos, información sobre recursos y servicios de salud mental disponibles, y espacios de escucha activa que promuevan la des estigmatización y el acceso oportuno a la atención.<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 06/11/2025<br>Lugar: Hogar Santo Domingo<br>Total, población: 15 estudiantes<br>Pre y Post: 15<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: Salón comunal 20 de julio<br>Total, población: 15 madres comunitarias<br>Pre y Post: 15<br><br>**ACTIVIDAD No. 4** | ACTA DE PLANEACIÓN LAS SESIONES, INFOI DE SESIONES REGIS FOTOGRAFICO, LISTAI DE ASISTEN INSTRUMENTO VALORACIÓN INICIAL FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Realizar 6 sesiones educativas dirigida a mínimo a 10 gestantes y sus familias, enfocada en el reconocimiento de signos de alarma durante el embarazo y la importancia de acudir de manera oportuna a los servicios de salud, Factores de riesgo en el hogar y la comunidad que pueden afectar la salud materna y perinatal, Derechos en salud materna y rutas de acceso a servicios oportunos y Preparación para el parto y cuidados inmediatos del recién nacido. cada sesión de minimo 45 minutos.<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 24/11/2025<br>Lugar: Fundación éxito<br>Total, población: 10 Gestantes<br>Pre y Post: 10<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 26/11/2025<br>Lugar: Fundación Sonder<br>Total, población: 10 Gestantes<br>Pre y Post: 10<br><br>Sesión No. 6<br>Fecha: 28/11/2025<br>Lugar: Alcaldía Chiquinquira<br>Total, población: 10 Gestantes<br>Pre y Post: 10<br><br>**ACTIVIDAD No. 5**<br><br>Desarrollar 1 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas del curso de vida de la adolescenciia , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una ( Diligenciar base datos notificación actividad) | PROFESIONALES EN L ESTRATEGIA POR PART DE LA SECRETARIA D SALUD DE BOYACÁ<br>2. PRESENTACIONES Y/ MATERIAL ELABORAD PARA EL PROCESO D EDUCACIÓN.<br>3. ACTA DE PLANEACIÓ DEL CICLO EDUCATIVO.CO. CARACTERIZACION DE L POBLACIÓN.<br>6. INFORME DE CAD SESIÓN, REGISTR FOTOGRÁFICOS PO SESIÓN.<br>7. INFORME Y EVIDENCIA D LA ACTIVIDAD PRÁCTICA.<br>8. INFORME FINAL.<br>9. LISTADO DE ASISTENCI DE CADA SESIÓN ORIGINA<br><br>ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ<br><br>Sesión No. 1<br>Fecha: 02/10/2025<br>Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, población: 22 Estudiantes grado 9-2<br>Pre y Post: 22<br><br>Sesión No. 2<br>Fecha:15 /10/2025<br>Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, población: 27 Estudiantes grado 9-2<br>Pre y Post: 27<br><br>Sesión No. 3<br>Fecha: 22/10/2025<br>Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, población: 24 Estudiantes grado 9-2<br><br>Sesión No. 4<br>Fecha: 30/10/2025<br>Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, población: 20 Estudiantes grado 9-2<br><br>Sesión No. 5<br>Fecha: 4/11/2025<br>Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña<br>Total, población: 20 Estudiantes grado 9-2<br>Pre y Post: 20<br><br>Sesión No. 6<br>Fecha: 13/11/2025<br>Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña | FOTOGRÁFICO,<br>INSTRUMENTO C<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, población: 20 Estudiantes grado 9-2<br>Pre y Post: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 6**<br><br>Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad)<br><br>Sesión No. 8<br>Fecha: 5/11/2025<br>Lugar: Biblioteca Municipal<br>Total, población: 20 personas<br>Pre y Post: 20<br><br>Sesión No. 9<br>Fecha: 6/11/2025<br>Lugar: Centro Vida<br>Total, población: 20 personas<br>Pre y Post: 20<br><br>Sesión No. 10<br>Fecha: 7/11/2025<br>Lugar: I.E Piaget<br>Total, población: 20 padres de familia<br>Pre y Post: 20<br><br>Sesión No. 11<br>Fecha: 7/11/2025<br>Lugar: Jardín Infantil Santa Cecilia | ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Total, población: 20 padres de familia<br>Pre y Post: 20<br><br>Sesión No. 12<br>Fecha: 10/11/2025<br>Lugar: Centro vida<br>Total, población: 20 personas<br>Pre y Post: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 7**<br><br>Realizar 215 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C con entrega de 4000 preservativos, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atencion.<br><br>Fecha: 09-10-2025<br>15/10/2015<br>14/11/2025<br>18/11/2025<br>Lugares: Centro Penitenciario, Boyacá Alto, Versalles, cerros de la Alameda, Belencito<br>Población: 107 Personas | CERTIFICADO CONSTANCIA FORMACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUE RÁPIDAS FUERA LABORATORIO CLÍ PARA EL DIAGNÓS TEMPRANO DE INFECCIÓN POR SÍFILIS, HEPATITIS HEPATITIS C. DEL EQ DE SALUD PROFESION TÉCNICO QUE EJECUTE INTERVENCIÓN COLEC DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| . . . . . | . . . . . | 2. DIPLOMA Y ACTA D GRADO DEL TAMIZADOR TAMIZADORES.<br>3. FICHAS TÉCNICAS INSERTOS DE LA PRUEBAS RÁPIDAS.<br>4. ACTA O ACTAS D REUNIÓN DE TRABAJ PARA CONCERTAR L PLANEACIÓN DE L TAMIZACIÓN (COMO MÍNIM SE DEBE GARANTIZAR L CONCERTACIÓN CO LIDERES SOCIALE REPRESENTANTE DE L ALCALDÍA Y EAP PRESENTES EN E MUNICIPIO).<br>5. FORMATO D PLANEACIÓN JORNADA DE TAMIZACIÓN (UNO PO CADA JORNADA).<br>6. CONSENTIMIENT INFORMADO PARA LA TOM DE MUESTRAS REALIZACIÓN DE PRUEBA RÁPIDAS.<br>7. FORMATO D CARACTERIZACIÓN.<br>8. FORMATO PRE Y POS TEST<br>9. FORMATO INDIVIDUAL D REPORTE DE RESULTADOS. |
| | **ACTIVIDAD No. 08** | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Desarrollar 10 talleres, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, Técnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 5) Métodos anticonceptivo 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales.<br><br>Sesión 7<br>Fecha:7/11/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional<br>Población: 20 estudiantes<br>Faltan pre y Post de esta actividad<br><br>Sesión 8<br>Fecha:12/11/2025<br>Lugar: I.E Sagrado Corazón<br>Población: 20 estudiantes<br><br>Sesión 9<br>Fecha:19/11/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional<br>Población: 20 estudiantes grado 11<br><br>Sesión 10<br>Fecha:20/11/2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional | 10. FORMATO DE REGIST DE RESULTADOS<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN LAS SESIONES, INFOR DE SESIONES EDUCATI REGISTRO FOTOGRÁFI LISTADOS DE ASISTEN INSTRUMENTO C VALORACIÓN INICIAL FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Población: 20 estudiantes grado 9<br><br>**ACTIVIDAD No. 09**<br><br>Realizar un ciclo de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos cada ciclo de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población clave y prioritaria, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo<br><br>Sesión 1<br>Fecha: 20-10-2025<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30<br><br>Sesión 2<br>Fecha: 28-10-2025<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30<br><br>Sesión 3<br>Fecha: 05-11-2025<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30<br><br>Sesión 4<br>Fecha: 5-10-2025 (tarde)<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30 | ACTA DE PLANEACIÓN D<br>LAS SESIONES, INFORM<br>DE SESIONES EDUCATIVA<br>REGISTRO FOTOGRAFIC<br>LISTADOS DE ASISTENCI<br>INSTRUMENTO .CO<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓI SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión 5<br>Fecha: 11-11-2025<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30<br><br>Sesión 6<br>Fecha: 12-11-2025<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30<br><br>Sesión 7<br>Fecha: 12-11-2025 (tarde)<br>Lugar: Colegio Montessori<br>Población: 30 estudiantes<br>Pretest: 30<br>Poatest: 30<br><br>**ACTIVIDAD No. 10**<br><br>Realizar un ciclo de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "Alimentación Saludable" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.<br><br>Sesión 1<br>Fecha: 02-10-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20 | ACTA DE PLANEACIÓN D CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LIST. DE ASISTENCIA, PRE TE POST -TES, REGISTRO FOTOGRÁFICO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión 2<br>Fecha: 09-10-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>Sesión 3<br>Fecha: 16-10-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>Sesión 4<br>Fecha: 23-10-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>Sesión 5<br>Fecha: 30-10-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>Sesión 6<br>Fecha: 06-11-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20 | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Postest: 20<br><br>Sesión 7<br>Fecha: 13-11-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>Sesión 8<br>Fecha: 20-11-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>Sesión 9<br>Fecha: 27-11-2025<br>Lugar: Parque la Concepción<br>Población: 20 personas<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 11**<br><br>Realizar 2 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 2 grupos de jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, de las IE Liceo Nacional y Técnico Industrial, cada grupo mínimo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO. | ACTA DE PLANEACIÓN I<br>LA INFORMACIÓN,<br>INFORME DE SESIONES<br>EDUCATIVAS, REGISTR<br>FOTOGRÁFICO,<br>INSTRUMENTO CON |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Sesión 1<br>Fecha:01-10-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br><br>Sesión 2<br>Fecha:14-10-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 26 estudiantes<br>Pretest: 26<br><br>Sesión 3<br>Fecha:21-10-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br><br>Sesión 4<br>Fecha:27-10-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br><br>Sesión 5<br>Fecha:30-10-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br><br>Sesión 6<br>Fecha:06-11-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes | VALORACIÓN INICIAL Y FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Pretest: 20<br><br>Sesión 7<br>Fecha:10-11-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br><br>Sesión 8<br>Fecha:19-10-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br>Sesión 9<br>Fecha:19-11-2025<br>Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas<br>Población: 20 estudiantes<br>Pretest: 20<br>Postest: 20<br><br>SESION 1 PADRES DE FAMILIA.<br><br>Fecha: 01-10-2025<br><br>SESION 2 PADRES DE FAMILIA.<br><br>Fecha: 30-11-2025<br><br>**ACTIVIDAD No. 12**<br><br>Realizar sesiones de información en salud sobre cáncer de mama, cervicouterina próstata, pulmón, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | través de (4 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) dos veces por semana durante 5 meses.<br><br>META TRIMESTRE<br><br>96 CUÑAS RADIALES<br>40 HORAS DE PERIFONEO<br><br>META MES NOVIEMBRE<br><br>08 CUÑAS RADIALES<br>08 HORAS DE PERIFONEO<br>12 HORAS DE PERIFONEO<br><br>META MES NOVIEMBRE<br><br>08 CUÑAS RADIALES<br>12 HORAS DE PERIFONEO<br>08 PUBLICACIONES EN RED SOCIAL<br><br>EMISORAS: REINA DE COLOMBIA, TRIUNFO ESTREREO, NOTICIERO PULSO DE LA NOTICIA Y NOTICIERO VIVE LA NOTICIA<br><br>**ACTIVIDAD No. 13**<br><br>Realizar una estrategia de información en salud mensual realizada tanto en área urbana y rural, incluye MINIMO: 2 cuñas diarias de 2 minutos de duración (un día antes de cada jornada de vacunación), 3 horas de perifoneo ( 2 horas un día antes de la jornada y 1 hora el día de la jornada), dos publicación en red semanal (una con los días de las jornadas y otra con información general), dirigido a población general sobre los días de las jornadas de vacunación; frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de | CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL DI INFORMACIÓN<br><br>CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos<br><br>META MES NOEVIEMBRE<br><br>12 horas de perifoneo<br>10 cuñas radiales<br>10 publicaciones en red<br><br>**ACTIVIDAD No. 14**<br><br>Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud.<br><br>META MES NOVIEMBRE<br><br>32 cuñas Radiales<br>4 horas De Perifoneo<br><br>**ACTIVIDAD No. 15**<br><br>Realizar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida a adolescentes y jóvenes del entorno escolar y comunitario, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las sesiones incluirán información sobre las principales ETS, como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y virus del papiloma humano (VPH), sus formas de transmisión, síntomas, diagnóstico, tratamiento, consecuencias y la importancia del uso correcto del condón masculino en todas las relaciones sexuales penetrativas, uso correcto de condón femenino, uso de lubricantes, infección por Sífilis, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Debe incluir profilaxis | CERTIFICACIÓN EMIT POR PARTE DE PERSONA QUE LO REAL REGISTRO FOTOGRÁF DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTA DE LAS PUBLICACIÓN-P DE MEDIOS INFORME P DE MEDIOS SOPO ENTREGA DE MATERIAL INFORMACIÓN<br><br>CERTIFICACIONES DE EMISORA, GRABAC CUÑA, PERIFONEO: VIDI CERTIFICACIÓN EMI POR PARTE DE PERSONA QUE LO REA PLAN DE MEDIOS INFO PLAN DE MEDIOS SOPC ENTREGA DE MATERIA INFORMACIÓN<br><br>ACTA DE PLANEACIÓN LAS SESIONES, INFC DE SESIONES EDUCAT REGISTRO FOTOGRÁI LISTADOS DE ASISTEI INSTRUMENTO |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | Preexposición (PreP) y Profilaxis Pos-exposición (Pep), e información sobre la práctica de la circuncisión masculina médica<br>voluntaria (CMMV) como intervención de prevención combinada con efectividad comprobada.<br><br>SESION 6<br>FECHA: 3-11-2025<br>LUGAR:I.E Pio Alberto<br>Población: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 7<br>FECHA: 4-11-2025<br>LUGAR: Centro vida<br>Población: 20personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 8<br><br>FECHA: 06/11/2025<br>LUGAR: COMFABOY<br>Población: 20 Personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 9<br><br>FECHA: 11/11/2025<br>LUGAR: Sagrado Corazón<br>Población: 20 Jóvenes y adolescentes<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 10 | VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓI SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | FECHA: 19/11/2025<br>LUGAR: I.E Bolivariano<br>Población: 20 Personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>**ACTIVIDAD No. 16**<br><br>Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses.<br><br>META TRIMESTRE<br><br>08 PROGRAMAS RADIALES<br><br>META MES NOVIEMBRE<br><br>8 PROGRAMAS RADIALES<br><br>(5/11/2025)<br>(7/11/2025)<br>(10/11/2025)<br>(12/11/2025)<br>(13/11/2025)<br>19-11-2025<br>20-11-2025<br>21-11-2025<br><br>EMISORA REINA DE COLOMBIA | CERTIFICACIONES DE EMISORA, GRABACIÓN PROGRAMA RADIAL, -P DE MEDIOS INFORME P DE MEDIOS SOPO ENTREGA DE MATERIAL INFORMACIÓN |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD 17**<br><br>Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida a la comunidad escolar y familiar, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Las sesiones incluirán información sobre las principales enfermedades prevenibles por vacunación, como hepatitis B, polio, difteria, tétanos, tos ferina, fiebre amarilla, sarampión, rubéola y virus del papiloma humano (VPH), abordando sus formas de transmisión, síntomas, consecuencias y la importancia de cumplir con el esquema completo de vacunación.<br><br>SESION 6<br>FECHA: 04/11/2025<br>LUGAR: Centro vida<br>POBLACION: 20 padres de Familias<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 7<br>FECHA: 07/11/2025<br>LUGAR: Salón comunal Santa Martha<br>POBLACION: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 8<br>FECHA: 12/11/2025<br>LUGAR: Vereda Córdoba<br>POBLACION: 20 padres de familia<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 9<br>FECHA: 18/11/2025<br>LUGAR: Jardín Infantil<br>POBLACION: 20 padres de Familias<br>PRE Y POSTEST: 20 | CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ/ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | SESION 10<br>FECHA: 26/11/2025<br>LUGAR: I.E Montessori<br>POBLACION: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>**ACTIVIDAD 18**<br><br>Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario, con una participación mínima de 20 personas, enfocadas en la prevención y conocimiento de los distintos tipos de cáncer más comunes, tales como cáncer de mama, pulmón, colon y recto, próstata y cuello uterino. Las sesiones abordarán factores de riesgo, síntomas de alerta, importancia de la detección temprana y hábitos saludables.<br><br>Sesión 6<br>FECHA: 5-11-2025<br>LUGAR: Empochiquinquira<br>POBLACION: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 7<br>FECHA: 7/11/2025<br>LUGAR: Parque Juan Pablo II<br>POBLACION: 20 Adulto mayores<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 8<br>FECHA:11/11/2025<br>LUGAR: Hogar santo domingo<br>POBLACION: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20 | ACTA DE PLANEACIÓN<br>LA INFORMACIÓN, INFOR<br>DE SESIONES EDUCATIV<br>REGISTRO<br>FOTOGRÁFICO,<br>INSTRUMENTO<br>VALORACIÓN INICIAL<br>FINAL |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| | SESION 9<br>FECHA: 13/11/2025<br>LUGAR: centro vida<br>POBLACION: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>SESION 10<br>FECHA: 19/11/2025<br>LUGAR: Salón Comunal del Sucre<br>POBLACION: 20 personas<br>PRE Y POSTEST: 20<br><br>**ACTIVIDAD 19**<br>Realizar ocho talleres de minimo 45 minutos sobre prevención y control de tuberculosis dirigidos a la población privada de la libertad (PPL) de la jurisdicción, con énfasis en la promoción de la detección temprana, el tratamiento oportuno y la reducción de la transmisión de la enfermedad, contribuyendo a la garantía del derecho a la salud y a la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en este grupo vulnerable.<br><br>SESION 5<br>Fecha: 04-11-2015<br>Lugar: centro penitenciario<br>Población: 20 PPL<br><br>SESION 6<br>Fecha: 13-11-2015<br>Lugar: centro penitenciario<br>Población: 20 PPL<br><br>SESION 7<br>Fecha: 18-11-2015<br>Lugar: centro penitenciario<br>Población: 20 PPL | CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACION CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| | SESION 8<br>Fecha: 24-11-2015<br>Lugar: centro penitenciario<br>Población: 20 PPL<br><br>**ACTIVIDAD 20**<br>Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal, prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada.<br><br>Jornada 16<br><br>FECHA: 14/11/2025<br>LUGAR: Barrio Proyecop<br>Población: 25 personas comunidad en general<br><br>Jornada 17<br><br>FECHA: 21/11/2025<br>LUGAR: Barrio Belencito<br>Población: 25 personas comunidad en general<br><br>Jornada 18<br><br>FECHA: 10/12/2025<br>LUGAR: entrerrios | ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRA DE ACTIVIDADES, ACTA PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZA. (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANT LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA I SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RE PRESTADORA DE SERVICIOS |

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDAD</th><th>MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL</th></tr>
<tr><td></td><td>Población:25 personas</td><td></td></tr>
<tr><td>2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación:<br><table><tr><th>ITEM</th><th>EJE ESTRATEGICO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD</td><td>$ 387.290.856</td></tr><tr><td>2</td><td>DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD</td><td>$ 75.972.000</td></tr></table></td><td>En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados</td><td></td></tr>
<tr><td>3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a contratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1) Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogas.</td><td>COORDINADORA DE PIC:<br>• Sandra Patricia Peralta Rodríguez<br>AUXILIARES DE ENFEREMERIA<br>• Carolina Olarte Izquierdo<br>• Diana Marcela Villamil<br>• Luz Marina Bello Monroy<br>ENFERMERAS PROFESIONALES<br>• Julinne Daniela Yepes<br>• Gioani Alexander Mendita<br>PSICOLOGOS<br>• Sandra Yazmin Castro<br>• Giseth Daniela Romero<br>• Ana Yazmin Castellanos<br>• Jenny Paola Ortega<br>MEDICO<br>• Nicolas Avila<br>ODONTOLOGO<br>• Erika Natalia Pedreros<br>AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA</td><td></td></tr>
</table>

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA VIRTUAL |
|---|---|---|
| | • Laura Juliana Mateus Solano<br>FISIOTERAPEUTA<br>• Maria Fernanda Leon<br>COMUNICADORA SOCIAL<br>• Ingrid Malagón Sierra | |
| 4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada. Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaria de Salud de Boyacá cuyo asunto es Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá. | Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud. | |
| 5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud. | Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos. | |
| 6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación. | La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | |
| 7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública. | Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez<br><br>Como Coordinadora del P.I.C.F. | |
| 8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas. | La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas. | |
| 9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaria de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará | Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F. | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud. | | |
| 10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud. | Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud. | |
| 11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud. | Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades. | |
| 12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago. | Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes | |
| 13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad. | Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad. | |
| 14. El contratista entregara copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo. | Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos. | |
| 15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000 | Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos. | |
| 16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud. | Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo. | |
| 17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la | Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓ SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquira-boyaca.gov.co tres (3) días antes. | | |
| 18.Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025 | Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025. | |
| 19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria) | Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria. | |
| 20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas | Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos. | |
| 21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión. | Asistencia activa a espacios de coordinación. | |
| 22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este ítem. | Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval. | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|
| 23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico:<br>• Área de trabajo.<br>• Actualización Software SIBACOM.<br>• Equipos de cómputo fijo y portátil.<br>• Equipos de proyección y edición.<br>• Papelería e impresos.<br>• Transporte<br>• Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio).<br>• Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios).<br>• Ayudas didácticas, entre otros<br>• Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar.<br>• Otros de requerirse o de ser necesario | Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC. | |
| 24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud. | Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos). | |
| 25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental. | Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio. | |

| APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL | |
|---|---|---|---|
| | SE ADJUNTA PLANILLAS | SE ADJUNTA PLANILLAS | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUAL |
|---|---|---|
| **DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. | **Firma:**<br>**ESE Hospital regional de Chiquinquirá**<br>**R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO**<br>**NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá** | |
| | **SUPERVISOR/INTERVENTOR** | |
| **DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:** Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. | **Firma:**<br>**Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA**<br>**Cargo: Director Local de Salud.** | |
| | **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)** | |
| | **Firma:**<br>Felipe Rodriguez<br>**Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA**<br>**Cargo: Apoyo a la Supervisión** | |

| Retención documental | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Nombre | Firma | Nombre | Firma | Nombre | Firma |
| JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO | | ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA | | ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA | |
| Nombre del documento: | INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 | | | | Versión |
| Dependencia | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD | TRD | | Consecutivo | |
| Proceso: | | | Procedimiento: | | |
| Dimensión: | | | Política: | | |