Villavicencio – Meta, 26 de diciembre de 2025

Señores
Dra. Geny Astrid León Currea
Subdirectora (e)
Centro de Industria y Servicios del Meta – SENA

ING. JORGE ZIPA
Supervisor

ASUNTO: Solicitud de Suspensión No. 1 de la ejecución del Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR. 8697261 DE 2025**

Estimados señores:

De manera atenta y respetuosa, en mi calidad de representante del **GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS**, me permito solicitar la SUSPENSIÓN No. 1 de la ejecución del Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR. 8697261 DE 2025**, cuyo objeto es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES OFICIALES) Y DOTACIÓN DE BRIGADA PARA LA VIGENCIA 2025 DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META**", con fundamento en las siguientes consideraciones de orden técnico:

• consideraciones técnicas

Se realizaron las respectivas compras de los diferentes elementos de acuerdo a lo solicitado por la entidad, ya que algunas prendas necesitan ser bordadas y en visto a la temporada decembrina las Fábricas y Empresas de Dotación Personal cierran servicio al público y vuelven hasta después del 20 de enero del año 2026, como lo certifica el proveedor, así mismo se realiza la socialización de algunos elementos en las instalaciones del Sena para la aprobación previa por parte de la entidad, de igual forma se cuenta con elementos comprados y en disposición de entrega a la fecha del presente documento el cual comunicándonos con la entidad nos informan que no se cuenta con el personal completo para realizar la entrega parcial, anexo fotografías y certificación.

• Solicitud

Se solicita la suspensión del contrato por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir del 26 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026.

Atentamente,

SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO
C.C. No. 35264167 de Villavicencio
R/L GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO S.A.S.
NIT. No. 901.444.436-1

Anexos









