ACTA DE RECIBO FINAL DE COBRO

CONTRATAR

COALICIÓN DEL CAQUETÁ — CAQUETÁ

OBJETO:	SUMINSITRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACION Y EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
		FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA No :	202500000922	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONTRATAR SAS	VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 849.072.648
REP. LEGAL	JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRIGUEZ	VALOR ACTA PARCIAL:	$ 849.072.648
NIT:	900332538-1		
TIPOLOGIA:	SUMINISTRO	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 849.072.648
PLAZO DEL CONTRATO:	31 DICIEMBRE 2025		

LUGAR DE ENTREGA	TOTAL M3	VALOR M3	VALOR TOTAL M3	TOTAL M3*KM	VALOR KM	VALOR TOTAL KMS	TOTAL NETO
Sector Paujil - Cartagena del Chaira	715,00	$ 80.652,00	$ 57.666.180,00	28.814,00	$ 1.600,00	$ 46.102.400,00	$ 103.768.580,00
Vía San Antonio de Getucha veredas (La Y – Vereda La Estrella – Platanillo – Miravalle – Campín – Mateguadua – La Esmeralda – El Diamante)	1628,00	$ 80.652	$ 131.301.456,00	84428,00	$ 1.600	$ 135.084.800,00	$ 266.386.256,00
Sector Valparaíso - Vereda Palestina	1181,00	$ 80.652	$ 95.250.012,00	120489,00	$ 1.600	$ 192.782.400,000	$ 288.032.412,00
Sector Solita - Vereda Miranda	589,00	$ 80.652	$ 47.504.028,00	71293,00	$ 1.600	$ 114.068.800,000	$ 161.572.828,00
Sector Florencia (Vereda Venecia - Santuario Madre Laura)	261,00	$ 80.652	$ 21.050.172,00	5164,00	$ 1.600	$ 8.262.400,000	$ 29.312.572,00
TOTAL	4374,00		$ 352.771.848,00	310188		$ 496.300.800,00	$ 849.072.648,00
Valor total de la presente acta			$				849.072.648,00
Valor en letras			OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS				

Jonathan España.

JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATAR SAS
NIT 900332538-1
CONTRATISTA

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
CC 1.032.507.321
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Vía Paujil - Cartagena

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dimensiones y Calculos

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
28/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
28/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
28/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
28/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
28/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
28/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
29/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
29/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
29/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
29/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
29/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
29/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
30/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
30/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
30/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
30/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
30/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
30/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
31/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
31/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
31/10/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
31/10/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
31/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
3/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
3/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
3/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
4/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
4/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
4/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
4/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
4/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
4/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
4/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
5/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
5/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
5/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
5/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
5/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
5/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
5/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
CANTIDAD TOTAL M3 Vía Paujil - Cartagena				715,00

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Vía Paujil - Cartagena


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o asfálticos	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°33'56"N 75°18'26"W

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL



Dimensiones y Calculos

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
1	28/10/2025	15,70	40,32	633,02
2	28/10/2025	15,70	40,32	633,02
3	28/10/2025	15,70	40,32	633,02
4	28/10/2025	15,80	40,32	637,06
5	28/10/2025	15,80	40,32	637,06
6	28/10/2025	15,80	40,32	637,06
7	29/10/2025	15,80	40,32	637,06
8	29/10/2025	16,21	40,32	653,59
9	29/10/2025	16,21	40,32	653,59
10	29/10/2025	16,21	40,32	653,59
11	29/10/2025	16,21	40,32	653,59
12	29/10/2025	15,70	40,32	633,02
13	30/10/2025	15,70	40,32	633,02
14	30/10/2025	15,70	40,32	633,02
15	30/10/2025	15,70	40,32	633,02
16	30/10/2025	15,80	40,32	637,06
17	30/10/2025	16,21	40,32	653,59
18	30/10/2025	15,70	40,32	633,02
19	31/10/2025	16,21	40,32	653,59
20	31/10/2025	16,21	40,32	653,59
21	31/10/2025	15,70	40,32	633,02
22	31/10/2025	16,21	40,32	653,59
23	31/10/2025	15,80	40,32	637,06
24	3/11/2025	15,70	40,32	633,02
25	3/11/2025	15,70	40,32	633,02
26	3/11/2025	15,80	40,32	637,06
27	3/11/2025	15,80	40,32	637,06
28	3/11/2025	15,80	40,32	637,06
29	3/11/2025	15,80	40,32	637,06
30	3/11/2025	16,21	40,32	653,59
31	3/11/2025	16,21	40,32	653,59
32	4/11/2025	15,70	40,32	633,02
33	4/11/2025	15,70	40,32	633,02
34	4/11/2025	15,80	40,32	637,06
35	4/11/2025	16,21	40,32	653,59
36	4/11/2025	15,70	40,32	633,02
37	4/11/2025	16,21	40,32	653,59
38	4/11/2025	16,21	40,32	653,59
39	5/11/2025	15,70	40,32	633,02
40	5/11/2025	15,70	40,32	633,02
41	5/11/2025	15,70	40,32	633,02
42	5/11/2025	15,80	40,32	637,06
43	5/11/2025	15,80	40,32	637,06
44	5/11/2025	15,80	40,32	637,06
45	5/11/2025	15,80	40,32	637,06
			TOTAL M3*KM	28.814

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dimensiones y Calculos

VEREDA LA ESTRELLA

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
22/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
22/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
22/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
22/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
22/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
22/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
22/10/2025	21,20	5,00	0,15	15,90
23/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
23/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
23/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
23/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
23/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
23/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
23/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
23/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
2/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
2/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
2/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
2/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
2/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
3/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA LA ESTRELLA	**421,10**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dimensiones y Calculos

VEREDA PLATANILLO

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
23/10/2025	20,07	5,00	0,15	15,05
23/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
23/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/10/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
27/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/10/2025	21,33	5,00	0,15	16,00
27/10/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
29/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
29/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
29/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
30/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
30/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
30/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
30/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
30/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
31/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
31/10/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
5/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
5/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
5/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA PLATANILLO	**362,85**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1 CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ **MEMORIA DE CANTIDADES**	CONTRATAR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	**DESCRIPCIÓN:**	Realizar el suministro de afirmado	**UNIDAD:**	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dimensiones y Calculos

VEREDA MIRAVALLE

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA MIRAVALLE	**86,40**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ · CAQUETÁ	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1 CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ **MEMORIA DE CANTIDADES**	CONTRATAR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Dimensiones y Calculos

VEREDA CAMPIN

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
19/11/2025	7,86	5,00	0,15	5,89
19/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA CAMPIN	**179,89**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ CAQUETÁ	CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1 CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ **MEMORIA DE CANTIDADES**	CONTRATAR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dimensiones y Calculos

VEREDA MATEGUADUA

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA MATEGUADUA	**92,00**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dimensiones y Calculos

VEREDA ESMERALDA

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
13/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
13/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
14/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
14/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
14/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
14/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
14/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
14/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
14/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
14/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
14/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
14/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
			TOTAL VEREDA ESMERALDA	**98,80**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA


CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES


CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Dimensiones y Calculos

VEREDA DIAMANTE

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
18/11/2025	8,49	5,00	0,15	6,37
18/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
18/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
18/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
18/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
18/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
18/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
18/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
18/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
18/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
18/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
19/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
19/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
19/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
19/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
19/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
19/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
19/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
19/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
20/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
20/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
21/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
21/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
21/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
21/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
21/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
25/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
25/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
25/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
26/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
26/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
26/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
26/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
27/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
27/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
27/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
28/11/2025	8,11	5,00	0,15	6,08
28/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
28/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
28/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
1/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA DIAMANTE	**349,65**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Dimensiones y Calculos

VEREDA SAN ROQUE

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
24/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,00
24/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,40
25/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,00
25/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
25/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
25/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA SAN ROQUE	**37,20**
			CANTIDAD TOTAL M3 VÍA SAN ANTONIO DE GETUCHA	**1628,00**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o asfálticos	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°18'00"N 75°20'51"W

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA LA ESTRELLA



Dimensiones y Calculos

VEREDA LA ESTRELLA

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
1	22/10/2025	15,80	44,90	709,42
2	22/10/2025	15,00	44,90	673,50
3	22/10/2025	15,00	44,90	673,50
4	22/10/2025	15,80	44,90	709,42
5	22/10/2025	15,00	44,90	673,50
6	22/10/2025	15,00	44,90	673,50
7	22/10/2025	15,90	44,90	713,91
8	23/10/2025	15,00	44,90	673,50
9	23/10/2025	15,00	44,90	673,50
10	23/10/2025	15,80	44,90	709,42
11	23/10/2025	15,00	44,90	673,50
12	23/10/2025	15,00	44,90	673,50
13	23/10/2025	15,80	44,90	709,42
14	23/10/2025	15,00	44,90	673,50
15	23/10/2025	15,80	44,90	709,42
16	24/10/2025	15,00	44,90	673,50
17	24/10/2025	15,00	44,90	673,50
18	24/10/2025	15,80	44,90	709,42
19	24/10/2025	15,00	44,90	673,50
20	24/10/2025	15,00	44,90	673,50
21	24/10/2025	15,80	44,90	709,42
22	1/12/2025	6,00	44,90	269,40
23	1/12/2025	6,00	44,90	269,40
24	1/12/2025	6,40	44,90	287,36
25	1/12/2025	6,00	44,90	269,40
26	1/12/2025	6,40	44,90	287,36
27	1/12/2025	6,40	44,90	287,36
28	1/12/2025	6,00	44,90	269,40
29	1/12/2025	6,40	44,90	287,36
30	1/12/2025	6,00	44,90	269,40
31	1/12/2025	6,00	44,90	269,40
32	2/12/2025	6,40	44,90	287,36
33	2/12/2025	6,40	44,90	287,36
34	2/12/2025	6,40	44,90	287,36
35	2/12/2025	6,00	44,90	269,40
36	2/12/2025	6,40	44,90	287,36
37	3/12/2025	6,40	44,90	287,36
			TOTAL VEREDA LA ESTRELLA	**18907,39**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA PLATANILLO

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°16'41"N 75°20'57"W



Dimensiones y Calculos

VEREDA PLATANILLO

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
38	23/10/2025	15,05	47,40	713,37
39	23/10/2025	15,80	47,40	748,92
40	23/10/2025	15,00	47,40	711,00
41	27/10/2025	15,80	47,40	748,92
42	27/10/2025	15,00	47,40	711,00
43	27/10/2025	16,00	47,40	758,40
44	27/10/2025	15,00	47,40	711,00
45	29/10/2025	6,00	47,40	284,40
46	29/10/2025	6,40	47,40	303,36
47	29/10/2025	6,40	47,40	303,36
48	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
49	30/10/2025	6,40	47,40	303,36
50	30/10/2025	6,40	47,40	303,36
51	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
52	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
53	30/10/2025	6,40	47,40	303,36
54	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
55	30/10/2025	6,40	47,40	303,36
56	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
57	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
58	30/10/2025	6,40	47,40	303,36
59	30/10/2025	6,40	47,40	303,36
60	30/10/2025	6,00	47,40	284,40
61	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
62	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
63	31/10/2025	6,00	47,40	284,40
64	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
65	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
66	31/10/2025	6,00	47,40	284,40
67	31/10/2025	6,00	47,40	284,40
68	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
69	31/10/2025	6,00	47,40	284,40
70	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
71	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
72	31/10/2025	6,00	47,40	284,40
73	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
74	31/10/2025	6,40	47,40	303,36
75	5/11/2025	6,00	47,40	284,40
76	5/11/2025	6,40	47,40	303,36
77	5/11/2025	6,40	47,40	303,36
78	6/11/2025	6,00	47,40	284,40
79	6/11/2025	6,40	47,40	303,36
80	6/11/2025	6,00	47,40	284,40
81	6/11/2025	6,00	47,40	284,40
82	6/11/2025	6,40	47,40	303,36
83	6/11/2025	6,40	47,40	303,36
84	6/11/2025	6,00	47,40	284,40
85	6/11/2025	6,40	47,40	303,36
			TOTAL VEREDA PLATANILLO	**17199,09**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1


Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico
RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA MIRAVALLE
Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W
Punto final - Entrega 1°16'08"N 75°20'44"W



Dimensiones y Calculos				
VEREDA MIRAVALLE				
N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
86	6/11/2025	6,00	49,09	294,54
87	6/11/2025	6,40	49,09	314,18
88	6/11/2025	6,40	49,09	314,18
89	6/11/2025	6,00	49,09	294,54
90	6/11/2025	6,40	49,09	314,18
91	6/11/2025	6,00	49,09	294,54
92	6/11/2025	6,00	49,09	294,54
93	6/11/2025	6,00	49,09	294,54
94	6/11/2025	6,40	49,09	314,18
95	6/11/2025	6,00	49,09	294,54
96	7/11/2025	6,00	49,09	294,54
97	7/11/2025	6,40	49,09	314,18
98	7/11/2025	6,00	49,09	294,54
99	7/11/2025	6,40	49,09	314,18
			TOTAL VEREDA MIRAVALLE	**4241,38**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA CAMPIN

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°15'19"N 75°20'21"W



Dimensiones y Calculos

VEREDA CAMPIN

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
100	7/11/2025	6,00	50,80	304,80
101	7/11/2025	6,00	50,80	304,80
102	7/11/2025	6,40	50,80	325,12
103	7/11/2025	6,00	50,80	304,80
104	7/11/2025	6,00	50,80	304,80
105	7/11/2025	6,40	50,80	325,12
106	7/11/2025	6,00	50,80	304,80
107	7/11/2025	6,40	50,80	325,12
108	7/11/2025	6,40	50,80	325,12
109	7/11/2025	6,00	50,80	304,80
110	7/11/2025	6,40	50,80	325,12
111	7/11/2025	6,40	50,80	325,12
112	10/11/2025	6,00	50,80	304,80
113	10/11/2025	6,00	50,80	304,80
114	10/11/2025	6,40	50,80	325,12
115	10/11/2025	6,00	50,80	304,80
116	10/11/2025	6,40	50,80	325,12
117	10/11/2025	6,40	50,80	325,12
118	10/11/2025	6,00	50,80	304,80
119	10/11/2025	6,40	50,80	325,12
120	10/11/2025	6,40	50,80	325,12
121	10/11/2025	6,00	50,80	304,80
122	11/11/2025	6,40	50,80	325,12
123	11/11/2025	6,40	50,80	325,12
124	11/11/2025	6,00	50,80	304,80
125	11/11/2025	6,00	50,80	304,80
126	11/11/2025	6,40	50,80	325,12
127	19/11/2025	5,89	50,80	299,34
128	19/11/2025	6,40	50,80	325,12
			TOTAL VEREDA CAMPIN	**9138,54**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1


Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante

ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico	Dimensiones y Calculos				
RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA MATEGUADUA	VEREDA MATEGUADUA				
Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W	N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
Punto final - Entrega 1°13'18"N 75°19'20"W	129	11/11/2025	6,00	54,70	328,20
	130	11/11/2025	6,40	54,70	350,08
	131	11/11/2025	6,00	54,70	328,20
	132	11/11/2025	6,00	54,70	328,20
	133	11/11/2025	6,40	54,70	350,08
	134	11/11/2025	6,00	54,70	328,20
	135	11/11/2025	6,00	54,70	328,20
	136	11/11/2025	6,40	54,70	350,08
	137	11/11/2025	6,00	54,70	328,20
	138	13/11/2025	6,00	54,70	328,20
	139	13/11/2025	6,40	54,70	350,08
	140	13/11/2025	6,00	54,70	328,20
	141	13/11/2025	6,00	54,70	328,20
	142	13/11/2025	6,00	54,70	328,20
	143	13/11/2025	6,40	54,70	350,08
				TOTAL VEREDA MATEGUADUA	**5032,40**



Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA ESMERALDA

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°12'17"N 75°18'55"W



Dimensiones y Calculos

VEREDA ESMERALDA

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
144	13/11/2025	6,00	58,11	348,66
145	13/11/2025	6,00	58,11	348,66
146	13/11/2025	6,40	58,11	371,90
147	13/11/2025	6,00	58,11	348,66
148	13/11/2025	6,40	58,11	371,90
149	13/11/2025	6,00	58,11	348,66
150	14/11/2025	6,00	58,11	348,66
151	14/11/2025	6,40	58,11	371,90
152	14/11/2025	6,40	58,11	371,90
153	14/11/2025	6,00	58,11	348,66
154	14/11/2025	6,00	58,11	348,66
155	14/11/2025	6,40	58,11	371,90
156	14/11/2025	6,00	58,11	348,66
157	14/11/2025	6,40	58,11	371,90
158	14/11/2025	6,40	58,11	371,90
159	14/11/2025	6,00	58,11	348,66
			TOTAL VEREDA ESMERALDA	**5741,27**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA DIAMANTE

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°11'01"N 75°20'02"W



Dimensiones y Calculos

VEREDA DIAMANTE

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
160	18/11/2025	6,37	61,92	394,18
161	18/11/2025	6,40	61,92	396,29
162	18/11/2025	6,00	61,92	371,52
163	18/11/2025	6,00	61,92	371,52
164	18/11/2025	6,40	61,92	396,29
165	18/11/2025	6,00	61,92	371,52
166	18/11/2025	6,00	61,92	371,52
167	18/11/2025	6,40	61,92	396,29
168	18/11/2025	6,00	61,92	371,52
169	18/11/2025	6,00	61,92	371,52
170	18/11/2025	6,40	61,92	396,29
171	19/11/2025	6,40	61,92	396,29
172	19/11/2025	6,00	61,92	371,52
173	19/11/2025	6,40	61,92	396,29
174	19/11/2025	6,00	61,92	371,52
175	19/11/2025	6,00	61,92	371,52
176	19/11/2025	6,40	61,92	396,29
177	19/11/2025	6,40	61,92	396,29
178	19/11/2025	6,00	61,92	371,52
179	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
180	20/11/2025	6,00	61,92	371,52
181	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
182	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
183	20/11/2025	6,00	61,92	371,52
184	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
185	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
186	20/11/2025	6,00	61,92	371,52
187	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
188	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
189	20/11/2025	6,00	61,92	371,52
190	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
191	20/11/2025	6,40	61,92	396,29
192	21/11/2025	6,00	61,92	371,52
193	21/11/2025	6,40	61,92	396,29
194	21/11/2025	6,40	61,92	396,29
195	21/11/2025	6,00	61,92	371,52
196	21/11/2025	6,40	61,92	396,29
197	25/11/2025	6,40	61,92	396,29
198	25/11/2025	6,00	61,92	371,52
199	25/11/2025	6,40	61,92	396,29
200	26/11/2025	6,40	61,92	396,29
201	26/11/2025	6,00	61,92	371,52
202	26/11/2025	6,40	61,92	396,29
203	26/11/2025	6,40	61,92	396,29
204	27/11/2025	6,00	61,92	371,52
205	27/11/2025	6,40	61,92	396,29
206	27/11/2025	6,40	61,92	396,29
207	28/11/2025	6,08	61,92	376,55
208	28/11/2025	6,40	61,92	396,29
209	28/11/2025	6,40	61,92	396,29
210	28/11/2025	6,00	61,92	371,52
211	1/12/2025	6,40	61,92	396,29
212	1/12/2025	6,40	61,92	396,29
213	1/12/2025	6,00	61,92	371,52
214	1/12/2025	6,40	61,92	396,29
215	1/12/2025	6,40	61,92	396,29
			TOTAL VEREDA EL DIAMANTE	**21650,15**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: San Antorio de Getucha Vereda La Y, La Estrella, Platanillo, Miravalle, Campin, Mateguadua, La Esmeralda, El Diamante


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL VDA SAN ROQUE

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°08'41"N 75°21'09"W



Dimensiones y Calculos

VEREDA SAN ROQUE

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
216	24/11/2025	6,00	67,69	406,14
217	24/11/2025	6,40	67,69	433,22
218	25/11/2025	6,00	67,69	406,14
219	25/11/2025	6,40	67,69	433,22
220	25/11/2025	6,00	67,69	406,14
221	25/11/2025	6,40	67,69	433,22
			TOTAL VEREDA SAN ROQUE	2518,07
			TOTAL M3*KM	84.428

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Valparaiso Vereda Palestina

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dimensiones y Calculos

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
5/11/2025	7,98	5,00	0,15	5,98
5/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
5/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
6/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
7/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
10/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
11/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
12/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
12/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
12/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
12/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
12/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
12/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
13/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
13/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
13/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
13/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
13/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
13/11/2025	21,33	5,00	0,15	16,00
14/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
14/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
14/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
14/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
14/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
14/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
17/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
17/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
17/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
17/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
17/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
17/11/2025	21,61	5,00	0,15	16,21
18/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70









18/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
18/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
18/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
18/11/2025	20,93	5,00	0,15	15,70
18/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
19/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
19/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
19/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
19/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
19/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
19/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/11/2025	10,67	5,00	0,15	8,00
24/11/2025	10,67	5,00	0,15	8,00
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	10,67	5,00	0,15	8,00
25/11/2025	10,67	5,00	0,15	8,00
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
27/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
	CANTIDAD TOTAL M3 VEREDA PALESTINA			1181,00

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ — CAQUETÁ

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATAR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Valparaiso Vereda Palestina


ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o asfálticos	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Registro fotográfico

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W

Punto final - Entrega 1°03'52"N 75°42'31"W

RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL



Dimensiones y Calculos

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
1	5/11/2025	5,98	102,00	610,25
2	5/11/2025	6,40	102,00	652,80
3	5/11/2025	6,00	102,00	612,00
4	6/11/2025	6,40	102,00	652,80
5	6/11/2025	6,40	102,00	652,80
6	6/11/2025	6,00	102,00	612,00
7	7/11/2025	6,40	102,00	652,80
8	7/11/2025	6,40	102,00	652,80
9	7/11/2025	6,00	102,00	612,00
10	10/11/2025	6,40	102,00	652,80
11	10/11/2025	6,40	102,00	652,80
12	10/11/2025	6,00	102,00	612,00
13	10/11/2025	6,40	102,00	652,80
14	10/11/2025	6,40	102,00	652,80
15	10/11/2025	6,00	102,00	612,00
16	11/11/2025	6,40	102,00	652,80
17	11/11/2025	6,40	102,00	652,80
18	11/11/2025	6,00	102,00	612,00
19	11/11/2025	6,40	102,00	652,80
20	11/11/2025	6,40	102,00	652,80
21	12/11/2025	15,00	102,00	1530,00
22	12/11/2025	15,00	102,00	1530,00
23	12/11/2025	15,00	102,00	1530,00
24	12/11/2025	16,21	102,00	1653,42
25	12/11/2025	16,21	102,00	1653,42
26	12/11/2025	15,00	102,00	1530,00
27	13/11/2025	16,21	102,00	1653,42
28	13/11/2025	15,00	102,00	1530,00
29	13/11/2025	15,00	102,00	1530,00
30	13/11/2025	15,00	102,00	1530,00
31	13/11/2025	15,80	102,00	1611,60
32	13/11/2025	16,00	102,00	1632,00
33	14/11/2025	16,21	102,00	1653,42
34	14/11/2025	15,80	102,00	1611,60
35	14/11/2025	16,21	102,00	1653,42
36	14/11/2025	15,00	102,00	1530,00
37	14/11/2025	15,80	102,00	1611,60
38	14/11/2025	15,80	102,00	1611,60
39	17/11/2025	16,21	102,00	1653,42
40	17/11/2025	15,00	102,00	1530,00
41	17/11/2025	15,00	102,00	1530,00
42	17/11/2025	16,21	102,00	1653,42
43	17/11/2025	15,80	102,00	1611,60
44	17/11/2025	16,21	102,00	1653,42
45	18/11/2025	15,70	102,00	1601,40

	46	18/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	47	18/11/2025	15,70	102,00	1601,40
	48	18/11/2025	15,70	102,00	1601,40
	49	18/11/2025	15,70	102,00	1601,40
	50	18/11/2025	15,80	102,00	1611,60
	51	19/11/2025	15,80	102,00	1611,60
	52	19/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	53	19/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	54	19/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	55	19/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	56	19/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	57	20/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	58	20/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	59	20/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	60	20/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	61	20/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	62	20/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	63	21/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	64	21/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	65	21/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	66	21/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	67	21/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	68	21/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	69	24/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	70	24/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	71	24/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	72	24/11/2025	8,00	102,00	816,00
	73	24/11/2025	8,00	102,00	816,00
	74	24/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	75	25/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	76	25/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	77	25/11/2025	8,00	102,00	816,00
	78	25/11/2025	8,00	102,00	816,00
	79	25/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	80	25/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	81	26/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	82	26/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	83	26/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	84	26/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	85	26/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	86	26/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	87	27/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	88	27/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	89	27/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	90	27/11/2025	15,00	102,00	1530,00
	91	27/11/2025	15,00	102,00	1530,00
				TOTAL M3*KM	**120.489,00**

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Solita Vereda Miranda

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 2				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dimensiones y Calculos

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
20/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
20/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
20/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
20/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
21/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
21/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
25/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
26/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
26/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
28/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
28/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
28/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
29/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
29/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
29/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
2/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
2/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
2/12/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
2/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/12/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
3/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
3/12/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
4/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
4/12/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
4/12/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
4/12/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
CANTIDAD TOTAL M3 VEREDA MIRANDA				589

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ — CAQUETÁ


CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATAR

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Solita Vereda Miranda

ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o asfálticos	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema
Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W
Punto final - Entrega 1°03'36"N 75°38'40"W
RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL



Dimensiones y Calculos				
N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
1	20/11/2025	15,80	121,00	1911,80
2	20/11/2025	15,80	121,00	1911,80
3	20/11/2025	15,00	121,00	1815,00
4	20/11/2025	15,80	121,00	1911,80
5	21/11/2025	15,80	121,00	1911,80
6	21/11/2025	15,00	121,00	1815,00
7	21/11/2025	15,80	121,00	1911,80
8	21/11/2025	15,80	121,00	1911,80
9	24/11/2025	15,00	121,00	1815,00
10	24/11/2025	15,80	121,00	1911,80
11	24/11/2025	15,80	121,00	1911,80
12	24/11/2025	15,00	121,00	1815,00
13	25/11/2025	15,80	121,00	1911,80
14	25/11/2025	15,80	121,00	1911,80
15	25/11/2025	15,00	121,00	1815,00
16	25/11/2025	15,80	121,00	1911,80
17	26/11/2025	15,80	121,00	1911,80
18	26/11/2025	15,00	121,00	1815,00
19	26/11/2025	15,80	121,00	1911,80
20	26/11/2025	15,00	121,00	1815,00
21	28/11/2025	15,80	121,00	1911,80
22	28/11/2025	15,80	121,00	1911,80
23	28/11/2025	15,00	121,00	1815,00
24	29/11/2025	15,80	121,00	1911,80
25	29/11/2025	15,80	121,00	1911,80
26	29/11/2025	15,00	121,00	1815,00
27	2/12/2025	15,80	121,00	1911,80
28	2/12/2025	15,80	121,00	1911,80
29	2/12/2025	15,00	121,00	1815,00
30	2/12/2025	15,80	121,00	1911,80
31	3/12/2025	15,80	121,00	1911,80
32	3/12/2025	15,00	121,00	1815,00
33	3/12/2025	15,80	121,00	1911,80
34	3/12/2025	15,00	121,00	1815,00
35	4/12/2025	15,80	121,00	1911,80
36	4/12/2025	15,80	121,00	1911,80
37	4/12/2025	15,00	121,00	1815,00
38	4/12/2025	15,00	121,00	1815,00
			TOTAL M3*KM	71.293

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Florencia Vereda Venecia

ÍTEM:	1	DESCRIPCIÓN:	Realizar el suministro de afirmado	UNIDAD:	M3
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Dimensiones y Calculos

VEREDA VENECIA

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
21/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
21/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
21/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
24/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
24/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
25/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
25/11/2025	21,07	5,00	0,15	15,80
25/11/2025	20,00	5,00	0,15	15,00
26/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
26/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
27/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
27/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
27/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
27/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
28/11/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
28/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
28/11/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
2/12/2025	8,00	5,00	0,15	6,00
2/12/2025	8,53	5,00	0,15	6,40
			TOTAL VEREDA VENECIA	223,60

PARROQUIA MADRE LAURA

FECHA	LONG	ANCHO	ESPESOR	M3 TOTALES
1/12/2025	6,67	6,00	0,15	6,00
1/12/2025	7,11	6,00	0,15	6,40
1/12/2025	6,67	6,00	0,15	6,00
1/12/2025	7,11	6,00	0,15	6,40
2/12/2025	6,67	6,00	0,15	6,00
2/12/2025	7,11	6,00	0,15	6,40
			TOTAL MADRE LAURA	37,20

CANTIDAD TOTAL M3 FLORENCIA	**261,00**

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA


CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA - CONTRATAR S.A.S NIT: 900.332.538-1
CONTRATANTE - GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. : 202500000922
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
SUPERVISORA: NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
MUNICIPIO Y FECHA DE ENTREGA: Florencia Vereda Venecia - Parroquia Madre Laura

ÍTEM:	2	DESCRIPCIÓN:	Transportar materiales afirmados, subbases, bases o asfálticos	UNIDAD:	M3*KM
OBSERVACIONES:	Entrega de material No 1				

Esquema

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W
Punto final - Entrega 1°03'36"N 75°38'40"W
RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL




Dimensiones y Calculos

VEREDA VENECIA

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
1	21/11/2025	15,00	19,32	289,80
2	21/11/2025	15,80	19,32	305,26
3	21/11/2025	15,80	19,32	305,26
4	24/11/2025	15,00	19,32	289,80
5	24/11/2025	15,80	19,32	305,26
6	24/11/2025	15,80	19,32	305,26
7	25/11/2025	15,00	19,32	289,80
8	25/11/2025	15,80	19,32	305,26
9	25/11/2025	15,80	19,32	305,26
10	25/11/2025	15,00	19,32	289,80
11	26/11/2025	6,00	19,32	115,92
12	26/11/2025	6,40	19,32	123,65
13	27/11/2025	6,40	19,32	123,65
14	27/11/2025	6,00	19,32	115,92
15	27/11/2025	6,40	19,32	123,65
16	27/11/2025	6,40	19,32	123,65
17	28/11/2025	6,00	19,32	115,92
18	28/11/2025	6,40	19,32	123,65
19	28/11/2025	6,40	19,32	123,65
20	2/12/2025	6,00	19,32	115,92
21	2/12/2025	6,40	19,32	123,65
			TOTAL VEREDA VENECIA	4319,95

Punto inicial - Cantera 1°32'44" N 75°30'49" W
Punto final - Entrega 1°03'36"N 75°38'40"W
RUTA TRANSPORTE DE MATERIAL



PARROQUIA MADRE LAURA

N°	FECHA	M3	KM	SUBTOTAL
22	1/12/2025	6,00	22,70	136,20
23	1/12/2025	6,40	22,70	145,28
24	1/12/2025	6,00	22,70	136,20
25	1/12/2025	6,40	22,70	145,28
26	2/12/2025	6,00	22,70	136,20
27	2/12/2025	6,40	22,70	145,28
			TOTAL PARROQUIA MADRE LAURA	844,44

TOTAL M3*KM	5.164,00

Jonathan España

Jonathan Eduardo España R.
CC. 1.117.525.731
Rep. legal CONTRATAR SAS
Nit 900.332.538-1

Nidia Carolina Tamayo Buitrago
Secretaria de Infraestructura del Dto del Caquetá
SUPERVISORA

Powered by CamScanner