Itagüí,
diciembre 2025

Señor

Carlos Mario Castañeda

Subdirector

Centro Tecnológico del mobiliario

SENA – Antioquia

Asunto: Solicitud de Prórroga / Contrato CO1.PCCNTR.8512458 / LOTE 2 ELECTRÓNICA TECNOACADEMIA

Cordial saludo

En mi calidad de supervisora del contrato CO1.PCCNTR.8512458 y en atención a la solicitud recibida por parte del proveedor, elevo para su consideración y del equipo jurídico la posibilidad de extender la fecha de entrega del contrato por las razones presentadas en la carta adjunta.

CONTRATO CO1.PCCNTR.8512458

OBJETO: 5_9205_347 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA TECNOACADEMIA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL SUR DEL VALLE DE ABURRA DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO (ITAGÜÍ - ANTIOQUIA) PARA EL AÑO 2025

PROVEEDOR: SOLUCIONES SCM SAS

VALOR: $ 61.891.509

FECHA INICIO: noviembre 12 2025

FECHA FIN: diciembre 27 2025

NUEVA FECHA FIN PROPUESTA: febrero 09 2026

TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO: 44 días, contados a partir de la fecha de finalización del contrato de la referencia.

JUSTIFICACIÓN: teniendo en cuenta las características técnicas y cantidades solicitadas de algunos elementos del contrato, se hizo necesario realizar la compra en el exterior, ya que en el mercado local no se encuentran debido a su poca rotación.

En la carta adjunta, el proveedor describe el lugar donde se encuentran los elementos actualmente, explica las razones del retardo, muestra fotografías de lo que ya tiene en su bodega en Colombia y describe qué tipo de ítems se encuentran en casillero por compra internacional y que están en retardo de envío.

Según evidencias presentadas por el proveedor, diferentes artículos están en los casilleros por ser compras internacionales y presentan retrasos por la temporada de fin de año:

ITÉMS FALTANTES

Ítem 9: comprado en bodega del proveedor Colombia.

Ítem 26: comprado en bodega del proveedor Colombia.

Ítem 17: en retardo por fabricación personalizada de piezas.

Ítems 8, 20, 21, 36, 39, 41, 53 y 58: son productos importados y en casillero virtual con la empresa FENIX CARGO (Miami). El proveedor adjunta soporte de casillero donde evidencia que los paquetes se encuentran en las instalaciones de FENIX “pag. 10”.

Ítems 29, 64, 65, 68 y 75: en retardo de entrega por temporada.

El ítem 74 compra en Amazon, estimada fecha de entrega el 10 de enero de 2026, según evidencia presentada por el proveedor.

ITEMS ENTREGADOS PERO CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS:

Ítems 22,37,43,44 y 50 fueron elementos que al momento de la entrega presentaron errores en el cumplimiento de requisitos técnicos o faltaron cantidades. El proveedor se compromete a subsanar para cumplir con lo requerido en calidad y cantidad.

EJECUCIÓN ACTUAL: el proveedor ha realizado entrega parcial de 58 ítems de 80 contratados, los cuales corresponden al 54 % del valor total del contrato ($ 33.468.036)

OBSERVACIÓN: es necesario realizar el ajuste a las garantías.

Adjunto:

Carta solicitud proveedor


Acta de inicio

Acta entrega parcial

Informe de supervisión

Anexo entrega lote ingeniería y diseño

Cordialmente,



CATHERINE ANDREA CAICEDO PEREA
Supervisora contrato
Centro Tecnológico del Mobiliario

Proyectó: CATHERINE ANDREA CAICEDO PEREA
Supervisora